

Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyrészről a

Cégnév: Semmelweis Egyetem
Székhely: 1085 Budapest, Üllői út 26.
Adószám: 15329808-2-42
Számlavezető pénzüintézet: Magyar Államkincstár
Számlaszám: 10032000-00282819-00000000
Képviselőre jogosult: Dr. Tulassay Tivadar rektor

mint megrendelő, továbbiakban **Megrendelő**,

másrészről a

Cégnév: PRÍM ÉPÍTŐ KFT.
Székhely: 1083 Budapest, Illés u.17.
Adószám: 11906508-2-42
Számlavezető pénzüintézet: Magyarországi Volksbank Zrt.
Bankszámlaszám: 14100165-58753549-02000006
Cégjegyzékszám: 01-09-877034

Képviselőre jogosult: Osztoivits Péter ügyvezető igazgató
mint vállalkozó, továbbiakban **Vállalkozó** között az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés tárgya

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Semmelweis Egyetem (1094 Budapest, Tűzoltó u. 58.) Anatómiai épülettömb padlasterében 4 db új boncterem kialakítása és 1 db külső felvonó létesítése kivitelezési munkái jelen szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően.

2. A szerződés terjedelme

Az ajánlattételi felhívásnak, valamint a felhívás mellékletét képező ajánlattételi dokumentációnak, a helyszíni bejárásnak, az eljárás során feltett ajánlattevői kérdésekre adott ajánlatkérői válaszoknak, konzultációs jegyzőkönyvnek megfelelően a Vállalkozó nyertes ajánlata alapján a létesítmény üzemszerű használatra alkalmas hiba- és hiánymentes megvalósítása.

Vállalkozónak teljes körűen meg kell valósítania a 2. pont első bekezdésében felsorolt dokumentációkban meghatározott munkákat. A szerződés terjedelme magában foglalja az összes olyan munkát és költséget, amely a komplett, működőképes, rendeltetésszerű használatra alkalmas létesítmény megvalósításához szükségesek. A kivitelezés során Vállalkozónak el kell végeznie minden olyan építészeti, szakipari, épületgépészeti, elektromos munkát, beleértve a szükséges anyagok, berendezések biztosítását mely a komplett teljesítéshez, valamint a vonatkozó magyar szabványoknak való megfeleléshez és az alkalmazáshoz szükségesek.

3. A Vállalkozó feladata

Vállalkozó kötelezettsége jelen szerződés tárgyát a vonatkozó törvények, rendeletek, előírások és szabványok szerint, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, az Építésügyi Ágazati Szabvány szerinti I. osztályú minőségben az átadási határidőre elkészíteni. Ahol nincs hatályos szabvány, ott Felek előre megegyeznek vagy minta bemutatása alapján állapítják meg a megfelelő minőségi követelményeket.

Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy Megrendelőnek átadja az elektromos és gépészeti rendszerek mérési, beszabályozási, próbaüzemi jegyzőkönyveit, műbizonylatait, nyomáspróba jegyzőkönyveit, kezelési és karbantartási utasításokat, garancia és minőségi bizonylatokat, kivitelezői nyilatkozatot, tűzvédelmi szabványossági nyilatkozatot, közmű nyilatkozatokat egyéb olyan jegyzőkönyvet, bizonylatot és egyéb dokumentumot a Vállalkozó érdekkörén belül, ami a műszaki átadás-átvételi eljáráshoz, a használatba vételi engedély beszerzéséhez és a használathoz szükséges. 2 példány megvalósulási dokumentáció

Vállalkozó folyamatosan gondoskodik arról, hogy a munkaterületen mindenkor betartásra kerüljenek az általános és az adott helyen érvényesülő tűz-, vagyon-, baleset- és munkavédelmi előírások.

Vállalkozó a munkaterület átvételével egyidejűleg megnyitja az építési naplót, azt vezeti és biztosítja, hogy a naplót Megrendelő, ill. Megrendelő képviselője munkaidőn belül folyamatosan ellenőrizhesse, és abba bejegyzéseket tehessen.

Vállalkozó feladatát képezi a Megrendelő leltárában nem szereplő bontott anyagok, hulladékok, egyéb munkája végzése során keletkező szemét folyamatos elszállítása, és a Megrendelő telephelyén kívül történő, a hatósági előírásoknak megfelelő lerakása, továbbá az építési területen az anyagmozgatási és takarítási feladatok elvégzése.

A munkaterületet minden munkanapon kitarítva hagyja el, minden törmelékeltávolít a munkaterületről, valamint a kijelölt megközelítési útvonalakat is folyamatosan takarítja.

Vállalkozó az elfedésre kerülő részekről írásban jelentést küld a Megrendelő műszaki képviselője (műszaki ellenőr) részére, az eltakarás előtt legalább 3 munkanappal.

Vállalkozó köteles gondoskodni a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagok, berendezések, eszközök, gépek felhasználásához, behozatalához szükséges engedélyek, tanúsítványok beszerzéséről. Biztosítania kell továbbá a berendezések, eszközök, gépek kezelési-karbantartási magyar nyelvű leírását, utasítását. Vállalkozó csak olyan berendezéseket, eszközöket, stb. szállíthat, építhet be, amelyeknek a karbantartása, szerviz és vevőszolgálat, valamint a pótalkatrész ellátása a törvényi előírásokban meghatározott időtartamig, illetve Vállalkozó által vállalt jótállási időtartamon belül zavartalan.

Vállalkozó visel valamennyi felelősséget az építési területen dolgozók magatartásával, a helyi (építési területre történő ki-be közlekedés) közlekedéssel, a felvonulási és építési terület vagyonvédelmével, munkavédelmével és tűzvédelmével kapcsolatban illetve felelős az azokkal kapcsolatos rendelkezések betartásáért.

A Vállalkozó a munkaterületen állandó művezetést biztosít.

Ha a Megrendelő ellenőrzése során azt tapasztalja, hogy a Vállalkozó dolgozói felelős műszaki vezetői vagy művezetői felügyelet, irányítás nélkül tartózkodnak a munkaterületen, a felügyelet és szakmai irányítás nélküli dolgozók kötelesek elhagyni a munkaterületet.

A Vállalkozó az így kieső napok miatt nem eshet késedelembe, köteles határidőre teljesíteni.

A kivitelezéshez szükséges víz és elektromos energia vételezése meglévő közműhálózatról Megrendelővel történő egyeztetésnek megfelelően lehetséges. Az elektromos energia elszámolása külön almérő szerint, az egyéb közművek felek által közösen meghatározott átalányár alapján történik.

A Vállalkozó köteles megtenni minden ésszerű lépést a környezet védelmére a munkaterületen és a megközelítési útvonalain, továbbá biztosítania kell, hogy személyek, közvagyon vagy egyébek sérülését, károsítását Vállalkozónak felróható okból bekövetkező

légszennyezés, zaj, vagy egyéb ne eredményezze.

Vállalkozó köteles a kivitelezési munkát a kitűzött kezdési időpontban elkezdni. Vállalkozó köteles a rendelkezésére bocsátott felvonulási területeket eredeti állapotuknak megfelelően helyreállítani, és a műszaki átadás átvételi eljárás lezárását követően 5 napon belül Megrendelő részére átadni. Munkaterület átvételekor a felvonulási terület állapotáról jegyzőkönyv készül.

A munkaterületek, ideiglenes raktárak, felvonulási terület őrzéséről a Vállalkozó köteles gondoskodni, különös tekintettel arra, hogy a kivitelezés folyamatos intézeti munka mellett történik.

Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdéséhez a munkákat a teljesítés tervezett időpontját megelőzően **15** nappal köteles készre jelenteni, illetve a Megrendelő által kitűzött műszaki átadás-átvételi eljárás időpontára a szükséges feltételeket biztosítani.

A műszaki átadás-átvétel napján a munkaterületen munkavégzés már nem folyhat, a munkaterületnek, tiszta, azonnal használatba vehető állapotban kell lennie. Ellenkező esetben a műszaki átadás sikertelen, minden további napért a Vállalkozónak késedelmi kamat kerül felszámításra.

A sikeresnek minősülő átadás-átvételi eljárásról felvett jegyzőkönyv aláírásával megtörténhet a birtokba vétel.

4. Megrendelő kötelezettsége

A Megrendelő a munka megkezdését köteles bejelenteni a területileg illetékes hatóságnál.

A Megrendelő belépést biztosít a helyszínre, valamint minden egyéb területre, ahol erre értelemszerűen szükség van a munka megfelelő kivitelezése érdekében.

A munkaterületen kívül eső területeket építési naplóban közös bejegyzés formájában felek rögzítik.

Megrendelő a kivitelezés időtartalma alatt minimum 4 alkalommal térítésmentes tervezői művezetést biztosít.

5. Megvalósítási ütemezés, határidő

Vállalkozó a szerződésben vállalt kötelezettségeit az ajánlat mellékleteként benyújtott műszaki ütemterv szerint végzi. A készültségi foknak megfelelően 20% készültségnél (várhatóan 2009.03.23-án), 40% készültségnél (várhatóan 2009.04.21-én), 60% készültségnél (várhatóan 2009.05.18-án), 85% készültségnél (várhatóan 2009.06.15-én) a készültség mértékének megfelelő összegű részszámlát állíthat ki Vállalkozó. A végszámla a teljes vállalási ár minimum 15%-a

A kivitelezés kezdése:

A munkaterület átadás-átvétele a teljes körű tervdokumentáció (engedélyes és kiviteli) Vállalkozó általi átvételétől számított 1 hét.

A munka befejezésének határideje (munkaterület visszaadása): a munkaterület átadását követő 120. naptári nap.

Megrendelő előteljesítést elfogad, azonban a várható befejezési időpontról legalább 15

munkanappal korábban kell az értesítést megrendelő részére eljuttatni. Erről értesítés csak írásban és eredeti példányban tehető.

Vállalkozó részére előteljesítés megengedett a Megrendelő előzetes tájékoztatása, illetve megállapodása alapján. Az előteljesítés írásbeli visszaigazolása a Megrendelő részéről a szerződésszerű teljesítés elfogadására, illetve az ellenérték kifizetésére vonatkozó vállalást jelent.

6. Szerződéses ár, fizetési feltételek

A szerződésben foglalt munkák

Vállalási ára nettó: 163.786.300,- Ft (a vállalási ár opciós tételeket nem tartalmaz)

A vállalozási díjra eső mindenkor ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

A megjelölt ellenérték tartalmazza a szerződés teljesítése során felmerülő összes költséget, ráfordítást, és az Ajánlattevő egyéb járulékos költséget nem számít fel.

Az Ajánlattevő elfogadja, hogy a szerződéses árat a szerződés időtartama alatt semmilyen módon nem emeli.

Az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés részét képezi a Kbt. 306. § (3) bekezdése szerinti Megrendelő azon kötelezettsége, hogy a munkát Megrendelő megbízott helyszíni képviselője (műszaki ellenőr) útján fogja ellenőrizni.

A vállalási ár a befejezési határidőre prognosztizált, egyösszegű átalányár, mely fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és azok költségeire, melyet jelen szerződés vállalkozó kötelezettségeként felsorolt, és melyek szükségesek a szerződés tárgyában meghatározott munkák komplett megvalósításához, figyelembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat.

Megrendelő előleget nem fizet.

A részszámla befogadása a csatolt műszaki ütemterv szerinti teljesítés igazolást tartalmazó jegyzőkönyv alapján történik.

Megrendelő az ellenértéket - a műszaki ellenőr által igazolt és a Megrendelő műszaki irányítója által aláírt teljesítés igazolást követően - 90 napon belül átutalással teljesíti.

A fizetési határidőt követő 60 napot meg nem haladó, Megrendelő esetleges fizetési késedelme esetén kamat nem érvényesíthető, ezt meghaladó késedelem esetén a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félét megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal növelt összege.

A végszámla a sikeres hiba- és hiánymentes átadás-átvételi eljárást követően nyújtható be. I. osztályú teljesítéstől eltérő munka nem fizethető.

7. Felek képvisellete, együttműködése

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésével, módosításával kapcsolatban feleket az alábbi személyek képviselik:

Megrendelő részéről: Dr. Tulassay Tivadar rektor
Vállalkozó részéről: Osztoivits Péter ügyvezető igazgató



Szerződő Felek megállapodnak, hogy a kivitelezés műszaki irányítási kérdéseiben feleket az alábbi személyek képviselik:

Megrendelő részéről: Szász János igazgató
Vállalkozó részéről: Ladányi Artur Szilárd projektmenedzser

Építési napló bejegyzésére jogosult

- műszaki ellenőrök és elérhetőségük:

épületgépész:	SZÁSI JÓKSEFNE tel: 06-20-825-9882 fax: 317-5362
építész:	VIKOVICZKY GYÖRGY tel: 06-20-825-9897 fax: 317-5362
elektromos:	ANDRÁSI JÁNOS tel: 06-20-825-8875 fax: 317-5362

- Vállalkozó részéről

felelős műszaki vezető, létesítményfelelős	Ladányi Artur Szilárd tel: 299-0065 fax: 299-0066
--	---

építésvezetők	Dóka Krisztián tel: 70-618-8336 fax: 299-0066
---------------	---

- Tervező részéről:	Schrammel Zoltán tel: 455-1050 fax: 455-1060
---------------------	--

8. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Késedelmi kötbér feltételek

Felek megállapodnak abban, hogy ha Vállalkozó bizonyíthatóan saját hibájából eredően nem valósítja meg a kivitelezési munkákat a szerződésben meghatározott feltételek mellett, a szerződésben meghatározott határidőre, Vállalkozó kötbért köteles fizetni Megrendelőnek.

A késedelmi kötbér mértéke a teljesítés Vállalkozónak felróható okból történő véghatáridő késedelme esetén a késedelem napjaira vetített, a teljes nettó ellenérték alapján számított napi 5%, maximum 60%. Megrendelő a kötbért lejárt tartozásnak tekinti, és összegét a Vállalkozó által benyújtott számlából levonja.

Meghiúsulási kötbér a teljesítés Vállalkozónak felróható okból történő meghiúsulása esetén a felszámítandó meghiúsulási kötbér a nettó ajánlati ár ellenértékre vetített 60%.

30 napon túli teljesítési késedelem esetén Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, ez esetben nyertes ajánlattevő részéről meghiúsulási kötbér fizetendő.

9. Pótmunka elszámolásával kapcsolatos feltételek

A Megrendelő részéről a műszaki ellenőrök az építési naplóban pótmunkák elvégzését a jelen szerződés vállalási árának terhére **nem** rendelhetik el.

A Megrendelő által elrendelt pótmunkák elvégzésére a Vállalkozó kötelezettséget vállal többletdíj fizetése esetén.

Vállalkozó a műszaki szükségesség alapján felmerülő pótmunkák elvégzésére az alábbi elszámolási feltételeket alkalmazza:

Normagyűjtemény: ÉNK-Fémír az anyagárak aktualizált állapotával, ennek hiányában költségvetés egyeztető közös jegyzőkönyv alapján.

Rezsi óradíjak:	segédmunkás	1.200,- Ft/óra+ÁFA,
	építőmesteri munkák :	1.300,- Ft/óra+ÁFA,
	szakipari munkák :	2.100,- Ft/óra+ÁFA
	gépészeti munkák :	2.480,- Ft/óra+ÁFA
	villanszerelési munkák :	2.480,- Ft/óra+ÁFA

Szállítási, rakodási költség: az anyagárra vetített 8%

A felmerülő pótmunka elszámolása tételes költségvetés alapján történik. A pótmunkákat tételesen kell megadni olyan formában, hogy az alapján Megrendelő az ilyen jellegű munkákkal kapcsolatos igényeit, elrendelésével és elszámolásával kapcsolatos döntését a munkák befejezéséig terjedő időszakban meghozhassa. A pótmunkák elrendelésére a 2003. évi CXXIX. törvényben meghatározott eljárás mód betartásán keresztül kerül sor. A pótköltségek elfogadásáig a pótmunkák kivitelezése nem kezdhető meg.

10. Garancia, felelősségbiztosítás

Vállalkozó a Beruházás vonatkozásában 1 éves teljes körű jótállást vállal.

Szavatossági felelősség alapján Vállalkozó helytállásra kötelezett mindaddig, amíg az elvégzett munkákra kötelezően érvényes, jogszabályban meghatározott idő el nem telt. (Polgári törvénykönyv, 12/1988(XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM, 11/1985. VI.22. ÉÉVM-IPM-KM-MÉM-BKM együttes rendelet alapján számított idő)

A Beruházás teljes körű kockázati (vagyon, építési-szerelési, felelősség-) biztosításának költségei Vállalkozót terhelik. A biztosításokat a Vállalkozónak kell szolgáltatni, és a biztosítási szerződés(ek) a jelen szerződés mellékleteként kerülnek csatolásra.

11. Egyéb feltételek

A vállalkozás akkor tekinthető teljesítettnek, ha a munka I. osztályú minőségben hiánymentesen, minden szempontból működőképesen elkészült és azt a Vállalkozó a Megrendelőnek átadja, és a Megrendelő átveszi.

Ha a Megrendelő jogánál fogva a szerződés tartalmában változásokat rendel el, úgy ezek elrendelésénél figyelembe kell vennie jelen szerződés mellékletét képező dokumentumokat és az azok által behatárolt lehetőségeket, a Vállalkozó ajánlatában foglaltakat és a műszaki

indokoltságot. Amennyiben a változtatás olyan jellegű, hogy jelen szerződés módosítását is megköveteli, úgy azt a szerződő felek haladéktalanul, közösen rögzíteni kötelesek a szerződésben foglaltak szerint. A szerződés módosítására a 2003. évi CXXIX. törvényben meghatározott eljárásmodok betartásán keresztül kerül sor.

A szerződés teljesítése során felmerülő vitás kérdéseket felek elsősorban egymás közötti egyeztetéssel kötelesek rendezni, melynek eszköze az aktuális időponttól kezdődő heti rendszeres gyakoriságú munkahelyi koordinációs értekezlet, de indokolt esetben rendkívüli kooperációt tartanak.

Ha a teljesítést megelőzően felmerült vitában a szerződő felek kijelölt képviselői (vagy azok felettesei) nem tudnak egyező álláspontot kialakítani, (dönteni) és azt egyezség útján sem tudják rendezni, a vitás ügyet az illetékes területi Bíróság elé utalják.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2003. évi CXXIX. Törvény, a Ptk., valamint a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók.



A szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a 17736/2008. számú komplett ajánlati dokumentáció, mely kelt: 2009. 01. 16-án, továbbá a szerződés létrejöttéig keletkezett és bizonyítottan átadott tervek és iratok a mellékelt tartalomjegyzék szerint.


A szerződés a Szerződő felek egybehangzó véleménye alapján, cégszerű aláírásukkal lép életbe.


Kelt:

Budapest, 2009.

Budapest, 2009. február 23.


 Megrendelő
SEMMEIWEIS EGYETEM

 REKTOR
 BUDAPEST


 Dr. Ivády Vilmos
 gazdasági főigazgató


 PRÍM ÉPÍTŐ KFT.
 1083 Budapest,
 Illés u. 17. sz. 2.
 -2-
 Vállalkozó
PRÍM ÉPÍTŐ Kft.

Melléklet a Semmelweis Egyetem (1094 Budapest, Tűzoltó u. 58.) Anatómiai épülettömb padlásterében 4 db új boncterem kialakítása és 1 db külső felvonó létesítése kivitelezési munkái vállalkozási szerződéséhez

Átadott tervek és iratok tartalomjegyzéke

ENGEDÉLYES TERVEK

	Építési engedély határozat		
	Műszaki leírások		
	Tervezői nyilatkozatok		
	Hatósági emlékeztetők		
	Értékvédelmi tervfejezet		
E-00	Tervezett állapot légifotó és főhomlokzat	M 1:250	2008. március
E-H	Hivatalos helyszínrajz	M 1:1000	2008. április
E-01	Tetőtér tervezett alaprajza	M 1:100	2008. március
E-02	Tető alaprajz	M 1:100	2008. március
E-03	Tervezett állapot metszetek	M 1:100	2008. március
E-04	Délkeleti homlokzat és metszet	M 1:100	2008. március
E-05	Északnyugati oldalhomlokzat	M 1:100	2008. március
E-06	Északkeleti homlokzat	M 1:100	2008. március
E-07	Délnyugati homlokzat	M 1:100	2008. március
M-01	Padláster jelenlegi állapot	M 1:100	2008. március
	Felvonó építési engedély határozat		
	Felvonó elrendezési terv	M 1:20, 50	2008.június

KIVITELI TERVEK

Építészet

	Műszaki leírás		2008. június
	Építész helyiségkönyv		
	Költségvetés kiírás		2008. június
E-H	Hivatalos helyszínrajz	M 1:1000	2008. április
E-00	Légifotó, helyszínrajz és főhomlokzat montázs	M 1:250	2008. március
E-01	Tetőtér tervezett alaprajza	M 1:50	2008. május
E-02	Tető alaprajz	M 1:50	2008. május
E-03	A-A és B-B metszet	M 1:50	2008. május
E-04	C-C és D-D metszet	M 1:50	2008. május
E-05	Oldalhomlokzat	M 1:100	2008. május
E-P	Tervezett állapot, alagsor alaprajz	M 1:50	2008. május
M-01	Padláster jelenlegi állapot	M 1:100	2008. március
K	Külső nyílászárók		
B	Belső nyílászárók		
A	Asztalaos szerkezetek		

Statika

	Tartószerkezeti műszaki leírás		2008. július
	Költségvetés kiírás		2008. június
S-01	Liftakna és földem zsaluzási terve	M 1:50	2008. július
S-02	Liftakna és földem vasalási terve	M 1:50	2008. július
S-03	Gépészeti podeszt fölépcsőház felett, acélszerkezet terve	M 1:20	2008. július
S-04	Acélszerkezetű tetőszerkezet átnézeti terve	M 1:50	2008. július
S-05	K1 és K2 acél keretek összeállítási terve	M 1:25, 10	2008. július
S-06	K1* és K2* acél keretek összeállítási terve	M 1:25, 10	2008. július
S-07	K3 és K4 acél keretek összeállítási terve	M 1:25, 10	2008. július
S-08	K5 és K6 acél keretek összeállítási terve	M 1:25, 10	2008 július

Melléklet a Semmelweis Egyetem (1094 Budapest, Tűzoltó u. 58.) Anatómiai épülettömb padlásterében 4 db új boncterem kialakítása és 1 db külső felvonó létesítése kivitelezési munkái vállalkozási szerződéséhez

Vízellátás-csatornázás

	Műszaki leírás		2008. június
	Költségvetés kiírás		2008. június
GV-1	Vízellátás-csatornázás tetőtéri alaprajz	M 1:50	2008. június
GV-2	Vízellátás-csatornázás függőleges csőterv	M 1:50	2008. május

Központi fűtés

	Műszaki leírás		2008. június
	Költségvetés kiírás		2008. június
GF-1	Központi fűtés pincei alaprajz	M 1:100	2008. május
GF-2	Központi fűtés tetőtéri alaprajz	M 1:50	2008. június
GF-3	Központi fűtés függőleges csőterv I.	M 1:50	2008. május
GF-4	Központi fűtés függőleges csőterv II.	M 1:50	2008. május
GF-5	Tágulási tartályok áthelyezése, metszet	M 1:50	2008. június

Lég- és klimatechnika

	Műszaki leírás		
	Árazatlan költségvetés		
GL-01	Légtechnika elvi kapcsolás		2008. május
GL-02	Légtechnika tetőtéri alaprajz	M 1:50	2008. május
GL-03	Légtechnika tető alaprajz	M 1:50	2008. május
GL-04	Légtechnika metszetek	M 1:50	2008. május
	Szellőzés automatika		

Elektromos

	Villamos műszaki leírás		2008. június
	Költségvetés kiírás		2008. június
GE-JM	Jelmagyarázat		2008. június
GE-01	Tetőtér berendezés terve	M 1:50	2008. május
GE-02	Villámvédelem és tető berendezés terve	M 1:50	2008. május
GE-03	ET elosztó terve		2008. június
GE-04	Fűstelvezetés sématerve		2008. június
GE-05	Áthelyezésre kerülő kábelek nyomvonalterve	M 1:50	2008. május

Gyengeáram


	Műszaki leírás		2008. június
	Költségvetés kiírás		2008. június
GY-01	Gyengeáramú rendszer, Tetőtér, elrendezési és nyomvonalterv	M 1:50	2008. június
GY-02	Gyengeáramú rendszer, Tűzjelző rendszer rendszerterv		2008. június
GY-03	Gyengeáramú rendszer, Informatikai hálózat rendszerterv		2008. június

Lift

	Műszaki leírás		2008. június
	Felvonó elrendezési terv	M 1:50, 20	2008. június


Budapest, 2009.

Budapest, 2009. február 23.



Megrendelő
SEMMEIWEIS EGYETEM

Dr. Ivády Vilmos
gazdasági főigazgató



Vállalkozó
PRÍM ÉPÍTŐ KFT.


NYILATKOZAT
köztartozásmentességről és a kifizetés visszatartásáról

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (1) bekezdése alapján kijelentem, hogy köztartozásom nincs és az erről szóló, 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást a kifizetést megelőzően bemutatom.

Tudomásul veszem, hogy a Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Megrendelő) és a PRÍM ÉPÍTŐ Kft. (a továbbiakban: Vállalkozó) között 2009. február 23-án, az Anatómiai Épülettömb kivitelezési munkáira létrejött Vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 6. pontjában meghatározott fizetési kötelezettségnek a Bérló, az Art. 36/A. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a köztartozásmentesség hitelt érdemlő igazolása esetén köteles eleget tenni.

Tudomásul veszem továbbá, hogy jelen nyilatkozat a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi, a Szerződés azzal együtt érvényes.

Budapest, 2009.



.....
Vállalkozó

PRÍM ÉPÍTŐ KFT.
1083 Budapest,
Illés u. 17. fsz. 2.
-2-