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Tisztelt Munkatársak! 
 
A Korányi projekt keretében megépülő új központi betegellátó épület kivitelezése 2013. április 2-án 
kezdődött meg. A kivitelezést a Swietelsky Magyarország Kft. és a Hőszer-Trade Kft. konzorciuma 
végzi. Ezúton tájékoztatjuk Önöket a beruházás elmúlt két heti előrehaladásáról: 
 

ÚJ KÖZPONTI BETEGELLÚJ KÖZPONTI BETEGELLÚJ KÖZPONTI BETEGELLÚJ KÖZPONTI BETEGELLÁTÓ ÉPÜLETÁTÓ ÉPÜLETÁTÓ ÉPÜLETÁTÓ ÉPÜLET    
 
Folytatódott Folytatódott Folytatódott Folytatódott aaaaz új központi betegellátó épület alapozásaz új központi betegellátó épület alapozásaz új központi betegellátó épület alapozásaz új központi betegellátó épület alapozása, ennek keretében a jövő héten várhatóan 
elkezdődik az új épület pincetömbjének kialakításához szükséges földmennyiség kiemelése. 
 
A Józsefvárosi Önkormányzat 2013. április 29-én kelt engedélye alapján eddig 12eddig 12eddig 12eddig 12    darabdarabdarabdarab, az új épület , az új épület , az új épület , az új épület 
útjában lévőútjában lévőútjában lévőútjában lévő fa kivágása történt megfa kivágása történt megfa kivágása történt megfa kivágása történt meg, a kiviteli terveken szereplő további 4-5 fa kivágása hamarosan 
várható. 
 

II. SZ. SZÜLÉSZETI ÉII. SZ. SZÜLÉSZETI ÉII. SZ. SZÜLÉSZETI ÉII. SZ. SZÜLÉSZETI ÉS NŐS NŐS NŐS NŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA GYÓGYÁSZATI KLINIKA GYÓGYÁSZATI KLINIKA GYÓGYÁSZATI KLINIKA ÁTALAKÍTÁSAÁTALAKÍTÁSAÁTALAKÍTÁSAÁTALAKÍTÁSA    
 
Folytatódott a Klinika homlokzatburkolatának bontása, eddig a a a a teljes teljes teljes teljes homlokzat homlokzat homlokzat homlokzat 80808080----85858585%%%%----a a a a került került került került 
eltávolításraeltávolításraeltávolításraeltávolításra. A munkálatok zökkenőmentesen zajlottak, várható befejezésük 2013. május 31.   
 
A II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika és a Radiológiai KlinikaA II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika és a Radiológiai KlinikaA II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika és a Radiológiai KlinikaA II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika és a Radiológiai Klinika    közös épületénekközös épületénekközös épületénekközös épületének    belső belső belső belső 
bontási munkáibontási munkáibontási munkáibontási munkái, valamint az Üllői úti klinikai épület régi főbejáratának elbontása, valamint az Üllői úti klinikai épület régi főbejáratának elbontása, valamint az Üllői úti klinikai épület régi főbejáratának elbontása, valamint az Üllői úti klinikai épület régi főbejáratának elbontása    szintén szintén szintén szintén 
előrehaladott állapotban vanelőrehaladott állapotban vanelőrehaladott állapotban vanelőrehaladott állapotban van, a munkálatok nagy része előreláthatólag 2013. május 31-ig 
befejeződnek. 
 
A Korányi projektre megítélt támogatás lehívása a hatályos kifizetési ütemezésnek megfelelően halad, 
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által megítélt 8,11 milliárd forintos európai uniós támogatásból jelen 
időpontig összesen 2,28 milliárd forint került kifizetésre a támogatás folyósításában közreműködő 
szervezet részéről. 
 
A mindenkor aktuális helyzetről felvilágosítást kaphatnak a klinikai épületek bejáratainál elhelyezésre 
kerülő hirdetményekből, illetve a www.koranyiprojekt.hu címen. 
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