


KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről 

 

a Semmelweis Egyetem 

székhely: 1085 Budapest, Üllői út 26. 

ÁHT nyilvántartási azonosító száma: 230254 

adószám: 15329808-2-42 

számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár 

számlaszám: 10032000-00282819-00000000 

képviseletében eljár:  Dr. Szász Károly kancellár 

  

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

 

másrészről 

 

a […] 

székhely:    […] 

cégjegyzékszám:  […] 

adószám:   […] 

számlavezető pénzintézet: […] 

számlaszám:  […] 

nyilvántartási szám: […] 

képviseletében eljár: […] 

 

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), 

 

a továbbiakban együttesen: Felek (a továbbiakban: Felek), 

 

között, az alulírott helyen és időpontban az alábbiak szerint. 

 

 

1. PREAMBULUM 

 

1.1. A Megrendelő mint ajánlatkérő a KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 azonosítószámú, 

„Energetikai korszerűsítés a Semmelweis Egyetem több helyszínén” című projekt (a 

továbbiakban: Projekt) keretében, […] napján uniós nyílt közbeszerzési eljárást (a 

továbbiakban: Közbeszerzési Eljárás) indított a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 81. §-a alapján „A KEHOP-5.2.4-15-2016-

00004. azonosítószámú projekt keretében kivitelezési szerződés a Kútvölgyi Klinikai 

Tömb energetikai korszerűsítésére irányuló munkák elvégzésére” tárgyban. A 

Közbeszerzési Eljárás során a Megrendelő számára a gazdaságilag legelőnyösebb 

érvényes ajánlatot a Vállalkozó tette. 

1.2. A Felek a Közbeszerzési Eljárás közbeszerzési dokumentumaiban, valamint a 

Vállalkozó ajánlatában és annak mellékleteiben rögzített feltételeknek megfelelően a 

jelen Szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötik. A Felek rögzítik, hogy ezek a 

dokumentumok a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik, abban az esetben 

is, ha azok fizikailag nem kerültek csatolásra. 
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2. A SZERZŐDÉSBEN HASZNÁLT FOGALMAK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 

 

2.1. Alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő: a Közbeszerzési Eljárás során a 

Vállalkozó alkalmasságának igazolásában részt vett (a Kbt. 3. § 10. pontjában 

meghatározott fogalom szerinti) gazdasági szereplő. 

2.2. Alvállalkozó: a Kbt. 3. § 2. pontjában meghatározott gazdasági szereplő. 

2.3. Art.: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 

2.4. Ávr.: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet 

2.5. Épkiv.: az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 

rendelet 

2.6. Ingatlan: a Megrendelő vagyonkezelésében lévő, 10733/6 helyrajzi szám alatt 

nyilvántartott, a természetben a 1125 Budapest, Kútvölgyi út 4. alatt található, 15726 

műemléki nyilvántartási számú Kútvölgyi Klinikai Tömb 

2.7. Kbt.: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

2.8. Munkaterület: az Ingatlan területének a Szerződés teljesítéséhez szükséges része 

2.9. Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

2.10. Tervező: a Szerződés teljesítéséhez szükséges tervdokumentációval kapcsolatos 

tervezői művezetési feladatokat ellátó gazdasági szereplő 

2.11. Felelős Műszaki Vezető: Az építési munkaterületen végzett építés-szerelési munkát 

az Épkiv. 13. §-ában foglaltaknak megfelelően – az ott meghatározott esetek 

kivételével – irányító személy. 

2.12. Műszaki Ellenőr: az Épkiv. 16. § (2)-(3) és a (4a)-(5) bekezdéseiben meghatározott 

feladatokat – a Szerződésben foglalt eltérésekkel – ellátó személy. 

 

 

3. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, HATÁLYA 

 

3.1. A Szerződés tárgya az Ingatlan energetikai korszerűsítéséhez szükséges építőipari 

kivitelezési munkálatok elvégzése (a továbbiakban: kivitelezés). A Megrendelő 

megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja az Ingatlannak a közbeszerzési 

dokumentumokban meghatározott részein az ott meghatározott feladatok elvégzését, 

azzal, hogy a Szerződés aláírásával a Megrendelő kizárólag a műszaki leírásban 

alapcsomagként megjelölt munkarészek (a továbbiakban: alapcsomag) 

megrendelésére vállal kötelezettséget, míg az opciósként jelölt munkarészek (a 

továbbiakban külön-külön opció 1., opció 2. együtt: opció) megrendelése külön 

dokumentumban, írásban a Szerződés előírásainak megfelelően történik. 

3.2. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés tárgyát képező kivitelezési tevékenység építési 

engedélyköteles, és az Ingatlan műemléki védelem alatt áll. A Felek rögzítik, hogy a 

jogerős BP-1D/001/02307-7/20147 számú építési engedély a közbeszerzési 

dokumentumok részét képezi. 

3.3. A Szerződés annak mindkét fél által történő aláírásának napján lép hatályba, és 

hatálya az abban foglalt kötelezettségek szerződésszerű teljesítéséig, vagy valamely 

megszűnési ok bekövetkeztéig tart. Ezen rendelkezés nem érinti a Felek 

valamelyikének nem szerződésszerű teljesítéséből eredő igényeinek érvényesítését. 

 

 

4. A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ, OPCIÓS MUNKARÉSZEK  
 

4.1. Felek megállapodnak abban, hogy 
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4.1.1. az alapcsomag kivitelezési munkálatait – az ajánlatában foglaltak szerint –  

Vállalkozó a Munkaterület átadásától számított […] napon belül, de 

legkésőbb a Projekt fizikai zárásának napjáig köteles befejezni.  

4.1.2. a jelen Szerződés hatálybalépésétől számított 180. napig a Vállalkozó 

köteles legalább az alapcsomagban foglalt kivitelezési munkálatok közül  

4.1.2.1. az összes homlokzati felületen a hőszigetelés elhelyezéséhez 

szükséges előkészítő munka (vakolat) 100%-át; 

4.1.2.2. a kórház épület tekintetében az összes homlokzati nyílászáró 

cseréjének 100%-át; 

4.1.2.3. a kórház épület homlokzatán a végleges burkolat kivitelezési 

munkáinak 50%-át; 

elvégezni. 

4.1.3. az opciós részek kivitelezési munkálatait – azok megrendelése esetén – a 

Vállalkozó az azt érintő Munkaterület átadásától számított 170 napon belül 

köteles befejezni. 

4.2. A Felek megállapodnak abban, hogy az opciós munkarészének megrendelésére a 

Megrendelő legkésőbb a 4.1.1. pontban meghatározott határnapon jogosult. 

4.3. A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő előteljesítést elfogad. 

4.4. A Felek megállapodnak abban, hogy az opciós munkarészek megrendelésére a 

Megrendelő külön-külön, avagy együttesen, írásban jogosult egyoldalú 

nyilatkozatával. Az opciós munkarészek megrendelésének elmaradása esetére a 

Vállalkozó semmilyen díjigényt nem jogosult a Megrendelővel szemben támasztani. 

 

 

5. A MUNKATERÜLET 

 

5.1. A Felek a Szerződés hatályba lépését követően 5 munkanapon belül az alapcsomag 

tekintetében kijelölik és átadják a Munkaterületet, a Vállalkozónak a teljesítéshez, a 

Megrendelőnek az Ingatlanban folyó tevékenységéhez fűződő igényeinek kölcsönös 

figyelembe vételével.  

5.2. Az átadásról a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik az átadás-átvétel 

időpontját és az eljárás során tapasztalt körülményeket, valamint a Munkaterület és a 

Munkaterület megközelítési útvonalainak meglévő állapotát. Az átadásról készült 

jegyzőkönyvet és annak mellékletét 2 (kettő) nyomtatott és 1 (egy) adathordozóra írt 

példányban kell elkészíteni.  

5.3. A Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Ingatlanban a kivitelezés során 

Megrendelő folyamatosan egészségügyi szolgáltatási tevékenységet végez, így a 

Munkaterületen köteles biztosítani a Megrendelő tevékenységének folyamatos és 

zavartalan biztosításához szükséges, megfelelő, egészségkárosítást, balesetveszélyt 

kizáró feltételeket. A Vállalkozó felel minden olyan kárért, mely jelen pont szerinti 

kötelezettségének megszegésére tekintettel a Megrendelőnél, avagy harmadik 

személyeknél felmerül. 

5.4. A Vállalkozó a kivitelezési feladatok teljesítése után a Munkaterület Megrendelő 

birtokába történő visszaadására – figyelemmel a Kbt. 135. §-a és az Épkiv. 33. §-a 

rendelkezéseire – a végszámla kiegyenlítését követően köteles, amennyiben a 

Szerződés másként nem rendelkezik. 

5.5. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződés azonnali hatályú 

felmondás, lehetetlenülés folytán szűnik meg, a Vállalkozó a Munkaterületet köteles 

a Megrendelő birtokába visszaadni az azonnali hatályú felmondás, avagy a 
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lehetetlenülésről való értesítés kézhezvételétől számított 20 napon belül 

balesetmentes és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban. 

5.6. A Felek megállapodnak abban, hogy az 5.1.-5.5. pont rendelkezéseit az opciós részek 

tekintetében is alkalmazni kell, azzal, hogy a Munkaterület kijelölésére és átadására 

az opciós jog érvényesítésétől számított 5 munkanapon belül kerül sor, amennyiben 

az opcióval érintett Munkaterület korábban még nem került a Vállalkozó részére 

átadásra. 

 

6. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS 

 

A Vállalkozó köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – kivitelezési 

tevékenységének hibáiból, hiányosságaiból származtatható károk ellentételezésére 

kivitelezői építés-szerelési felelősségbiztosítást kötni, vagy meglévő biztosítását 

kiterjeszteni építési-szerelési tevékenység vonatkozásában, mely fedezetet tartalmaz 

különösen: a meglévő épületekben, építményekben, közművekben okozott károkra 

minimum 500.000.000,- Ft/év összeghatárig. A felelősségbiztosítási részben a 

kártérítési összeghatár minimum 200.000.000,- Ft/káresemény. A Vállalkozó köteles a 

felelősségbiztosítás fenntartására a Szerződés hatálya alatt, valamint az ezt igazoló 

kötvény másolati példányát a Szerződés aláírásakor a Szerződéssel megegyező 

példányszámban átadni a Megrendelő számára. 

 

 

7. MŰSZAKI ELLENŐR, FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ 

 

7.1. A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Szerződés teljesítésében Műszaki Ellenőr 

közreműködését veszi igénybe. 

7.1.1. A Szerződés hatálybalépésekor a műszaki ellenőri feladatokat ellátó 

személy, avagy személyek: […] 

7.1.2. A Műszaki Ellenőr az Épkiv. 16. § (2)-(3) és a (4a)-(5) bekezdéseiben 

meghatározott feladatokat látja el, valamint közreműködik a 

teljesítésigazolások kiadásában. 

7.1.3. A Vállalkozó köteles a Műszaki Ellenőr tevékenységeinek ellátásában vele 

jóhiszeműen együttműködni, részére a feladatai ellátásához szükséges 

minden tájékoztatást megadni. 

7.1.4. A Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a Műszaki Ellenőr a jelen 

szerződésben és a jogszabályokban foglalt ellenőrzési jogát szabadon 

gyakorolhassa. 

7.1.5. A Műszaki Ellenőr személyében bekövetkezett változást a Felek nem 

tekintik a Szerződés módosításának. 

7.2. A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítése során folyamatosan olyan Felelős 

Műszaki Vezetőt, avagy Vezetőket biztosítani, aki(k) megfelel(nek) a Közbeszerzési 

Eljárás ajánlati felhívásában meghatározott képesítési és gyakorlati feltételeknek.  

7.2.1. A Szerződés hatálybalépésekor a felelős műszaki vezetői feladatokat ellátó 

személy, avagy személyek: […] 

7.2.2. A Felelős Műszaki Vezető az Épkiv. 13.§-ában meghatározott feladatokat 

látja el 

7.2.3. A Felelős Műszaki Vezető személyében kizárólag abban az esetben 

következhet be változás, ha ahhoz Megrendelő kifejezetten hozzájárult és 

a Kbt. 138. § (4) bekezdésében maghatározott feltételek teljesülnek. 
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8. A KIVITELEZÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS 

RENDELKEZÉSEK 

 

8.1. A Megrendelő hozzájárul a közbeszerzési dokumentumokban szereplő dokumentáció 

Vállalkozó általi, a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékű felhasználásához. 

8.2. A Megrendelő által rendelkezésre bocsátott kivitelezési dokumentációt a Vállalkozó 

a Szerződés teljesítése érdekében, az alatt jogosult felhasználni, és nem jogosult 

azokat harmadik személynek átadni, hozzáférhetővé tenni vagy bármilyen formában 

módosítani. 

8.3. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi 

dokumentáció, engedély átadásra került a részére, illetve azok tartalmát megismerte. 

A Vállalkozó kijelenti és nyilatkozik továbbá, hogy a rendelkezésére bocsátott 

dokumentációt a tőle, mint Vállalkozótól elvárható szakmai gondossággal 

megvizsgálta és azokban hiányosságot, hibát nem észlelt. A Vállalkozó tudomásul 

veszi, hogy felel mindazon jogkövetkezményekért melyek abból adódnak, hogy a 

kivitelezés megkezdését megelőzően a kiviteli tervdokumentáció olyan hiányosságait 

nem észlelte, melyeket az adott helyzetben általában elvárható szakmai gondosság 

mellett észlelnie kellett volna. 

8.4. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés teljes műszaki tartalmát a közbeszerzési 

dokumentumok tartalmazzák. 

8.5. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó teljesítése jogilag oszthatatlan, akként, hogy az 

jogilag oszthatatlan egységet képez külön-külön az alap-, az opció 1., az opció 2. 

csomag.  

8.6. A Vállalkozó felelősséggel tartozik a kivitelezés jogszabályi és szerződéses 

követelményei megfelelő teljesítéséért – így különösen, de nem kizárólagosan – a 

műszaki leírásban, az építési engedélyben, valamint a műemlékvédelemmel 

kapcsolatos előírások megtartásáért, a Munkaterület átvételétől kezdődően, a 

szavatossági igények elévüléséig. 

8.7. Megrendelő a kivitelezés során tervezési művezetés igénybevételét biztosítja, a 

kivitelezés időtartama alatt maximum 50 alkalommal. A Felek megállapodnak 

abban, hogy amennyiben a kivitelezési munkálatok adott szakaszának megfelelő 

elvégzéséhez szükséges tervezői művezetés igénybevétele, úgy a Vállalkozó ezen 

igényét közvetlenül a Megrendelőnek köteles jelezni. 

8.8. Amennyiben a Felek között a kivitelezési munkálatok tekintetében 

véleménykülönbség keletkezik, és azt nem tudják saját körben rendezni, úgy a Felek 

az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. (2000 Szentendre, Dózsa György út 

26.; a továbbiakban: ÉMI) szakértői támogatásával döntenek. Az ÉMI szakértői díjait 

a helytelen álláspontot elfoglaló fél köteles viselni, azonban bármelyik fél 

megelőlegezheti azt. Az ÉMI bevonásának eljárási rendjét a Felek külön állapítják 

meg. A véleménykülönbség kialakulásától számított 3 (három) munkanapon belül a 

Megrendelő köteles az ÉMI-t a véleménykülönbség megoldására írásban felhívni. Ha 

bármely okból ezt az ÉMI nem vállalja, a Felek igazságügyi műszaki szakértőt 

kérnek fel.  

 

 

9. A KIVITELEZÉSRE VONATKOZÓ RÉSZLETES 

RENDELKEZÉSEK 

 

9.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó az alapcsomag tekintetében a 

Szerződés hatálybalépésétől, míg az opciós részek tekintetében azok megrendelésétől 
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számított 10 munkanapon belül, részletes organizációs tervet és  heti bontású 

kivitelezési ütemtervet készít, melyet a jelen pont szerinti határidőben a 

Megrendelővel egyeztet és ezen határidőben a Megrendelő jóváhagyását megszerzi. 

Amennyiben Vállalkozó a jelen pontban foglalt kötelezettségének határidőben nem 

tesz eleget, úgy annak teljesítésére Megrendelő részére megfelelő mértékű 

póthatáridőt biztosíthat. A Vállalkozó a heti bontású ütemterv alapján köteles minden 

kivitelezési fázist megelőző 6 (hat) héttel a Megrendelővel leegyeztetett tartalommal 

és a Megrendelő által jóváhagyott adott kivitelezési fázis napi bontású ütemtervét a 

Megrendelő részére átadni. 

9.2. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Munkaterületen a kivitelezés 

megkezdésével egyidejűleg felvonulási létesítményeket hoz létre és – 

rendeltetésszerű használatra alkalmas módon – üzemeltet a kivitelezés teljes 

időtartama alatt, mely a Munkaterületen rá tekintettel tartózkodó személyek szociális 

igényeit kiszolgálja (különösen, de nem kizárólagosan illemhely, étkezésre alkalmas 

konténer). A Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Munkaterületen rá 

tekintettel tartózkodó személyek nem jogosultak használni az Ingatlant a 

munkavégzéssel nem összefüggő célokra. 

9.3. A Vállalkozó köteles a kivitelezés helyszínén az Épkiv. 5. § (6) bekezdésének 

megfelelő táblát elhelyezni a kivitelezési munkálatok megkezdésével egyidejűleg. 

9.4. A Felek a teljesítés során az Épkiv. építési naplóra vonatkozó szabályainak 

megfelelő tartalommal (Épkiv. 24-28. §) elektronikus építési naplót és felmérési 

naplót (a továbbiakban: építési napló) vezetnek. A Vállalkozó köteles a Munkaterület 

átadás-átvételének napján az építési naplót nyitni, és azt a kivitelezési munkák ideje 

alatt naprakészen vezetni. 

9.5. A Vállalkozó a kivitelezési munkálatokat a Szerződésben és annak mellékleteiben 

meghatározott tartalommal, egyéb követelmény hiányában az MSZ 04800 

szabványsorozat szerint, hiba- és hiánymentesen, határidőben köteles teljesíteni, 

amelyek együttesen a szerződésszerű teljesítés feltételei.  

9.5.1. A beépítésre kerülő építési termékek körében a Vállalkozó köteles 

biztosítani, hogy az építménybe csak a kivitelezési dokumentációban 

meghatározott, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 

évi LXXVIII. törvény szerinti, legalább az elvárt műszaki teljesítményű 

építési termék kerüljön beépítésre, és köteles az építési termékek szakszerű 

beépítését biztosítani.  

9.5.2. A Vállalkozó valamennyi építési termék beépítését megelőzően köteles a 

Megrendelő részére Felelős Műszaki Vezetője által aláírt 

teljesítménynyilatkozatot és termékfelelősség-vállalási nyilatkozatot tenni, 

az általa beépített anyagok, szerkezetek, berendezések, munkarészek 

műszaki leírásnak történő megfelelősége tekintetében. A Megrendelő a 

nyilatkozatokat megvizsgálja és egyetértése esetén azokat jóváhagyja. 

Amennyiben Megrendelő a nyilatkozatok tartalmával nem ért egyet, úgy 

erről köteles a Vállalkozót írásban tájékoztatni, az általa kifogásolt 

paraméterek megjelölésével. A Vállalkozó a Megrendelő által megjelölt 

paramétereknek megfelelően köteles a nyilatkozatokat módosítani. 

Bármely építési termék beépítése csak abban az esetben kezdhető meg, 

amennyiben a Megrendelő a nyilatkozatokat írásban jóváhagyta. 

9.5.3. A befedésre vagy eltakarásra kerülő munkarészekről a Vállalkozó köteles 

a Műszaki Ellenőrt − az eltakarásra, befedésre irányuló munkálatok 

megkezdése előtt legalább 2 (kettő) munkanappal telefonon, írásban 

történő megerősítéssel (faxon vagy e-mailben) − értesíteni és lehetővé 



7/25 

 

tenni a Műszaki Ellenőr számára, hogy azokat megvizsgálja. Ha a Műszaki 

Ellenőr ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Vállalkozó jogosult 

a munkarész befedésére, vagy eltakarására, de az eltakart munkarészekért 

is teljes felelősséggel tartozik.  

9.5.4. A Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem 

bonthatja meg a már elkészült munkarészeket. Az erre irányuló vállalkozói 

indítványnak tartalmaznia kell a kívánt bontás vagy módosítás jellegét, 

mértékét és a helyreállítás módját. A helyreállítást az eredetivel azonos 

minőségű anyaggal kell elvégezni. A helyreállított rész felülete nem 

különbözhet, nem üthet el a környezetétől. 

9.6. A Vállalkozó saját költségére és felelősségére köteles gondoskodni a Munkaterület 

birtokának a Megrendelő részére történő visszaadása napjáig annak (ideértve az ott 

tárolt, és beépített anyagokat, készülékeket, berendezéseket stb.) őrzéséről és 

védelméről, a vagyonvédelmi rendszabályok betartásáról.  

9.6.1. A Vállalkozó köteles az általa nyitottá tett felületeket minden nap az 

aznapi munkavégzés befejezését követően szakszerűen lezárni. 

9.6.2. A Munkaterületen a kárveszélyt a birtokbaadás időpontjától a birtok 

Megrendelő részére történő visszaadásáig a Vállalkozó viseli. A 

kárveszély a birtok részére történő visszaadásával száll át a Megrendelőre. 

9.6.3. A Vállalkozó köteles ellenőrizni a kivitelezéshez használt építési anyagok 

Munkaterületre történő szállítását, illetőleg a Munkaterületről történő 

elszállítását. 

9.7. A Vállalkozó köteles a teljesítés során keletkezett hulladékot folyamatosan 

összegyűjteni és a Munkaterületről saját költségén elszállítani, valamint 

dokumentálni annak lerakását, ártalmatlanítását.  

9.7.1. A tevékenység során keletkezett hulladék kezelését és elszállítását, illetve 

kezelésének dokumentálását a Vállalkozó a hatályos jogszabályokban – 

különös tekintettel az építési és bontási hulladék kezelésének részletes 

szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben és 

az Épkiv.-ben – foglaltak szerint köteles elvégezni.  

9.7.2. Amennyiben a Vállalkozó a Munkaterület tisztántartásáról nem 

gondoskodik, úgy a Megrendelő a Vállalkozó költségére a hulladékot 

elszállíttatja.  

9.7.3. A Vállalkozó saját felvonulási jellegű létesítményeinek felépítése és 

bontása, és ebből adódóan a Munkaterület megtisztítása – saját költségen – 

a Vállalkozó kötelessége és felelőssége. A Vállalkozó köteles a 

Munkaterületet és megközelítési utakat eredeti állapotuknak megfelelően 

helyreállítani, és az átadás-átvételi eljárás lezárását, illetve a végszámla 

(számlák) kiegyenlítését követően a Megrendelő részére visszaadni. 

9.8. A Megrendelő a kivitelezési tevékenység ellenőrzése érdekében hetente 

megbeszélést tart, a Vállalkozó előzetes írásbeli értesítése mellett, amelyen a 

Vállalkozó nyilatkozattételre jogosult képviselője köteles részt venni (kooperációs 

egyeztetés). A Felek rögzítik, hogy a megbeszélésről jegyzőkönyv kerül felvételre, 

mely az építési napló mellékletét képezi. A jegyzőkönyvben meghatározottak 

kötelezőek a Vállalkozó számára. 

9.9. A Vállalkozó köteles betartani az építési munkahelyeken és az építési folyamatok 

során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 

20.) SzCsM-EüM rendelet előírásait, valamint a teljesítés helyén irányadó 

munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat.  
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9.9.1. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítésben közreműködő 

személyek munka- és tűzvédelmi oktatásban részesülnek és az ezt igazoló 

okiratokat a kivitelezés teljes időtartama alatt a kivitelezés helyszínén 

tartja. A Megrendelő, avagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

hatóságok felhívására köteles a jelen pont szerinti dokumentumokat 

bemutatni.  

9.9.2. A Vállalkozó köteles az ajánlatában megnevezett 1 fő biztonsági és 

egészségvédelmi koordinátort foglalkoztatni a teljesítés ideje alatt. 

9.10. A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni, azonban az utasítás nem 

terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé.  

9.10.1. A Vállalkozó köteles figyelmeztetni a Megrendelőt, ha célszerűtlen, vagy 

szakszerűtlen utasítást ad. Ha a figyelmeztetés ellenére a Megrendelő az 

utasítását fenntartja, a Vállalkozó a feladatot a Megrendelő utasításai 

szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja.  

9.10.2. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak 

végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, 

vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. 

9.11. A Vállalkozó köteles a Megrendelő, avagy az illetékességgel és hatáskörrel 

rendelkező hatóságok felhívására a kivitelezési tevékenységet azonnali hatállyal 

felfüggeszteni (a továbbiakban: leállás). 

9.11.1. Amennyiben a leállás olyan okból következik be, melyért a Vállalkozó a 

felelős, köteles leállás esetén az állagmegóváshoz, baleset és életveszély 

elhárításához szükséges szakmailag indokolt intézkedéseket a Megrendelő 

utasítására elvégezni. 

9.11.2. Amennyiben a leállás olyan okból következik be, melyért a Vállalkozó a 

felelős, úgy a leállás időtartama nem eredményezi a teljesítési határidő 

meghosszabbodását. 

9.11.3. A leállásra okot adó körülmény megszűnéséről való tudomásszerzését 

követően a Vállalkozó 5 munkanapon belül köteles a kivitelezést folytatni. 

9.12. A Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységének feltételeit úgy köteles 

megszervezni, hogy biztosítsa a tevékenység biztonságos, szakszerű, gazdaságos és 

határidőre történő befejezését. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy 

amennyiben valamely a teljesítésben rá tekintettel közreműködő személy ellen a 

Megrendelő kifogást emel, úgy az érintett személy a teljesítésben a továbbiakban 

nem vesz részt, és ezen személyt azonos képesítésű és gyakorlattal rendelkező 

személlyel haladéktalanul, de legkésőbb egy munkanapon belül pótolja. 

9.13. A Vállalkozó köteles megóvni a munkaterületen már kiépített közműhálózatot, a 

jelen építési beruházással nem érintett épület szerkezeteket, területeket. A tervek, 

illetve a közműszolgáltatók előírásait betartva köteles úgy eljárni, hogy a közművek, 

a jelen építési beruházással nem érintett épület szerkezetek, területek 

megrongálódását megelőzze. 

9.14. A Vállalkozó köteles a hatósági ellenőrzéseket lehetővé tenni, valamint intézkedni, 

hogy azokon a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó felelősségi 

körébe tartoznak, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok részt 

vehessenek. 

9.15. A Vállalkozó köteles a kivitelezés ideje alatt esetlegesen felmerülő, a kivitelezéshez 

szükséges engedélyeket beszerezni, egyeztetéseket lefolytatni. A jelen pont szerinti 

kötelezettségének teljesítéséért a Vállalkozó külön díjazásra nem jogosult. 



9/25 

 

9.16. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy közreműködik a használatbavételi 

engedélyezési eljárásban. Jelen tevékenységéért a Vállalkozó további díjazásra nem 

jogosult. 

9.17. Amennyiben harmadik személy a Megrendelővel szemben a Vállalkozó – avagy 

olyan személyek, akik tevékenységéért a Vállalkozó felelősséggel tartozik –  

felróható tevékenységével összefüggésben igényérvényesítéssel lép fel, úgy a 

Vállalkozó köteles a Megrendelőt a kártérítés alól haladéktalanul mentesíteni, és 

tevékenységéért felelősséget vállalni.         

9.18. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő által használt területeken, így a 

Munkaterületen is, zárt láncú video megfigyelő rendszer működik, melynek rögzített 

felvételeit a Megrendelő ellenőrzi. 

9.19. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezés helyszínén rá tekintettel 

tartózkodó személyek nem készítenek mások személyiségi jogait sértő kép-, videó-, 

vagy hangfelvételt. 

 

 

10. KÖZÜZEMI KÖLTSÉGEK 

 

10.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a kivitelezéshez szükséges közüzemi 

szolgáltatások ellenértéke a Vállalkozót terheli. A Vállalkozó úgy nyilatkozik, hogy 

ezen költségeket ajánlatának megtételekor figyelembe vette. 

10.2. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az alapcsomag kivitelezésének 

megkezdését megelőzően, a kivitelezéshez szükséges közművek tekintetében az 

almérőket saját költségén kiépíti, avagy kiépítteti az Ingatlanon, továbbá a kivitelezés 

során a felmerülő közműdíjfizetési kötelezettségének Megrendelő felé eleget tesz.  

10.3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az alapcsomag – illetve amennyiben 

megrendelésre kerülnek, úgy az opciós részek – sikeres műszaki átadás-átvételi 

eljárását követő 3 munkanapon belül az almérőket megszünteti.  

 

 

11. TÖBBLETMUNKA ÉS PÓTMUNKA 

 

11.1. Többletmunka alatt a kivitelezési dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a 

szerződéses árban (vállalkozói díjban) figyelembe nem vett tételt, illetve tételeket 

értik. 

11.2. Pótmunka alatt a kivitelezési dokumentációban nem szereplő külön megrendelt 

munkatételt, munkatöbbletet értik. 

11.3. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződés átalányáras szerződés, ennek 

értelmében az Épkiv. 3. § (9) bekezdése alapján többletmunka nem, csak pótmunka 

számolható el. 

11.4. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Megrendelő felé írásban köteles 

kezdeményezni amennyiben pótmunka elvégzése válik szükségessé. A pótmunka 

megrendeléséről a Megrendelő dönt a Műszaki Ellenőr írásbeli, indokolással ellátott 

javaslata alapján. 

11.5. A Felek megállapodnak, hogy a felmerült pótmunka értékét az alábbiak szerint 

állapítják meg: 

11.5.1. a Vállalkozó ajánlatában szereplő tételes költségvetésében szereplő, és 

annak megfeleltethető tétel esetén az abban szereplő ár, 
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11.5.2. a Vállalkozó ajánlatában nem szereplő tétel esetén TERC ETALON, vagy 

TERC VIP programrendszer, avagy azzal egyenértékű program által 

megállapítható ár. 

11.5.3. a Felek rögzítik, hogy az anyagköltségen felül a Vállalkozót megillető 

munkadíj minden esetben az építőiparban aktuálisan használatos minimális 

rezsióradíj összege. 

 

 

12. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL, BIRTOKBAADÁS, UTÓ-

FELÜLVIZSGÁLAT 

 

12.1. Az alapcsomag kivitelezésének befejezését követően az Épkiv. 32. §-ának 

megfelelően a Felek műszaki átadás-átvételi eljárást tartanak, amely magában 

foglalja többek között a megtekintést, a szemlét, a bejárást és ezek dokumentálását. 

12.1.1. A Vállalkozó köteles írásban közölni a Megrendelővel és a Műszaki 

Ellenőrrel a Szerződésben foglaltak, a vonatkozó jogszabályokban előírtak 

szerint elvégzett építési munkálatok befejezésére vonatkozó 

kötelezettségeinek teljesítését (készre jelentés), és ezen értesítés keltétől 

számított 15 (tizenöt) napon belüli időpontra javaslatot tenni a 

Megrendelőnek az átadás-átvételi eljárás lefolytatásának időpontjára. 

12.1.2. A Felek – a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel – a műszaki átadás-

átvétel konkrét időpontját közösen állapítják meg, tartamát legfeljebb 30 

napban határozzák meg. 

12.1.3. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a műszaki átadás-átvételi eljárás 

megkezdésére azért nem kerül sor, mert a Megrendelő az ahhoz szükséges 

feltételeket nem vagy nem a megfelelő időben biztosítja, úgy a Vállalkozó 

késedelme kizárt. 

12.1.4. A műszaki átadás-átvételi eljárás során a Vállalkozónak – dokumentáltan – 

igazolnia kell, hogy a kivitelezés a szerződésben és annak mellékleteiben 

meghatározott követelményeknek, valamint a hatósági előírásoknak, 

továbbá az esetlegesen a Szerződés hatályba lépése után, az abban 

foglaltaknak megfelelően a Megrendelő által elrendelt módosításoknak 

megfelelően hiány- és hibamentesen elkészült. 

12.1.5. A műszaki átadás-átvétel során a Megrendelő képviselője, a Vállalkozó 

Felelős Műszaki Vezetője és a Műszaki Ellenőr az építési helyszínt 

közösen bejárják, ennek során megtekintik a készre jelentett kivitelezést, 

és arról jegyzőkönyvet készítenek az Épkiv. 32. § (4)-(6) bekezdéseiben 

foglaltak szerinti tartalommal. 

12.1.6. A Megrendelő csak hiány- és hibamentes teljesítés átvételére köteles. A 

Megrendelő olyan kisebb hibák, hiányok fennállása esetén, amelyek sem 

önmagukban, sem a kijavításukkal (pótlásukkal) járó munkák folytán a 

rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák, a munka- és 

egészségvédelmet nem veszélyeztetik, az átadás-átvételt nem tagadhatja 

meg, az eljárást lefolytatja, a munkákat átveszi. Az átadás-átvételi eljárás 

során feltárt hibák, hiányok kijavítását, pótlását a Vállalkozó a Megrendelő 

által megjelölt időpontra köteles teljesíteni. A Megrendelő a 

szerződésszerű teljesítés igazolására, a számla befogadására a műszaki 

átadás-átvételi eljárás során rögzített hibák teljes körű kijavítását, hiányok 

pótlását követően köteles. 
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12.1.7. A Felek megállapodnak abban, hogy a műszaki átadás-átvétel során 

lefolytatják a berendezések, rendszerek működési próbáját. A próbaüzem 

akkor sikeres, ha az érintett berendezések minimum 48 órán keresztül 

rendeltetésszerűen üzemelnek. Sikertelen próbaüzem esetén annak 

megismétlése szükséges. A próbaüzem költsége a Vállalkozót terheli.  

12.1.8. Sikertelen műszaki átadás-átvételi eljárás esetén a mennyiségi és minőségi 

hibák kijavítását követően a Megrendelő képviselője, a Vállalkozó Felelős 

Műszaki Vezetője és a Műszaki Ellenőr ismételten műszaki átadás-átvételi 

eljárást tartanak. A Felek a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjának 

meghatározására és a jegyzőkönyv vezetésére vonatkozó fenti előírásokat 

az ismételt műszaki átadás-átvételi eljárásra vonatkozóan is kötelesek 

alkalmazni. 

12.1.9. A Szerződésben a Vállalkozó által a kivitelezés tekintetében vállalt 

kötelezettségek teljesítését a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres 

lezárása jelenti. A műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának a 

Felek azt tekintik, ha a kivitelezést a Megrendelő elfogadja, és ezen tényt a 

jegyzőkönyvben rögzítik. 

12.2. A sikeresnek minősülő műszaki átadás-átvételi eljárásról felvett jegyzőkönyv 

elkészítését és a felvonulási létesítmények elbontását, a Munkaterület teljes 

helyreállítását és a végszámla kiegyenlítését követően megtörténhet az Épvkiv. 33. §-

ának megfelelően a birtokbavétel.  

12.2.1. Sikeres műszaki átadás-átvétel esetén a Felek kötelesek a végszámla 

kiegyenlítését követően 15 (tizenöt) napon belül a birtokbaadási eljárást 

lefolytatni abban az esetben is, ha a létesítmény a Szerződéstől független 

ok(ok) miatt használatra még nem alkalmas.  

12.2.2. A birtokbaadás során a Vállalkozó köteles az Épkiv. 33. § (1) és (3) 

bekezdése szerinti dokumentumokat a Megrendelő részére átadni 3 

példányban papír alapon és elektronikus adathordozón. 

12.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a jótállási idő alatt évente utó-felülvizsgálati 

bejárást tartanak. 

12.3.1. Az utó-felülvizsgálati bejárást a Megrendelő készíti elő, és meghívja arra a 

Vállalkozót, az eljárás megkezdését megelőzően legalább 15 nappal 

korábban. A Megrendelő által összeállított hibajegyzék a meghívó 

mellékletét képezi. 

12.3.2. A Felek az utó-felülvizsgálati eljáráson tapasztaltakról jegyzőkönyvet 

vesznek fel, mely tartalmazza a Vállalkozó által elismert hibák 

kijavítására, hiányok pótlására vállalt határidőt. 

12.4. A Felek megállapodnak abban, hogy a 12.1.-12.3. pontok rendelkezéseit az opciós 

részek tekintetében is megfelelően alkalmazni kell. 

 

 

13. A TELJESÍTÉSBEN KÖZREMŰKÖDŐK IGÉNYBEVÉTELÉRE 

VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

 

13.1. A Vállalkozó a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt a Kbt. 138. § (2) és (4) 

bekezdésében foglaltak szerint, a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltakra 

figyelemmel köteles igénybe venni, valamint a teljesítésbe bevonni az Alkalmasságot 

igazoló gazdasági szereplőket azzal, hogy a pénzügyi Alkalmasságot igazoló 

gazdasági szereplőre ezen szabályok nem vonatkoznak, a Kbt. 65. § (8) 

bekezdésében foglalt eltérő rendelkezések figyelembevételével.  
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13.2. Az Alkalmasságot igazoló gazdasági szereplők helyett más gazdasági szereplőnek a 

Szerződés teljesítésébe történő bevonására a Kbt. 138. § (2) bekezdése – amennyiben 

az adott Alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő igénybevétele az ajánlatok 

értékelésekor meghatározó körülménynek minősült, a Kbt. 138. § (4) bekezdése – 

szerinti feltételeknek megfelelő eljárást követően kerülhet sor, azzal, hogy a 

Megrendelő hozzájárulására csak írásban kerülhet sor.  

13.3. A Vállalkozó a Szerződés teljesítéséhez a Szerződésben és a Kbt. 138. § (1) 

bekezdésének második mondatában foglalt korlátozások – miszerint az alvállalkozói 

teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a Vállalkozó saját teljesítésének 

arányát – betartásával jogosult Alvállalkozó(k) igénybevételére. A Vállalkozó 

tudomással bír a Kbt. 138. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezésről, amely szerint a 

teljesítésben részt vevő Alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 50%-át 

meghaladó mértékben további közreműködőt, egyben vállalja, hogy ezt a korlátozást 

a velük kötött szerződésben érvényesíti. A Vállalkozó vállalja, hogy az építési 

beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 

szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése által előírt rendelkezést (mely szerint 

Alvállalkozó igénybevétele esetén az Alvállalkozóval kötött szerződésben az 

Alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos 

igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított 

ellenszolgáltatás 10-10 %-át elérő biztosítékot köthet ki) betartja. 

13.4. A Vállalkozó köteles a Szerződés hatályba lépésekor írásban bejelenteni a 

Megrendelőnek a Szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, a Közbeszerzési Eljárásban 

addig nem megjelölt Alvállalkozó(ka)t, mely bejelentésben köteles nyilatkozni arról, 

hogy az Alvállalkozó(k) nem áll(nak) az ajánlati felhívásban meghatározott kizáró 

okok hatálya alatt, valamint tájékoztatni a Megrendelőt, az Alvállalkozó(k) 

számlázásra történő írásbeli felhívására használandó cím(ek)ről. A Vállalkozó ezen 

címek esetleges változásáról legkésőbb az adott Alvállalkozót megillető díjról 

történő esedékes nyilatkozat megtételekor köteles írásban tájékoztatni a Megrendelőt 

azzal, hogy a Vállalkozó által megadott adatok pontatlanságából eredő károkozásért 

a Vállalkozó felelős. 

13.5. A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítésébe annak folyamán bevonásra kerülő 

Alvállalkozó(k) előzetes, az adott Alvállalkozó teljesítését megelőző bejelentésére a 

Szerződés 13.4. pontjában foglaltak megfelelő alkalmazásával. 

13.6. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett Alvállalkozók tevékenységéért úgy felel, 

mintha a munkát maga végezte volna el. 

13.7. Amennyiben a Vállalkozó jogosulatlanul vesz igénybe Alvállalkozót (a Felek 

ilyennek tekintik. ha a Vállalkozó nem jelenti be a teljesítésbe bevonásra kerülő 

Alvállalkozót), felelős minden kárért amely annak igénybevétele nélkül nem 

következett volna be. 

13.8. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződésben foglalt 

kötelezettségeket a teljesítésben rá tekintettel közreműködő valamennyi személlyel 

betartatja. 

 

 

14. A VÁLLALKOZÓI DÍJ, FEDEZET, ÉS TARTALÉKKERET 

 

14.1. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés átalányáras. A Vállalkozó szerződésszerű 

teljesítésének ellenértékeként az árajánlatában meghatározott alábbiak szerint 

részletezett díjra jogosult. 
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14.1.1. Az alapcsomagban foglalt kivitelezési feladatok tartalékkerettel növelt 

ellenértéke mindösszesen […] Ft + ÁFA azaz […] forint + ÁFA. A fenti 

díjból  

14.1.1.1. […] Ft + ÁFA azaz […] forint + ÁFA a műszaki leírásban 

csomag 1. néven meghatározott kivitelezési feladatok 

ellenértéke; 

14.1.1.2. […] Ft + ÁFA azaz […] forint + ÁFA a műszaki leírásban 

csomag 2. néven meghatározott kivitelezési feladatok 

ellenértéke; 

14.1.1.3. […] Ft + ÁFA azaz […] forint + ÁFA a tartalékkeret 

összege. 

14.1.2. Az opció 1. foglalt kivitelezési feladatok tartalékkerettel növelt ellenértéke 

mindösszesen […] Ft + ÁFA azaz […] forint + ÁFA. A fenti díjból 

14.1.2.1. […] Ft + ÁFA azaz […] forint + ÁFA a műszaki leírásban 

csomag 3. néven meghatározott kivitelezési feladatok 

ellenértéke; 

14.1.2.2. […] Ft + ÁFA azaz […] forint + ÁFA a műszaki leírásban 

csomag 4. néven meghatározott kivitelezési feladatok 

ellenértéke; 

14.1.2.3. […] Ft + ÁFA azaz […] forint + ÁFA a tartalékkeret 

összege. 

 

14.1.3. Az opció 2. foglalt kivitelezési feladatok tartalékkerettel növelt ellenértéke 

mindösszesen […] Ft + ÁFA azaz […] forint + ÁFA. A fenti díjból  

14.1.3.1. […] Ft + ÁFA azaz […] forint + ÁFA a műszaki leírásban 

csomag 5. néven meghatározott kivitelezési feladatok 

ellenértéke; 

14.1.3.2. […] Ft + ÁFA azaz […] forint + ÁFA a műszaki leírásban 

csomag 6. néven meghatározott kivitelezési feladatok 

ellenértéke; 

14.1.3.3. […] Ft + ÁFA azaz […] forint + ÁFA a tartalékkeret 

összege. 

(a 14.1.1.-14.1.3. pontokban foglalt díjrészletek együtt a továbbiakban: vállalkozói 

díj). Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a 14.1.1.1., a 14.1.2.1., a 14.1.3.1. 

pontokban meghatározott kivitelezési feladatok a Projektből 100%-ban 

elszámolhatóak. 

14.2. A Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 

törvény 142. §. (1) bekezdés b) pontja alapján az általános forgalmi adó 

megfizetésére a Megrendelő köteles. 

14.3. A Felek rögzítik, hogy a 14.1. pontban rögzített vállalkozói díj megállapításának 

alapjául a Közbeszerzési Eljárás dokumentumai között a Vállalkozó részére 

rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetési kiírás szolgált. 

14.4. A vállalkozói díj a Vállalkozónak valamennyi, a Szerződés teljesítésével 

kapcsolatban felmerülő költségét magában foglalja. 

14.5. A Megrendelő kijelenti, a Vállalkozó pedig tudomásul veszi, hogy a Szerződés 

szerint teljesítendő kifizetésekre az Art. 36/A. § alkalmazása kötelező. 

14.6. A Megrendelő úgy nyilatkozik, hogy az alapcsomagra eső vállalkozói díj fedezete 

rendelkezésére áll a Szerződés megkötésekor. A Megrendelő az opciós részekre eső 

vállalkozói díj rendelkezésre állásáról, azok megrendelésével egyidejűleg köteles 

nyilatkozni. 
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14.7. A Felek megállapodnak abban, hogy a tartalékkeret kizárólag a Szerződésben 

meghatározott  pótmunka elvégzéséhez használható fel a Szerződés 11. pontjában 

rögzített feltételek szerint. 

 

 

15. TELJESÍTÉSIGAZOLÁS ÜTEMEZÉSE 

 

15.1. A Megrendelő köteles a Vállalkozó teljesítését megvizsgálni, amennyiben az 

szerződésszerű, kiállítani a teljesítésigazolást és eljuttatni azt a Vállalkozó részére, a 

teljesítéstől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételéről számított 15 napon 

belül, vagy nyilatkozni a teljesítés elismerésének megtagadásáról a Kbt. 135. § (1) 

bekezdése szerint. 

15.2. Az alapcsomag tekintetében a teljesítés igazolására külön íven kerül sor az alábbiak 

szerint: 

15.2.1. A Megrendelő a Műszaki Ellenőr bevonásával a Szerződés 

hatálybalépésétől számított 45. napon, a Vállalkozó teljesítését az 

alapcsomag tekintetében megvizsgálja, és amennyiben a teljesítés 

szerződésszerű, a kivitelezés Műszaki Ellenőr által igazolt ténylegesen 

megvalósult mértékének megfelelően kiállításra kerül a teljesítésigazolás 

(első teljesítésigazolás). A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben 

a Szerződés hatálybalépésétől számított 45. napot megelőzően az 

alapcsomag kivitelezésének ténylegesen megvalósult mértéke eléri a 25%-

ot, és a Műszaki Ellenőr annak szerződésszerűségét igazolja, úgy ezen 

időpontban kerül kiállításra az első teljesítésigazolás. 

15.2.2. A Megrendelő a Műszaki Ellenőr bevonásával a Szerződés 

hatálybalépésétől számított 90. napon, a Vállalkozó teljesítését az 

alapcsomag tekintetében megvizsgálja és amennyiben a teljesítés 

szerződésszerű, a kivitelezés Műszaki Ellenőr által igazolt ténylegesen 

megvalósult mértékének megfelelően kiállításra kerül a teljesítésigazolás 

(második teljesítésigazolás). 

15.2.3. A Megrendelő a Műszaki Ellenőr bevonásával a Szerződés 

hatálybalépésétől számított 135. napon, a Vállalkozó teljesítését az 

alapcsomag tekintetében megvizsgálja és amennyiben a teljesítés 

szerződésszerű, a kivitelezés Műszaki Ellenőr által igazolt ténylegesen 

megvalósult mértékének megfelelően kiállításra kerül a teljesítésigazolás 

(harmadik teljesítésigazolás). 

15.2.4. A Megrendelő a Műszaki Ellenőr bevonásával a Szerződés 

hatálybalépésétől számított 180. napon, a Vállalkozó teljesítését az 

alapcsomag tekintetében megvizsgálja és amennyiben a teljesítés 

szerződésszerű, és a Szerződés 4.1.2. pontjában meghatározott 

munkarészek hiánytalanul, szerződésszerűen elkészültek, a kivitelezés 

Műszaki Ellenőr által igazolt ténylegesen megvalósult mértékének 

megfelelően kiállításra kerül a teljesítésigazolás (negyedik 

teljesítésigazolás).  

15.2.5. A Megrendelő a Műszaki Ellenőr bevonásával a Szerződés 

hatálybalépésétől számított 225. napon, a Vállalkozó teljesítését az 

alapcsomag tekintetében megvizsgálja és amennyiben a teljesítés 

szerződésszerű, a kivitelezés Műszaki Ellenőr által igazolt ténylegesen 

megvalósult mértékének megfelelően kiállításra kerül a teljesítésigazolás 

(ötödik teljesítésigazolás). Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben 
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a Szerződés hatálybalépésétől számított 225. napon az alapcsomag 

kivitelezésének ténylegesen megvalósult mértéke nem eléri a 70%-ot, úgy 

az ötödik teljesítésigazolás azon a napon kerül kiállításra amikor az 

alapcsomag kivitelezésének ténylegesen megvalósult mértéke eléri a 70%-

ot. 

15.2.6. A Megrendelő a Műszaki Ellenőr bevonásával a Vállalkozó ajánlatában 

meghatározott teljesítési véghatáridő utolsó napján, avagy előteljesítés 

esetén az előteljesítés napján, Vállalkozó teljesítését az alapcsomag 

tekintetében megvizsgálja és amennyiben a teljesítés szerződésszerű, a 

kivitelezés Műszaki Ellenőr által igazolt hiba és hiánymentes 

teljesítésének megfelelően kiállításra kerül az utolsó teljesítésigazolás. 

15.3. Az opciós részek tekintetében a teljesítés igazolására külön íven kerül sor, akként, 

hogy a kivitelezés Műszaki Ellenőr által igazolt 50%-os és 100%-os ténylegesen 

megvalósult mértékének megfelelően kiállításra kerül a teljesítésigazolás.  

15.4. A Megrendelő az Ávr. 57. §-a szerinti teljesítésigazolásra […] jelöli ki. A Felek 

rögzítik, hogy a Megrendelő jogosult a teljesítés igazolására kijelölt személyt 

egyoldalúan megváltoztatni, amely módosítást a Felek nem tekintik a Szerződés 

módosításának. 

15.5. Amennyiben a teljesítésbe Alvállalkozó kerül bevonásra, úgy a Vállalkozó a Kbt. 

135. § (3) bekezdésének b) pontjában rögzítettek szerint, legkésőbb a teljesítés 

elismerésének időpontjáig nyilatkozik, hogy Alvállalkozók egyenként mekkora 

összegre jogosultak a vállalkozói díjból.  

15.6. A Megrendelő a teljesítés elismerését követően köteles felhívni a Vállalkozót - 

amennyiben a teljesítésbe Alvállalkozó(k) került(ek) bevonásra úgy az 

Alvállalkozó(ka)t is –, hogy a teljesítésigazolásban megjelölt mértékben állítsák ki 

számláikat, egyidejűleg a Kbt. 135. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltaknak 

megfelelően arra, hogy amennyiben nem szerepelnek az Art. 36/A. § szerinti 

köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés 

időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolást. 

15.7. Felek megállapodnak abban, hogy a 15.2.-15.3. pont szerinti teljesítésigazolások 

kiállítására a műszaki leírásban meghatározott csomagonkénti bontásban kerül sor.  

A teljesítésigazolás kiállításához Vállalkozó köteles Megrendelő részére átadni az 

adott teljesítési időszakban beépített építési termékek teljesítménynyilatkozatát, 

megfelelőség-igazolását, a hulladék-nyilvántartó nyomtatványokat, az elkészült 

vizsgálatok jegyzőkönyveit, a minőségirányítási és -biztosítási dokumentációt, a 

Felelős Műszaki Vezető(k) elkészült és leigazolt munkarészekre vonatkozó 

nyilatkozatait, a megvalósítási terv alapját képező változáskövető tervpéldányokat, 

melyeken a tervezői művezetést végző tervezők ellenjegyzése is szerepel.  

15.8. Felek megállapodnak abban, hogy a 15.1., 15.4-15.7. pontokban foglalt 

rendelkezéseket az opciós munkarészek megrendelése esetén is megfelelően 

alkalmazni kell. 

 

 

16. FIZETÉSI ÜTEMEZÉS 
 

16.1. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a Vállalkozó jogosult az 

alapcsomag tekintetében a Szerződés hatályba lépését, míg az opciós részek 

tekintetében azok megrendelését követően, de legkésőbb az adott kivitelezési részhez 

tartozó Munkaterület átadásakor az alapcsomagra, illetve az opciós részek esetén az 

adott opciós részre eső tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított 
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vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő értékű, de legfeljebb nettó 75.000.000,- Ft 

összegű előlegbekérő kiállítására és benyújtására a Megrendelő részére. 

16.1.1. A Megrendelő köteles az előlegbekérőben foglalt ellenszolgáltatást az 

előlegbekérő beérkezésétől (azaz legkésőbb az adott Munkaterület 

átadásától számított) számított 15 napon belül kiegyenlíteni banki átutalás 

útján. 

16.1.2. A Vállalkozó köteles az előleg számláján történt jóváírását követően annak 

értékéről 5 napon belül kiállítani a számlát, és azt eljuttatni a Megrendelő 

számára. A Vállalkozó az előleggel az 1. részszámlában köteles 

elszámolni. 

16.2. Az alapcsomag tekintetében (figyelemmel a Szerződés 15.6. pontjában foglaltakra) 

az arra eső vállalkozói díj kifizetésére – a teljesítésigazolás birtokában – kerülhet sor. 

A Vállalkozó – avagy alvállalkozói teljesítés esetén az annak őt megillető részéről az 

Alvállalkozó – a kivitelezés Műszaki Ellenőr által igazolt ténylegesen megvalósult 

mértékének (százalékának) megfelelő, az alapcsomagra eső vállalkozói díj 

ténylegesen megvalósult mértékéhez igazodó részletről jogosult rész-, illetve 

végszámlát kiállítani a 15.2.1.-15.2.6. pontban foglalt ütemezés szerint, az ott foglalt 

megkötésekkel. Az első részszámla összegét az esetlegesen igénybevett előleg 

összege csökkenti. 

16.3. Az opciós részek tekintetében (figyelemmel a Szerződés 15.6. pontjában foglaltakra) 

az azokra eső vállalkozói díj kifizetésére – a teljesítésigazolás birtokában – kerülhet 

sor. A Vállalkozó – avagy alvállalkozói teljesítés esetén az annak őt megillető 

részéről az Alvállalkozó – a kivitelezés Műszaki Ellenőr által igazolt 50%-os, illetve 

100%-os ténylegesen megvalósult mértékének megfelelően, az opciós részre eső 

vállalkozói díj ténylegesen megvalósult mértékéhez igazodó részletről jogosult rész-, 

illetve végszámlát kiállítani a 15.3. pontban foglalt ütemezés szerint. Az első 

részszámla összegét az esetlegesen igénybevett előleg összege csökkenti. 

16.4. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a tartalékkeret terhére pótmunka 

kerül megrendelésre, úgy az annak ellenértékéről kiállított számlát a Vállalkozó a 

végszámlával egyidejűleg jogosult kiállítani. 

 

 

17. SZÁMLÁZÁZÁSSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 
 

17.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó és az Alvállalkozók – a 

teljesítésigazolásoknak megfelelően – a műszaki leírásban meghatározott 

csomagonkénti bontásban kötelesek a számláikat kiállítani, és azokon feltüntetni a 

Projekt azonosítószámát. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés 

jelen pontja szerinti előírást az Alvállalkozóival megkötendő szerződésben kiköti. A 

teljesítésigazolás minden esetben a számla mellékletét képezi. 

17.2. A Vállalkozó és az Alvállalkozók számláikat az alábbi névre és címre állítják ki: 

Semmelweis Egyetem, 1085 Budapest, Üllői út 26.  

17.3. A fentieknek megfelelően a számla kötelező mellékletét képezi teljesítésigazolás, 

valamint, amennyiben a Vállalkozó – illetve az érintett Alvállalkozó – nem szerepel 

a köztartozásmentes adózói adatbázisban, úgy a számlájához csatolni köteles a 

számla benyújtásának időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek 

minősülő együttes adóigazolást az Art. 36/A, § (6) és (9) bekezdésére figyelemmel. 

A kiállított számlának mindenesetben meg kell felelnie a vonatkozó 

adójogszabályoknak. 
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18. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 

18.1. A számlák kifizetése a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdése, valamint Alvállalkozó 

igénybe vétele esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdésének d) pontja alapján a számla a 

Megrendelőhöz történő beérkezésétől számított 30 naptári napon belül történik, 

amennyiben a számla kiállítása megfelel a hatályos jogszabályokban foglaltaknak. A 

számla ellenértékét a Megrendelő köteles a számla kiállítójának a számlán megjelölt, 

a Vállalkozó esetében ilyen megjelölés hiányában a Szerződésben rögzített számú 

bankszámlájára átutalással megfizetni. 

18.2. A Megrendelő jogosult az esedékes ellenértékbe beszámítani a Szerződésen alapuló 

ellenszolgáltatásból eredő, a Vállalkozóval szemben fennálló, a Vállalkozó által 

elismert, egynemű és lejárt követelését a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján. 

18.3. A számla késedelmes kiegyenlítése esetén a Vállalkozó jogosult Ptk. 6:155 § (1) 

bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására. 

18.4. Amennyiben a számla nem felel meg a vonatkozó jogszabályokban rögzítetteknek, 

vagy nem a fentieknek megfelelően kiállított, vagy eltérő helyen benyújtott, úgy nem 

fogadható be, ezekben az esetekben a Megrendelő fizetési késedelme kizárt. 

 

 

19. A SZERZŐDÉSSZERŰ TELJESÍTÉS BIZTOSÍTÉKAI 

 

19.1. A Vállalkozót teljesítése tekintetében a Ptk. által meghatározott szavatossági 

kötelezettségek terhelik. 

19.2. Teljesítési biztosíték  

19.2.1. A Felek a Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények 

biztosítékaként az alapcsomagra eső tartalékkeret és az általános forgalmi 

adó nélkül számított vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összegű teljesítési 

biztosítékot kötnek ki.  

19.2.2. A Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontja alapján a Vállalkozó köteles a 

teljesítési biztosítékot rendelkezésre bocsátani a Szerződés hatályba 

lépésekor óvadékként az előírt pénzösszeg Megrendelő fizetési számlájára 

történő befizetésével, átutalásával, vagy pénzügyi intézmény vagy 

biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, 

vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást 

tartalmazó – kötelezvénnyel.  

19.2.3. A Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a Munkaterület birtokának 

Megrendelő részére történő visszaadásáig a teljesítési biztosíték 

rendelkezésre álljon, figyelemmel a Kbt. 134. § (4) bekezdésében foglalt 

rendelkezésre. 

19.2.4. A teljesítési biztosíték rendelkezésre állását igazoló dokumentum a 

Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. 

19.2.5. A Megrendelő a Vállalkozóval szemben bármilyen jogcímen keletkezett 

követelését bármikor, indokolás és előzetes értesítés nélkül a teljesítési 

biztosíték lehívásával érvényesítheti. A bank, illetve biztosító, első 

felszólításra köteles a Vállalkozó esetleges kifogásait figyelmen kívül 

hagyva az alapjogviszony vizsgálata nélkül a biztosíték erejéig egy 

összegben, haladéktalanul teljesíteni a Megrendelő ez irányú követelését. 

19.2.6. Felek rögzítik, hogy a 19.2. pont rendelkezéseit az opciós munkarészek 

tekintetében is megfelelően alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy  

19.2.6.1. mértéke az egyes opciós részekre eső vállalkozói díj 5%-a. 
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19.2.6.2. a teljesítési biztosíték rendelkezésre állását igazoló 

dokumentumot Vállalkozó az egyes opciós részek 

megrendelését követően legkésőbb az opciós résszel érintett 

munkaterület átadásáig köteles átadni Megrendelő részére. 

19.3. Jótállás  

A Vállalkozót teljesítése tekintetében a következő jótállási kötelezettségek terhelik: 

19.3.1. A Munkaterület a Megrendelő birtokába történő visszaadásától számított 

[…] hónap jótállást vállal az ajánlatában foglaltaknak megfelelően, 

19.3.1.1. hogy az Ingatlan általa felújított részeinek minősége, a 

felhasznált anyagok, a létesítmény szerkezete a kivitel 

szempontjából az érvényes magyar szabványoknak és 

előírásoknak megfelel, valamint, hogy az a szerződéses cél 

elérését maradéktalanul biztosítja; 

19.3.1.2.  az építészeti munkák szakszerű és hibátlan elvégzéséért, a 

vonatkozó szabványok és előírások betartásáért; 

19.3.1.3.  a valamely beépítésre kerülő vagy a Vállalkozó által 

létrehozott termék vonatkozásában jogszabály által a jelen 

pontban meghatározottaktól eltérően meghatározott jótállási 

idő esetén a jogszabályi rendelkezés irányadó. 

19.3.1.4.  a valamely beépítésre kerülő termék vonatkozásában a termék 

gyártója, az eladási lánc más, a Vállalkozót megelőző 

szereplője vagy a Vállalkozó által vállalt, a jelen pontban 

meghatározottnál kedvezőbb jótállási időtartam esetén a 

Vállalkozó köteles azt a Megrendelő részére biztosítani. 

19.3.2. Amennyiben az Ingatlan egésze, vagy annak egy része a jótállási idő alatt 

a Vállalkozó jótállási kötelezettsége alá tartozó hiányosságok miatt nem 

üzemel rendeltetésszerűen, az előzőekben meghatározott jótállási idő az 

érintett részt illetően meghosszabbodik azzal az időtartammal, amely alatt 

az a rendeltetésszerű használatra ismételten alkalmassá nem vált.  

19.3.3. A Megrendelő köteles a jótállási idő alatt felmerült, vagy fellépő és a 

jótállás körébe tartozó hibákat, hiányosságokat azok észlelése után 

haladéktalanul írásban a Vállalkozó tudomására hozni és egyben felhívni a 

Vállalkozót, hogy jótállási kötelezettségének tegyen eleget. Ezen 

kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárért 

a Megrendelő felelős. 

19.3.4. A Vállalkozó köteles az értesítés alapján – annak kézhezvételétől számított 

72 (hetvenkettő) órán belül – a helyszínen felvonulni és a hibát, 

hiányosságokat haladéktalanul kiküszöbölni, illetve kijavítani a 

Megrendelő által megadott határidőre. 

19.3.5. Amennyiben a Vállalkozó a szükséges intézkedéseket 5 (öt) napon belül 

nem teszi meg, vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelelő 

eredményre, a Megrendelő jogosult a hibákat, hiányosságokat a 

Vállalkozó kockázatára és költségére kiküszöbölni és a garanciákat 

igénybe venni. 

19.3.6. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki a természetes 

elhasználódásából, a rendeltetésellenes vagy hanyag kezelésből, 

üzemeltetésből, rongálásból, vagy bármely olyan egyéb behatásból eredő 

hibára vagy hiányosságra, amely miatt jelen szerződés vagy jogszabály 

alapján a Vállalkozót felelősség nem terheli. Mentesül a Vállalkozó 

jótállási kötelezettsége alól, ha a meghibásodás a Megrendelő, vagy az 



19/25 

 

általa megbízott harmadik személy által végzett átalakítási, átszerelési 

vagy egyéb tevékenységéből ered. 

19.3.7. Amennyiben a hiba, hiány kiküszöbölése csere útján történik, a Vállalkozó 

kérésére a Megrendelő a kicserélt elemeket, tartozékokat, stb. a Vállalkozó 

rendelkezésére bocsátja. Ezen kicserélt elemek tekintetében a Vállalkozó 

jótállási kötelezettsége a cserét követő naptól újrakezdődik. 

19.3.8. Felek rögzítik, hogy a 19.3. pont rendelkezéseit az opciós munkarészek 

tekintetében is megfelelően alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy a 

jótállási időtartam kezdő napja az a nap melyen az opciós résszel érintett 

Munkaterület a Megrendelő birtokába visszaadásra kerül. 

19.4. Jótállási biztosíték 

19.4.1. A Felek a Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények 

biztosítékaként a Vállalkozó ajánlatában foglaltaknak megfelelően az 

alapcsomagra eső tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül 

számított teljes vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű jótállási 

biztosítékot kötnek ki.  

19.4.2. A Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontja alapján a jótállási biztosítékot a 

Vállalkozó jótállási kötelezettségének kezdő időpontjakor (a Munkaterület 

Megrendelő birtokába történő visszaadásakor) köteles rendelkezésre 

bocsátani óvadékként az előírt pénzösszeg a Megrendelő fizetési 

számlájára történő befizetésével, átutalásával vagy pénzügyi intézmény 

vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség 

biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető 

kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.  

19.4.3. A jótállási biztosítékot a Vállalkozó a jótállási időszak végéig köteles 

rendelkezésre tartani, figyelemmel a Kbt. 134. § (4) bekezdésében foglalt 

rendelkezésre. 

19.4.4. Felek rögzítik, hogy a 19.4. pont rendelkezéseit az opciós munkarészek 

tekintetében is megfelelően alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy  

19.4.4.1. mértéke az egyes opciós részekre eső vállalkozói díj 5%-a. 

19.4.4.2. a jótállási biztosíték rendelkezésre állását igazoló 

dokumentumot Vállalkozó az egyes opciós részekkel érintett 

Munkaterület Megrendelő birtokába történő visszaadásakor 

köteles igazolni. 

19.5. Kötbér 

A Vállalkozó arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen vagy 

nem teljesít, kötbér fizetésére kötelezi magát. 

19.5.1. Késedelmi kötbér:  

19.5.1.1. A Vállalkozó a neki felróható késedelmes teljesítése esetén 

késedelmi kötbér megfizetésére köteles.  

19.5.1.2. A késedelmi kötbér összege  

19.5.1.2.1. a teljesítési véghatáridő tekintetében az 

alapcsomagra eső tartalékkeret és az általános 

forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 0,5 

%-ának megfelelő összeg minden késedelemmel 

érintett naptári napra, de a maximális összege 

nem lehet több, mint 20 napi érték; 

19.5.1.2.2. a Szerződés 4.1.2. pontjában meghatározott 

határidő tekintetében az alapcsomagra eső  

tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül 
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számított vállalkozói díj 40%-ának 0,5%-a 

minden késedelemmel érintett naptári napra, de 

a maximális összege nem lehet több, mint 20 

napi érték. 

19.5.1.2.3. a Szerződés 9.1. pontjában meghatározott 

határidő tekintetében, amennyiben a 

Megrendelő által tűzött póthatáridő is 

eredménytelenül telik el 100.000,- Ft minden 

késedelemmel érintett naptári napra.  

19.5.1.3. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vállalkozó késedelme a 

20 napot meghaladja, azt olyan körülménynek tekintik, ami 

alapján a Megrendelőnek a teljesítéshez fűződő érdeke 

megszűnik és azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést, 

avagy attól elállhat. 

19.5.2. Teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér (a továbbiakban: 

Meghiúsulási Kötbér):  

19.5.2.1. A Vállalkozó Meghiúsulási Kötbér megfizetésére köteles, 

amennyiben a kivitelezési tevékenység a Vállalkozó hibájából 

végleg meghiúsul, illetve amennyiben a Vállalkozó 

késedelmére, vagy súlyos szerződésszegésére tekintettel a 

Megrendelő részéről érdekmúlás következik be (19.5.1.3. 

pont).  

19.5.2.2. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő a Kbt. 143. 

§ (2)-(3) bekezdéseiben előírt felmondási kötelezettség 

teljesítésére kényszerül, a Szerződést a Felek meghiúsultnak 

tekintik. 

19.5.2.3. A Szerződés meghiúsulása esetén a Meghiúsulási Kötbér 

összege kötbér összege az alapcsomagra eső tartalékkeret és az 

általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 20%-

ának megfelelő összeg. 

19.5.3. A Megrendelő a kötbér, illetőleg egyéb kárigényéről köteles 

haladéktalanul írásban értesíteni a Vállalkozót. 

19.5.4. A Vállalkozó által elismert kötbérek a felmerülésükkor esedékes, lejárt 

pénzkövetelésnek minősülnek. A Megrendelő kötbérigényről szóló írásbeli 

nyilatkozata után a Vállalkozó haladéktalanul, de legkésőbb 3 

munkanapon belül írásban köteles nyilatkozni annak elismeréséről vagy az 

elismerés megtagadásáról. Az elismert kötbérigények a Vállalkozó által 

kiállított esedékes számla ellenértékéből azonnal levonásra kerülnek úgy, 

hogy azokat a Vállalkozó köteles az általa kiállított számlában levonásba 

helyezni. A Megrendelő a kötbérigényét a beszámításon kívül jogosult 

más módon is érvényesíteni. 

19.5.5. A kötbér érvényesítése nem érinti a Megrendelőnek a kötbér összegét 

meghaladó kárigényét és a szerződésszegésből eredő igényeit. A 

Megrendelő jogosult azokat a polgári jog szabályai szerint érvényesíteni. 

19.5.6. Felek rögzítik, hogy a 19.5.1.-19.5.5. pontok rendelkezéseit az opciós 

munkarészek tekintetében is megfelelően alkalmazni kell, azzal az 

eltéréssel, hogy a kötbér alapja az érintett opciós részre eső vállalkozói díj. 

19.6. A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdés 

értelmében a Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, 

amennyiben a Vállalkozó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte, és ez a 
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Szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a Szerződés 

szerint alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha 

a Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a 

Szerződés lehetetlenülését okozta. Tájékoztatja továbbá arról is, hogy a Kbt. 142. § 

(6) bekezdés értelmében a Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak 

bejelenteni a Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban 

megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges 

jellemzőit. A Vállalkozó a Szerződés aláírásával beleegyezik a jogszabályban előírt 

adatok ilyen esetekben történő továbbításához. 

 

 

20. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE 

 

20.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés kiegészítése, módosítása előzetes 

egyeztetést követően csak írásban érvényes, figyelemmel a Kbt. 141. §-ában 

foglaltakra. Amennyiben a Szerződésben foglalt valamely rendelkezés érvénytelen, 

vagy azzá válik, az a Szerződés egészére nem hat ki. A Felek kötelezettséget 

vállalnak arra, hogy a Szerződés érvénytelenné vált rendelkezéseit a gazdaságilag 

elérni kívánt célhoz legközelebb álló szabállyal pótolják. 

20.2. A Szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg. 

20.3. A Szerződés megszűnik annak mindkét Fél által történő teljesítésével, figyelemmel a 

Szerződés 4.2.3 pontjában foglaltakra is. 

20.4. A Szerződés felmondással, azonnali hatállyal történő megszüntetése a következők 

szerint lehetséges: 

20.4.1. A Megrendelő köteles a Szerződés megszüntetésére a Kbt. 143. § (2)-(3) 

bekezdéseiben meghatározott esetekben. 

20.4.2. Bármely fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani – illetve 

ha ezen időpontig még teljesítés nem történt a Szerződéstől elállni – a 

másik fél olyan súlyos szerződésszegése esetén, amely következtében tőle 

a Szerződés teljesítése már nem elvárható. 

20.4.3. Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani – illetve 

ha ezen időpontig még teljesítés nem történt a Szerződéstől elállni –

amennyiben Vállalkozó tevékenysége a Projekt eredményes befejezését 

veszélyezteti. 

20.4.4. A Szerződés 19.5.1.3. pontjában meghatározott esetben. 

20.4.5. A Vállalkozó fizetésképtelenné válik, csőd- vagy felszámolási eljárást 

kezdeményeznek ellene, illetve végelszámolását határozza el; kivéve a 

csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi IL. tv. (Cstv.) 

11. § (2) bekezdés h) pontjában foglaltakat; a Vállalkozó érdekkörében 

olyan körülmény merül fel, amely a Szerződés teljesítését meghiúsíthatja, 

20.4.6. a Vállalkozóra tekintettel a teljesítésben résztvevő személyek nem 

rendelkeznek érvényes munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel, 

20.5. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződés azonnali hatállyal 

megszüntetésre kerül, úgy a felmondás kézhezvételétől számított 20 napon belül 

közösen állapot felvételi jegyzőkönyvet vesznek fel, Vállalkozó a Munkaterületet a 

Megrendelő részére visszaadja és a Munkaterület visszaadásától számított 15 napon 

belül egymással elszámolnak. A Szerződés azonnali hatályú felmondása esetén a 

Vállalkozó a Szerződés megszűnése (az erről szóló értesítés kézhezvétele, illetve a 

kézbesítési vélelem beállta) előtt már szerződésszerűen teljesített feladatok 

szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 
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20.6. A szerződésszegésért felelős Fél köteles a másik Félnek az ebből eredő kárát a 

polgári jog szabályai szerint megtéríteni. 

 

 

21. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁS, 

KÉZBESÍTÉS 

 

21.1. A Felek a Szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. 

A Felek kötelesek a másik felet minden olyan tényről, információról tájékoztatni, 

amely jelen szerződés megfelelő teljesítésére hatással lehet. Az együttműködés 

magában foglalja a folyamatos információcserét, a szükségszerű tájékoztatást, 

egyeztetéseket, konzultációkat. A Felek jelen együttműködési kötelezettségük 

elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárért teljes anyagi 

felelősséggel tartoznak. 

21.2. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy mindent megtesznek annak érdekében, 

hogy tárgyalások útján, mediátori közreműködés igénybe vétele nélkül rendezzenek 

minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a Szerződés keretében, vagy a 

Szerződéssel kapcsolatban merül fel. Minden felmerülő, a Szerződés teljesítését 

akadályozó körülményről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni. 

21.3. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt az ok feltüntetésével, és a várható késedelem 

megjelölésével minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a 

teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti. Az 

akadályközlés a szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítja, a 

Megrendelőnek a késedelmes teljesítésből eredő törvényes és szerződésen alapuló 

jogait nem érinti. A haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó 

felelős.  

21.4. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vonatkozó jogszabályok szerinti illetékes 

ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a szerződést és annak 

teljesítését ellenőrizhetik, s részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti 

titokra hivatkozással sem tagadható meg. Az illetékes ellenőrző szervek ellenőrzése, 

helyszíni vizsgálata esetén a Vállalkozó köteles minden segítséget a Megrendelő 

részére megadni, a helyszíni vizsgálaton – felkérés esetén – jelen lenni az ellenőrzés 

hatékonysága és a Megrendelő ezirányú kötelezettségeinek megfelelő teljesítése 

érdekében. 

21.5. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés teljesítése során megtett 

értesítéseiket, nyilatkozataikat kizárólag írásban (személyes átadás útján, postai úton, 

e-mailen, faxon), a kijelölt kapcsolattartók útján juttatják el a másik fél számára. 

21.6. Amennyiben a nyilatkozat a Szerződés tartalmát érinti, akkor azt átvételi 

elismervénnyel igazolt közvetlen átadás vagy a másik félnek a Szerződésben 

meghatározott székhelyére címzett, tértivevényes ajánlott levél útján kell kézbesíteni. 

21.7. A Szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre és kapcsolattartásra, valamint 

nyilatkozattételre jogosult személyek: 

21.7.1. Megrendelő részéről: 

Név:  […] 

NÜJ:   […] 

Értesítési cím: […] 

Telefon:  […] 

E-mail:  […] 

 

21.7.2. Vállalkozó részéről:  
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Név:  […] 

NÜJ:   […] 

Értesítési cím: […] 

Telefon:  […] 

E-mail:  […] 

21.7.3. A Felek kötelesek a kapcsolattartó személyében és/vagy a 

kapcsolattartásra használt elérhetőségekben bekövetkező változást 

haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül jelezni a másik fél 

irányába. 

21.7.4. A Felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolattartó személyének, 

illetőleg a kapcsolattartásra használt elérhetőségnek a módosulása nem 

jelenti a Szerződés módosítását. 

21.8. A Felek megállapodnak abban, hogy az értesítéseket a következők 

figyelembevételével tekintik közöltnek: 

21.8.1. A személyesen átadott irat, átvételi igazolás ellenében történő átadás 

esetében az átadás időpontjában. 

21.8.2. E-mail formájában az olvasási visszaigazolás fejlécében jelzett 

időpontban, amennyiben az időpont munkaidőn kívüli, a következő 

munkanapon, de legkésőbb az elküldést követő második munkanapon. 

21.8.3. Postai úton történő továbbítás esetén 

21.8.3.1. A dokumentum átvételének tértivevényen jelölt napján. 

21.8.3.2. Amennyiben a tértivevényes levél kézbesítésének kétszeri 

megkísérlése eredményeként a levél „nem kereste” jelzéssel 

érkezik vissza a feladóhoz, úgy a Felek a levelet kézbesítettnek 

tekintik a másodszori kézbesítés megkísérlését követő 5. 

munkanapon. 

21.8.4. Amennyiben a küldemény átvételét a fél megtagadja, azt a megtagadás 

napján a Felek kézbesítettnek tekintik. 

 

 

22. TITOKTARTÁS 

 

22.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés megkötése és teljesítése során 

megismert adatok és információk üzleti titoknak minősülnek. A Felek ezen adatokat, 

tényeket csak a másik fél írásbeli engedélye alapján jogosultak nyilvánosságra vagy 

harmadik személy(ek) tudomására hozni, illetőleg bármely más módon hasznosítani. 

22.2. A Felek rögzítik, hogy a titoktartási kötelezettség időben korlátlanul, a Szerződés 

megszűnését követően is fennáll (elévülés kizárása). 

22.3. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki azokra az adatokra, melyek megismerését 

vagy nyilvánosságra hozatalát jogszabály elrendeli. A Felek tudomásul veszik, hogy 

a Szerződés – a Kbt. szerinti esetleges korlátozásokkal – nyilvános, tartalma 

közérdekű adatnak minősül, aminek kiadása nem tagadható meg. 

 

 

23. VIS MAIOR 

 

23.1. A vis maior olyan, a Feleknek fel nem róható, akaratuktól, cselekedeteiktől, 

mulasztásuktól és eljárásuktól egyébként függetlenül bekövetkező, elháríthatatlan 

esemény, mint például háború, polgári felkelés, munkabeszüntetés, természeti 
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katasztrófa vagy más elháríthatatlan szükséghelyzet, amely számottevő módon 

akadályozza vagy lehetetlenné teszi a vállalt szolgáltatás teljesítését. 

23.2. A vis maior események által érintett Felek kötelesek írásban a lehetőséghez képest 

azonnal értesíteni egymást az ilyen esemény bekövetkezéséről és megszűnéséről, 

valamint annak fennállása alatt az azzal kapcsolatos valamennyi lényeges 

körülményről. Az ennek elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli. Mindkét 

Fél – amennyiben ésszerűen lehetséges – a vis maior ideje alatt mindent megtesz a 

kötelezettségei teljesítésének folytatása érdekében. 

23.3. Ha a vis maior esemény következtében a Vállalkozó nem tudja a Szerződés szerinti 

kötelezettségét teljesíteni és a körülmények hosszantartó, vagy előre meg nem 

határozható elhúzódása miatt a Megrendelő teljesítéshez fűződő érdeke megszűnik, a 

Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani a Vállalkozóhoz 

küldött írásbeli értesítéssel. 

23.4. Ha a vis maior nem teszi lehetetlenné a Szerződés teljesítését, de késlelteti azt: a 

teljesítési határidő meghosszabbodik a vis maior okozta késedelem időtartamával. 

 

 

24. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

24.1. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a Vállalkozó kötelezettséget vállal 

arra, hogy nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben 

olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a 

Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

24.2. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a Vállalkozó kötelezettséget vállal 

arra, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 

Megrendelő számára megismerhetővé teszi, és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti 

ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

24.3. A Felek kijelentik, hogy jogképes jogi személyek, ügyleti képességük a Szerződés 

megkötésére kiterjed, jogaikat és kötelezettségeiket képviselőik útján gyakorolják, a 

Szerződés megállapodásuk valamennyi feltételét tartalmazza. 

24.4. A Felek képviseletében eljáró személyek kijelentik, hogy személyes joguk szerint 

jogképesek és cselekvőképesek, a jognyilatkozat megtételére, a jogi személy 

képviseletére jogosultak, a Szerződés aláírásához szükséges felhatalmazásokkal 

rendelkeznek. a Vállalkozó képviselője az Ávr. 50. § (1a) bekezdésében foglalt 

kötelezettség teljesítéséhez kijelenti, hogy a Vállalkozó átlátható szervezetnek 

minősül. 

24.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyarországon hatályos 

jogszabályok, kiemelten a Kbt. és a Ptk. rendelkezései az irányadóak.         

24.6. Felek rögzítik, hogy a szerződéses jogviszonyukból keletkező vitájuk rendezése 

érdekében nem vesznek igénybe mediátori közreműködést, illetve jogvitájukat nem 

terjesztik eseti vagy állandó választottbíróság elé. 

24.7. A Kbt. 136.§ (2) bekezdése alapján külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles 

a Szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti 

adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre 

vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 
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24.8. A Szerződés hat eredeti példányban készült, melyből négy példány átvételét a 

Megrendelő, két példány átvételét a Vállalkozó az aláírással visszavonhatatlanul 

nyugtázza és elismeri. 

 

 

MELLÉKLETEK: 

 

1. sz. melléklet:  Felolvasólap  

2. sz. melléklet: (A nem magyarországi adóilletőségű Vállalkozó esetében) A Kbt. 136.  

§ (2) szerinti meghatalmazás 

3. sz. melléklet: Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvénye 

4. sz. melléklet:  A teljesítési biztosíték nyújtását igazoló dokumentum 

5. sz. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 
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