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1. Vezetői összefoglaló 

 
 

1.1. A beruházás indokoltsága 
 
 
Jelen megvalósíthatósági tanulmány részletesen bemutatja a Semmelweis Egyetem új 
betegellátó központjának kialakításához szükséges lépéseket. A tanulmány komplexen 
tartalmazza az Európai Unió támogatásával finanszírozott „Korányi projekt” elemeit, valamint 
a mindenkori egészségügyi szakmapolitikai fejlesztési elképzelések megvalósítását támogató, a 
Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Semmelweis Egyetem között 2011. november 15-én 
létrejött Együttműködési Megállapodás szerinti kiterjesztett projekt leírását, melynek 
finanszírozása tisztán hazai forrásból valósul meg.  
 
A bemutatatásra kerülő tervezett „A” alternatíva szakmai tartalmában egyrészt kielégíti a 
Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett „Közép-magyarországi régió 
fekvőbeteg-szakellátási intézményrendszerének fejlesztése” c. konstrukció feltételeit, másrészt 
megoldást kínál az egészségpolitikai ágazatirányítás által elvárt és Együttműködési 
Megállapodásban meghatározott kubatúra kialakításához is.  
 
A 2011. március 1-én megkezdett „Korányi projekt” kiterjesztésével, a szakminisztériummal 
történt megállapodás mentén két további szint ráépítésével az eredeti tömbösítési célokhoz 
illeszkedve a főváros betegellátásába bekapcsolódni képes, kiemelt szintű betegellátó 
infrastruktúra kialakítása valósul meg. 
 
A fejlesztés célkitűzéseinek és megvalósításának fontosságát hangsúlyozva a Kormány a 
projektet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendeletében nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházássá minősítette. 
 
A projekt keretében egy fizikailag szétválaszthatatlan betegellátó egység jön létre, ezért 
szétválasztás a finanszírozási forrás alapján lehetséges: 
 

Az EU támogatásból megvalósuló finanszírozási ütem esetében főszabályként – a 
szállítói előleg elszámolásának kivételével - 2014. május 31-ig hívható le forrás. 
 
Az Egyéb (saját) forrásból megvalósuló finanszírozási ütem ezzel párhuzamosan 
teljesül, 2015. október 31-i fizikai befejezési határidővel. 

 
A KMOP-4.3.1/A_2-09-2f-2010-0001 azonosító számú projekt keretein belül valósul meg 
mindkét ütem, azzal, hogy a projekt elszámolható összköltsége az EU támogatással 
megvalósuló finanszírozási ütemet foglalja magában, így az európai támogatást nyújtó 
szervezetek ellenőrzési hatásköre is erre terjed ki mind szakmai, mind pénzügyi értelemben. A 
projekt pénzügyi zárásának – a korábbi 90 nap helyett – a 2015. október 31-i befejezési 
határidőt követő 76. napig, 2016. január 15-ig kell megtörténnie. 
 
A Semmelweis Egyetem klinikai épületei a következő területeken helyezkednek el: 

- Belső Klinikai Tömb  
- Külső Klinikai Tömb 
- Kútvölgyi Klinika Tömb 
- Városmajori Klinikai Tömb 
- és az elszórtan elhelyezkedő önálló klinikai egységek. 
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A Semmelweis Egyetem az alábbi területi és szervezeti megosztásban működik:  

 

Belső Klinikai Tömb  

Üllői út 26. 

Aktív fekvőbeteg 
szakellátás 

Krónikus 
ellátás/Rehab 

Összesen 

II. Sz. Belgyógyászati Klinika 120  120 

Transzplantációs és Sebészeti 
Klinika 

85  85 

Szemészeti Klinika  68  68 

Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai 
Klinika 

52 10 62 

I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati 
Klinika 

163  163 

Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és 
Fogászati Klinika 

26  26 

Összesen 514 10 524 

1. táblázat: A SEMMELWEIS EGYETEM TERÜLETI ÉS SZERVEZETI MEGOSZTÁSA – I. 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 

Külső Klinikai Tömb 

Korányi S. u. 2. 

Aktív fekvőbeteg 
szakellátás 

Krónikus 
ellátás/Rehab 

Összesen 

I. Sz. Belgyógyászati Klinika 121  121 

I. Sz. Sebészeti Klinika 142  142 

Radiológiai Klinika 0  0 

Urológiai Klinika 56  56 

Neurológiai Klinika 90  90 

Fül-Orr-Gégészeti és Fej-
Nyaksebészeti Klinika 

56  56 

Pszichiátriai és Pszichoterápiás 
Klinika 

107 24 131 

II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati 
Klinika 

125  125 

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás 
Klinika 

6  6 

Összesen 703 24 727 

2. táblázat: A SEMMELWEIS EGYETEM TERÜLETI ÉS SZERVEZETI MEGOSZTÁSA – II. 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 
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Kútvölgyi Klinikai Tömb 
Kútvölgyi út 4. 

Aktív 
fekvőbeteg 
szakellátás 

Városmajori Klinikai Tömb 
Városmajor utca 68 

Aktív 
fekvőbeteg 
szakellátás 

III. Sz. Belgyógyászati Klinika 125 Szívsebészeti Klinika 29 

Aneszteziológiai és Intenzív 
Terápiás Klinika 

12 Érsebészeti Klinika 50 

II. Sz. Sebészeti Klinika 24 Kardiológiai Központ 40 

KÚT Neurológiai Klinikai 
Csoport

4
 

20 
Aneszteziológiai és Intenzív 

Terápiás Klinika 
15 

KÚT Klin. és Kut. Mentálhig. 
Osztály

4
 

82   

Összesen 263 Összesen 134 

3. táblázat: A SEMMELWEIS EGYETEM TERÜLETI ÉS SZERVEZETI MEGOSZTÁSA – III. 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 

Különálló épületekben 
lévő klinikák 

Aktív fekvőbeteg 
szakellátás 

Krónikus 
ellátás/Rehab 

Összesen 

II. Gyermekgyógyászati 
Klinika 
1094 Tűzoltó u. 7-9 

124 0 124 

I. Gyermekgyógyászati 
Klinika 
1083 Bókay u. 53-54 

135 0 135 

Ortopédiai Klinika 
1113 Karolina út 27 

88 20 108 

Pulmonológiai Klinika 
1125 Diós árok u. 1/c 

126 21 147 

Összesen 473 41 514 

4. táblázat: A SEMMELWEIS EGYETEM TERÜLETI ÉS SZERVEZETI MEGOSZTÁSA – IV. 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 
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 A területi széttagoltság mértékét mutatja, ha elhelyezzük az épületeket Budapest térképén: 
 

 

1. ÁBRA: SEMMELWEIS EGYETEM TERÜLETI SZÉTTAGOLTSÁGA 

FORRÁS: GOOGLE MAPS 

 
A Külső Klinikai Tömb a pesti oldalon a Korányi Sándor u. 2. szám alatt található, ahol 7 
különálló, nagyrészt a telket körülvevő, a környező utcákról külön bejárattal nyíló 
épületben folyik gyógyító tevékenység. 
 
A Központi Laboratórium egyes speciális részlegei (mikrobiológia, immunológia, 
endokrinológia) külön épületben, több metrómegállónyi távolságban helyezkednek el 
egymástól. Ezen felül vannak még speciális, az egyes klinikai profilokhoz köthető önálló 
laboratóriumok is.  Az egyes laboratóriumok között a vérmintákat gépkocsival szállítják. 
 
Az egyetemi intenzív ellátás alapvetően kétféle módon áll rendelkezésre. Vannak az egyes 
szakmai profilokhoz kötött, az egyes diszciplínák által felügyelt intenzív osztályaink, és 12+6 
ággyal működtetjük a Központi Intenzív Osztályt, amely a területi ellátási kötelezettség mellett 
az egyetemi intenzív háttér biztosításában is részt vesz. Az egyes klinikákon működtetett 
intenzív osztályok gyakorlatilag posztoperatív őrzőként, illetve belgyógyászati szakmai őrzőként 
definiálhatók.  A szükséges gép-műszer feltételek hiányában sokszor invazív monitorozásra, 
folyamatos gépi lélegeztetésre alkalmatlan egységekként működnek.  
 
A beruházás révén a dél-közép-magyarországi régió multidiszciplináris betegellátó centruma 
jön létre, melyben a hiányszakmák reprezentációja biztosítja az egyedülálló ellátást. 
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Az Egyetemen jelenleg az alábbi táblázatnak megfelelően oszlanak meg a közfinanszírozott 
intenzívterápiás ágyak: 
 

Szakmakód Intenzív betegellátás 

II. Sz. Belgyógyászati Klinika 6 

Transzplantációs és Sebészeti Klinika 12 

I. Sz. Sebészeti Klinika 13 

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás 
Klinika (Városmajor+Kútvölgyi+Korányi S. 
u.) 

33 

I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 2 

Pulmonológiai Klinika 6 

Neurológiai Klinika 6 

II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika 4 

I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika 4 

Szakma összesen 86 

5. táblázat: A KÖZFINANSZÍROZOTT INTENZÍVTERÁPIÁS ÁGYAK 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 
A 2007. áprilisi reform következtében 15-tel (14,85%) csökkentették a közfinanszírozott 
ágyak számát, így csonka intenzív részlegek alakultak ki, melyeket megpróbáltunk az 
igényeknek megfelelően koncentrálni. Ezen összevonások következtében azonban az 
egyetemen belül sokszor speciális mentőautóval (MICU=Mobile Intensive Care Unit) szállítják át 
a Dunán a betegeket a Kútvölgyi úton lévő központi intenzív osztályra, vagy Budáról a Korányi 
Sándor utcába.  
 
A képalkotó diagnosztika külső klinikai telepi szervezeti centralizációja ugyan megtörtént, de 
az eszközpark és a Radiológiai Klinika épületének állapota nem tette lehetővé a valódi 
egyesítést. Az egyes épületekben külön-külön megmaradtak a radiológiai vizsgálók és egyéb 
helyiségek.  
 
A munkaerőhiányt az összevonással nem tudtuk csökkenteni, mert a fizikai távolságok miatt 
elképzelhetetlen a racionalizálás. A régi, nem digitális technológiával dolgozó készülékek miatt 
a leletezést sem tudtuk egyszerűsíteni, minden helyen az orvos jelenlétét igényli a rendszer.   
 
A nukleáris medicina területén is felmerült a betegek egy helyen történő ellátásának igénye 
többek között az izotóp felhasználás csökkentése érdekében. A géppark és a klinikai épület 
jelenlegi állapotában azonban ezt a feladatot nem sikerült megoldjuk, így jelenleg is a három 
Klinikai Tömbben (1085 Üllői út 26. és 1085 Korányi Sándor út 2., valamint Kútvölgyi út) egy 
tanszékhez tartozva, szakorvos és szakdolgozó hiánnyal küszködve látjuk el a betegeket.  
 
Az önálló klinikai egységek közé tartozik az Ortopédiai Klinika, amely Budapest budai 
oldalán található, a Karolina úton. (Cím: XI. kerület Karolina út 27.) Az Ortopédiai Klinika 
elhelyezkedése is számos területen nem hatékony ellátási folyamatokat indukál. 
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1.2. A tervezett tevékenységek bemutatása: a Korányi projekt 
fókuszált fejlesztési irányai 

 
A szakmai feladatok fizikai elhelyezkedése: 
 

tetőtér 
gépészet, öltöző helikopter-leszálló 

5. emelet 
4 műtő 

8 műtő + 9 pre/post operatív megfigyelő / ébredő 
ágy 

4. emelet 
Intenzív osztály 29 ágy ITO 18 ágy + 12 ágy pre/post operatív egység 

3. emelet fekvőbeteg osztály 110 ágy (tervezetten traumatológia) 

2. emelet 
Ortopédiai osztály 110 ágy 

1. emelet 

Radiológia, Nukleáris Medicina, Központi 
laboratórium 

ambulancia 

földszint  

Ortopédiai ambulancia, központi sterilizáló, 
fizikoterápia, csőposta központ, SBO 16 ágy 

kezelők 

pince 
személyzeti öltözők, központi ágyfertőtlenítő, raktárak, gépészet 

6. táblázat: A SZAKMAI FELADATOK FIZIKAI ELHELYEZÉSE 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 
A táblázatban szürke háttérszín jelöli a szakminisztériummal 2011. november 15-én létrejött 
Együttműködési Megállapodás révén bekerült elemeket. Ez utóbbi projektelemek esetében a 
szakminisztériummal létrejött megállapodás alapján a projekt keretében az építési kivitelezés 
valósul meg, ezek az épületrészek ezt követően rugalmasan helyszínt tudnak biztosítani a 
szakpolitika változó igényeire reagáló mindenkori egészségügyi szakmapolitikai fejlesztési 
elképzeléseknek. Ezen területeken a fenntartó szerv döntésétől függően történik majd 
betegellátási funkció – a jelenlegi tervek szerint traumatológia – telepítése. 
 
A külső klinikai telepen kerül felépítésre az új betegellátó egység. Az új épület szervesen 
illeszkedik a Külső Klinikai Tömb épületeihez, és a Radiológiai, valamint a II. Sz. Szülészeti 
és Nőgyógyászati Klinikával egy építészeti egységet alkot. A többi klinikai épülettel (I. Sz. 
Sebészeti Klinika, I. Sz. Belgyógyászati Klinika, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti 
Klinika, Neurológiai Klinika, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Urológiai Klinika) átjáró 
rendszer kerül kialakításra, a központosítandó funkciók biztonságos, gyors és az 
időjárástól független elérése érdekében.  
 
Az új épületbe átköltözik a Budáról, a Karolina útról az Ortopédiai Klinika. 

 Az új tömbben – az Ortopédiai Klinikán belül – kialakításra kerül egy fizikoterápiás 
részleg (medence, 1 tornaterem, kezelő). 

 Az Ortopédiai Klinika jelenlegi épülete a tervek szerint kivonásra kerül az 
egészségügyi ellátórendszerből. 

 
A II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika járóbeteg szakambulanciái és szakrendelői 
a kertben, kisebb épületekben helyezkednek el. Ez a barakk épület struktúra a projekt 
keretében lebontásra kerül, az ambulanciák a II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán belül 
kerülnek elhelyezésre. 
 
Kialakításra kerül egy modern Központi Laboratórium. A központi laboratóriumban 
összevonják a jelenleg 3 épületben folyó tevékenységet. 

 Az új laboratórium kubatúrája alkalmas lesz egy automatizált klinikai kémiai 
laboratóriumi egység befogadására. Az új központi épületen belül csőposta kerül 
kialakításra, lehetővé téve a vizsgálati anyagok gyors és biztonságos szállítását.  

 Kapacitásával a Központi Laboratórium képes kiszolgálni a teljes központi 
betegellátó épület laborigényét. 
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Az új épületrészben kialakításra kerül egy sürgősségi osztály. 

 A sürgősségi osztály mentővel és járó betegek számára is megközelíthető lesz. 

 A Külső Klinika Tömbbe sürgősséggel beutalásra kerülő betegeket fogadja.  

 Stroke-betegek: az eddigi Klinika-CT-Klinika út lerövidítése által gyors diagnózis 
felállítása lehetséges.  A CT vizsgálat elvégzése után, a beteg további sorsa 
állapotához igazítva definiálható. 

 Akut gyomor-bélrendszeri vérző betegek: elsődleges endoszkópia és 
vérzéscsillapítás, majd a beteg állapotának megfelelő továbbítása (Aneszteziológiai 
és Intenzív Terápiás Klinika, I. Sz. Sebészeti Klinika, I. Sz. Belgyógyászati Klinika). 

 Akut sebészeti betegek: elsődleges diagnosztikát és ellátás követően a beteg a 
műtőbe vagy az illetékes (sebészeti, intenzív, belgyógyászati) osztályra kerül. 

 A szakminisztériummal történt megállapodás eredményeként létrejött épületrészek 
lehetővé teszik akár a sürgősségi ellátás bővítését, új profilok (például 
traumatológiai sürgősségi ellátás) megjelenését, kiemelt sürgősségi centrum 
kialakítását. 

 
A sürgősségi osztály mellett és az új épület első szintjén kialakításra kerül egy, a hazai 
egészségügyi szolgáltatók között egyedülálló radiológiai diagnosztikai részleg.  

 Ebben az alábbi funkciók kerülnek elhelyezésre: CT, MRI, 3 UH, Röntgen. Az új 
beszerzések mellett a szükséges gép-műszerpark részben a Radiológiai Klinikáról, 
részben a Szentágothai Tudásközponttól kerül áthelyezésre. 

 
A Radiológiai Klinikán a megüresedett helyiségek az alábbi módon kerülnek kihasználásra: 

 A Radiológiai Klinika első emelete az átszervezés eredményeképpen felszabadul. 
Itt kap helyet az Ortopédiai Klinika személyzeti és szociális helyiségei. Innen 
közvetlen, akadálymentes átjárás lesz az új épület fizikoterápiás részlegébe. 

 
Kialakításra kerül egy 29 ágyas központi intenzív osztály az Aneszteziológiai és Intenzív 
Terápiás Klinika keretein belül, ezen kívül létrehozunk egy 18 ágyas intenzív osztály 
számára alkalmas kubatúrát.  
 
A központi intenzív osztály kialakítása után az egyetemi intenzív ellátás (15 szakmakód alatt) a 
következő változáson fog keresztül menni:  

 A Neurológiai Klinikán megszüntethető a dedikált intenzív osztály, mert az jelenleg 
több ponton nem felel meg a minimum-feltételeknek. Az intenzív monitorizálást és 
különleges ápolást igénylő strokebetegek ellátása neurológiai ágyon is 
megvalósítható.  

 A Pulmonológiai Klinikán megszüntethető a dedikált intenzív osztály, mert az 
jelenleg több ponton nem felel meg a minimum feltételeknek. Az intenzív osztály 
helyén kialakításra kerülő noninvazív légzéstámogatást nyújtó szubintenzív részleg 
eredményeként a tüdőgyógyászatot érintő szakmai minimumfeltételek teljes 
mértékben teljesülnek, az intenzív osztály áthelyezése a betegellátás 
folyamatosságát nem veszélyezteti. 

 Az I. Sz. Sebészeti Klinikán csökkenteni lehet az ágyak számát, mert fizikailag nem 
túl messze a klinikától biztosítható a nem postoperatív intenzív ellátást igénylő 
betegek ellátása.  

 A Korányi Sándor u-i, jelenleg központi intenzívként működő, 6 ágyas osztály az I. 
Belgyógyászati Klinika szakmaspecifikus őrzőjévé alakul a belgyógyászati 
kapacitás terhére. 

 Az I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán megszüntethető a 2 ágyas csonka 
részleg, amely jelenleg sem tud valódi intenzív ellátást nyújtani. 
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Szakmakód 

Intenzív betegellátás 

- 15-ös szakmakód -  
(ágyszám) 

I. ütem 

AITK Korányi Sándor u-i részleg 0 

AITK Kútvölgyi Tömb 12 

AITK Korányi Tömb 29 

AITK Városmajori Tömb 15 

II. Sz. Belgyógyászati Klinika 4 

Transzplantációs és Sebészeti Klinika 12 

I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 0 

I. Sz. Sebészeti Klinika 6 

Pulmonológiai Klinika 0 

Neurológiai Klinika 0 

II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika 4 

I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika 4 

II. ütem 

AITK Korányi Tömb intenzív  18 

Szakma összesen  10 

7. táblázat: AZ EGYETEMI INTENZÍV ELLÁTÁSA 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 
A Központi Intenzív Osztály kialakítása, bővítése kiemelkedő, minőségi változást hoz az 
intenzív ellátásban, a budapesti és közép-magyarországi regionális szinten is. Az alábbi 
indikátorok alapján detektálható a minőségjavulás: 
 

 
Indikátorok 

 
Kiindulási érték Célérték 2016 

Intenzív osztályok száma 11 8 

Központi intenzívként működő ágyak 
száma/össz intenzív ágy  

18/86 41/86 

A központi intenzíven egy intenzív ágyra jutó 
nagy tudású lélegeztető gép 

5/18 24/41 

A Korányi központi intenzív osztályon egy 
intenzív ágyra jutó négyzetméterek száma 

502/18 1 206,3/29 

Légkondicionált intenzív ágyak száma/ kp-i 
intenzív ágyak száma 

14/18 37/41 

A központi intenzíven elkülöníthető ágyak 
száma/össz kp-i intenzív ágy 

3/18 7/41 

8. táblázat: AZ INTENZÍV ELLÁTÁS MINŐSÉGÉT MEGHATÁROZÓ INDIKÁTOROK 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 
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Mindez nem csak az Egyetem életében jelent majd előrelépést, hanem az egész Közép-
magyarországi régiót érinteni fogja, kiemelten a budapesti és agglomerációs ellátást.  
 
A KÁNY adatai jól mutatják, hogy a fogadóképesség lemondása milyen mértékben nehezíti 
meg a betegellátást.  
 

Intézmény 

Átlagos 
havi 

lemondás 
2008 

Átlagos 
havi 

lemondás 
2009 

Össz. 
intenzív 

ágy 

Lemondott 
napok 

száma/össz. 
ápolási nap 

2008 

Lemondott 
napok 

száma/össz
. ápolási 
nap 2009 

Nyírő Gy. Kh. 8 10 5 5,42% 8,47% 

Uzsoki u. Kh. 7 13 13 1,71% 4,31% 

Egyesített Szt 
János és Szt Margit 
Kh 

9 11 17 1,67% 2,95% 

BIK 3 5 8 1,03% 2,56% 

Jahn F. Kh. 7 10 24 0,91% 1,85% 

Egyesített Szt. 
István és Szt 
László Kh. 

22 15 42 1,69% 1,57% 

Bajcsy Zs. Kh. 8 4 12 2,28% 1,38% 

Semmelweis 
Egyetem 

19 17 86 0,71% 0,88% 

Szt. Imre Kh. 3 2 18 0,55% 0,49% 

Károlyi (Árpád) Kh. 3 2 18 0,58% 0,38% 

Péterfy S.u. Kh. 3 3 38 0,25% 0,32% 

ÁEK 0 1 32 0,00% 0,08% 

9. táblázat: FOGADÓKÉPESSÉG HATÁSA A BETEGELLÁTÁSRA 

FORRÁS: ÁNTSZ - KÁNY 2009 OKTÓBER 

 
A Semmelweis Egyetem Központi Intenzív Osztályának kialakítása jelentősen fokozza a területi 
ellátási kötelezettség alapján az Egyetemhez rendelt 212 305 lakos biztonságát, valamint a 
térség többi intenzív osztályát is nagyobb eséllyel tudjuk majd kisegíteni.  
 
Amennyiben a tervezett 18 ágyas intenzív osztály a tervezett traumatológiai funkció alapján a 
későbbiekben berendezésre kerülhet, úgy a főváros és a Közép-magyarországi régió intenzív 
ellátása jelentős, szakmailag legmagasabb szintet és legteljesebb szakmai profilt képviselő 
intenzív kapacitással bővül, amely az akut betegek ellátása terén kiemelt fontosságú fejlesztést 
jelent. 
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1.3. Az új épület funkciói 
 
 
A Korányi projekt keretében megvalósítandó funkciókat az alábbi táblázat mutatja be: 

 

 
 

Terület 
(m2) 

Projekt eredeti 
tartalma 

 

Funkciók 

 

Terület 
(m2) 

Minisztériumi 
megállapodás 
alapján bővült 

tartalom*  

Funkciók 

Közös terület Összesen 

Emelet 
Terület 

(m2) 
Funkciók 

Terület 
(m2) 

Pince 1 328 
központ, ágymosó, 

gyógyszerraktár 
167 oltórendszer központja 780 

gépészet, 
öltözők 

2 275 

Földszint 2 872 

RTG, CT, fizioterápia, 
sürgősségi 

betegosztály kiszolgáló 
helyiségei, ortopédiai 
ambulancia, kp. steril, 

csőposta 

276 
sürgősségi 

betegosztály 
kiszolgáló helységei  

0  3 148 

I. emelet 2 762 
központi laboratórium, 
kp radiológia, nukleáris 

medicina 
256 

Radiológia bővítés, 
ambulanciák 

0  3 018 

II. emelet 2 346 
110 ágyas fekvőbeteg 

osztály 
0  39 közlekedő 2 385 

III. emelet 0  2 385 
110 ágyas fekvőbeteg 

osztály  
39 közlekedő 2 424 

IV. emelet 1 167 29 ágyas ITO 1 165 
18 ágyas ITO, 12 
ágyas subintenzív 

fekvőbeteg  
180 közlekedő 2 512 

V. emelet 852 4 db műtő 1 422 
8 db műtő, 9 ágyas 

pre/postoperativ 
egység  

292 közlekedő 2 566 

Gépészet 0  0  1 036 
öltözők, 

gépészet 
1 036 

Leszálló 0  39 közlekedő 0  39 

Összesen 11 327  5 710  2 366  19 403 

* Az épületrész rugalmasan helyszínt tud biztosítani a változó igényekre reagáló egészségügyi szakmapolitikai 
fejlesztési elképzeléseknek. A betegellátási funkció az ágazatirányítás által meghatározásra kerülő mindenkori 
egészségügyi szakmapolitikai fejlesztési elképzelésekhez illeszkedve kerül majd meghatározásra. Tervezetten 
traumatológia kerül telepítésre. 

10. táblázat: AZ ÉPÜLET FUNKCIÓI 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM, TUS ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ KFT. 

 

1.4. Betegellátás területén várt eredmények 
 

 Az új épületben szakmai integráció valósul meg (átköltöző központi intenzív osztály, 
radiológia,  képalkotó diagnosztika), mely a jelenlegi szakmai és fizikai 
párhuzamosságokat megszünteti, elősegítve az egységes működtetést, komplex 
szakmai program megvalósítását. 
 

 A projekt keretében új szolgáltató részlegek kerülnek elkülönítésre, sürgősségi osztály, 
fizikoterápiás részleg kerülnek bevezetésre.  
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 Az egykapus rendszerben tervezett SBO kialakításával és a lerövidült betegutak által az 
életesélyek nőnek, a szövődmények csökkennek, valamint az ellátásszervezés 
eredményeképp az ambuláns és sürgősségi betegek a megfelelő helyen és időben 
kerülnek ellátásra a kis-traumatológia, akut sebészeti kórképek, a stroke, a 
gasztrointesztinális vérzés és a belgyógyászati sürgősségi állapotok esetén. A helikopter 
leszálló a légi szállítás révén lehetőséget biztosít az intézettől távol kialakult sürgősségi 
kórképek gyors és definitív ellátására, ezzel növelve a betegek életesélyeit. 

 

 A Semmelweis Egyetem Korányi projektje az épületek számának csökkentésével az 
egészségügyi szolgáltatásokat igénybevevő lakosság számára megkönnyíti az ellátásokhoz 
való hozzáférést, mivel megszűnnek az épületek közötti nagy távolságok. (Pl: az Ortopédiai 
Klinika integrálásával szükségtelenné válnak a város másik felébe tartó hosszú utazások.) 

 

 Járóbeteg szolgáltatások színvonala, a hozzáférhetősége javul, az új nőgyógyászati, 
ortopédiai szakambulanciák és a sürgősségi betegosztály kialakításának köszönhetően. 

 

 A várakozási idő csökken, köszönhetően a sürgős (nem tervezhető) és a nem sürgős 
(tervezhető) betegellátás szétválasztásának. Ennek szervezeti hátterét a sürgősségi 
betegosztály, és egyéb logisztikai rendszerek (pld. ügyfélhívó rendszer) kialakítása teremti 
meg.  

 

 Megvalósul az érintett lakosságnak minőségi, elérhető intenzív betegellátás biztosítása a 
központi intenzív osztály kialakításával, az intenzív ágyak átcsoportosításával és a 
megfelelő infrastrukturális és orvostechnikai feltételrendszer megteremtésével. 

 

 A Korányi tömbben található orvosi szakterületek számára magas színvonalú diagnosztikai 
szolgáltatások széles spektruma lesz látencia idő nélkül elérhető. Ezt a célt szolgálja az 
egyes klinikák közvetlen, akadálymentes átjárhatóságát biztosító összekötő folyosók 
kiépítése is. 

 

 Az Ortopédiai Klinikán a fizikoterápiás fejlesztésnek köszönhetően fejlődik a mozgásszervi 
rehabilitáció eszközrendszere. Ez a betegellátás színvonalának emelkedését eredményezi. 
Az ellátott betegek elégedettsége nő. 

 

 Kialakításra kerül egy korszerű, centralizált, biztonságos és vonzó munkafeltételeket 
biztosító laboratórium. 

 

 A korszerű infrastruktúra XXI. századi körülményeket teremt a laboratóriumi, radiológiai, 
aneszteziológiai, ortopéd  orvosok, asszisztensek munkájához. Ez hozzájárul a munkaerő 
megtartásához, az elvándorlás megakadályozásához és vonzó munkalehetőségként jelenik 
meg a pályakezdők számára. 

 

 A színvonalas gép- és eszközpark elősegíti a hazai és nemzetközi tudományos 
kutatásokba való fokozott mértékű bekapcsolódást. 

 

 A Külső Klinikai Tömb épületeinek folyosóval történő összekötése lehetővé teszi a betegek 
és személyzet gyors, akadálymentes mozgását, a külső telep betegellátó egységként 
történő működését. 

 

 A munkaszervezés, és az ellátás struktúrájának optimalizálása által a betegek várakozási 
ideje csökken. 

 

 A tömbösített szolgáltatásokat biztosító új betegellátó centrum ugrásszerű változást fog 
hozni az Egyetem életében. A dél-pesti régió lakossága olyan ellátásban részesül a projekt 
eredményeként, melynek hátterében a csaknem teljes szakmai spektrum biztosított, a 
multidiszciplináris ellátások feltételei adottak. A szakminisztériummal történt megállapodás 
eredményeként a későbbiekben a betegellátási spektrum tovább bővíthető, komplettálható. 
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A valódi, infrastrukturálisan és funkcionálisan tömbszerű működés eredményeként a 
szekunder (Egyetemen belüli és kívüli) betegtranszport mennyisége jelentősen csökken, a 
diagnosztika felgyorsul, az adekvát ellátás hamarabb kezdődik meg. A Külső Klinikai Tömb 
területén a különböző szakmák valódi (egyidejű) team munkája biztosítható lesz a 
klasszikus sebészeti és belgyógyászati együttműködésen túl  a szemészeten, szájsebészen 
át, egészen a fül-orr-gégészetig. Az utóbb felsorolt úgynevezett kisszakmák már alig 
reprezentáltak más szolgáltatónál, így a Semmelweis Egyetem Korányi projektje azt 
eredményezi, hogy a még fellelhető szakemberek közösen, egy helyen tudják az arra 
rászorulókat gyógyítani, erőforrásainkat koncentráltan tudjuk kihasználni. 
 

 Amennyiben az ágazatirányítás megerősíti korábbi szándékát, miszerint a Korányi projekt 
Semmelweis Terv révén megjelent II. üteme keretében traumatológia telepítése történik, 
annak jelentős kihatása lesz a dél-pesti régió lakosságának egészségügyi ellátására. 
Létrejön egy teljes szakmai profillal rendelkező 24/365 órában elérhető sürgősségi osztály, 
mely az 1 480 000 lakos számára a biztonságot jelenti. A sürgősségi ellátás színvonala, 
mely a korszerű infrastruktúra és az egy épületen belül megtalálható jelentős (18+29 ágy) 
intenzív kapacitás miatt megnő, összehasonlíthatatlan lehetőséget nyújtva a betegek 
túléléséhez és így az életesélyek tetemes növekedésével számolhatunk. 

 
 

1.5. Gazdasági racionalitás, költséghatékony működtetés 
területén elért eredmények 

 
A betegellátás területén részletezett eredmények, különös tekintettel az intenzív ellátásra, a 
közép–magyarországi lakosság egészségi állapotában mérhető állapotjavulást okoznak. A 
minőségi életévek száma nő (QUALY- quality adjusted life year). 

 
A betegutak rövidülése, az ellátásszervezés, új szolgáltató egységek kialakítása, a rehabilitáció 
fejlesztése, a betegek betegállományban eltöltött idejét lerövidíti, csökken a táppénzes napok 
száma. 
 
Az új épület a modern infrastrukturális felszereltsége miatt energia- és költségtakarékos módon 
működtethető, ez javítja a betegellátás költséghatékonyságát. 
 
A projekt számos hiányszakma fejlesztését érinti (radiológia, aneszteziológia és intenzív 
terápia, laboratórium). A központosítás lehetővé teszi a hiányszakmákban jelentkező 
szakember hiány megoldását, a munkaidő jobb kihasználását, a humánerőforrás 
racionalizálást.  
 
A korszerű diagnosztikai ellátások egy helyen, centralizáltan hozzáférhetőek (CT/MRI, 
intervenció, speciális laboratóriumi vizsgálatok). A radiológiai és laboratóriumi diagnosztikában 
kétműszakos munkaszervezéssel és az ügyeleti idő biztosításával folyamatos, egyenletes 
betegellátás hozható létre. 
 
A betegellátó egységek és a diagnosztikai szolgáltatások fizikai közelsége a szállítási 
költségeket jelentősen csökkenti. 
 
Párhuzamos laboratóriumi diagnosztikai szolgáltatások összevonása alacsony fajlagos 
költségeket, racionális és fenntartható működtetést tesz lehetővé. A humánerőforrás 
racionalizálásra kerül. 
 
Az új központi betegellátó épületben a laboratóriumot a vérvételi helyekkel összekötő csőposta 
kerül kiépítésre, amely biztosítja a vizsgálati anyagok alacsony fajlagos költségű, gyors, 
biztonságos szállítását. 
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A diagnosztikai tevékenységek központosítása révén megszűnnek a párhuzamos, 
kihasználatlan kapacitások. A Központi Laboratórium kialakításával 3 külön épületben lévő 
laboratórium kerül felszámolásra. A centralizáció következtében a gépek, berendezések 
kihasználtsága javul, megvalósítható 24 órás működtetésük. 
 
A központi radiológiai diagnosztikai egység kialakításával a jelenleg szétszórt szervezeti 
egységek centralizálása valósul meg. A radiológiai tevékenység költséghatékonysága javul, a 
humánerőforrás racionalizáció megtörténik.  
 
 

1.6. Pénzügyi és költség-haszon elemzések összefoglalása 
 
 
A Korányi projekt megvalósítására javasolt „A” megoldás esetében: 
 
A megítélhető támogatási összeg EU forrásból, függetlenül a 25-ről 27%-osra változó Áfa 
kompenzációval: 8 099 991 529 Ft. 
 
A projekt EU támogatásból és egyéb forrásból megvalósuló részei az alábbiak szerint válnak 
ketté: 
 
Az EU támogatás intenzitása: 100,00% 
Az EU támogatás összege: 8 099 991 529 Ft 
Egyéb forrás: 6 362 581 046 Ft  
A beruházás összköltsége: 14 462 572 575 Ft 
 
Az alábbi táblázat bemutatja a projekt különböző finanszírozási ütemeinek szétválasztását: 
 

Ütem megnevezése 

EU támogatás Egyéb forrás Összesen 

Megnevezés 

Előkészítés költsége 293 650 160 Ft 327 404 841 Ft 621 055 001 Ft 

Engedélyes terv 98 400 000 Ft   98 400 000 Ft 

Megvalósíthatósági 
tanulmány  17 854 000 Ft   17 854 000 Ft 

Szakértői tanácsadás 240 000 Ft   240 000 Ft 

Közbeszerzés 10 301 660 Ft 79 604 841 Ft 89 906 501 Ft 

Kiviteli terv 166 815 500 Ft 247 800 000 Ft 414 615 500 Ft 

Hatósági igazgatási, 
szolgáltatási díjak, illetékek 39 000 Ft   39 000 Ft 

Projektmenedzsment 58 837 995 Ft 170 404 028 Ft 229 242 023 Ft 

Bérköltség 58 837 995 Ft 133 454 648 Ft 192 292 643 Ft 

Szolgáltatás   36 949 380 Ft 36 949 380 Ft 

Projekt megvalósításához 
igénybe vett szolgáltatások 54 535 944 Ft 135 917 856 Ft 190 453 800 Ft 

Tervellenőr 7 404 100 Ft 4 572 000 Ft 11 976 100 Ft 

Műszaki ellenőr 26 343 408 Ft 28 965 092 Ft 55 308 500 Ft 
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Tervezői művezetés 10 210 800 Ft 13 919 200 Ft 24 130 000 Ft 

Tervezői szakági művezetés 
jellegű műszaki tanácsadás   63 500 000 Ft 63 500 000 Ft 

Jogi szolgáltatás 9 171 378 Ft 10 892 822 Ft 20 064 200 Ft 

Nyilvánosság biztosítása 1 406 258 Ft 3 193 742 Ft 4 600 000 Ft 

Könyvvizsgálat   9 525 000 Ft 9 525 000 Ft 

Hatósági igazgatási, 
szolgáltatási díjak, illetékek   1 350 000 Ft 1 350 000 Ft 

Építés, átalakítás, bővítés 5 711 713 804 Ft 4 554 904 397 Ft 10 266 618 201 Ft 

Építmény költségei 5 711 713 804 Ft 4 554 904 397 Ft 10 266 618 201 Ft 

Eszközök 1 981 253 626 Ft 1 173 949 924 Ft 3 155 203 550 Ft 

Orvostechnológiai eszközök 1 980 491 374 Ft 771 096 743 Ft 2 751 588 117 Ft 

Informatika 762 252 Ft 169 294 573 Ft 170 056 825 Ft 

Mobíliák   223 558 608 Ft 223 558 608 Ft 

Helikopter leszállító 
elektronika   10 000 000 Ft 10 000 000 Ft 

Összesen tartalék nélkül 8 099 991 529 Ft 6 362 581 046 Ft 14 462 572 575 Ft 

Tartalék 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

ÖSSZESEN TARTALÉK 
FELHASZNÁLÁS ESETÉN 8 099 991 529 Ft 6 362 581 046 Ft 14 462 572 575 Ft 

11. táblázat: AZ „A” MEGOLDÁS KÖLTSÉGEINEK FINANSZÍROZÁSI ÜTEMEK SZERINTI BONTÁSA 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 
A pénzügyi elemzések alapján kijelenthető, hogy az általunk javasolt megoldás fenntartható 
működést eredményez, továbbá jelentős költségmegtakarítás és közgazdasági haszon 
mutatható ki. 
 
Az alábbi táblázatok tartalmazzák a projekt pénzáramait negyedéves bontásban: 
 

Pénzáramok / Negyedév 
2007-2011 

A projekt kiadásai 5 391 591 

ebből finanszírozva EU forrásból 0 

ebből finanszírozva egyéb forrásból 5 391 591 

Lehívott támogatási összeg 5 391 591 

      EU forrásból 0 

      Egyéb forrásból 5 391 591 

Rendelkezésre álló pénzösszeg időszak 
végén 0 

    

Pénzáramok / Negyedév 

2012 

I. II. III. 

A projekt kiadásai 2 441 672 398 158 669 272 450 891 
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ebből finanszírozva EU forrásból 0 143 804 325 184 007 520 

ebből finanszírozva egyéb forrásból 2 441 672 254 354 344 88 443 371 

Lehívott támogatási összeg 1 902 228 850 398 158 669 196 456 859 

      EU forrásból 0 143 804 325 184 007 520 

      Egyéb forrásból 1 902 228 850 254 354 344 12 449 339 

Rendelkezésre álló pénzösszeg időszak 
végén 1 894 395 587 1 894 395 587 1 818 401 555 

    

Pénzáramok / Negyedév 

2012-2013 

IV. I. II. 

A projekt kiadásai 31 995 216 14 857 517 2 237 299 762 

ebből finanszírozva EU forrásból 25 591 894 0 2 220 049 826 

ebből finanszírozva egyéb forrásból 6 403 322 14 857 517 17 249 936 

Lehívott támogatási összeg 31 995 216 14 857 517 2 237 299 762 

      EU forrásból 25 591 894 0 2 220 049 826 

      Egyéb forrásból 6 403 322 14 857 517 17 249 936 

Rendelkezésre álló pénzösszeg időszak 
végén 1 818 401 555 1 818 401 555 1 818 401 555 

    

Pénzáramok / Negyedév 

2013-2014 

III. IV. I. 

A projekt kiadásai 980 907 603 1 927 270 717 1 600 547 130 

ebből finanszírozva EU forrásból 960 943 203 1 893 044 217 1 413 657 194 

ebből finanszírozva egyéb forrásból 19 964 400 34 226 500 186 889 936 

Lehívott támogatási összeg 2 408 307 603 1 927 270 717 1 438 447 594 

      EU forrásból 960 943 203 1 893 044 217 1 413 657 194 

      Egyéb forrásból 1 447 364 400 34 226 500 24 790 400 

Rendelkezésre álló pénzösszeg időszak 
végén 3 245 801 555 3 245 801 555 3 083 702 019 

    

Pénzáramok / Negyedév 

2014 

II. III. IV. 

A projekt kiadásai 2 618 588 383 1 125 150 819 498 599 236 

ebből finanszírozva EU forrásból 1 258 893 350 0 0 

ebből finanszírozva egyéb forrásból 1 359 695 033 1 125 150 819 498 599 236 

Lehívott támogatási összeg 1 303 362 832 68 502 213 40 122 997 

      EU forrásból 1 258 893 350 0 0 

      Egyéb forrásból 44 469 482 68 502 213 40 122 997 

Rendelkezésre álló pénzösszeg időszak 
végén 1 768 476 468 711 827 862 253 351 623 

    

Pénzáramok / Negyedév 

2015 

I. II. III. 
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A projekt kiadásai 530 182 008 2 086 023 105 127 762 876 

ebből finanszírozva EU forrásból 0 0 0 

ebből finanszírozva egyéb forrásból 530 182 008 2 086 023 105 127 762 876 

Lehívott támogatási összeg 35 162 488 2 322 299 411 127 762 876 

      EU forrásból 0 0 0 

      Egyéb forrásból 35 162 488 2 322 299 411 127 762 876 

Rendelkezésre álló pénzösszeg időszak 
végén -241 667 897 236 276 306 0 

    

Pénzáramok / Negyedév 

2015 

IV. Összesen 

A projekt kiadásai 4 945 380 14 462 572 575 

ebből finanszírozva EU forrásból 0 8 099 991 529 

ebből finanszírozva egyéb forrásból 4 945 380 6 362 581 046 

Lehívott támogatási összeg 4 945 380 14 462 572 575 

      EU forrásból 0 8 099 991 529 

      Egyéb forrásból 4 945 380 6 362 581 046 

Rendelkezésre álló pénzösszeg időszak 
végén 0 0 

12. táblázat: A PROJEKT PÉNZÁRAMAI 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 

1.7. Megvalósítás tervezett ütemezése 
 
 
A beruházás megvalósítását 2011. március 1. és 2015. október 31. között tervezzük. 
I. finanszírozási ütemre vonatkozó határidő (ameddig az utolsó kifizetési kérelem 

benyújtható) – 2016. január 15. 
II. finanszírozási ütem építészeti megvalósítás: 2015. október 31. 
A záró elszámolás benyújtásának határideje: 2016. január 15. 
 
 

1.8. Fő kockázatok és azok kezelése 
 
 
A projektet korlátozó legfőbb kockázatok és kezelésük: 
 

- Kivitelezési tervek és engedélyek beszerzésének elhúzódása  A projekt átütemezése. 
Az építési szakaszok előtt, előzetes kapcsolatfelvétel a hatóságokkal. Megfelelő 
szankciók, garanciák beépítése a szállítókkal kötött szerződésekbe. 
 

- Közbeszerzési eljárások elhúzódása, egyedüli lehetséges ajánlattevő esetén 

elfogadhatatlan feltételek támasztása  Megfelelő előzetes tervezés, gyorsított eljárás 
– ahol lehetséges, projekt átütemezése. Egyedüli lehetséges ajánlattevő esetén az 
esetleges viták konszenzusra törekvő békés rendezésén túl külső, mindkét féltől 
független jogi, egyéb szakértők bevonása a tárgyalásokba. 
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- Kivitelezési folyamat elhúzódása  Az előre rögzített határidők pontos betartása és 
betartatása, jelentős tapasztalattal rendelkező tőkeerős kivitelező kiválasztása. 
 

- Kivitelezési folyamat során műszaki problémák felmerülése, pl. régi épületek 
felújításánál rejtett hibák kerülhetnek napfényre, amelyek késleltethetik a beruházást, 

avagy növelhetik annak erőforrásigényét.  Megfelelő tapasztalati háttérrel rendelkező 
kivitelező, tervellenőr, műszaki felügyelő kiválasztása, feladataik pontos 
meghatározása, a köztük lévő folyamatos kommunikáció biztosítása. A problémák 
felmerülésekor a tervező és a projektmenedzsment team a leghatékonyabb megoldást 
fogja választani, szükség esetén további önrész bevonásával. A projekttervezésnél 
egyes szakaszok nem várt elhúzódására beterveztünk időráhagyást. 
 

- Az építőipari illetve az eszközbeszerzési feladatok kapcsolódásából/egymásra 

épüléséből fakadó problémák (csúszások)  A beszerzések igazítása az építés 
technológiai sorrendjéhez, folyamatos egyeztetés a két terület között. 
 

- A saját forrás nem áll rendelkezésre időben, az Egyetem pénzügyi helyzete romlik  
Likviditási terv készítése, folyamatos aktualizálása, saját forrás elkülönítése. 
 

- A támogatás lehívása késedelmet szenved az eljárás hosszadalmassága, a kifizetési 

kérelmek hiánypótlásai következtében  Következetes, pontosan dokumentált 
projektvezetés, szakmailag felkészült menedzsment dolgozik a források lehívásához 
szükséges beszámolók, kifizetési kérelmek összeállításán. Likviditási tervek folyamatos 
monitorozása, szükség esetén saját erőből előfinanszírozás. 

 

 

1.9. Szakmapolitikai, OP és regionális egészségügyi 
fejlesztési tervvel való illeszkedés bemutatása 

 
A Korányi projekt során megvalósítandó fejlesztés az erőforrások racionalizálásával, a 
diagnosztika területén meglévő párhuzamosságok megszüntetésével, korszerűtlen épületek 
használatának megszüntetésével, a meglévő szolgáltatások színvonalának és a 
munkafeltételek minőségének javításával és korszerű infrastruktúrafejlesztéssel (eszköz, 
épület) jár, elősegíti az egészségügyi szolgáltatások költség-hatékonyságának és minőségének 
növelését. 
 
A Korányi projekt keretében a SE szakmai programja alapján építés, korszerűsítés, átalakítás, 
gép-műszer beszerzés történik, amellyel a SE maradéktalanul meg tud felelni a hatályos 
jogszabályban rögzítetteknek, az egészségügyi ellátás átalakítására vonatkozó törvénynek és 
stratégiai céloknak. A hatékonyság érdekében szükséges a tömbösítés és a működés 
feltételeinek korszerűsítése, a sürgősségi osztály kialakítása. 
 
A Semmelweis Egyetem Korányi projektje az alábbi fejlesztéspolitikai irányelvekhez, 
programokhoz kapcsolódik: 
 

- Új Széchenyi Terv 
- Semmelweis Terv 
- Közép-magyarországi Operatív Program (KMOP) 
- Közép-magyarországi régió fekvőbeteg-szakellátási intézményrendszerének fejlesztése 
- Nemzeti Rákellenes Program 
- Kormányprogram 2006-2010. 
- Terápia egészségügyi reform 2007. 
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A Korányi projekt jól illeszkedik a KMOP 4. prioritásához, mivel kiemelt célja, a hatékony 
ellátási struktúra megteremtése intézményi modernizációval: tömbösítéssel és a működés 
feltételeinek korszerűsítésével.  
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2. Megvalósíthatósági tanulmány tartalmi elemei 
 
 

2.1. A projektgazda bemutatása  
 
 
A Semmelweis Orvostudományi Egyetem 2000. január 1-én az Országgyűlés 1999. évi LII. 
törvénye alapján, a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Orvostovábbképző (időközben 
Egészségtudományi) Karával és Egészségügyi Főiskolai Karával, továbbá a Magyar 
Testnevelési Egyetemmel integrálódott.  
 
Ezáltal létrejött a hatkarú Semmelweis Egyetem, melynek első közös tanéve 2000. szeptember 
elején kezdődött. 2001. december 31-én az Egészségtudományi Kar megszűnt és egyes 
tanszékei (tanszéki csoportjai) az Általános Orvostudományi Karhoz integrálódtak. A 
Semmelweis Egyetemet jelenleg öt kar alkotja. 
Az Egyetem „legfiatalabb” kara, az Egészségügyi Közszolgálati Kar 2010-ben alakult. 
 
A Semmelweis Egyetem (SE) három fő működési területe az oktatás, a betegellátás és a 
kutatás-fejlesztés. 
 

2.1.1. Oktatás 

 
A Semmelweis Egyetem szakegyetemként egyedülálló helyet foglal el a hazai felsőoktatásban, 
és mint az ország legnagyobb egészségügyi szolgáltatója (betegellátó intézménye) 
hangsúlyosan jelenik meg a magyar népegészségügy egészében. 
 
Az Egyetem fő stratégiai céljai az oktatás területén az alábbiakban foglalhatók össze:  
 

 Magas szintű (világszínvonalú) képzés 

 Elismert szaktudás és diploma 

 Meghatározó szerep az oktatásban, szakképzésben és továbbképzésben az EU 
régióban 

 Élethosszig tartó tanulás megszervezése és támogatása 

 Külföldi hallgatók számára is a képzési lehetőségek széles körű biztosítása 

 A bolognai folyamat támasztotta kritériumok befogadása, a nemzetközileg elfogadott és 
értékelt orvosképzés sajátosságainak figyelembe vételével 

 
A SE hallgatóinak létszáma meghaladja a 11 000 főt, szakorvosi képzésben mintegy 2 000 fő 
vesz részt. Az Egyetem fennállása alatt közel 100 000 diplomát adott ki, az elmúlt években 
pedig a Semmelweis Egyetemről került ki a magyar orvosok 42, a fogorvosok 70, a 
gyógyszerészek 50, a testnevelő tanárok és edzők 80, és a felsőfokú egészségügyi dolgozók 
27 százaléka. 
 
Az Egyetem központi szerepet játszik a posztgraduális oktatás mindkét ágában (doktorképzés 
és szakképzés), valamint a szakirányú továbbképzésben. A Doktori Iskola révén az Egyetem 
jelentős mértékben járul hozzá a tudományos utánpótlás neveléséhez is, amit az évente 35-
40 PhD disszertáció fémjelez. Az Általános Orvostudományi Kar, a Fogorvostudományi Kar és 
a Gyógyszerésztudományi Kar által kiadott diplomák megfelelnek az európai elvárásoknak. Az 
orvosi diplomákat elfogadja az USA két állama is. 
 
Immár több évtizedes hagyománya van a külföldi orvostanhallgatók fogadásának, jelenleg az 
Egyetem hallgatói közül mintegy 1770 fő az idegen nyelven tanuló külföldi állampolgár. Ez már 
önmagában is kiválóan mutatja az Egyetemen folyó oktatás magas színvonalát, az intézmény 
nemzetközi elismertségét. Az Egyetemen három nyelven folyik az oktatás, az idegen nyelven 
tanuló külföldi állampolgárok száma karonként jelentősen eltér. 
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A végzett orvosoknak képesnek kell lenniük a korszerű természettudományos ismeretek alkotó 
jellegű továbbfejlesztésére, önálló kutatására, az itt szerzett ismeretek szakszerű átadására, 
valamint önálló tudományos tevékenységre. El kell sajátítaniuk mindazon kommunikációs 
technikákat, kellő mélységű nyelvtudást, ki kell fejleszteniük empátiás készségüket, hogy 
egyenrangú partnerként szerepelhessenek mind a hazai, mind a nemzetközi szakmai 
közéletben. 
 
A képzés három szakaszra tagolódik: elméletre, preklinikumra és klinikumra. Az elméleti, 
alapozó tárgyak az első két évben kapnak helyet, ezek a következők: orvosi kémia, orvosi 
biológia, biofizika, anatómia, szövet- és fejlődéstan, biokémia, élettan. A klasszikus elméleti 
tárgyak mellett az első két évben megjelentek az ember szociális lény voltával foglalkozó 
tárgyak is, mint az orvosi szociológia, orvosi antropológia. 
 
A preklinikum évének a III. évet tekintjük, mikor is hallgató az ún. átvezető, még javarészben 
elmélet, de már sok klinikai vonatkozást is tartalmazó tárgyakat, a kórélettant, a mikrobiológiát, 
a patológiát és a belgyógyászati propedeutikát tanulja. A preklinikai (és részben) elméletinek is 
mondható tárgyak közül csak egy van a IV. évben: a gyógyszertan, mely a farmakológia és 
farmakoterápia alapjait oktatja.  
 
A IV. és V. évben klinikai tárgyak szerepelnek a képzésben. A klinikai képzés során a 
belgyógyászat, a sebészet, az ortopédia, a traumatológia, a szülészet és nőgyógyászat, a 
kardiológia, az oxiológia, a gyermekgyógyászat, a szemészet, a fül-orr-gégészet, a 
bőrgyógyászat, a neurológia, a pszichiátria, a fogászat, az igazságügyi orvostan és a 
közegészségtani ismeretek című tárgyakat tanulják hallgatóink.  
 
Új vonása az 1990-es évek curriculumának, hogy bevezettük a klinikai fakultáció lehetőségét, 
amely a Kar által elfogadott kurzusokból áll. Ezek folyamatosan kerülnek meghirdetésre, az 
órarendben számukra külön sáv áll rendelkezésre. Szélesebb kínálatukból a hallgató számára a 
IV. és V. évben szemeszterként egy tárgy választása kötelező.  
 
A Kredit Bizottság kidolgozta a kreditrendszerű képzés alapelveit, irányadónak tekintve az 
Európai Közösség által elfogadott és használt ECTS (European Credit Transfer) rendszert. Az 
évközi munka eredményességének fokozása, a teljesítmény folyamatos ellenőrzésének és a 
hallgató számára történő visszajelzésének módja a gyakorlatokon szervezett számonkérés, a 
demonstráció. Ennek végrehajtását az adott tanszék írja elő.  
 
Az egyetemi tanulmányokat hallgatóink szakdolgozattal és záróvizsgával fejezik be. A 
záróvizsgákon a hallgatók a gyakorlati szakmai vizsga (betegvizsgálat) mellett egy írásbeli teszt 
és egy szóbeli záró államvizsgán is bizonyítják felkészültségüket. 
 
Az Általános Orvostudományi Karon végigvonul az a hármasság, ami az oktatás, a gyógyítás 
és a kutatás egységével jellemezhető. Mértékadó becslések szerint az oktató munkát végzők 
kutatásra fordított munkaidőhányada elméleti intézetek esetében 50%-ra tehető, a klinikák 
esetében 30% körüli. Természetesen szoros összefüggés van a kutatott és az oktatott témák 
között, mert kutatómunka nélkül korszerű tudásanyagot oktatni orvosi karon lehetetlen.  
 
Ezen adatok alapján elmondhatjuk, hogy az Egyetem képzi a következő orvos-generáció 
meghatározó hányadát az országban, oktatási tevékenységének nemzetközi hatásai 
számottevőek. A jövő orvosait jó technológiai és szakmai feltételek között képezni 
társadalmi felelősség, hiszen nekik az egyetemen kell elsajátítatniuk a szakirányuk legújabb 
vívmányait, de ugyanakkor itt szerezhetnek tapasztalatot a hatékony intézményi működésről 
is. A társadalom megfelelő szintű felelősségvállalása mellett várható el a jövő orvosaitól, hogy 
szaktudásuk és felkészültségük elég alapot szolgáltasson számukra a jövő kihívásaihoz és az 
egészségügyi intézményrendszert megfelelő hatékonysággal tudják működtetni.  
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2.1.2. Kutatás 

 
A Semmelweis Egyetem feladata magas fokon képzett, további fejlődésre alkalmas, befogadó 
módon gondolkozó, az új eredményeket folyamatosan integrálni képes diplomások képzése. E 
fő feladat magas színvonalú teljesítése az Egyetem intézeteire, klinikáira és tanszékeire többek 
között tudományos kutatási-fejlesztési feladatokat is ró. 
 
A diákok számára a fizikai infrastruktúra mellett a vonzerő meghatározó eleme az egyetemi 
oktatói, kutatói potenciál és az oktatók/kutatók szakmai felkészültsége. Nem kérdéses, hogy 
számukra biztosítani kell a magas, esetenként világszínvonalú kutatómunka feltételeit.  
 
Az Egyetemen folyó kutatás főbb stratégiai céljai az alábbiak: 
 

 Világszínvonalú kutatás a kiválasztott szakterületen 

 Inter-, és multidiszciplináris kutatások arányának növelése 

 Kiterjedt részvétel nemzetközi kutatóhálózatokban 

 Meghatározó szerep jelentős hazai és nemzetközi kutatásfejlesztési projektekben 

 Kapcsolatok kiépítése különböző piaci szereplőkkel, az elméleti eredmények gyakorlati 
hasznosítása, és a kutatás finanszírozása érdekében (innováció, technológia transzfer) 

 Kutatás és a gyakorlat (megelőzés, gyógyítás, sport) szerves kapcsolatának 
megteremtése 

 Működő tőke bevonása a kutatási munka finanszírozására, illetve a kutatási eredmények 
a széleskörű gyakorlati alkalmazása érdekében 

 
A Kar kutatási programjai jól és közvetlenül képesek szolgálni az oktatást, mivel túlnyomórészt 
társadalmi méretű orvostudományi problémák megoldására irányulnak. Ehhez a finanszírozás 
hazai és külföldi, elsősorban pályázati úton elnyert, külső alapokból biztosított (OTKA, ETT, 
FKP, MTA, OMFB, TEMPUS, Európai Unió Kutatás-fejlesztési Keretprogramja, PHARE stb.). 
Jelenleg mintegy 200 kutatási program van folyamatban, jelentős részük nemzetközi 
kooperációban zajlik. 
 
A tudományos kutatás területén a Semmelweis Egyetem eddig is nemzetközileg elismert 
teljesítményt nyújtott. A hazai felsőoktatási és akadémiai kutatóhelyek egészét tekintve, az 
Egyetem publikációs tevékenysége jelentős rangot vívott ki, és ez nagy felelősséget is jelent az 
elért színvonal megtartásában és emelésében. 
 
A Semmelweis Egyetem a normatív kutatástámogatáshoz használt kutatás-fejlesztési mutatók 
alapján rendszerint az ország legjobb öt felsőoktatási intézménye között foglal helyet a 
tudományos minősítéssel rendelkezők számaránya, az elnyert hazai és nemzetközi kutatási 
támogatások, valamint a megbízásos K+F tevékenység tekintetében. 
 
Kutatási tevékenység az Egyetem doktori iskoláiban folyik, melyek a következők: 
 

 Elméleti Orvostudományi Doktori Iskola 

 Klinikai Orvostudományi Doktori Iskola 

 Gyógyszertudományi Doktori Iskola 

 Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 

 Sporttudományok Doktori Iskola 

 Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola 

 Molekuláris Orvostudományi Doktori Iskola 

 Patológiai Doktori Iskola 
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2.1.3. Betegellátás 

 
 

Az Egyetemnek - összhangban az egyetemi szellemhez oly szorosan kötődő társadalmi 
szerepvállalás mellett az oktatás igényeivel – fő tevékenységei között szerepel a betegellátás, 
vagy általánosabban nézve az egészségügyi és szociális szolgáltató tevékenység. Az Egyetem 
az ország legnagyobb egészségügyi intézménye: intézeteiben az egészségügyi ellátó 
tevékenység 2166 ágyon folyik, az intézetek évente mintegy 1 700 000 beteget (ellátási 
esetszám) látnak el. 
 
Betegellátással foglalkozó intézetei és klinikái (26 Klinika) három fő Klinikai Tömbben (Belső 
Klinikai Tömb, Külső Klinikai Tömb, Kútvölgyi Klinikai Tömb) és közel 40 különálló egységben 
fogadják a havonta kb. 130 000-szer a járóbetegeket, és 9 000 fekvőbeteget. Ezek alapján az 
Egyetem önmagában a magyar lakosság egészségügyi ellátási szükségleteinek kb. 5 %-át 
biztosítja.  
 
A klinikák a progresszív betegellátás csúcsán helyezkednek el, a legtöbb szakmai területen 
regionális ellátási kötelezettséggel rendelkeznek, de a migráció következtében az egész ország 
területéről látnak el betegeket.  
 

 

2. ÁBRA: TERÜLETEN KÍVÜLI ELLÁTÁSOK ARÁNYA (2008) 

FORRÁS: OEP 

 
A legsúlyosabb állapotú, komplex kezelést igénylő, nem mono profillírozott betegek 
gyógyításában vezető szerepet játszanak a többi Egyetem klinikáihoz hasonlóan. Ezt a Case 
Mix Index-szel (CMI) lehet leginkább szemléltetni:  
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3. ÁBRA: CASE MIX INDEX (CMI) 

FORRÁS: OEP 

 
Mivel az oktatáshoz és kutatáshoz egyaránt szorosan és szervesen kapcsolódik a gyógyítás, az 
Egyetem stratégiai elképzeléseiben pontosan rögzíti a gyógyító, betegellátó tevékenység fő 
céljait és azt is, hogy ezeket miként kívánja elérni.  
 
Az Egyetem stratégiai irányelvei a gyógyítás területén az alábbiak: 
 

 Magas színvonalú ellátás biztosítása a betegek számára 

 Betegellátás minőségének és hatékonyságának javítása, 

 Preferált szakterületek nagyobb ellátási részarányának lefedése (kiemelt szintű ellátás 
biztosítása) 

 Minőségbiztosítási eszközök alkalmazása, 

 Telemedicinális szolgáltatások bevezetése kiválasztott szakterületeken, 

 Kapcsolódás különböző ellátási formákhoz (pl. managed care), 

 Együttműködés hazai és külföldi kutató - és gyógyító intézményekkel. 
 
 

2.1.4. Szervezet 

 
A Semmelweis Egyetem mind a hazai felsőoktatás, mind a betegellátás egyik „vezérhajója”. Az 
Egyetem életében a gazdálkodási helyzetének stabilizálására akkor került sor, amikor a 
korszerű vállaltirányítási technikákat alkalmazta az Egyetem igazgatási struktúrájában. A 
nemrégiben még kétmilliárd forintos adósságállománnyal, és nehezen kezelhető 
adósságszolgálattal küzdő Egyetem felállította a Stratégiai Főigazgatóságot, mely alapvető 
fordulatokat hozott. Rövid időn belül konszolidálódott az Egyetem gazdasági helyzete, így az 
erőket, kapacitásokat a fejlesztésekre lehet összpontosítani. 
 
Az Egyetem funkcionális szervezeti modelljének csúcsán a Szenátus áll, melynek egyszemélyi 
képviselője, az Egyetem vezetője, a Rektor. A Rektor alatt helyezkednek el a Rektorhelyettesek 
és a Klinikai Központ, mely a Rektorral közösen felügyeli a Központi Laboratóriumot, a 
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Radiológiai Diagnosztikai Központot, az MRI Központot, a Kútvölgyi Klinikai Tömb betegellátó 
egységeit, a Kardiológiai Központot, az Onkoterápiás Központot és az Ápolástervezési és 
Szakdolgozói Irodát. 
 
Az egyetemi karok közvetlenül a rektor alá tartoznak, munkájukat a központi szervezeti 
egységek, a Gazdasági Főigazgatóság és a Stratégiai Főigazgatóság segíti, horizontális 
együttműködés keretében.  
 
A Stratégiai Főigazgatóság ellátja mindazokat az igazgatási és szervezési feladatokat, 
amelyeket a felsőoktatási törvény (Ftv.) és az Egyetem szabályzatai meghatároznak, így 
különösen: 

- elkészíti az Egyetem intézményfejlesztési tervét,  
- általános törvényességi felügyeletet gyakorol az Egyetem szervezeti egységeinek 

tevékenysége felett,  
- segíti a Rektori Hivatal munkáját,  
- az Egyetem egészét érintő projektek, szerződések megvalósítása iránt tárgyalásokat 

kezdeményez és folytat,  
- gyakorolja a rektor által átruházott igazgatási és szervezési jogköröket 
- ellátja a stratégiai tervezési teendőket. 

 
A Főigazgatóság főbb feladatai a stratégiai tervezés körében: 

- szervezeti, gazdálkodási, irányítási reformok kivitelezése, 
- részvétel az Egyetem napi operatív irányításában, 
- az Egyetem szervezeti folyamatainak korszerűsítése, 
- az informatikai rendszerek átalakítása, 
- közreműködés az Egyetem szabályzatainak végrehajtásában. 

 
A Főigazgatóság tevékenységének köszönhetően az Egyetemen 2006 évben megkezdődött a 
központi irányítási egységekben az ISO 9001:2000 és ISO 14001:2005 szabvány szerinti 
irányítási rendszer kiépítése, mely a Vezetői Információs Rendszer fontos építőeleme. 
 
A rendszerkiépítés a kezdeti 27-hez képest 2012-ig 48 szervezeti egységben valósult meg. E 
minőségirányítási rendszer a következő években folyamatosan kiterjesztésre kerül a gyógyító-
megelőző ellátás, oktatás, kutatás folyamataira is. Az Egyetem Klinikáin a Magyar 
Egészségügyi Ellátási Standardok követelményei is fokozatosan beépülnek a szabályzások 
közé. A rendszer 2008. év elején sikeresen helytállt a tanúsító auditon. 
 
 

2.1.5. Nemzetközi kapcsolatok 

 
A Semmelweis Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága fő feladatának tekinti a 
felsőfokú képzés kiteljesítését és a nemzetközi kapcsolatok útján szerzett tapasztalatokkal 
történő akadémiai funkciók támogatását. Ennek érdekében különböző szinten és formában 
kiterjedt kapcsolatokat tart fenn külföldi intézményekkel. 
 
Az egyetemen szívesen oktatnak külföldi vendégtanárok, nem csak idegen nyelvű 
programokban, hanem a magyar nyelvű alap- és graduális képzésben is. A tanárok fogadására 
létrehozták a Vendégprofesszori Alapszabályt, melynek elvei alapján a jövőben 
intézményesített formában színesítik az oktatói palettát. 
 
A külföldi egyetemek gyakran küldenek szakmai csoportokat tapasztalatcserére, rövidebb 
kurzusokra, melyeket a tanszékekkel egyeztetve mindenki számára előnyösen alakítanak ki.  
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2.1.5.1. Kétoldalú megállapodások 

 
Az Egyetem nemzetközi tevékenységébe tartozik a külföldi egyetemekkel kialakult korábbi 
bilaterális kapcsolatok ápolása és új kapcsolatok felvétele. 
 
Intézményi szinten jelenleg több mint negyven egyetemmel tartanak fenn szerződéses 
kapcsolatot, melyek kétoldalú egyetemközi megállapodásokra épülnek. Ezen megállapodások 
főként a hallgatói és tanári mobilitást célozzák, de a közös kutatást is támogatják Az 
együttműködések pályázati eredményességet is javítják. 
 
A legtöbb kapcsolatot európai intézményekkel ápolnak. Az elmúlt évek során a Nobel-díjak 
odaítélése is mutatja azonban, hogy az Amerikai Egyesült Államokban a legmagasabb az 
orvostudományi kutatások színvonala. Indokolt, hogy a tanszéki kapcsolatok mellett intézményi 
szinten is bővítsék az Egyesült Államokkal történő együttműködések számát és minőségét. 
Tervszerű lépéseket tesznek a diákcsere programok bővítése érdekében, mely támogatja az 
idegen nyelvű oktatás népszerűségének növelését is. 
 
A HMAA által szervezett New York-i Állami Egyetemmel kötött együttműködés javítása 
érdekében tárgyalásokat kezdeményeztek a new york-i Egyetem új vezetésével. Új típusú 
multilaterális kapcsolatok megteremtését szorgalmazzák. 
 

2.1.5.2. Európai Uniós Programok 

 
Az Egyetem a SOCRATES / ERASMUS programban egyre bővülő mértékben vesz részt 
Magyarország európai uniós jelölése óta. A program az oktatás minőségének növelését és az 
európai együttműködés elmélyítését hivatott segíteni pályázatai révén. Végső célja a külföldön 
végzett tanulmányok és megszerzett képesítések teljes akadémiai elismerése. 
 
E program keretében mintegy hatvan felsőoktatási intézménnyel tartanak fenn tartós 
kapcsolatot. Jelenleg az összes nappali tagozatos hallgató közül mintegy 2% részesül három 
hónaptól 1 éves időtartamú, ösztöndíjjal támogatott külföldi képzésben.  
 
Az ERASMUS program jó alapja az oktatói cserének is. Az ilyen rövid távú és a Ph.D. 
tanulmányutak megtermékenyítően hatnak egyéb együttműködési formák (kutatás) 
kialakítására is, ezért a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága igyekszik ezeket a 
tanulmányutakat előmozdítani és népszerűsíteni az egyetemen.  
 
A Leonardo program a szakképzésben részvevők fejlődéshez nyújt segítséget külföldön, idegen 
környezetben szerzett tapasztalatokkal. A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi 
Kara „Rezidens Mobilitás” projektjével részt vesz e szakképzési programban, minek keretében 
mintegy huszonöt intézménnyel köt szerződést évente. Az intézmények évente változhatnak, 
hiszen a megállapodásokat a minden évben felmerülő igényekhez kell igazítani. Az általános 
cél a partner-megállapodások számának évenkénti növelése, az igények szerinti mértékben. 
 
Az Egyetem részt vesz Közös Képzési Program kifejlesztésében is: Az Európai Biotechnológiai 
Kurzust a „European Biotechnology University Consortium” hozta létre a European 
Biotechnology Thematic Network (Agreement No 26036 – CP-1-IT-ERASMUS-ETN) égisze 
alatt 2001-ben, 11 Egyetem részvételével (Karolinum (Praga), University of Valencia, Bonn, 
Semmelweis Egyetem (Budapest), University of Gdansk, Lecce, Lisbon, Perugia, Turku, Sofia, 
Udine).  Az Egyetem székhelyéül Perugia-t választották. 
 
A Konzorcium két kurzust indított: International First Level Degree in Job Creation Oriented 
Biotechnology ami BSc fokozatot ad és Biotechnology Medical Application International Master 
kurzust. A diplomákat mind a 11 Egyetem aláírja és automatikusan érvényes mind a 11 
országban, ill. az European Thematic Network valamennyi országában. 
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A Konzorcium legfontosabb célja egy a legmodernebb követelményeket kielégítő Európai 
Biotechnológia curriculum és diploma megteremtése rangos európai professzorok, kutatók és 
előadók a képzésbe való bevonásával. A program lehetőséget biztosít a hallgatók részére, hogy 
Európa és Amerika legjobb biotechnológiai laboratóriumaiban és cégeinél végezhessenek 
szakmai gyakorlatot (nyaranta 3 hónapi munkával) és ilyen módon a diploma megszerzése után 
kiváló állás lehetőségekhez ill. Ph.D. ösztöndíjakhoz juthatnak. 
 
A Semmelweis Egyetem alapító tagként vesz részt a Konzorciumban ugyanakkor a 
közvetítésével más magyar, illetve például erdélyi egyetemek hallgatói is bekapcsolódhatnak a 
képzésbe. Az együttműködések szintjén új minőség hozható létre, hiszen a különböző típusú 
kooperációk kiválóan erősítik egymást, egymás fejlesztésére is alkalmazhatók. Felismerve ezt a 
helyzeti előnyt a mindenkori igények szerint különböző kombinációkban tudják alakítani az 
együttműködések formáját attól függően, hogy melyik előnyösebb az adott helyzetben.  
 

2.1.5.3. Közös képzések európai együttműködésben 

 
A Semmelweis Egyetem és az LBK Hamburg GmbH / Asklepios Kiliniken hamarosan aláírják 
azt az együttműködési megállapodást, melynek értelmében a 2007 szeptemberétől kezdve 
közös magyar-németországi orvosképzés indult el. 
 
Az LBK Hamburg GmbH az egyik legnagyobb németországi klinikacsoport, az Asklepios 
Kliniken leányvállalata.  
 
Az új közös képzés keretében évente 42 hallgató kezdheti meg tanulmányait a budapesti 
Semmelweis Egyetemen. Az első két év sikeres lezárása után, a hallgatók az orvosképzés 
második felét (klinikai képzés) az LBK Hamburg GmbH világviszonylatban is élen járó hamburgi 
intézményeiben fogják teljesíteni a Semmelweis Egyetem EU-konform tantervének 
megfelelően.  
 
A térítési díjas képzés részét képezi egy egészségügyi menedzseri diploma (master fokozat) 
megszerzése is. A németországi képzés az új felsőoktatási törvény értelmében un. székhelyen 
kívüli képzésnek minősül, a diplomát a végzett hallgatóknak a Semmelweis Egyetem fogja 
kiállítani. 
 
A német-magyar kapcsolatoknak a kutatás területén is lehetnek eredményei, valamint a 
tervezett megállapodás részeként évente több magyar hallgató is teljesítheti majd kórházi 
gyakorlatát a hamburgi klinikákon. 
 

2.1.5.4. Hálózati munka 

 
Intézményi szinten két tematikus hálózat építésében és munkájában vesz részt az Egyetem. Az 
Orvosképzés Európai Hálózat kialakításban alapító tagként (Medical Education In Europe). A 
munkát az Európai Bizottság az egyik legjobban működő Tematikus Hálózat minősítéssel 
ismerte el.  
„Consortium of Institutes of Higher Education in Health and Rehabilitation In Europe” 
(COHEHRE) egészségügyi felsőoktatást folytató intézmények együttműködésének fóruma, 
amely a képzési programok tartalmi és módszertani fejlesztésére összpontosít. 
Kapcsolatépítés, innovatív tapasztalatok szerzése, és a mobilitás fejlesztése szempontjából 
fontos a tagság. 
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2.1.5.5. Regionális együttműködések 

 
Kiemelt célként fogalmazódik meg a Kárpát-medence egyetemeinek magyar nyelven oktató 
képzőhelyeivel már kialakított kapcsolatok ápolása és újabbak létrehozása. Ennek keretében 
oktatócserét, egyedi és tanrendhez igazodó kurzusok szervezését, valamint a hallgatói 
tanulmányutakat kívánjuk előmozdítani.  
 

2.1.5.6. Multilaterális programok 

 
A Kaliforniai Egyetem Davis-i Orvostudományi Karával új nemzetközi rotációs oktatói- és 
diákcsereprogramot kívánnak létrehozni három helyszínnel (USA, UK és Magyarország / 
Semmelweis Egyetem). A jelen elképzelés szerint a négy hónapos programban a három 
egyetemről kiválasztott hallgatók egy-egy hónapot töltenének Nagy-Britanniában és 
Magyarországon, két hónapot pedig az USA-ban kredit tartalmú klinikai gyakorlatok 
teljesítésével és az adott ország egészségügyi rendszerének tanulmányozásával. A program 
kialakításában a pilot szakaszban résztvevő invenciózus diákok is részt vehetnek. 
 

2.1.5.7. Távol-keleti kapcsolatok 

 
Stratégiai cél a távol-keleti kapcsolatok létrehozása. A rakétagyorsasággal fejlődő országok 
kutatási tevékenysége világszínvonalú, a kutatási együttműködések sokat ígérőek. Az egyéni 
kezdeményezések gyakran megbuknak a nagy földrajzi és kulturális távolságok miatt. Az 
intézményes megjelenés segíti a kapcsolatfelvételt, célunk megkönnyíteni a programok 
megszervezését és végrehajtását. 
 
A japán Saitama Egyetemmel a Semmelweis Egyetem különösen előnyös csereprogramot 
dolgozhat ki. A bevezető évek jó tapasztalatai a partnerek közös megelégedését vívta ki. A 
nagy sikerre való tekintettel a program fejlesztése várható a jövő évi tárgyalások nyomán. 
 

 

2.2. A projekt elhelyezése a projektgazda stratégiájában 
 
 
Az Egyetem előremutató kezdeményezések megvalósítására törekszik. Ennek megfelelően 
2003-ban fogalmazta meg jelenleg is érvényes főbb stratégiai célkitűzéseit, melyek az alábbiak: 
 

 a XXI. században közép-európai piacvezető orvos- és egészségtudományi Egyetem 
legyen; 

 Magyarországon és a fővárosban piacvezető legyen az ellátás, az orvosegyetemi és 
egészségtudományi képzés, a kutatás és klinikai innováció területén (ez utóbbi 
jelentéseként a legkorszerűbb orvostudományi technológiák kidolgozója, kipróbálója, 
bevezetője, és mindennapos használója); 

 a magasan képzett emberi erőforrások, és az általuk használt modern technológia 
alkalmazása révén, közép-európai tudásközpont legyen az orvos-, és 
egészségtudományok, valamint az egészségügyi menedzsment területén. 

 
Az Egyetem tevékenységei és erőforrásai által stabilan halad a saját maga számára kitűzött 
úton. A folyamatosan jelentkező gazdálkodási nehézségek ellenére a fejlesztések tovább nem 
halaszthatók. A fejlesztések - a leggyengébb láncszemet jelentő elavult alapinfrastruktúra 
területén létrejövő fejlesztések – által az ingatlanok, a gépek, a műszerek fejlettsége, logisztikai 
környezete is javul, hogy biztosítani lehessen a jövő orvosának képzését, s a jövő betegének 
költséghatékony működés álljon rendelkezésére. A meglévő tudáscentrum méltó környezetbe 
kerül. 
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A Korányi projekt a nagyfokú centralizáció irányába hat. Ma minden európai irányelv, 
minden hazai akcióterv ezt a célt tűzi ki. Az Egyetem a gazdálkodási struktúra átalakításának 
időszakában, felismerte ennek szükségszerűségét, ezért a projekt első változatát 2006 első 
félévében terveztük meg. A tervezés során a nagyfokú tömbösítés és a lehető legmagasabb 
szintű erőforrás-koncentráció volt az alapszempont.  
 
Látható volt, hogy az infrastruktúrafejlesztés nélkül a költséges üzemeltetés, a régi épületek 
adottságainak korlátai közé szoruló ellátási struktúra nem lehet hatékony, és hosszútávon nem 
lehet versenyképes sem Magyarországon, sem a stratégiai célok közt szereplő közép-európai 
régióban. Az első projektterv 2006. június 26-án került benyújtásra az Egészségügyi 
Minisztériumhoz.  
 
A projekt ötletét a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács támogató levelével adta 
be az Egyetem, hiszen az előzetes egyeztetések során a Tanács szakmai szempontból 
egyetértett a kezdeményezéssel. Ezzel párhuzamosan az Egyetem intézményén belül 
megalakult a Korányi Projekt Bizottság.  
 
E grémiumba szakértőként meghívást kaptak az Egyetem felső vezetése mellett az érintett 
klinikák vezetői és klinikánként további egy olyan felelős kolléga, aki vállalta, hogy a projekt 
kidolgozása és megvalósítása során támogató szaktudásával folyamatosan együttműködik az 
Egyetem vezetésével. 
 
Jól érzékelhető, hogy a Korányi projekt tehát, nem egy kubatúra megépítéséről szól, hanem az 
Egyetem alapinfrastruktúrájának oly mértékű fejlesztéséről, mely gazdasági potenciájára, 
költséghatékony működésére, az ellátási rendszer hatékony szervezésére is kihatással van. A 
Korányi projekt koncepciója, tehát az elmúlt években áthatotta az Egyetem stratégiai 
irányelveit, és beleépült a mindennapi irányítási mechanizmusokba. 
 

2.3. Az együttműködő partnerek és az együttműködés 
formájának bemutatása 

 
 
A projekt megvalósításába a projektgazda nem von be együttműködő partnert. 
 

2.4. Az eddig elnyert támogatások bemutatása 
 

A Semmelweis Egyetemen jelenleg több mint 15 ÚMFT pályázat megvalósítása zajlik, amelyek 
közül a legkiemelkedőbbeket az alábbi táblázatban soroljuk fel.  

 

A projekt adatai Rövid tartalom 
Tervezett fontosabb 

eredmények 

TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-
0001 Modern Orvostudományi 
Technológiák a Semmelweis 
Egyetemen 

Teljes költség: 
3 012 830 157 Ft 

Futamidő: 
2010.06.01- 2012.05.31 

Beadott projekt előrehaladási 
jelentések: 

3 db 

A projekt a képalkotó eljárásokat bázislabor 
rendszerben működtetett gépparkkal egészíti 
ki. A bio-engineering programban milliós 
nagyságrendű betegcsoportot érintő, vagy már 
piac közeli állapotban lévő projektek 
valósulnak meg. A molekuláris medicinális 
kutatások a rákos betegek terápiájának 
javítását célozzák. A személyre szabott 
orvoslással a nagy népbetegségek pontosabb 
diagnózisa a kitűzött cél. 

A projekt során tervezett 

- szabadalmi kérelmek száma: 
14 db; 

- bevont kutatók, oktatók 
száma: 142 fő; 

- doktori képzésben részt 
vevő hallgatók száma: 48 fő; 

- alkalmazott kutatók, oktatók, 
hallgatók száma: 135 fő; 

- tudományos fokozattal 
rendelkező, teljes 
munkaidőben foglalkoztatott 
oktatók, kutatók száma: 570, 
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arányuk 54,09%; 

- hazai és nemzetközi 
szakfolyóiratokban megjelent 
cikkek száma: 111 db; 

- K+F projektek száma: 22 db; 

- tájékoztatásba bevont 
kutatók száma: 100 fő; 

KORÁNYI projekt 

 

KMOP-4.3.1/A_2-09-2f-2010-0001 

Kiemelt ellátást biztosító 
egészségügyi intézmények 
korszerűsítése 

 

Teljes költség: 8.099.991.529 Ft 

Futamidő: 

2011.03.01– 2015.10.31. 

Beadott projekt előrehaladási 
jelentések: 

7 db 

A Korányi projekt célja a tömbszerű működés 
kialakítása.  A Semmelweis Egyetem külső 
klinikai telepén felépítésre kerül egy új 
betegellátó egység, mely szervesen illeszkedik 
a külső Klinikai Tömb épületeihez. 

- - kapacitások és 
szolgáltatások területi 
koncentrációja; racionalizálás 

- - az Egyetem szervezeti 
hatékonyságának növelése 

-  

TÁMOP 4.1.1-08/2/KMR 

Semmelweis közösség- 
Semmelweis világ 

 
Teljes költség: 

110  813  220 Ft 

Futamidő: 
2009.10.01 –  2011.09.30 

Beadott projekt előrehaladási 
jelentések: 

2 db 

A Semmelweis Közösség – Semmelweis Világ 
projekt célja, hogy az egyetemi képzés 
munkaerő-piaci relevanciáját fejlessze a 
hallgatói szolgáltatások támogatásával. Ennek 
három pillére a Diplomás Pályakövető 
Rendszer, Semmelweis Alumni és a 
Karrierközpont kialakítása 

2011-re elért eredmények: 
- A Pályakövetési 
rendszerekben az elérhető 
hallgatók arányának növelése 
Alumni szolgáltatásokat 
igénybe vevők arányának 
növelése 
- A Komplex, egyénre szabott 
tehetségsegítő szolgáltatást 
igénybe vevők számának 
növelése 

TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0008 

Képzés- és tartalomfejlesztés a 
Semmelweis Egyetemen 

 

Teljes költségvetés: 

263 413 Ft 

Futamidő: 

2010.06.01-2012.05.31. 

Beadott projekt előrehaladási 
jelentések: 

3 db 

Az innováció-menedzsment, kutatásszervezés 
témájú kifejezetten egészség- és 
élettudományi területre koncentráló projekt 
eredményeképpen olyan komplex 
megközelítésű moduláris tananyag és 
elektronikus tanulási forma jön létre, amely 
ösztönzi az egész életen át tartó tanulást, 
interdiszciplináris és komplex megközelítésű. 

- A támogatás keretében 
kifejlesztett új, moduláris 
tananyagok száma 1db 
- On-line tankönyveket 
használó diákok létszáma: 
500 fő 
- Adaptált tananyagok száma: 
1 db 
- Idegen nyelven elérhető 
kurzusok száma: 1 db 
 

TÁMOP-4.1.1/A-10/2/KMR-2010-
0006 

Hallgatói és intézményi 
szolgáltatás-fejlesztés a 
Semmelweis Egyetemen 

 

 

 

A projekt célja differenciált, komplex 
szolgáltatási rendszer kifejlesztése és 
működtetése a Semmelweis Egyetemen, 
melynek további céljai: a munkaerő-piaci 
igények és az képzés összehangolása; a 
nemzetközi oktatási trendeknek való 
megfelelés elősegítése, a versenyképesség 
növelése nemzetközi szinten valamint a roma 
közösségek társadalomba történő 
integrációjának és beilleszkedésének 
elősegítése. 

- Pályakövetési rendszer 
eredményeit az intézményben 
felhasználók száma 12 fő 
- Komplex, egyénre szabott 
tanulmányi, pályaorientációs 
és tehetségsegítő 
szolgáltatást igénybe vevő 
hallgatók aránya az összes 
hallgatóhoz képest: 25% 
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Teljes költségvetés: 

469 423 600Ft 

Futamidő: 

2010.06.01-2012.05.31 

Beadott projekt előrehaladási 
jelentések: 

2 db 

 

„MAGISZTER” 

TÁMOP-4.2.2.B-10/1 – 
Tudományos képzés 
műhelyeinek támogatása 

 

Teljes költségvetés: 426.328.076 
Ft 

Futamidő: 

2011.07.01-2013.06.30 

Beadott projekt előrehaladási 
jelentések: 

0 db 

 

Az Semmelweis Egyetem Magiszter Program 
az egészségtudományok területén 
tanulmányaikat folytató hallgatók nyitottságát 
és érdeklődését kívánja minél korábban 
kiaknázni annak érdekében, hogy a magyar 
egészségtudomány számára minőségi 
utánpótlást biztosítson, egy erős alapokon 
nyugvó, integratív tehetséggondozó rendszer 
létrehozása révén. 
 

A konstrukció támogatásával 
megtartott hazai és 
nemzetközi konferencia 
előadások: 1687 db 
Fejlesztett, felújított, 
beszerzett eszközök száma: 
104 db 
A konstrukció keretében 
támogatott K+F projektek 
száma: 45 db 
A konstrukció 
megvalósításába bevont 
kutatók, oktatók száma: 93 fő 
Bevont hallgatók száma: 186 
fő 

„Semmelweis Skill Centrum” 

KMOP-4.2.1/B-10-2011-0010 

 

Teljes költségvetés: 

391.828.195 Ft 

Futamidő: 

2011.09.01-2012.11.30. 

Beadott projekt előrehaladási 
jelentések: 

0 db 

A Semmelweis Egyetem a projekt keretében 
Magyarországon egyedülálló, a 
gyakorlatorientált oktatást elősegítő skill labor 
kialakítását és fejlesztését valósítja meg az 
élettudomány területén. Az Egyetem a projekt 
keretében arra vállalkozik, hogy létrehoz egy 
központi skill labort, illetve ehhez 
kapcsolódóan 15 intézetében valósít meg 
fejlesztést, audiovizuális felszerelések és 
további gyakorlati segédeszközök beszerzése, 
üzembe helyezése révén. A projekt 
megvalósításának konkrét célja a Semmelweis 
Egyetemen folyó orvosképzés 
gyakorlatorientáltságának erősítése, technikai 
feltételeinek javítása, tematikájának 
korszerűsítése. 

- A felsőoktatási intézmények 
oktatási, kutatási, szolgáltatási 
infrastruktúrájának bővítése, 
illetve megújítása 1000 m²-en 
- Műszaki és 
természettudományi képzés 
infrastrukturális kapacitásának 
megújítása 3000 m²-en 
- Kialakított szolgáltatásokat 
igénybe vevők száma: 3000 fő 

„Műszerfejlesztés a Semmelweis 
Egyetem Perinatális Intenzív 
Centrumaiban” 

KMOP-4.3.1/B-11 

Teljes költségvetés 

845.050.775 Ft 

Futamidő: 

2012.07.01-2013.06.30 

Beadott projekt előrehaladási 
jelentések: 

0 db 

A 12 hónapos projekt során a Semmelweis 
Egyetem összesen 86 ággyal rendelkező 3 
gyermeksürgősségi osztályán történik 
fejlesztés. Valamennyi beszerzett eszköz 
esetében kialakításra kerül a kórház 
informatikai rendszerével történő 
kommunikáció lehetősége, ezáltal 
megvalósítva az integrált működést. A 
megvalósított fejlesztések korszerűbbé, 
biztonságosabbá teszik az érintett újszülöttek 
ellátását. 

A beszerzésre kerülő 
orvostechnikai eszközök 
révén az eszközpark 
átlagéletkora 5 év alá 
csökken. 

13. táblázat: 2011-2012. ÉVI LEGJELENTŐSEBB PROJEKTEK 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 
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2.5. Projektmenedzsment szervezet bemutatása 
 
A projektmenedzsment működése illeszkedik a Semmelweis Egyetem szervezeti működési 
rendjéhez. A több területet együttesen érintő projekt megvalósulásához a funkcionális területek 
együttműködését biztosítani szükséges, ezért az Egyetem a Korányi projekt előkészítését és 
megvalósítását az erre a célra létrehozott, centralizált szervezeti egység, a Korányi Projekt 
Lebonyolító Szervezet (KPLSZ) végzi. 
 
A KPLSZ a projekt végrehajtása során a jó gazda gondosságával jár el, szem előtt tartva a 
vonatkozó hazai és európai uniós előírásokat és jogszabályokat. Olyan szervezeti struktúrát 
alakít ki, illetve eljárásrendet dolgoz ki, mellyel maradéktalanul eleget tud tenni a Támogatási 
Szerződésben és a releváns jogszabályokban foglaltaknak. 
 
A KPLSZ tagjai olyan szakemberek, akik megfelelő gyakorlattal rendelkeznek hasonló 
infrastrukturális beruházások lebonyolítása terén. 
 
A KPLSZ munkáját a Projekt Alapító Dokumentum (PAD) szabályozza. 

2.5.1.1. Korányi Projekt Lebonyolító Szervezet (KPLSZ)  

 
A szervezet munkáját a projektvezető irányítja, kinevezése a rektor hatáskörébe tartozik.  

2.5.1.2. Hatáskör, illetékesség  

 
Minden olyan ügy, amely a Korányi projekt projektvezető munkájának a hatályos 
jogszabályok, előírások és a pályázati feltételek szerinti tervezését, szervezését, 
irányítását és ellenőrzését hívatott szolgálni. A PAD-ban rögzített mértékig  utasítási, 
feladat-kiosztási, ellenőrzési és beszámoltatási jogkörrel rendelkezik a projekttel 
kapcsolatban az Egyetem szervezetei felé. 

2.5.1.3. Döntési jog 

 
A Korányi projekt megvalósításával kapcsolatos – PAD-ban rögzített - operatív 
kérdésben döntéshozatali joga van, ami a projektcél változtatás nélküli, tervezett 
költségkereten és határidőn belüli megvalósításához szükséges. 

2.5.1.4. Javaslattételi jog 

 
Valamennyi a Korányi projekt megvalósításával kapcsolatos olyan javaslat 
előterjesztése, amely a projektcél tervezett költségkereten és határidőn belüli 
megvalósításhoz szükséges a pályázati feltételek betartásával. 
Köteles törekedni gazdaságos energiatakarékos műszaki megoldások alkalmazására 
és ezzel kapcsolatban javaslatok tételére. 

2.5.1.5. Ellenőrzési jog 

 
Teljes körű felügyeleti és ellenőrzési joga van a Korányi projekt menedzsmentjének 
tevékenységére és a projekt előkészítésével és megvalósításával összefüggő 
valamennyi tevékenységre a projektcéloknak a pályázati feltételek szerinti 
megvalósításának érdekében. 
Kiemelve: 

- a hozott határozatok, illetve a kiadott határidők betartásának ellenőrzése, 
- a projekt rendelkezésére álló pénzügyi kereten belüli megvalósításának 

biztosítása, 
- a projekttel kapcsolatos adatszolgáltatás és tájékoztatási kötelezettség 

teljesítése, 
- a projekttel kapcsolatos dokumentáció kezelése, archiválása. 
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2.5.1.6. Kiadmányozási, aláírási és kötelezettségvállalási jog 

 
Az egyetemi szabályozás betartásával a projektvezető jogosult a Korányi projekttel kapcsolatos 
valamennyi olyan iratot, tervet, dokumentumot kiadmányozni, szignálni, ellenjegyezni, 
jóváhagyni, aláírni, amely nem haladja meg a döntési jogkörét kivéve, amikor jogszabály, 
pályázati feltétel, egyetemi szabályzat vagy összeférhetetlenségi kizáró ok miatt más jogosult 
aláírásra. 
 

2.5.2. A projektvezető és közvetlen munkatársai 

 
Teljes munkaidős alkalmazásban 
 

Munkakör Szakképzettség Jelenlegi létszám 

projektvezető felsőfokú 1 

projektvezető-helyettes felsőfokú 1 

műszaki koordinátorok felsőfokú 3 

adminisztratív 
koordinátor 

felsőfokú 1 

pályázat lebonyolításért 
felelős projekt 

koordinátor 
felsőfokú 1 

 
A menedzsmentben részmunkaidőben közreműködők 
 

Munkakör Szakképzettség Jelenlegi létszám 

pénzügyi munkatárs felsőfokú 1 

orvos-szakmai szakértő felsőfokú 1 

 
Eseti közreműködők 
 
Biztosítása történhet megbízással, vagy egyetemi szervezet általi delegálással. 
 

Munkakör Szakképzettség Jelenlegi létszám 

eseti szakértő eseti követelmény szerint szükség szerint 

 

2.5.3. A projekt menedzsment működése 

 
A KPLSZ szervezi, irányítja és ellenőrzi a projekt előkészítésnek és megvalósításának 
munkáját, koordinálja a különböző résztvevők közötti kölcsönösen hatékony együttműködést 
annak érdekében, hogy a projekt sikeres legyen. 
 
A projekt előrehaladása a részletekbe menő operatív kérdéseken keresztül az Egyetem 
vezetőinek folyamatos informálása és a szükséges döntéseinek meghozatalával biztosított: 
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Megbeszélés típusa Rendszeresség 

Munkacsoport 
megbeszélések 

Témától függően 

Heti projekt ülés 
A kivitelezés előkészítésének 
szakaszában hetente 

Vezetői ülés Hetente 

 
A szakmai kérdésekben az Egyetem szervezeti struktúrájához illeszkedő Munkacsoportok 
kerülnek felállításra. A Munkacsoport ülések gyakorisága a mindenkori feladatok 
függvényében változhat. Az állandó munkacsoportok az alábbiak: 
 
 

Munkacsoport Tevékenység 

Beszerzési munkacsoport 
beszerzések, közbeszerzések 
előkészítése, koordinálása 

Műszaki munkacsoport 

műszaki jellegű feladatok előkészítése 
és koordinálása, úgy mint: informatika, 
beruházás, biztonságtechnika, 
logisztika, üzemeltetés, gyengeáramú, 
informatikai és kommunikációs 
rendszerek kialakítása 

Orvos-szakmai 
munkacsoport 

orvos-technológiai kérdések, orvosi 
eszközbeszerzés szakmai előkészítése 

 
A projekt szempontjából kiemelt jelentőségű az Orvos-szakmai Csoport működése, a projekt 
szakmai vezetése ezen munkacsoporton keresztül biztosított.  
 
Az átfogó és munkacsoportokon átívelő, a projekt operatív kérdéseit folyamatában kezeli a 
végrehajtó szint, amely a kivitelezés előkészítési szakaszában minden héten, ezt követően 
igény szerint ülésezik. Ezen a heti projektülésen az Egyetem igazgatóságai vesznek részt és 
számolnak be az aktuális hét előrehaladásáról. Ezen a szinten kerülnek kijelölésre a további 
feladatok is. 
A projekt felügyeleti szintű szervezete a Döntéshozó Testület. A Döntéshozó Testület feladata 
a projekt stratégiai irányítása, a felső szintű döntések meghozatala, illetve a Semmelweis 
Egyetem legfelső szintjét érintő döntések előkészítése. A Döntéshozó Testület a projekt 
legfelsőbb irányító szerve. Beszámoltatja a projektvezetőt, ellenőrzi a projekt előrehaladását.  
 

Beosztás Funkció Cég 

Rektor 
döntéshozók szakmai 

vezetője 
SE 

Kancellár 
döntéshozók gazdasági 

vezetője 
SE 

Klinikai rektorhelyettes szakmai döntéshozó  SE 

Rektori biztos szakmai döntéshozó  SE 

Főigazgatók szakmai döntéshozó  SE 

 
Ezzel a munkamegosztással lehetővé válik, hogy a KPLSZ a Vezetői ülésre már csak a 
letisztult és végrehajtói szinten már nem eldönthető kérdéseket, döntési javaslatok terjessze 
elő. 
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Az alá-fölé rendeltségi viszonyokat mutatja be összefoglalóan a következő ábra.  
 

 
 
 
 
 

4. ÁBRA: KORÁNYI PROJEKT ALÁ-FÖLÉ RENDELTSÉGI VISZONYA 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 
A fent bemutatott projekt menedzsment működésének biztosítására a KPLSZ az alábbi 
tevékenységeket végzi: 

 szervezi, irányítja és ellenőrzi a projekt végeredményének előállításához szükséges 
valamennyi tevékenységet,  

 közreműködik a projekt tevékenységeinek megvalósításához szükséges szolgáltatók 
kiválasztásában, a projektcéloknak megfelelő tevékenységeikre vonatkozó szerződések 
megkötésében, 

 irányítja a kivitelezés előkészítését és lebonyolítását, 

 folyamatosan figyeli a projekt terv szerinti előrehaladását, és jelzi, beavatkozik és/vagy 
döntési javaslatot tesz az attól történő eltérés esetén, 

 irányítja és ellenőrzi a projekt pénzügyi forrásainak gazdaságos és a pályázati 
feltételeknek megfelelő felhasználását, 

 kapcsolatot tart a Támogató Szervezettel, a Közreműködő Szervezettel, valamint az 
érintett szakmai szervezetekkel és hatóságokkal, 

 kapcsolatot tart a projekt megvalósításában részt vevő külső szakértőkkel és 
partnerekkel, 

hierarchikus viszony (a projekt vonatkozásában)      együttműködési és kapcsolattartási viszony 
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 felügyeli, hogy a projekt a hatályos jogszabályok és előírások szerint valósuljon meg, 

 felügyeli, hogy a projekt a pályázati feltételeknek megfelelően valósuljon meg, 

 megszervezi, működteti és ellenőrzi a projekttel kapcsolatos iratok kezelésének, 
nyilvántartásának és megőrzésének rendjét, 

 intézkedik az előírt beszámolók, jelentések, adatszolgáltatások elkészítése és határidőre 
történő szolgáltatása érdekében, 

 végrehajtja a Döntéshozó Testület és a rektori biztos döntéseit, 

 szervezi és ellenőrzi a projekthez közvetetten kapcsolódó, de annak megvalósításához 
elengedhetetlen tevékenységek végrehajtását, azokról beszámoltathatja a felelős 
szervezeti egységeket, 

 koordinálja a különböző résztvevők közötti kölcsönösen hatékony együttműködést, 

 a hatáskörét meghaladó ügyekben előterjesztést készít, amelyben ismerteti a döntést 
igénylő helyzetet, a döntési javaslatot és/vagy döntési alternatívákat, elemezve azok 
szükségességét előnyeit és hátrányait és kihatásait a projekt megvalósításra. 
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3. A projekt háttere 

 

 

3.1. Gazdasági-társadalmi-környezeti adatok 
 

3.1.1. Gazdasági környezet 

 
 
A projekt a Közép-magyarországi régióban, Budapesten, Pólus városban, a Semmelweis 
Egyetemen (Székhely: 1085 Budapest, Üllői út 26.) valósul meg.  
 
A bruttó hazai termék (GDP) 2009-ben 26 054 milliárd forint volt folyó beszerzési áron, ennek 
49,6 százalékát Közép-Magyarországon állították elő. 2010-ben az ország különböző területei 
között a legtöbb vonatkozásában jelentős különbségek alakultak ki. A területi bontásban 
rendelkezésre álló GDP adatok szerint a 2009 évi gazdasági visszaesés a regionális 
különbségek növekedésének irányába hatott, főleg a központi régió és a vidék viszonylatában. 
A KMR előnye tovább fokozódott a többi régióval szemben.  
 
A legmagasabb fejlettségi színvonalú KMR előnye tovább fokozódott a többi régióval szemben, 
és a rangsor végén álló Észak-Magyarországhoz képest 2,7 szeres az egy főre jutó GDP. 
Budapest egy főre jutó GDP-je 2,3 szorosa az országos átlagnak.  
 
Ha a nemzetközi helyzetet vizsgáljuk az Eurostat 2009. februárban megjelent „New Release” 
című kiadványa alapján, 2006-ban az Európai Unió 271 régiója közül 18-ban a vásárlóerő-
paritáson mért egy főre jutó GDP meghaladta az uniós átlag másfélszeresét, 68 régióban 
viszont nem érte el az átlag 75%-át.  
 
A GDP-adatok alapján az első helyen álló belső londoni régió és az utolsó helyen álló romániai 
Nord-East régió mutatója között közel 14-szeresre tovább nőtt a különbség. (Ez utóbbi 2006-
ban az EU-27 átlag 25%-át termelte meg.) Nagy-Britannia legfejlettebb és legfejletlenebb 
régiója között négyszeres, a belgiumi régiók között pedig mintegy háromszoros az eltérés. 
 
Közép-Magyarország kivételével valamennyi magyar régió vesztett az EU régiók között elfoglalt 
korábbi pozíciójából 2006-ban és 3-5 hellyel hátrább került a sorrendben. A legjobb eredményt 
felmutató központi régió is csupán a második harmadban, a többi régió pedig az utolsó 
harmadban foglalt helyet. A 2006. évi gazdasági fejlettségi rangsor utolsó húsz régiója között 
szerepel három magyar régió (alföldi régiók és Észak-magyarország), Lengyelország és 
Románia 6–6, továbbá Bulgária 5 régiója. (KSH, Statisztikai Tükör, 2009/99). 
 
2007-ben a regionális GDP több mint háromnegyedét a tercier szektor termeli, ami az országos 
bruttó hozzáadott érték több mint 36%-át teszi ki. Budapesten foglalkoztatják a pénzügyi 
tevékenységeket végzők több mint felét, a szállítás, posta és távközlési ágban dolgozók 
egyharmadát. Budapesten koncentrálódnak a gyógyszergyárak, a távközlés, IT és média 
vállalatai. 2007-ben az ipar a bruttó hozzáadott-értéket tekintve 21,85%-kal részesedett a 
Közép-magyarországi régió GDP-ből, ugyanakkor az ország ipari termelésének 34,64%-át 
termelték itt.  
 
A régió szerepe az ipari foglalkoztatás területén országos összehasonlításban is meghatározó, 
például a vegyiparban, a fa-, papír- és nyomdaiparban, valamint a gépiparban. Az elmúlt öt 
évben települt zöldmezős ipari beruházások jelentős része az agglomerációs településeket 
választotta, ezért Budapesten az ipar fokozatos visszaszorulása figyelhető meg. 
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2010-ben a gazdasági szervezetek (vállalkozások, költségvetési szervek és intézményeik, 
nonprofit szervezetek) 3809 milliárd forintot fordítottak beruházásokra, összehasonlító áron 
1,0%-kal kevesebbet, mint előző évben. A mérséklődés eltérő regionális változások eredőjeként 
alakult ki. A beruházások legnagyobb szeletét adó Közép-Magyarországon 8,8%-os 
volumencsökkenés következett be. 
 
A beruházások teljesítményértékének megoszlása főbb gazdasági áganként, I. félév 2008. I. 
félévében a beruházásokra felhasznált összegből építésre 48%-ot, gépekre, berendezésekre, 
járművekre 52%-ot fordítottak. A gépek 62%-át hazai gyártású termékek tették ki, 38%-a 
importból származott. (KSH, Statisztikai tájékoztató, 2008/2.) 
 
A Közép-magyarországi régió, és ezen belül a projekt megvalósulási helyszíne, Budapest 
Magyarország gazdaságilag legfejlettebb területének számít. A bruttó hazai termék (GDP) 
megközelítőleg felét a Közép-magyarországi régió adja, és ennek az értéknek több mint 2/3-át 
Budapest termeli meg. Az egy főre jutó bruttó hazai termék Budapesten (5 800 000.-Ft /2009) 
az országos átlag (2 556 497.-Ft) 221,3 %-a. Az adatok forrása a Központi Statisztikai Hivatal 

honlapja (www.ksh.hu). 

 

Területi egység Időszak 
GDP nagysága piaci beszerzési áron, 

(millió Ft) 

Budapest 
2009 9 958 468 

Pest megye 
2009 2 650 192 

Közép-magyarországi régió 
2009 12 608 660 

Magyarország 
2009 25 622 000 

14. táblázat: GDP NAGYSÁGA PIACI BESZERZÉSI ÁRON 

FORRÁS: KSH . HTTP://WWW.KSH.HU/INTERAKTIV/TERKEPEK/MO/GDP.HTM 

 
A működő vállalkozások száma szintén kiugró értéket mutat. Magyarország összes működő 
vállalkozási számának több mint egyharmada a fővárosban található, amelyet a következő 
táblázat szemléltet: 

 

Területi egység Időszak 
Működő vállalkozások száma összesen 

(db) 

Budapest 2009 320 601 

Pest megye 2009 140 559 

Közép-magyarországi régió 2009 461 160 

Magyarország 2009 922 320 

15. táblázat: MŰKÖDŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMA 

FORRÁS: KSH, STADAT 6.3.2.3 

 
A működő vállalkozások számát mind gazdálkodási forma, mind pedig gazdasági ág szerint 
megvizsgáltuk. A működő vállalkozások gazdálkodási forma szerint felosztása: 

http://www.ksh.hu/
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Területi egység Időszak 

Regisztrált 
gazdasági 

szervezetek száma 
összesen (db) 

Társas 
vállalkozás 

(db) 

Egyéni 
vállalkozás 

(db) 

Budapest 2009 187 083 138 171 48 912 

Pest megye 2009 87 590 53 747 33 843 

Közép-
magyarországi 

régió 
2009 274 673 191 918 82 755 

Magyarország 2009 688 996 375 109 313 887 

16. táblázat: MŰKÖDŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMA GAZDASÁGI FORMA SZERINT 

FORRÁS: KSH, STADAT 6.3.2.3. 

 
A működő vállalkozások gazdasági ág szerinti felosztása: 
 

Gazdasági ág Időszak 
Budapest 

(db) 

Pest 
megye 

(db) 

Közép-
magyarországi 

régió (db) 

Magyarország 
(db) 

Mezőgazdaság, vad-, 
erdő-, halgazdálkodás 2009 747 1 871 2 618 22 744 

Ipar 2009 11 963 7 891 19 854 54 632 

Építőipar 2009 11 946 10 486 22 432 67 730 

Kereskedelem, 
gépjárműjavítás 2009 33 817 17 737 51 554 139 254 

Szálláshely-
szolgáltatás, 
vendéglátás 2009 5 822 3 445 9 267 32 193 

Szállítás, raktározás, 
posta, távközlés 2009 7 150 4 762 11 912 30 779 

Pénzügyi biztosítási 
tevékenység 2009 5 810 2 933 8 743 25 947 

egyéb szolgáltatások 2009 8 015 4 327 12 342 36 165 

Szakmai, tudományos, 
műszaki tevékenység 
(M) 2009 41 079 13 351 54 430 107 400 

Humán-egészségügyi, 
szociális ellátás (Q) 2009 6 382 2 666 9 048 26 613 

Adminisztratív és 
szolgáltatást támogató 
tevékenység (N) 2009 12 064 4 676 16 740 37 907 

17. táblázat: MŰKÖDŐ VÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI ÁG SZERINT (2000–2008) – TEÁOR '03 

FORRÁS: KSH, HTTP://KSH.HU/DOCS/HUN/XSTADAT/XSTADAT_EVES/I_QVD006.HTML 
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Az érintett lakosság jövedelmi viszonyait (havi bruttó átlagkeresete) a következő táblázat 
szemlélteti (A 4 főnél többet foglalkoztató vállalkozások, létszámhatártól függetlenül a 
költségvetési szervek és a kijelölt nonprofit szervezetek székhely szerinti adatai.). A táblázatból 
egyértelműen megállapítható, hogy Budapest a jövedelmi viszonyok tekintetében is jelentős 
eltérést mutat az országos átlagtól. 

 

Területi egység Időszak 
Az alkalmazásban állók havi bruttó 

átlagkeresete (Ft) 

Budapest 2011 270 938 

Pest megye 2011 191 668 

Közép-magyarországi régió 2011 254 338 

Magyarország 2011 213 054 

18. táblázat: AZ ALKALMAZÁSBAN ÁLLÓK HAVI BRUTTÓ ÁTLAGKERESETE 

FORRÁS: KSH, STADAT 6.2.1.9. 

 

3.1.2. Általános környezet: a Közép-magyarországi régió bemutatása 

 

3.1.2.1. Az érintett projekt földrajzi helyzete 

 
A Közép-magyarországi régió Budapestből és Pest megyéből álló területe 6.918 km

2
. Földrajzi 

helyzetét meghatározza Kárpát-medencei központi fekvése, ahol a középhegységi vonulatok, 
az Alföld, valamint a Duna határán fekszik. Ezek alakítják a közlekedési útvonalak fő irányait, 
amelyek a történelmi fejlődés során kijelölték a térség központi szerepét.  
 
A régió meghatározó térszervező ereje a Duna, kiemelkedő jelentőségű ivóvízbázis, vízi 
szállítási és közlekedési útvonal, partjai üdülő és rekreációs területek, a két partját összekötő 
hidak és kompátkelők az úthálózat fontos elemei. 

 

3.1.2.2. A közlekedési viszonyok bemutatása 

 
A városok, illetve a nagyobb népességű települések a fővárost megközelítő utak mentén 
találhatók, a fő közlekedési útvonalak közti területeken pedig falusias térségek jellemzőek. A 
Budapest környéki falvak sokszor felduzzadt népességük eredményeképp emelkednek városi 
rangra, ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy Érd város a közelmúltban megyei jogú városi 
rangot kapott.  
 
A régió északi és nyugati részén, a középhegységi és dombvidéki területeken (Börzsöny, 
Visegrádi-hegység, Pilis-hegység) a kisfalvas településtípus dominál, míg a déli, alföldi jellegű 
területeken a nagyfalvak vannak túlsúlyban (Dabas térsége, Tápió-vidék). A fővárosból kiinduló 
útvonalak mentén fekvő nagyobb települések (például Vác, Gödöllő, Szentendre, Cegléd) 
térszervező hatása csak közvetlen környezetükre terjed ki, egymás közti kapcsolataik erősítését 
pedig a haránt irányú, összekötő közlekedési kapcsolatok hiánya gátolja. 
 
A Közép-magyarországi régió versenyképességét befolyásolja a gazdasági fejlődés nyugat-
európai központjától való távolság, a térség időben számított elérhetősége, melyet a 
közlekedési rendszerek infrastrukturális állapota határoz meg. Elsősorban a magisztrális 
(autópályák, gyorsvasutak és a légi) közlekedési rendszerek infrastrukturális hátterének és 
járműállományának korszerűsítése jelenthet lehetőséget a piacra jutás költségeinek 
csökkentésére. 
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A belső elérhetőségnek elsősorban a közszolgáltatásokat nyújtó térségközpontok elérhetősége 
során van jelentősége. A Közép-magyarországi régióban jelenleg is léteznek közlekedési 
szempontból hátrányos helyzetűnek tekinthető települések, ahol a lakosok számára jóval több 
időt és költséget jelent a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés. 
 
A Közép-magyarországi régió rendelkezik a legsűrűbb gyorsforgalmi úthálózattal, ugyanakkor 
az összekötő utak kiépítése nem mindig szolgálja a kistérségi központok kedvezőbb elérését. 
Különösen a régió dél-keleti térségében okoz gondokat a haránt-irányú kapcsolatok hiánya. 
 
A fővárosba irányuló célforgalom mellett a tranzitforgalom fokozottan terheli a térséget, 
amelynek forgalom-levezetési, kapacitásbeli problémákkal kell szembenéznie. Különösen 
súlyos gondokat okoz az autópályák mentén fekvő települések belső úthálózatának rendkívüli 
terhelése. 
 
A Duna-hidak kapacitása nem elég a tranzit-forgalom és Budapest forgalmának átvezetésére. A 
közúti közlekedési hálózat kritikus pontjai a szintbeli közúti-vasúti kereszteződések, mert 
csökkentik az útvonalak átbocsátó képességét, és akadályozzák a közforgalmú közlekedési 
járművek menetrendszerű közlekedését, valamint veszélyeztetik a közlekedés biztonságát is. 
 
A régióban a főváros közelségéből adódóan sajátos problémát okoz a szuburbanizáció 
mobilitási igényt növelő hatása. A napi munkába járáshoz szükséges utazási idő egyre 
növekszik, ezért a kis sebességű helyváltoztatási módok hátrányba kerültek. A szétszórtan 
épülő új bevásárlóközpontok, egyéb nagy vonzerővel rendelkező létesítmények is az 
autóhasználat kényszerét növelik, és csökkentik a közösségi közlekedés igénybevételének 
esélyét. 
 
Az átlagos napi forgalom a régióban sokkal nagyobb az országosnál. Budapesten a belső 
városrészek forgalma alig változott az elmúlt években, mert az úthálózat telített, a torlódások 
állandósultak. Pest megyében a közúthálózat 16,5%-a számít jó minőségűnek. Budapesten a 
belterületi utak 80%-a burkolt út, ezen belül azonban egyes külső kerületekben a burkolt utak 
aránya 50-60% körül mozog, míg Pest megyében csak 52%. 
 

3.1.2.3. A térség demográfiai helyzete 

 
A Közép-magyarországi régió népességszáma 2011-ben 2 971 246 fő volt, az ország 
népességének 29,7%-a. Budapesten az országos mértéket meghaladó az elöregedés 
folyamata, az elvándorlás, elsősorban az agglomeráció településeire költözés.  
 
A természetes fogyás több mint 22.017 fős (2010-es év adataival. Jellemző a belső kerületek 
kiüresedése, a lakófunkciók helyett intézményi, gazdasági tevékenységek megtelepedése. 
 

19. táblázat: DEMOGRÁFIAI HELYZETJELENTÉS 

FORRÁS: KSH, HTTP://KSH.HU/INTERAKTIV/TERKEPEK/MO/NEPMOZG.HTML?MAPID=WNS001 

 

Területi 
egység 

Lakónépesség 
Élve 

születés 
Halálozás 

Természetes 
szaporodás, 

illetve fogyás (-) 

Budapest 1 733 685 9,5 fő 12,7 fő -3,2 fő 

Pest megye 1 237 561 10,1 fő 11,1 fő -1,0 fő 

Közép-
magyarországi 

régió 
2 971 246 9,8 fő 12,0 fő -2,3 fő 
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A lakosság korösszetétele alapján a fővárosi lakosság további elöregedése prognosztizálható. 
Budapest a születéskor várható átlagos élettartam tekintetében a jobb életesélyű területekhez 
tartozik (férfiak: 71,22 év, nők:77,85 év), Az országos átlag tekintetében ezek a mutatók 
némileg alacsonyabbak (férfiak: 70,1 év, nők: 77,9 év).  
 

3.1.3. Társadalmi környezet vonatkozásai 

3.1.3.1. A lakosság összetétele  

 
A lakosság összetétele nemek szerint: 
 

Területi egység Időszak Nő (fő) Férfi (fő) Összesen 

Budapest 2011 940 897 792 788 1 733 685 

Pest megye 2011 640 585 596 976 1 237 561 

Közép-magyarországi 
régió 

2011 1 581 482 1 389 764 2 971 246 

Magyarország 2011 5 241 821 4 743 901 9 985 722 

20. táblázat: A LAKOSSÁG ÖSSZETÉTELE NEMEK SZERINT 

FORRÁS: KSH KSH STADAT 6.1.1  

 
 

A lakónépesség korcsoport szerinti megoszlása: 
 

Életkor Időszak 
Budapest 

(fő) 

Pest 
megye 

(fő) 

Közép-
magyarországi 

régió (fő) 

Magyarország 

(fő) 

0 - 14 éves 2011 222 948 205 518 428 466 1 457 210 

15 - 64 éves 2011 1 188 004 853 765 2 041 769 6 857 377 

65 - … éves 2011 322 733 178 278 501 011 1 671 135 

21. táblázat: A LAKOSSÁG KORCSOPORT SZERINTI MEGOSZLÁSA 

FORRÁS: KSH STADAT 6.1.2 

 

3.1.3.2. Képzettség 

 
A Közép-magyarországi régióban kiemelkedő helyzetben van a főváros a közép- és felsőfokú 
végzettségűek körében. A 18 évesnél idősebb népesség 54,1%-a végzett középiskolát 
(országosan: 38,4%), a felsőfokú végzettségűek aránya közel kétszerese az országos átlagnak 
(13,6%). 
 
Pest megye lakossága iskolai végzettség tekintetében az országos átlaghoz áll közelebb, a 
felsőfokú végzettségűek aránya elmarad az országostól is (11,7%). A periférián elhelyezkedő 
kistérségekben élők iskolázottsági mutatói lényesen rosszabbak, a felsőfokú végzettségű 
lakosság aránya 6 százalék alatt van. 
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Az agglomerációban jelentős hiányok tapasztalhatók az óvodai és alapfokú oktatási intézményi 
ellátottságban, ugyanúgy, mint a meglévő intézmények infrastruktúrájának minőségében és a 
napközbeni gyermek- és idősellátás lehetőségeiben (például napközi, családi napközi).  
 
A beruházásokra, az épületek állagmegóvására fordított összegek visszaestek, aminek 
következtében az óvoda- és iskolaépületek 9,2% azonnali, 40% sürgős felújításra szorul. A 
régióban, különösen az agglomerációban mintegy 170-180 közoktatási intézmény vár 
jelentősebb felújításra és/vagy bővítésre. 
 
A fővárosi középiskolák tanulóinak közel 25%-a Pest megyéből jár be, és a demográfiai 
trendeket, illetve a közoktatási rendszer átalakulását figyelembe véve a tendencia várhatóan 
tartós marad. 
 
 

3.2. Egészségügyi ellátási környezet 
 
 
Az Európai Bizottság 2007. október 23-án Fehér Könyvet bocsátott ki „Együtt az egészségért: 
Stratégiai Megközelítés az EU számára 2008-2013” címmel. 
 
Az Európai Unió Egészségügyi Stratégiája világossá teszi, hogy az egészség és az 
egészségügy európai dimenziója fontossá vált. Az unió polgárai – egyben a munkaerőpiac aktív 
szereplői – egészségi állapotának javítása, magas szintű egészségének biztosítása, a tagállami 
ellátórendszerek szolgáltatásai színvonalának közelítése az egységes belső piac feltételei 
között új értelmezést nyert. 
 
Mindezen tényezők bonyolult gazdasági-társadalmi összefüggés-rendszerében szükséges 
megvalósítani, fenntartani a Tagállamoknak az egészségügyi ellátórendszerekkel szemben 
megfogalmazott közös értékeket és alapelveket: univerzalitás, a minőségi ellátáshoz történő 
hozzáférés, egyenlőség és szolidaritás. 
 
A Fehér Könyv négy alapelvet fogalmaz meg a közösségi cselekvés számára. Az első alapelv 
értelmében a stratégia az egyes egészségügyi rendszerek közös értékei és alapelvei mentén 
kell, hogy megfogalmazódjon. A második alapelv központjában az egészség, mint a gazdasági 
termelékenység és prosperitás letéteményese jelenik meg. A harmadik alapelv kiemeli „az 
egészség minden politikában” megközelítés további érvényesítésének fontosságát, míg a 
negyedik alapelv az Unió globális szerepének erősítését tűzi ki célul. 
 
A dokumentum az elkövetkező évekre három stratégiai célkitűzést fogalmaz meg a főbb 
kihívásoknak való megfelelés érdekében. 
 
Az első stratégiai célkitűzés az idősödő társadalmakban a népesség egészségi állapotának 
javítását fogalmazza meg, fokozott figyelmet fordítva az intézkedések hatékonyságára és 
hatásosságára a fenntarthatóság érdekében. 

 
A második stratégiai célkitűzés az állampolgárok egészségére veszélyt jelentő tényezőktől való 
védelmével foglalkozik, beleértve a járványok, a bioterrorizmus, a klímaváltozás egészségügyi 
hatásai, a sérülések és munkahelyi balesetek, az élelmiszerbiztonság és a fogyasztóvédelem, a 
betegek biztonsága területén teendő intézkedéseket, kiemelve a surveillance és a válaszadás 
mechanizmusainak erősítésére vonatkozó lépések jelentőségét. 

 
A harmadik célkitűzés a dinamikus egészségügyi rendszerek és technológiák támogatását 
jelöli meg, mint az egészségügyi rendszerek fenntarthatóságához hozzájáruló egyik fő 
potenciált. 
 



Semmelweis Egyetem: Korányi projekt – Megvalósíthatósági Tanulmány 

 - 48 - 

A kulcs minden esetben a fenntartható fejlődés. Ennek fő oka Európában az orvosi 
technológia robbanásszerű fejlődése. Gyakorlatilag a gazdasági lehetőségek a nálunk jóval 
fejlettebb országokban sem tudják követni a megújuló technológiákat.  
 
A legfőbb probléma ezekben az országokban a generált lakossági igényeknek való megfelelés. 
Igen nagy a nyomás az állami közösségi biztosítókon és egyre nagyobb teret kapnak a magán 
egészségbiztosítások. Ezek erősödése pedig nyílván a nemzeti kockázati közösségeket 
gyengíti. A kihívások kemény politikai és kormányzati munkát kívánnak. 
 
Ezek az országok ugyanakkor már többé-kevésbé túl vannak az ellátó rendszer struktúra 
váltásán. Ez egy igen fontos különbség az egészségpolitikai célok kialakítása során. 
Magyarországon, - mint látható - a közvélemény és a média nagy figyelemmel kísér minden az 
egészségügy finanszírozását és szerkezetét érintő változást.  
 
Sok esetben a racionális célokat egyéb érdekek írják felül. Így a mai napig várat magára egy 
modern, valóban biztosítási elveken nyugvó egészségbiztosítási törvény. Ez a finanszírozást 
alapvetően meghatározó dokumentum elengedhetetlen részét kell, hogy képezze az átfogó 
egészségügyi reformnak. 
 
A mai kormányzati egészségügyi stratégiai célokat részben az Uniós lehetőségeink is alakítják. 
Ezek az egyező prioritások a következőből adódnak: 

1. Az Európai Unió Lisszaboni Stratégiája a Növekedésért és a Foglalkoztatás 
bővítéséért, 

2. Európának szükséges növelnie a humán tőke befektetéseit, 
3. a termelékenység és versenyképesség nagyban függ a jól képzett, felkészült és 

alkalmazkodni képes munkaerőtől, 
4. az egészség és az egészségügy kulcsszerepet játszik a társadalmi kohézió 

erősítésében, a termelékeny munkaerő, foglalkoztatás bővítésében és ezzel 
együtt a gazdasági növekedésben. 

 
Az Új Magyarország Fejlesztési Terve, 2007-2013 hangsúlyai szerint a fejlesztéspolitikának 
támogatnia kell a nagy állami elosztórendszerek és az állami közszolgáltatások reformjait, sőt 
azok katalizátorává kell válnia.  
 
A kohéziós politika fejlesztési forrásai segítik a nagy közszolgáltatási rendszerek (egészségügy 
és a szociális rendszer, az oktatás) átalakítását annak érdekében, hogy e rendszerek 
eredményesebben és hatékonyabban működjenek. 
 
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv prioritásai: 

1. A gazdaság fejlesztése 
2. A társadalom megújulása 
3. Környezet és energiafejlesztés 
4. Területfejlesztés 
5. Államreform 

 
Ezen belül az egészségügyi stratégiai programok, illetve az egészségügy infrastruktúrájának és 
humánerőforrásának fejlesztése a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében. A fejlesztéseket átfogó 
programok rendszerei ölelik át, melyeket egységes elvi rendbe szervezett a Semmelweis Terv, 
megadva az egészségügyi ellátórendszer struktúrájának átszervezési irányát is az egyes 
programok megvalósulásának feltételeként.  

1. Népegészségügyi program 
2. Sürgősségi ellátás fejlesztése 
3. Nemzeti Csecsemő - és Gyermekegészségügyi Program 
4. Szív és Érrendszeri Betegségek Megelőzésének és Gyógyításának Nemzeti 

Programja 
5. Nemzeti Rákellenes Program 
6. Az Egészségügy Humánerőforrás Stratégiájának Programja 
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A projekt által érintett szakágak helyzetét az országban és Budapesten így az Egyetemen is  az 
egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény mellékletei 
határozzák meg. A törvény 1. mellékletét az MT mellékletében csatoljuk, melyben megjelöltük a 
projekt által érintett ellátási területeket. (A törvény 2. mellékletét az Alkotmánybíróság néhány 
ponton 2008. szeptember 26-án megszüntette.) 
 
 

3.3. A projekt szempontjából releváns közösségi és hazai 
jogforrások 

 
A projekt megvalósítása során különösen az alábbi jogszabályok előírásait kell figyelembe 
venni. 
 

3.3.1. Műszaki-építészeti jogszabályok 

 

- 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól  

- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (Étv.) 

- 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 

- 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 

- 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 

- 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 
követelményekről (OTÉK)http://fn.opten.hu/cgi-
bin/fnofs.cgi?st=t&ttext=&tyear=1997&tnum=253&temitter=&tstep=20 

- 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki 
tervtanácsokról  

- 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet az egyes tervek, illetve programok környezeti 
vizsgálatáról  

- 104/2006.(IV.28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki 
tervezetési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság általános szabályairól 

- 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős 
műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól  

- 192/2009.(IX.15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási 
tevékenységekről 

- 77/2010. (III. 25.) Korm. rendelet a területrendezési tervezési jogosultságról és a 
területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről 

- 297/2009 (XII.21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, 
vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről 

- 252/2006.(XII.7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki 
tervtanácsokról  

- 40/1999. (IV. 23.) FVM rendelet a területrendezési, a településrendezési és az 
építészeti-műszaki tervtanácsokról 

- 137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárások részletes szabályairól 
2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 

- 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről  

- 2006. évi LIII. törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről  

- 9/2008.(II.22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 

- 193/2009.(IX.15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi 
hatósági ellenőrzésekről  

- 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a 
telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról  

- 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet a telekalakításról  

- 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági 

http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=1554
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=1274
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000043.TV
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=1430
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=1551
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.print.php?tprint=1&twhich=5892
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.print.php?tprint=1&twhich=5892
http://fn.opten.hu/cgi-bin/fnofs.cgi?st=t&ttext=&tyear=1997&tnum=253&temitter=&tstep=20
http://fn.opten.hu/cgi-bin/fnofs.cgi?st=t&ttext=&tyear=1997&tnum=253&temitter=&tstep=20
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=3209
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=3209
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=3796
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=3796
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=58098
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=58098
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=58092
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=58092
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=126287
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=126287
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=137055
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=137055
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=132125
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=132125
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=3209
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=3209
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=10681
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=10681
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=4044
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=4044
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=512
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.print.php?tprint=1&twhich=126286
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=126
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=126
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=100643
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.print.php?tprint=1&twhich=126288
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.print.php?tprint=1&twhich=126288
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=97620
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=97620
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=10527
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=58155
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engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről  

- 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról 

- 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről  

- 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről  

- 45/2004. (VII. 26.) BM-KVVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék 
kezelésének részletes szabályairól  

- 4/2002.(II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 
folyamatok során megvalósítandó minimális munkahelyi követelményekről  

- 1995. évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról 

- 176/2008 (VI.30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 

- 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-BKM együttes rendelet egyes épületszerkezetek 
és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről  

- 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KVVM együttes rendelet az építési termékek műszaki 
követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és 
felhasználásának részletes szabályairól 

- 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 

- 108/2001 (XII.23.) FVM-GM együttes rendelet a felvonók biztonsági követelményéről és 
megfelelőségének tanúsításáról 

- 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről  

- 324/2010 (XII.27.) Korm. rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális 
örökségvédelmi szakigazgatási szervekről, és eljárásaikra vonatkozó általános 
szabályokról  

- 10/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárásaira 
vonatkozó szabályokról 

- 17/2002. (VI. 21.) NKÖM rendelet a kulturális örökség hatósági nyilvántartására 
vonatkozó szabályokról  

- 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet az örökségvédelmi hatástanulmányról  

- 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet az építészeti örökség helyi védelmének szakmai 
szabályairól  

- 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 

- 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 

- 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és 
megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének 
szabályairól 

 

3.3.2. Egészségügyi jogszabályok 

 

- 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről  

- 2006. évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről  

- 41/2007. (III. 13.) Korm. Rendelet, amely az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről 
szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásával kapcsolatos egyes finanszírozási, 
szerződéskötési és eljárási kérdésekről szól  

- 96/2003. Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános 
feltételeiről, valamint a működési engedélyezés eljárásról  

- 60/2003. ESZCSM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 
szakmai minimumfeltételekről  

- 16/2002. ESZCSM rendelet az egynapos sebészeti és kúraszerűen végezhető ellátások 
szakmai feltételeiről 

- 9/1993 NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási 
finanszírozásának egyes kérdéseiről  

- 47/2004. ESzCsM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes 
szervezési kérdéseiről  

- 43/2003. ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai 
vezetőtestületéről  

http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=58155
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=3483
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=3483
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.print.php?tprint=1&twhich=126286
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=59956
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=7944
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=7944
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=16757
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=16757
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=1588
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=49394
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=9240
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=9240
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=8045
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=8045
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=8045
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=16871
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=10408
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=10408
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=766
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=3153
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=3153
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=3153
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=15108
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=15108
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=15205
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=15205
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=15193
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=10655
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=10655
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=1211
http://fn.opten.hu/fn/light/torvtar/torvlist.php?twhich=1024
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- 1520/2011. (XII. 30.) Korm. határozat a Semmelweis Tervben meghatározott 
egészségügyi struktúra-átalakításhoz kapcsolódó, a Semmelweis Egyetem részére a 
Korányi projekt megvalósítása érdekében a Gyógyszerészeti és Egészségügyi 
Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet által átadandó forrásról 

 

 

3.3.3. Finanszírozási szabályok 

 

- 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 

- 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. 
évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról 

- 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási 
Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 

- 2006. évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről 

- 361/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 
2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról 

- 41/2007. (III. 13.) Korm. rendelet az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 
2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásával kapcsolatos egyes finanszírozási, 
szerződéskötési és eljárási kérdésekről. A 41/2007. (III. 13.) Korm. rendeletet a 
72/2009. (IV. 3.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte. 
Hatályos: 2009. 04. 05. 

- 72/2009. (IV. 3.) Korm. rendelet egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról 

 

3.3.4. Humánerőforrás-gazdálkodásra vonatkozó szabályok 

 

- 1992. évi XXXIII. Törvény a közalkalmazottak jogállásáról  

- 233/2000. Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény egészségügyi ágazatban történő végrehajtásáról  

- 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes 
kérdéseiről  

 

3.3.5. Gazdálkodási szabályok 

 

- 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról  

- 217/1998. Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről 
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4. Fejlesztési igény megalapozása 
 
 

4.1. Helyzetértékelés 
 
 

4.1.1. Egészségügyi környezet: Közép-magyarországi régió 

 

4.1.1.1. Egészségügyi helyzetkép
1
 

 
Budapest szerepvállalásának köszönhetően a Közép-magyarországi régió mutatói országos 
viszonylatban az első helyen állnak. A régióban jelen vannak az országos intézmények, az 
egyetemi klinikák, a különböző fenntartású rendszerben (önkormányzati, magán, vegyes 
tulajdonú) működő szakrendelők, kórházak és alapellátást biztosító 28 intézmény.  
 
A tudomány-technológia fejlődésével lépést tartó korszerű berendezések, gépek 
beszerzése nem biztosított, óriási gondot jelent a műszerpark elavultsága, hiányossága. 
A kötelezően bevezetett számítógépes adatnyilvántartás zökkenőmentes működését nehezíti 
az elavult géppark, illetve gondot okoz, hogy egyes gépek nincsenek hálózatra kötve. Több 
szakorvosi rendelőintézetre jellemzőek a minimumfeltételeket alig biztosító építészeti 
körülmények, a szakrendelések zsúfoltsága. 
 
Az agglomerációban a lakosság növekedési üteme mögött elmaradt az egészségügyi 
ellátórendszer kapacitásainak növekedése. A fekvőbeteg-ellátás mindössze néhány 
felújított részleg/intézmény esetében nyújt megfelelő ellátási körülményeket. A járóbeteg 
szakellátások köre és színvonala rendkívül változó, a körzetekhez tartozó településekről a 
szolgáltatások elérése sokszor nehézségekbe ütközik, gyakori a műszerek nem 
megfelelő minősége. A reumatológiai rendeléseken többhetes, gyakran egy hónapos 
előjegyzéssel dolgoznak. 
 
A vezető halálok, 50%-kal, szív- és érrendszeri betegségek. Ez Nyugaton is körülbelül ilyen 
arányú. Csak éppen e kategórián belül Magyarországon az agyi érbetegségek, az infarktusok 
száma nőtt, és a felnőtt lakosság 20%-a magas vérnyomásban szenved. Sajnos vezetünk 
az európai országok között a rosszindulatú betegségek számában, pedig 1970-ben még csak a 
7. helyen álltunk. Ezekért elsősorban a rossz életmód a felelős. Minden 3. férfi és minden 4. nő 
dohányzik. 10% felett van az alkoholizálók aránya (májzsugorodás). Magyarországon 
négymillió túlsúlyos, kétmillió elhízott él. A 14 éven felüliek közel 40%-a (lakosság 2%-a) 
mozgásszervi zavarban, a népesség 35% (minden 3. ember) allergiában szenved. Van 
azonban egy jó hír is: az öngyilkosok száma, ha lassan is, de folyamatosan csökken – bár még 
mindig háromszorosa az európai átlagnak. (forrás: KSH) 
 
A 2007 tavaszi egészségügyi ellátórendszerben végbement változások kapcsán a Közép-
magyarországi régióban az aktív ágyak több, csaknem 30%-át kellett megszüntetni, ami öt 
megyei kórháznyi ágynak felelt meg. Ez azt is jelenti, hogy az országosan leépített ágyszámnak 
jóval több, mint harmadát Budapesten és Pest megyében kellett megszüntetni. Ez jelentősen 
befolyásolta az egészségügyi ellátók feladat ellátási és gazdálkodási mechanizmusait. 
 
2007-ben az egészségügyben csökkent az orvos-beteg találkozások száma, 12 százalékkal 
mérséklődött a lakosság által megvásárolt támogatott gyógyszerek dobozszámban kifejezett 
mennyisége. Az aktív fekvőbeteg ellátás ápolási napjainak száma 21 százalékkal lett kevesebb, 

                                           

1
A fejezethez szükséges elemzésekhez felhasználtuk a Tanulmány Magyarország régióinak egészségügyi helyzetéről 

c. ESKI kiadványt. 



Semmelweis Egyetem: Korányi projekt – Megvalósíthatósági Tanulmány 

 - 53 - 

a krónikus ápolási napok száma 18 százalékkal lett több, mint az előző évben, az egészségügyi 
kassza pozitív egyenleggel zárt.  
 
Várakozásaink szerint a közeljövőben az ellátórendszerben már nem lesznek olyan gyökeres 
változások, mint 2007-ben, így igénybevételi adatok (az orvos-beteg találkozás, a fekvőbeteg 
szakellátás ápolási napjainak száma) is a 2007-es év második feléhez hasonlóan fognak 
alakulni. A 2007. évihez közeli kiadási és forrás struktúrával. (Ecostat elemzés kapcsán.) 
 

4.1.1.2. Térségi ellátók Pest megyében 

 

Intézmény neve Székhely 

Cegléd, Toldy F. Kh. Ri. E. P. K. 1974 Cegléd, Toldy F. Kh. Ri. 

E. P. K. Rehabilitációs Otthon 2330 Dunaharaszti, Vörösmarty u. 17-19. 

Kerepestarcsa, Flór F. Kh. 2010 Kerepestarcsa, Flór F. Kh. 

Magyar Máltai Szeretetkórház Sz. Vác Vác, Március 15. Tér 7-9. 

MH Verőce Betegotthon 2621 Verőce, Aranyoskút. 

Nagykőrös V.Ö. Rehab. Szakkh. Ri. 2750 Nagykőrös Fáskert u.1 

POMÁZ, Gálfi Béla KHT 2013 Pomáz, Mártírok útja 22. 

Segítő Kéz Alapítvány, Gödöllő 2100 Gödöllő, Fenyvesi Nagyút 42 

Szent Rókus Kórház, Bp. 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 2 

Szigethalom, Egy. Szoc. G. Á. Int. 2315 Szigethalom, Rákóczi F. u. 147. 

Törökbálinti Tüdőgyógyintézet 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 70. 

Vác, Jávorszky Ödön Városi Kh. 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. 

Veresegyház, Misszió Eü. Kp. KHT 2112 Veresegyház, Gyermekliget út 30. 

22. táblázat: TÉRSÉGI ELLÁTÓK PEST MEGYÉBEN 

FORRÁS: ÁNTSZ 

 

4.1.1.3. Térségi ellátók Budapesten 

 

Intézmény neve Székhely 

Állami Egészségügyi Központ 1062 Budapest, Podmaniczky u. 109-111. 

Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Bp. 1106 Budapest, Maglódi út 89-91 

Bethesda Gyermekkórház, Bp. 1146 Budapest, Bethesda u. 3. 

Budapesti Módszertani Szociális Központ és I. 1134 Budapest, Dózsa György út 152. 

Budai Egészségközpont Kht. 1126 Budapest, Nagy Jenő u. 8. 

Budai Irgalmas Rend Kórház KHT 1027 Budapest, Frankel Leó u. 54. 

Budapesti Szent Ferenc Kórház 1021 Budapest, Széher út 73. 
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Emberbarát Alapítvány 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 

Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István 
és Szent László Kh-Ri 

1097 Budapest, Nagyvárad tér 1. 

Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai 
Kórház-rendelőintézet és Baleseti Központ 

1081 Budapest, Fiumei út 17. 

Gottsegen György OrSz. Kard. Int. 1096 Budapest, Haller utca 29. 

Heim Pál Gyermekkórház-rend. I. 1089 Budapest, Üllői út 86. 

Jahn Ferenc Dél-Pesti Kh., Bp. 1204 Budapest, Köves u. 1. 

Károlyi Sándor Kórház, Bp. 1045 Budapest, Nyár u. 103. 

Magyar Hospice Alapítvány 1032 Budapest, Kenyeres u. 18-22. 

MAZSIHISZ Szeretetkórház 1145 Budapest, Amerikai utca 53-55. 

Mindent a betegekért Alapítvány 1047 Budapest, Baross u. 105-107. 

Nyírő Gyula Kórház, Bp. 1135 Budapest, Lehel utca 59. 

OITI – Országos Idegsebészeti Tudományos 
Intézet 

1145 Budapest, Amerikai út 57. 

OKTPI – Országos Korányi TBC és 
Pulmonológiai Intézet 

1121 Budapest, XII., Pihenõ út 1. 

Oltalom Karitatív Egyesület 1086 Budapest, Dankó u. 9. 

ONKI – Országos Onkológiai Intézet 1122 Budapest, Ráth György u. 7. 

OORI – Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 1528 Budapest, Szanatórium u. 2. 

ORFI – Országos Reumatológiai és 
Fizioterápiás Intézet 

1525 Budapest, Frankel Leó u. 17-19. 

OSEI – Országos Sportegészségügyi Intézet 1525 Budapest, Alkotás u. 48. 

Segély Helyett Esély Alapítvány 1223 Budapest, XXII. Jókai Mór u. 23 – 25. 

Semmelweis Egyetem 1085 Budapest, VIII. Üllői út 26. 

Szent Imre Kórház, Fővárosi Önkormányzat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. 

Szent János és Észak-Budai Egyesített 
Kórházak, Bp. 

1125 Budapest, XII. kerület, Diósárok u. 1-
3. 

Uzsoki u. Kórház, Bp. 1145 Budapest, Uzsoki utca 29-41. 

Vadaskert Alapítvány 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 116. 

Vasút Egészségügyi KHT 1068 Budapest, Rippl-Rónai u. 37. 

23. táblázat: TÉRSÉGI ELLÁTÓK BUDAPESTEN 

FORRÁS: ÁNTSZ 
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4.1.2. A régiók migrációs egyenlege és migrációs irányok 

 
Az alábbi ábra a más régióból fogadott esetek és az adott régión kívül történt ellátási esetek 
különbségét mutatja (import – export). A régiók többsége nagyobb számban exportál, a Közép-
magyarországi régió túlnyomóan importál eseteket. A Nyugat-dunántúli régió minimálisan több 
esetet lát el, mint amennyit exportál. 
 

 

5. ÁBRA: A MÁS RÉGIÓKBÓL ÉRKEZŐ ELLÁTOTTAK ÉS ADOTT RÉGIÓBAN LAKÓ MÁSHOL ELLÁTOTTAK ARÁNYA. 

FORRÁS: KSH 

 
Az alábbi ábra a főbb migrációs irányokat mutatja régiónként: 
 

 

 
 

6. ÁBRA: A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ FEKVŐBETEG-MIGRÁCIÓJA 

FORRÁS: KSH 
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A migrációs irányokkal kapcsolatos szakirodalom alapján az alábbi következtetések foglalhatók 
össze: 
 

 A migráció, döntő részben a központi régióba irányul. 

 Jelentős migráció mindig csak szomszédos régióba irányul, egyetlen kivétel a 
Nyugat-Dunántúlról a központi régióba irányuló migráció.  

 A Közép-magyarországi régióból a környező régiókba irányuló migráció aránylag 
egyenletesen oszlik el, bár az Észak-magyarországi régió súlya meglepő. 

 A Közép-dunántúli és az Észak-magyarországi régióból aránytalanul nagy migráció 
irányul a központi régióba. 

 Az orvosegyetemi központtal rendelkező régiók migrációs mutatói (mind az import, 
mind az export tekintetében) aránylag kiegyensúlyozottak, bár ezekben is dominál a 
Közép-magyarországi régióba irányuló export. 

 A Közép-magyarországi régió egyértelműen megyei és országos szintű ellátást 
nyújt, a régiók fejlesztésekor gondolni kell arra, hogy egyes kórállapotok ellátása 
régiós szinten sem szervezhető meg célszerűen.  

 Az orvosegyetemi központtal nem rendelkező régiók regionális szintű ellátása 
nagyrészt a Közép-magyarországi régióra terhelődik. 
 
 

A belső és külső migrációs esetszámokat az alábbi ábra mutatja. Feltűnően magas a régión 
belüli migráció a Közép-magyarországi régióban, aminek az az oka, hogy a Pest megyei 
lakosok ellátási eseteinek nagyobb része történik Budapest intézményeiben, mint Pest 
megyeiben. (A Budapest területén működő, de Pest megyéhez tartozó Rókus kórház nem a 
budapesti intézmények közékerült beszámításra). Az ábrán az is látható, hogy a Dél-dunántúli 
és a Közép-magyarországi régió kivételével minden régióban nagyobb a régión kívüli, mint a 
régión belüli migráció aránya 
 

 

 

7. ÁBRA: A MIGRÁCIÓ MÉRTÉKE ESETSZÁMOKBAN KIFEJEZVE 

FORRÁS: KSH 
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A jelenség még jobban vizsgálható a külső és belső migráció hányadosával. Az 1 alatti 
hányados felelne meg az elméleti elvárásnak, az 1-et kis mértékben meghaladó hányadosok 
még elfogadhatók. Az 1-et lényegesen meghaladó hányadosok azt jelzik, hogy az adott 
régióban a progresszív ellátás regionális szintje nem működik megfelelően. Az alábbi ábrán 
szemléletesen látszik az eredmény. 
 
 

 

8. ÁBRA: A KÜLSŐ ÉS BELSŐ MIGRÁCIÓ ARÁNYA 

FORRÁS: KSH 

 
Az elméleti elvárásnak megfelelő régiók oszlopát zöld, a közel megfelelőkét kék, a meg nem 
felelőkét narancssárga, illetve piros színek jelölik. Az utóbbi kategóriába az egyetemi 
székhellyel nem rendelkező régiók tartoznak, de köztük jelentős különbség mutatkozik.  
 
A Nyugat-dunántúli régió 3 körüli értéke még aránylag elfogadható, de a Közép-dunántúli és 
Észak-Magyarországi régió extrém magas értékei egyértelműen azt mutatják, hogy ebben a 
két régióban a regionális ellátás nem teljesen megoldott. A fenti ábrák jól mutatják, hogy 
mindkét régió esetében ez a feladat a központi régióra terhelődik át. (Ez a mozgás jelent az 
SE számára is kiemelt terhelést, mely a gazdaságos működést ugyanakkor a TVK miatt 
nem, vagy nagyon nehezen teszi lehetővé.) 
 
A migrációval kapcsolatosan érdemes áttekinteni a régión kívüli és belüli ellátások case-mix 
indexének alakulását. Ez arra kell, hogy választ adjon, hogy a migrációt elsősorban valóban 
a nagy bonyolultságú, helyben el nem látható esetek okozzák-e, vagy esetleg csak a 
"szabad orvosválasztás" eredménye. Az alábbi ábrán látható, hogy mind az importált (más 
régióból fogadott), mind az exportált (más régióba küldött) esetek case-mix indexe 
meghaladja a helyben ellátottakét.  
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9. ÁBRA: RÉGIÓN BELÜL, MÁS RÉGIÓBÓL FOGADOTT ÉS MÁS RÉGIÓBA KÜLDÖTT ESETEK CASE-MIX INDEXE 

FORRÁS: KSH 

 
Csupán a Közép-dunántúli és az Észak-magyarországi régió esetében tapasztaljuk, hogy a 
fogadott esetek súlyossága nem különbözik érdemben a helyben ellátott esetekétől. Ezek a 
régiók tehát gyakorlatilag nem fogadnak eseteket progresszív ellátás keretében. 
 
Mindezen nehézségek ellenére a progresszivitás és a migráció együttes vizsgálata alapján 
elmondható, hogy a közigazgatási régiók egy része nem rendelkezik olyan intézménnyel 
(intézmény-rendszerrel), amely a regionális feladatokat ellátná. Az országos feladatok ellátása 
legnagyobb részben a Közép-magyarországi régióban, egész pontosan a fővárosban történik. 
Ez persze nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy egyik másik speciális terület országos centruma 
a vidéki egyetemek valamelyikén vagy akár megyei kórházban legyen, azonban a rendszer 
egészére nem ez a jellemző. 
 
A fenti elemzési adatokból is jól látszik, hogy valóban indokoltak a TIOP 2-es prioritásainak 
azon Akcióterv elemei, melyek a felzárkózó régiók egészségügyi fejlesztését célozzák meg. A 
Közép-magyarországi régió fejlesztésének indokoltságához, s ezen belül az SE, mint a térség 
kiemelt ellátójának fejlesztési szükségléteihez nem fér kétség. 
 
Az alábbi ábrán a projekt által érintett Ortopédia Klinika betegforgalmi adatainak áttekintésével 
jól látható, hogy TEK alá eső betegforgalom töredéke a külső területről érkező 
betegforgalomnak. 
 

2011 
Területi 
betegek 

Területen 
kívüli 

Területen 
kívüliek 
aránya 

január 81 319 79,75% 

február 46 234 83,57% 

március 67 256 79,26% 
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április 80 324 80,20% 

május 52 345 86,90% 

június 65 345 84,15% 

július 71 372 83,97% 

augusztus 66 371 84,90% 

szeptember 62 279 81,82% 

október 43 229 84,19% 

november 124 590 82,63% 

december 60 314 83,96% 

Összesen 817 3 978 82,96% 

24. táblázat: AZ ORTOPÉDIAI KLINIKA BETEGFORGALMI ADATAI 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

4.1.3. Az Egyetem belső helyzete 

 
Miközben a közel 100 éves koncepcióval telepített Klinikai Tömb a korának megfelelő 
adottsággal készült; időközben az egészségügyi ellátás, az orvosképzés és tudományos 
eredmények területén az általános orvosi munka, az oktatás és tudományos kutatások területe 
teljesen átalakult, korszerűsödött, és a mai megkövetelt színvonal és az adottságok között 
egyre növekszik a távolság. 
 
Túl azon, hogy alaprajzilag a kor követelményeinek a legtöbb esetben nem felelnek meg, 
állapotuk folyamatosan romlott az elmaradt rekonstrukciók és felújítások, és a tervszerű 
karbantartás hiányának következtében.  
 
További hiányosság, hogy az épületek a szigorodó műszaki előírásoknak sem felelnek meg: az 
épületfizikai mutatók, hő- és nedvesség elleni szigetelések, elöregedett, funkciójuknak nem 
megfelelő épületszerkezetek, a technológiai útvonalak szétválaszthatósága, az épületgépészeti 
hálózatok esetlegességei és anyag-használati változékonysága, a hátránnyal élők részére 
biztosítandó teljes körű akadálymentesítés szempontjából. 
 
A Külső Klinikai Tömb területén jelentős problémát okoznak a telepi külső elektromos és 
közműhálózatok is. A közműhálózatok közül főként a csatornarendszerek szorulnak cserére, 
korszerűsítésre közvetlenül a fejlesztendő terület környezetében. A működő hálózatok - a 
költségtakarékos, esetenként szakszerűtlen javítások következtében – rendszertelenek, a 
kiépítés helyenként kezelhetetlen.  
 
Ebből következően a rendszerelvű újraépítésüket az üzemeltetési igények és költségek 
megkövetelik. Mindemellett a területnek és épületegyüttesének műemléki környezeti besorolása 
és városképi jelentőségű épületei miatt a rehabilitációnál, a fejlesztésnél a műemléki 
szempontokat is kezelni kell. 
 
A jelenlegi épületek funkciójuk szerint három csoportba tartoznak: 

1. Klinikák, amelyeket betegellátási és oktatási célra építettek 
2. A Klinikai Tömb működtetését, üzemeltetését ellátó kiszolgáló épületek 
3. Az Egyetem működtetését biztosító centralizált intézmények épületei. Többek 

között a központi textilmosó üzem, a központi konyha, az Informatikai Központ és 
a központi Épület karbantartás és Fenntartás irodáinak és műhelyeinek épületei, 
valamint a központi kertészet. 
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4.1.4. A tervezett projektterület tulajdonviszonyainak bemutatása 

 
 

Művelési ág: 
Kivett kórház Tulajdoni lap szerint műemlék (2006. 07. 17.), műemléki környezet 

(2006. 07. 17.) 

Tulajdonos: Magyar Állam, tulajdoni hányad: 1/1 

Vagyonkezelő: Semmelweis Egyetem, vagyonkezelési hányad: 1/1 

25. táblázat: A TERVEZETT PROJEKTTERÜLET TULAJDONVISZONYAINAK BEMUTATÁSA 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 
 

4.1.5. A Semmelweis Egyetem klinikáinak elhelyezkedése 

 
 

 

Belső Klinikai Tömb 

 

II. Sz. Belgyógyászati Klinika 1088 Bp., Szentkirályi u. 46. 

Transzplantációs és Sebészeti Klinika 1082 Bp., Baross u 23. 

I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 1088 Bp., Baross u 27. 

Szemészeti Klinika 1085 Bp., Mária u 39. 

Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika 1085 Bp., Mária u. 41. 

Arc-, Állcsont és Szájsebészeti és Fogászati Klinika 1085. Bp. Mária u. 52. 

 

Külső Klinikai Tömb 

 

I. Sz. Belgyógyászati Klinika 1083 Bp., Korányi S. u. 2/a 

II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 1082 Bp., Üllői út 78/a 

Radiológiai Klinika 1082 Bp., Üllői út 78/a 

I. Sz. Sebészeti Klinika 1082 Bp., Üllői út 78.  

Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika 1083 Bp., Szigony u. 36. 

Urológiai Klinika 1082 Bp., Üllői út 78/B 

Neurológiai Klinika 1083 Bp., Balassa u. 6. 

Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika  1083 Bp., Balassa u. 6. 
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Önálló egységek 

 

Kútvölgyi Klinikai Tömb 1125 Bp., Kútvölgyi út 4. 

Ér- és Szívsebészeti Klinika 1122 Bp., Városmajor u. 68. 

Cardiovasculáris Centrum 1122 Bp., Gaál József u. 9-11. 

Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinika 1085 Bp., Mária u 52 

Radiológiai centrum 1122 Bp., Határőr út 18. 

Ortopédiai Klinika 1113 Bp., Karolina út 27. 

I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika 1083 Bp., Bókay J. u 53-54 

II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika 1094 Bp., Tűzoltó u. 7-9 

II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika 1094 Bp., Angyal u 37-39 

Fogászati Centrum 1088 Bp., Szentkirályi u. 47 

Pulmonológiai Klinika 1125 Bp, Diósárok u. 1/c 

26. táblázat: A SEMMELWEIS EGYETEM KLINIKÁJÁNAK ELHELYEZKEDÉSE 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 
A fenti táblázat jól mutatja, hogy a Semmelweis Egyetem területi széttagoltsága nagyon 
jelentős.  
 
Az épületek állaga, szétszórtsága igen hátrányosan érinti mind a gyógyító, mind az 
oktatómunka minőségét, de hátráltja a hatékony kutató-fejlesztő munkát is.  
 
Emellett jelentős anyagi terhet ró az Egyetemre a szétszórt és elavult épületek üzemeltetése is. 
 
Az Egyetem jelenleg közel 70 épülettel rendelkezik, melyből mintegy 50 szolgálja közvetlenül az 
oktatást, a gyógyítást és a betegellátást.  
 
Az ingatlanok teljes alapterülete meghaladja a 300 000 m2-t. 
 
A területi széttagoltság mértékét mutatja, ha elhelyezzük az épületeket Budapest térképén: 
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10. ÁBRA: SEMMELWEIS EGYETEM TERÜLETI SZÉTTAGOLTSÁGA 

FORRÁS: GOOGLE MAPS 

 

4.1.6. Az Ortopédiai Klinika sajátosságai 

 
A megvalósíthatósági tanulmányban azért kerül külön kiemelésre az Ortopédiai Klinika, mert a 
projekt eredményeként a teljes kubatúra átköltözik. Mint azt a fenti migrációs adatokból látni 
lehetett, az Ortopédia a területi ellátási kötelezettségéből (TEK) eredő feladatoknak a 
sokszorosát látja el.  
 
A meglévő infrastruktúra köré már nem lehet logisztikailag jobb rendszert telepíteni. A 
várakozási idők átlaga 28 perc (az első behívás, azon esetekben ahol az ellátás több időt vesz 
igénybe, mint egy óra, a folyamaton belül lévő meddő idők átlaga ennél is több 38 perc, melyet 
a röntgen várakozási ideje ront le ilyen hihetetlenül rossz mértékűre). Számításaink szerint az új 
infrastruktúrában a költözködés után minimum 10 perc várakozási idő spórolható meg. 
 

4.1.6.1. Ortopédiai Klinika: helyzetkép 

 
A betegek az ország egész területéről, általában beutalóval, időpontra érkeznek. A 
betegirányító a félemeleten található, melyet a portáról jól látható tábla jelez. Egy-egy orvos 
leterheltségétől függően, időpontot 1-4 hónapra lehet előre kapni. Egy napra, egy orvoshoz 20 
időpontot oszthatnak ki, 15 perces időközönként Telefonos előjegyzésre is van lehetőség. 
 
Az időpontra érkező betegek tervezhetőek, ezért maximum 10-15-perces eltéréssel hívják be, 
sőt az is előfordul, hogy a megbeszélt időpont előtt 10 perccel már szólításra kerülnek. Aki 
azonban nem időpontra érkezik, annak szinte minden esetben több mint egy órát kell 
várakoznia. A reprezentatív mintavétel kontroll mérés alkalmával volt olyan eset is, amikor 4 
órát kellett várnia egy betegnek, mire ellátási rendszerbe került. 



Semmelweis Egyetem: Korányi projekt – Megvalósíthatósági Tanulmány 

 - 63 - 

 
A rendelés hivatalosan 9 - 13 óráig tart, de nagyon sokszor a betegek már 8 órakor érkeznek, 
8:30 kor átlagosan már 7 beteg várakozik (ez nagyon rontja a mutatókat). 
 
A három betegirányító ablaknál a betegek átlagosan 3-4 percet töltenek. Sokan nem veszik 
figyelembe, hogy ha időpontra érkeznek, akkor is a betegirányító ablakhoz kell először 
menniük, és ezért nő meg a várakozási idejük. A betegek nem kapnak sorszámot, név szerint 
szólítják őket. (Ez a hiányosság az új tömbben megszüntetésre fog kerülni, a jelenlegiben nem 
érdemes költségesen kialakítani a rendszert.) 
 
A gyermekambulancián hétfőn, szerdán és csütörtökön 9:00 – 9:30-ig csípőszűréssel kezdődik 
a rendelés, ahol átlagosan 10-15 gyermeket vizsgálnak meg. Kedden és pénteken nincs 
gyermekrendelés, mert azok a műtéti napok. Ez a tevékenység jelentősen javít az átlagos 
várakozási időn, mert rutinszerű gyorsasággal halad. 

4.1.6.2. Várólista az Ortopéd Klinikán 

 
Az Ortopédiai Klinikán, tekintettel a jelentkező nagyszámú ellátási igényre jelentős várólista 
alakult ki. 
 

A 2012.04.03-i adatok az alábbiakat tartalmazza: 
 
Várólista: 

 térdprotézis műtétre: 413 fő várakozik 

 csípőprotézis műtétre: 692 fő várakozik 
 
Várokozási idő:  

 térdprotézis műtétre: kb. 471 nap 

 csípőprotézis műtétre: kb. 357 nap 

 

4.1.7. Logisztikai szempontok 

4.1.7.1. Orvosok 

 
Az Ortopédiai Klinikán az orvosok három emeleten elhelyezkedő fekvő és járóbeteg 
szakellátásban dolgoznak jelenleg. Jelentős időt vesz igénybe a vertikális mozgás, az egyes 
rendelő és vizsgáló helyiségek egymástól való távolsága. 4000 négyzetmétert járnak be. 
Konzílium esetében a várost át kell utazzák, csak az oda-vissza út a forgalom függvényében 
akár 1-1,5 óra is lehet.  
 
A projekt megvalósulása után a teljes klinika fekvőbeteg szakellátási feladata, a 110 ágy egy 
szintre kerül, ott mindössze 2 137,8 nettó négyzetméteren kell a személyzetnek mozogni. A 
járóbeteg szakellátás a földszintre került a fekvő és járóbeteg szakellátás elválasztása 
érdekében. A szakrendelői helyiségeket lifttel közelíthetik meg az orvosok. Az ambuláns terület 
790 négyzetmétert kap. A konziliáriusi tevékenységet a klinikákat összekötő folyosón gyorsan, 
az utcára történő kilépés nélkül tudják folytatni.  

4.1.7.2. Nővérek  

 
A nővérek osztályokhoz, rendelésekhez rendelten dolgoznak, őket kisebb mértékben fogja 
érinteni a szintek megszűnéséből eredő mozgásigény csökkenés. A klinika 4000 
négyzetméterről 2137,8 négyzetméterre költözése azonban jelentősen csökkenteni fogja a 
bejárandó területet, így a nővérek számára is könnyebben ellátható lesz a feladat. 
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4.1.7.3. Járóbetegek  

 
A járóbetegek jelentős előnyre tesznek szert az új épület megépülése által. A Karolina úti 
épületnél egyszerűbben megközelíthető a Korányi projekt épülete, mivel a metró KLINIKÁK 
megállójától mindössze 2-5 percre van. Az utcai frontról érkezve a központi betegfelvétel, 
recepció várja őket, onnan gyorsan és egyszerűen jutnak a liftekkel az őket ellátó megfelelő 
rendelésekre. A beteg behívó rendszer segíti a várakozók közti feszültség csökkentését, és a 
várakozási idő percepciójában is változást várunk általa.  

4.1.7.4. Fekvőbetegek 

 
A fekvőbetegek vagy a központi recepciótól érkeznek az osztályra, vagy mentővel hozzák őket. 
A mentő bejárat a kert felöli oldalon található, onnan a sürgősségi osztályon történő első 
vizsgálat után viszik a betegeket vagy az alagúton át a Klinikai Tömb más épületeibe, vagy a 
liftekkel juttatják fel az ortopédiára, vagy az intenzív osztályra. 

4.1.7.5. Sterilizált eszközök  

 
A Központi Sterilizálóban az összekötő folyosón érkeznek majd a szennyes eszközök, és a 
szennyes teherliften közelítik meg az átvevő helyet. A steril eszközök konténeres 
csomagolásban a tiszta teherlift segítségével, az összekötő folyosón keresztül jutnak 
rendeltetési helyükre. 

4.1.7.6. Vérminták szállítása 

 
A Központi Laboratóriumot csőpostával kötjük össze az új központi betegellátó épület egyes 
érintett részlegeivel, így a vérminták szállítása egyszerűen, gyorsan megoldható.  A minták 
fizikai beszállítását követően kizárólag informatikai úton történik kommunikáció a laboratórium 
és a klinikák között (MedSol, MedBakter). 

4.1.7.7. Halottszállítás 

 
Külön szennyes/fekete teherlift áll rendelkezésre arra, hogy az épületből a halottakat 
elszállítsák. Az épületen kívül a jelenlegi módszereket fogjuk megtartani, mivel a II. Pathológiai 
Intézet az Üllői út másik oldalán található. 

4.1.7.8. Étel 

 
A telep közepén lévő főzőkonyhából egyéni tálcás étkeztetési formában, konténerekkel szállítva 
látjuk el élelemmel a Korányi projekt épületét, és a többi klinikát is. A kialakításra kerülő 
összekötő folyosón keresztül az új épület tiszta/fehér teherliftjével juttatjuk el az ételt a 
fekvőbeteg osztályokra. A dolgozók étkeztetése a központi ebédlőben megoldott, az összekötő 
folyosón át gyorsan, és az utcára való kilépés nélkül jutnak el oda. 

4.1.7.9. Gépjárművek 

 
Figyelembe véve a területi adottságokat, az évek során a IX-es kapu átalakításra, egyirányú 
közlekedés megvalósításra került, azonban az építési terület kijelölése miatt a kétirányú 
forgalom kialakítása elkerülhetetlen. A kapu kétirányúsítása nélkül az építkezés ideje alatt nem 
biztosítható a Belgyógyászati és az Urológiai Klinika, illetve az Élelmezés tűzoltó 
gépjárművekkel történő megközelíthetősége és napi szintű logisztikai kiszolgálása. 
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Klinikai telepre a Korányi Sándor utca sarkán lévő gépkocsibejárón keresztül érkeznek a szállító 
gépjárművek, és a mentők. A felszínen jól megközelíthető a mentőbeálló, és az új épület 
gazdasági bejárata.  A dolgozókhoz személygépkocsik a kertben kijelölt parkolóhelyre tudnak 
beállni, míg a látogatók és betegek számára a klinikai telepen elkülönített fizetős parkoló áll 
rendelkezésre, ahonnan a kerten átsétálva jutnak el az új épület járóbeteg bejáratához.  
 

4.1.8. A projekt által érintett szakterületek humánerőforrás adatai 

 
Az alábbi táblázatban a munkakörök szerint rendelkezésre álló humán erőforrás mennyiségi 
adatait mutatjuk be: 
 

Szervezeti egység Alkalmazási viszony Összesen 

Anaesth. és Int. Therápiás 
Klinika 

Ápoló 108 

Asszisztens 71 

Egyéb diplomás 1 

Fizikai dolgozó 1 

MűSz.Gazd.dolg. 4 

Orvos 75 

Anaesth. és Int.Therápiás Klinika összesen 260 

II. Sz. Szülészeti és Nőgy. 
Kl. 

Ápoló 116 

Asszisztens 18 

Egyéb diplomás 3 

Fizikai dolgozó 34 

MűSz.Gazd.dolg. 13 

Orvos 43 

II. Sz. Szülészeti és Nőgy. Kl. összesen 227 

Központi Laboratórium 

Asszisztens 32 

Egyéb diplomás 6 

Fizikai dolgozó 3 

MűSz.Gazd.dolg. 3 

Orvos 6 

Központi Laboratórium összesen 50 

Ortopédiai Klinika 

Ápoló 56 

Asszisztens 37 

Egyéb diplomás 1 

Fizikai dolgozó 27 

MűSz.Gazd.dolg. 12 

Orvos 21 

Ortopédiai Klinika összesen  154 



Semmelweis Egyetem: Korányi projekt – Megvalósíthatósági Tanulmány 

 - 66 - 

Radiológiai Kl. 

Ápoló 10 

Asszisztens 35 

Egyéb diplomás 3 

Fizikai dolgozó 17 

MűSz.Gazd.dolg. 13 

Orvos 31 

Radiológiai Kl. összesen 109 

Végösszeg  800 

27. táblázat: A MUNKAKÖRÖK SZERINT RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ HUMÁN ERŐFORRÁS MENNYISÉGI ADATAI 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 
Összesen 800 kolléga dolgozik az érintett területeken, az ő munkakörülményeik, és az általuk 
végzett munka hatékonysága is jelentősen javul a projekt eredményeként létrejövő 
infrastruktúra fejlesztés által. 
 

 

4.1.9. Az Egyetem Területi ellátási kötelezettsége 

 
A projekt által érintett fő szakmák területi ellátási kötelezettségét az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Település 
Lakosság 

száma 
Ortopédia Szülészet Sürgősség 

Intenzív 
terápia 

Acsa 1 472     

Alsónémedi 4 698 X    

Apaj 1 250 X X X  

Áporka 1 094 X X X  

Aszód 5 782 X    

Bag 3 913 X    

Bénye 1 166 X    

Biatorbágy 7 961  X  X 

Budaörs 23 182  X  X 

Budapest I. kerület 28 231 X    

Budapest V. kerület 32 630 X    

Budapest VI. kerület 46 514 X    

Budapest VII. kerület 65 357 X    

Budapest VIII. kerület 81 204 X   X 

Budapest XVI. kerület 70 481 X    

Bugyi 5 077 X    

Csévharaszt 1 801 X    

Csomád 761 X    

Csömör 6 531 X    

Dány 4 209 X    

Délegyháza 2 148 X X X  

Diósd 5 308  X  X 

Domony 1 883 X    

Dömsöd 5 785 X X X  
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Dunaharaszti 16 383 X X X  

Dunavarsány 5 609 X X X  

Ecser 3 146 X    

Erdőkertes 5 266 X    

Érd 54 952  X  X 

Farmos 3 491 X    

Felsőpakony 2 788 X    

Galgahévíz 2 510 X    

Galgamácsa 1 950 X    

Gomba 2 625 X    

Gödöllő 29 944 X    

Gyál 20 469 X    

Gyömrő 13 147 X    

Halásztelek 7 006 X X X X 

Herceghalom 1 304  X   

Hévízgyörk 2 939 X    

Iklad 2 103 X    

Isaszeg 9 934 X    

Kartal 5 668 X    

Káva 652 X    

Kerepes 7 966 X    

Kiskunlacháza 8 443 X X X  

Kistarcsa 9 180 X    

Kóka 4 059 X    

Lórév 305 X X X  

Maglód 9 329 X    

Majosháza 1 131 X X X  

Makád 1 289 X    

Mende 3 999 X    

Mogyoród 4 203 X    

Monor 20 850 X    

Nagykáta 12 709 X    

Nagytarcsa 2 621 X    

Nyáregyháza 3 498 X    

Ócsa 8 688 X    

Őrbottyán 4 818 X    

Pánd 1 844 X    

Pécel 12 176 X    

Péteri 1 810 X    

Pilis 10 186 X    

Pusztazámor 897  X  X 

Ráckeve 8 736 X    

Sóskút 2 716  X  X 

Sülysáp 7 426 X    

Szada 2 739 X    

Százhalombatta 16 978  X  X 

Szentlőrinckáta 1 915 X    

Szentmártonkáta 4 607 X    

Szigetbecse 1 315 X    

Szigetcsép 2 314 X X X  

Szigethalom 12 046 X X X  
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Szigetszentmárton 1 762 X X X  

Szigetszentmiklós 23 572 X X X  

Szigetújfalu 2 073 X X X  

Taksony 5 735 X X X  

Tápióbicske 3 260 X    

Tápiógyörgye 3 659 X    

Tápióság 2 621 X    

Tápiószecső 6 195 X    

Tápiószele 5 843 X    

Tápiószentmárton 5 418 X    

Tárnok 7 202  X  X 

Tóalmás 3 186 X    

Tököl 8 390 X X X  

Törökbálint 10 601  X  X 

Tura 8 026 X    

Úri 2 528 X    

Üllő 9 750 X    

Vácegres 809 X    

Váckisújfalu 441 X    

Vácrátót 1 598 X    

Vácszentlászló 1 946 X    

Valkó 2 288 X    

Vasad 1 528 X    

Vecsés 18 530 X    

Veresegyház 9 245 X    

Verseg 1 437 X    

Zsámbok 2 369 X    

28. táblázat: A PROJEKT ÁLTAL ÉRINTETT TERÜLETEK ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉGE 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

A fentieken túlmenően az Egyetem intenzív osztálya kötelezett az intézménybe átirányított 
valamennyi fekvőbeteg részére szükség esetén ellátást nyújtani. 
 
 

4.1.10. Az Egyetem IT helyzetképe 

 
Az Egyetemen több információrendszer működik, melyek még napjainkban is csak korlátozott 
mértékben kommunikálnak, illetve kapcsolódnak egymáshoz. Jelenleg az IKGR Integrált 
Klinikai és Gazdasági Rendszer kivételével még nem beszélhetünk egységes integrált egyetemi 
információrendszerről.  

4.1.10.1. Egységes Tanulmányi Rendszer 

 
Az Egységes Tanulmányi Rendszer (EFTR – NEPTUN) - jelenleg az Egyetem legnagyobb, 
több mint 12 000 felhasználót kiszolgáló információrendszere - a hallgatók, oktatók, tanulmányi 
osztályok, Dékáni Hivatalok, tanszékek aktív közreműködésével 2003 szeptembere óta 
működik. Üzemeltetését az Informatikai Igazgatósághoz tartozó, informatikai, tanulmányi és 
gazdasági szakemberből álló „Neptun Csoport” látja el.  
 
A rendszerben a hallgatók önállóan intézhetik tanulmányi és pénzügyi ügyeiket, felvehetik a 
tantárgyakat, vizsgákra jelentkezhetnek és bonyolíthatják le pénzügyi tranzakcióikat. Az oktatók 
a vizsgák meghirdetésével és az érdemjegyek bevitelével is aktív szereplői a rendszernek. Az 
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EFTR rendszer komoly mértékben támogathatja a tanulmányi jellegű adatszolgáltatást, melynek 
azonban előfeltétele, hogy a rendszerbe valamennyi adat bekerüljön és biztosítsuk a bevitt 
adatok pontosságát és napra-készségét.  
 
A rendszer támogatja a kreditalapú képzést és a tanulmányi/oktatásszervezési funkciói mellett 
gazdasági, pénzügyi és egyéb adatszolgáltatást is kínál. A működtetését biztosító NEPTUN 
Csoport feladata a működési feltételek biztosításán túl a működési rend kialakítása, a 
felhasználócsoportok informálása, illetve a fontosabb események támogatása is. 

4.1.10.2. Poszeidon Ügyviteli és Iktatási Rendszer 

 
Egyetemünkön a 2010-ben bevezetett Poszeidon Iratkezelési Rendszer segítségével 
követhetők nyomon a dokumentumok, használata az Egyetem egészére kiterjed. A rendszer 
lehetőséget biztosít az iratok elektronikus úton történő továbbítására is (pl. szkennelt 
dokumentum formájában), így csökkenthető az Egyetem papír igénye. Szoros integráltsága a 
Neptun EFTR rendszerrel biztosítja, hogy a hallgatók hivatalos ügyeivel kapcsolatos 
levelezések is automatikusan bekerülnek a rendszerbe. A Neptunnal való integráltsága miatt, a 
Poszeidon rendszer működtetéséről a Neptun Csoport gondoskodik. 

4.1.10.3. Szakorvosképzési Rendszer 

 
A Szakorvosképzési (rezidensképzési) Rendszer a rezidens képzés valamennyi 
adminisztratív folyamatát támogatja (szakmánkénti minisztériumi képzési keretszámok, 
szakmánkénti curriculum nyilvántartás, rezidensek alapadatai, jelentkezések, felvételi adatok, 
akkreditálási folyamat, oktatási kapacitások, mentorok, tutorok, szakmai grémiumok, rezidens 
munkatervek, munkaterv teljesítések, teljesítési események követése, normatív támogatási 
keretek nyilvántartása, elszámolása).  
 
A Szakorvosképzési (Rezidensképzés) Rendszer fejlesztője az Informatikai Igazgatóság. 
Kidolgozása az ÁOK igényei szerint történt, a rendszer a 2005/2006. tanévtől élesben üzemel. 
A szakorvosképzési rendszer on-line módon kapcsolódik a NEPTUN nyilvántartási 
rendszeréhez és annak adatbázisából az Egyetemről rezidensképzésre jelentkezett hallgatók 
személyi információit és szigorlati adatait képes átvenni, illetve a bevitt adatokat kontrollálni. 
Külön adatbevitelre így csak más Egyetemeken végzett hallgatók esetén van szükség.  
 
A közeli jövőben meg kell teremteni a fogászati és szakgyógyszerész képzésben résztvevő 
rezidensek adatainak befogadását és kezelését is. A WINDOKI informatikai rendszer a Doktori 
Iskola 40 programjának keretében zajló PhD képzés tanulmányi folyamatainak támogatására 
készült. Az orvos továbbképzés információrendszereinek célja a kötelező, szinten tartó és 
akkreditált tanfolyamok nyilvántartása és a képzésekben résztvevők kreditpontjainak 
könyvelése.  
 
Az ÁOK és FOK a Magyar Orvosi Kamara (MOK) által készített OFTEX (Orvosok Folyamatos 
Továbbképzései Elektronikus indexe) rendszert használja a Semmelweis Egyetemhez 
regisztrált orvosok továbbképzésének nyilvántartására. 

4.1.10.4. Az egészségügyi informatikai környezet 

 
A bevezetett MedSol rendszer és a kapcsolódó rendszerek szolgálják ki a betegellátás 
adminisztrációs igényeit. A MedSol rendszer a fekvő és járóbeteg ellátó egységek, 
diagnosztikai egységek, gyógyszerforgalmi egységek forgalmi adatait, orvosi dokumentációit, a 
Meditcom, Glims és a korábbi SOTEKIR LABOR modulok a kémiai laborok, míg a MedBakter 
alrendszer a bakteriológiai laborok adatait kezeli.  
 
Az AGFA PACS rendszere biztosítja a képalkotó egységekben keletkező információ tárolását 
és továbbítását. Az orvosi rendszerek egymással és a gazdasági folyamatokat kezelő SAP 
rendszerrel is kommunikálnak, a klinikákat és intézeteket egységes rendszerben kezelik. A 
betegellátás és gazdaság közötti határterületek moduljai folyamatosan kerülnek kialakításra és 
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üzembe helyezésre, amivel egyre bővül a betegellátó egységek rendelkezésére álló információk 
köre.  
 
A használt kódállományok követését, a jogszabályi és egyéb hatóságilag elrendelt strukturális 
változások átvezetését és a rendszer felhasználóinak támogatását az Egyetemmel szerződéses 
kapcsolatban álló külső cég munkatársai és a feladatra szervezett egyetemi egység 
munkatársai együttesen végzik. 

4.1.10.5. Gazdasági Rendszer 

 
Az Egyetemen az SAP ERP (gazdálkodási), és HR (humán erőforrás gazdálkodás) komplex, 
integrált gazdálkodási rendszere működik. Moduljai teljes körűen lefedik a gazdálkodás minden 
egyes területét, mind a Gazdasági Műszaki Főigazgatóság, mind decentralizált szervezeti 
egységeknél. Az érintett területek az alábbiak: 

 MM: logisztika 

 FI: számvitel, pénzügy 

 SD: értékesítés számlázás 

 KVM: költségvetés menedzsment 

 CO: kontrolling 

 HR: munkaügy, bérgazdálkodás 

 AM: eszközgazdálkodás, leltározás 

 MMFOOD: élelmezés 
 
Az SAP speciális interfészen keresztül kapcsolódik: 
 

 a MedSol orvosi rendszerhez, 

 a Neptun tanulmányi rendszerhez, 

 az energetikai rendszerhez, 

 és a GIRO kincstári utaló programhoz. 
 
A rendszer Oracle adatbázis-kezelő rendszer támogatásával IBM szervereken fut, 
üzemeltetését részben az ISH Kft, részben az Egyetem saját informatikai munkatársaival látja 
el. 

 

4.1.11. Az Egyetem minőségfejlesztési irányelvei 

 
A Semmelweis Egyetem centralizált minőségirányítási rendszer kialakítását végzi. Az Egyetem 
nagysága, decentralizált szervezeti felépítése (több mint 50 telephely, 140 önálló szervezeti 
egység), és sokrétű tevékenysége mind-mind olyan kiemelt fontosságú tényező volt, amelyet 
figyelembe kellett venni annak érdekében, hogy a minőségirányítási rendszer alapjául helyes 
modellt válasszunk. Az Egyetem a moduláris integrált minőség- és környezetirányítási rendszer 
(MIR) bevezetése mellett döntött, amely rendszernek részét képezik:  
 
- ISO 9001-es minőségirányítási-,  
- ISO 14001-es környezetirányítási-,  
- ISO 17025, illetve ISO 15189-es laboratóriumi minőségirányítási-, 
- Magyar Egészségügyi Ellátási Standard (MEES) 1.0v akkreditációs követelmény rendszer. 

 
Egyetemünkön a minőségirányítási rendszer ernyőszerű modelljét alakítottuk ki, amely kiterjed 
az oktatás, kutatás, és betegellátás területére.  
 
Az SE minőségirányítási rendszerének kialakítása több szakaszban kerül megvalósításra: 

A minőségirányítási rendszer központi kiépítése 2005-ben kezdődött. 2008-ban 27 egység 
(központi szervezeti egységek, klinika, igazgatóság stb.) tanúsítására került sor, és ez a szám a 
2012-es évben 48-ra (intézetek, kft.-k, klinikák stb.) bővült. A fokozatosság elvét az elmúlt évek 
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igazolták, hiszen tapasztalataink szerint jóval stabilabb, és jobban működő rendszert 
alakíthatunk ki úgy, ha minden egység a saját lehetőségeihez mérten, ahhoz alkalmazkodó 
ütemben haladhat.  

A rövidtávú minőségfejlesztési terveink között szerepel a betegellátó egységek (klinikák, 
diagnosztikai intézetek) MIR szerinti tanúsítása. 
 
Középtávon szeretnénk a minőségbiztosítást kiterjeszteni a felsőoktatási törvény alapján 
akkreditált karok (Általános Orvostudományi, Testnevelési és Sporttudományi, 
Egészségtudományi, Fogorvostudományi, Gyógyszerésztudományi, Egészségügyi és 
Közszolgálati Kar) intézeteire és tanszékeire is. 
 
A minőségfejlesztés a következő fő folyamatokat felügyeli: 

 oktatás 

 oktatásszervezés 

 kutatás 

 fekvő-, és járóbeteg-ellátás, diagnosztika 

 igazgatásszervezés, menedzsment, kommunikáció (belső és külső, nemzetközi 
kapcsolatok) 

 erőforrás-gazdálkodás (humánerőforrás, infrastrukturális erőforrás, beszerzés) 

 műszaki ellátás 

 informatika és kontrolling; 

 teljes irat- és dokumentumkezelés 
 
A rendszer kialakításához és működtetéséhez az Egyetem vezetése kialakította a 
minőségirányítási szervezetét. Létrehozta a Minőségfejlesztési Tanácsot, melynek feladata: 
vezetőségi átvizsgálás, minőségcélok kitűzése, intézkedési tervek jóváhagyása és ellenőrzése.  
 
A felsővezetés képviselője a Stratégiai és Működésfejlesztési Főigazgatóságon belül az 
Orvosszakmai, Finanszírozási és Minőségbiztosítási Igazgatóság igazgatója, aki irányítja a 
minőségfejlesztési vezetőből és dokumentációfelelősből álló Minőségbiztosítási Osztályt. 
Az egyes klinikákon, és az intézetekben az egységvezetők minőségirányítási vezetőt, a 
központi egységekben pedig minőségirányítási megbízottakat neveztek ki, akik saját szakmai 
feladataik elvégzése mellett látják el MIR feladataikat.  
 
Mindezek eredményeként egy olyan gráfszerű szervezet jött létre, amely biztosítja, hogy a 
rendelkezésre álló humánerőforrás optimális kihasználásával egy azonos elveken nyugvó, 
egységesen működő rendszer épülhessen ki. 
 
Az egységes szabályozás és szemlélet a teljes szervezeten belül a következő folyamatokra, 
tevékenységekre terjed ki: 

 Dokumentum nyilvántartás és kezelés 

 Munkaköri leírások karbantartásának felügyelete 

 Dolgozók oktatásának, továbbképzésének tervezése, dokumentálása és 
hatékonyságának értékelése, 

 Beszerzés, alvállalkozók alkalmazása, értékelése 

 Eszközök, műszerek karbantartása, kalibrálása, hitelesítése 

 Belső auditok, felülvizsgálatok lebonyolítása 

 Környezetirányítási szemlélet és annak alkalmazása 

 Folyamatok mérése és ellenőrzése 

 Indikátorok meghatározása és értékelése 
 

Egyetemünknek rendkívül fontos mind a betegek, mind a hallgatók, mind az itt dolgozók 
elégedettségének mérése, és véleményeik, igényeik felmérése. Az Egyetem vezetősége 
felismerve e terület fontosságát és problémáit úgy döntött, hogy megvásárol egy, a folyamatok 
lebonyolítását megkönnyítő Evasys elnevezésű informatikai támogató rendszert, amely 
lehetőséget biztosít a papír alapú, és az on-line felmérések lebonyolítására is. 
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A korrekt információ feldolgozás érdekében MedSol (egészségügyi adatok) és SAP (gazdasági 
és humánpolitikai adatok) informatikai rendszert vezettünk be. E rendszerek állandó 
karbantartása és fejlesztése az elkövetkezendő években állandó feladatot jelent majd 
számunkra a gazdasági működési paramétereink, minőségcéljaink mérése és ellenőrzése 
szempontjából is. 
 

A saját munkánk jobbításán túl a beszállított termékek, szolgáltatások színvonalát, minőségét is 
fokozottan figyeljük. A beszállítók értékelése a közbeszerzési folyamatokban objektíven zajlik. 
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a 2010. évi minősítés új elvek szerint került megtervezésre. 
Az SE MIR által előírt beszállítói minősítési eljárás 2011 januárjától a gazdasági-műszaki 
főigazgató irányítása alatt valósul meg. 

 

4.1.12. SWOT elemzés a jelenlegi helyzetre vonatkozóan 

 

Erősségek Gyengeségek 

 Magasan képzett humánerőforrás 

 Kiváló szakmai munka, melyet 
alátámaszt a területi ellátási 
kötelezettségen felül ellátott betegek 
nagy száma 

 A 3. progresszivitási szint 

 Jelentős tudományos háttér 

 Kiterjedt nemzetközi és hazai 
kapcsolatrendszer 

 A graduális és posztgraduális 
képzésben betöltött szerep 

 Tanúsított minőségirányítási rendszer 

 Stabil stratégiai vezetés, bizonyított (2 
Mrd hiányt megszüntető) gazdasági 
intézkedés csomag 

 

 A betegellátás magas szintjét képviselő 
ellátásokhoz való hozzáférést gátolja a 
szétszórt pavilonrendszerű működés 

 Logisztikai szempontból rossz 
megközelíthetőség 

 Az épületek korszerűtlenek 

 Az üzemeltetési költségek magasak 

 Korszerű technikák és rendszerek 
kialakítása a jelenlegi épületekben nem 
megoldható 

 Munkafeltételek nem megfelelőek 

 Eszközpark elavult, korszerűtlen 

 Nagy szervezet nehezen alkalmazkodik a 
változásokhoz 

 Eltérő érdekek miatt fellépő konfliktusok 
hátráltathatják a megvalósulást 

Lehetőségek Veszélyek 

 Szakmai együttműködések fejlesztése, 
erősítése 

 A fizetős ellátási formák bővítése 

 EU-s pályázati lehetőségek 
kihasználása 

 Alapinfrastruktúra fejlesztése 

 Tömbösítés, pavilonok megszüntetése, 
koncentráció 

 Budapesti sürgősségi központ 
szerepének betöltése 

 Magánbefektetők bevonása 

 

 Állandóan változó jogszabályi előírások 

 Változó, középtávra nehezen 
prognosztizálható finanszírozási 
feltételek 

 Jelentős aktuálpolitikai befolyás az 
egészségügyi fejlesztésekre 

 Fejlettebb országok humánerőforrást 
elszívó hatása 

 A fejlettebb ellátó rendszerű országok 
betegelszívó hatása 

 Gazdasági világválság 

 Uniós források időben korlátozott 
elérhetősége 

29. táblázat: SWOT ELEMZÉS 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 
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4.2. Célcsoport bemutatása 
 

4.2.1. Elsődleges / közvetlen célcsoport 

 
 
Az ellátandó betegek jelentik az elsődleges célcsoportot. A projekt elsődleges /közvetlen 
célcsoportja tehát a Semmelweis Egyetem területi ellátási kötelezettségben (TEK) 
meghatározott lakossága és a progresszivitásnak megfelelő szerepből adódóan TEK-en kívül 
ellátott betegek. A II. ütem kapcsán az ágazatirányítás által meghatározott új területi ellátási 
kötelezettség alapján fog elkezdeni dolgozni az új betegellátó tömb, de ennek részletei még 
nem ismertek. 
 
Az Egyetem területi ellátási kötelezettségét az egyes szakmák vonatkozásában az alábbi 
táblázat tartalmazza: 
 
 

Település 
Ortopédia által 

ellátott 
lakosság 

Szülészet által 
ellátott 

lakosság 

Sürgősség 
által ellátott 

lakosság 

Intenzív terápia 
által ellátott 

lakosság 

Alsónémedi 4 698    

Apaj 1 250 1 250 1 250  

Áporka 1 094 1 094 1 094  

Aszód 5 782    

Bag 3 913    

Bénye 1 166    

Biatorbágy  7 961  7 961 

Budaörs  23 182  23 182 

Budapest I. ker. 28 231    

Budapest V. ker. 32 630    

Budapest VI. ker. 46 514    

Budapest VII. ker. 65 357    

Budapest VIII. ker. 81 204   81 204 

Budapest XVI. ker. 70 481    

Bugyi 5 077    

Csévharaszt 1 801    

Csomád 761    

Csömör 6 531    

Dány 4 209    

Délegyháza 2 148 2 148 2 148  

Diósd  5 308  5 308 

Domony 1 883    

Dömsöd 5 785 5 785 5 785  

Dunaharaszti 16 383 16 383 16 383  

Dunavarsány 5 609 5 609 5 609  

Ecser 3 146    

Erdőkertes 5 266    

Érd  54 952  54 952 

Farmos 3 491    

Felsőpakony 2 788    

Galgahévíz 2 510    

Galgamácsa 1 950    
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Gomba 2 625    

Gödöllő 29 944    

Gyál 20 469    

Gyömrő 13 147    

Halásztelek 7 006 7 006 7 006  

Herceghalom 0 1 304  1 304 

Hévízgyörk 2 939    

Iklad 2 103    

Isaszeg 9 934    

Kartal 5 668    

Káva 652    

Kerepes 7 966    

Kiskunlacháza 8 443 8 443 8 443  

Kistarcsa 9 180    

Kóka 4 059    

Lórév 305 305 305  

Maglód 9 329  0  

Majosháza 1 131 1 131 1 131  

Makád 1 289    

Mende 3 999    

Mogyoród 4 203    

Monor 20 850    

Nagykáta 12 709    

Nagytarcsa 2 621    

Nyáregyháza 3 498    

Ócsa 8 688    

Őrbottyán 4 818    

Pánd 1 844    

Pécel 12 176    

Péteri 1 810    

Pilis 10 186    

Pusztazámor  897  897 

Ráckeve 8 736    

Sóskút  2 716  2 716 

Sülysáp 7 426    

Szada 2 739    

Százhalombatta  16 978  16 978 

Szentlőrinckáta 1 915    

Szentmártonkáta 4 607    

Szigetbecse 1 315    

Szigetcsép 2 314 2 314 2 314  

Szigethalom 12 046 12 046 12 046  

Szigetszentmárton 1 762 1 762 1 762  

Szigetszentmiklós 23 572 23 572 23 572  

Szigetújfalu 2 073 2 073 2 073  

Taksony 5 735 5 735 5 735  

Tápióbicske 3 260    

Tápiógyörgye 3 659    

Tápióság 2 621    

Tápiószecső 6 195    

Tápiószele 5 843    
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Tápiószentmárton 5 418    

Tárnok  7 202  7 202 

Tóalmás 3 186    

Tököl 8 390 8 390 8 390  

Törökbálint 0 10 601  10 601 

Tura 8 026    

Úri 2 528    

Üllő 9 750    

Vácegres 809    

Váckisújfalu 441    

Vácrátót 1 598    

Vácszentlászló 1 946    

Valkó 2 288    

Vasad 1 528    

Vecsés 18 530    

Veresegyház 9 245    

Verseg 1 437    

Zsámbok 2 369    

Összesen 808 556 236 147 105 046 212 305 

30. táblázat: AZ EGYETEM TERÜLETI ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉGE 

FORRÁS: ÁNTSZ 

 
 
 

4.2.2. Közvetett célcsoport 

 
A Korányi projekt közvetett célcsoportját képezi az érintett klinikák dolgozói állománya, akik 
sokkal hatékonyabban tudják végezni gyógyító munkájukat. 
 
Szintén közvetett célcsoportként definiálható a betegek társadalmi környezete, mely 
vonatkozásban szintén érzékelhetővé válik a hatékonyabb betegellátás pozitív hatása. 
 
 

4.2.3. Érintettek köre 

 
Az érintettek között mindenekelőtt meg kell említeni az egészségügyi ellátási rendszer 
igazgatási oldalát (pl.: OEP, a NEFMI, Kormány stb.), akik tevékenységükkel befolyásolják a 
projekt eredményeit, ugyanakkor közvetlen módon nem hasznosítják azt. A projekt is visszahat 
viszont koordináló tevékenységükre a kölcsönhatások rendszere miatt. 
 
Érintettek szintén bizonyos szakterületeken, korlátozott számban meglévő versenytársak, akik 
más eszközökkel a betegeket befolyásolhatják az intézményválasztásban, így befolyásolhatják 
a projekt működését. 
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4.3. A projekt célkitűzései 
 

4.3.1. Átfogó cél 

 
 
A Korányi projekt átfogó céljai között az alábbiak emelhetők ki: 

 Esélyegyenlőség és területi kiegyenlítődés biztosítása az egészségügyi szolgáltatáshoz 
való hozzáférésben. 

 A Közép-magyarországi régió lakosságának mérhető, jelentős egészségnyereséget 
eredményező egészségügyi ellátórendszer fejlesztés létrehozása. 

 Munkafeltételek minőségének javítása a munka és betegbiztonság növelésének, a 
gyógyítás hatékonyságának érdekében.  

 Az új Klinikai Tömb oktatási, továbbképzési és szakképesítési és kutatási feladatainak 
magas színvonalon történő ellátása. 

 Költség-hatékony és energiatakarékos működés megvalósítása. 
 

4.3.2. Specifikus célok / részcélok 

 
A Semmelweis Egyetem régi épületeihez szervesen illeszkedő, illetve azokkal fizikai 
összeköttetésben levő integrált Klinikai Tömb felépítése az alábbi konkrét fejlesztési célok 
megvalósítását teszi lehetővé: 

4.3.2.1. Orvos-szakmai integráció 

 
A Korányi projekt egyik fontos specifikus célja az orvos-szakmai integráció, mely az új 
épületben és a Külső Klinikai Tömbben reprezentált többi szakma között az üzemszerűen 
tömbszerű működés kialakulásával megvalósulhat.  
 
Figyelemreméltó változást fog eredményezni az orvos-szakmai integráció területén a Központi 
Intenzív Osztály kapacitásának jelentős bővülése, és a Tömbben való reprezentációja.   
 
Az Ortopédiai Klinika átköltöztetésével és a Sürgősségi Osztállyal a szakmai profil bővül, az 
integráció mértéke nő. Szoros együttműködés, gyors konzultációs és konziliáriusi tevékenység 
alakulhat ki a Tömb orvos-szakmái között.  
 
A beruházás révén a dél-közép-magyarországi régió multidiszciplináris betegellátó centruma 
jön létre, melyben a hiányszakmák reprezentációja biztosítja az egyedülálló ellátást. 
 
Az új terápiás egységek kialakítása lehetőséget biztosít arra, hogy a betegellátás a 
fizikoterápiás részleg teljes spektrumú kihasználásával gyarapodjon. 

4.3.2.2. A gyógyszerköltségek csökkentése, a gyógyszerellátás biztonságának 
fokozása. 

 
Az orvos-szakmai integráció mellett a Korányi projekt specifikus célja a gyógyszerköltségek 
csökkentése, a gyógyszerellátás biztonságának fokozása is. A hatékonyabb betegellátás, a 
centralizált funkciók jelentősen támogatják ezt a célt is. 

4.3.2.3. A betegutak racionalizálása, rövidítése 

 

 Intenzív ellátást igénylő betegek: a helyben lévő sokktalanító és műtő az azonnali 
beavatkozás lehetőségét biztosítja. Az ország legnagyobb intenzív osztálya lehetőséget 
ad arra, hogy a régió intenzív ellátást igénylő betegei korszerű és modern körülmények 
közé kerülhessenek, és a betegek túlélési esélyei jelentősen javulnak.  
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 Stroke betegek fogadása: A Klinika-CT-Klinika út lerövidítése által gyors diagnózis 
felállítása lehetséges.  A CT vizsgálat elvégzése után, a beteg további sorsa 
állapotához igazítva definiálható. 
 

 Akut gyomor-bélrendszeri vérző betegek fogadása: elsődleges endoszkópia és 
vérzéscsillapítás, majd a beteg állapotának megfelelő továbbítása (Aneszteziológiai és 
Intenzív Terápiás Klinika, I. Sz. Sebészeti Klinika, I. Sz. Belgyógyászati Klinika) 
 

 Légúti vérző betegek fogadása: elsődleges bronchoszkópos ellátás, majd a beteg 
továbbítása a Pulmonológiai Klinikára. 
 

4.3.2.4. Az akut betegellátás színvonalának növelése sürgősségi osztály 
létrehozásával 

 
Az új épületrészben kialakításra kerül egy sürgősségi osztály, az alábbi jellemzőkkel: 

 A sürgősségi osztály mentővel és járó betegek számára is megközelíthető lesz. 

 A klinikákra sürgősséggel beutalásra kerülő betegeket fogadja, osztályozza. Kórházi 
ellátást igénylő esetben a beteget a szakmailag illetékes klinikára továbbítja. 

 

Klinika Eset szám 

I. Belgyógyászati Klinika 1 529 

Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika 592 

Neurológiai Klinika 1 551 

Ortopédiai Klinika 87 

Radiológiai Klinika 283 

I. Sz. Sebészeti Klinika 1 621 

Urológiai Klinika 314 

Összesen: 5 977 

 

31. táblázat: KÜLSŐ KLINIKAI TÖMB ÜGYELETBEN /16 – 06 ÓRÁIG ÉS SZOM – VAS / FELVETT ESETEK SZÁMA 

2011.01 – 2011.12. 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 
A fenti táblázat jól mutatja, hogy a Külső Klinikai Tömbbe évente közel hatezer beteg érkezik 
úgy, hogy a Korányi projekt sürgősségi osztályának kialakítása után az egykapus felvételen fog 
majd a jövőben bekerülni. Ehhez a számhoz fog hozzáadódni a traumatológiai sürgősségi 
felvételek száma, illetve a differenciáldiagnosztikai problémát felvető betegek száma. 
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4.3.2.5. Párhuzamos laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 
összevonása 

 
Párhuzamos laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai szolgáltatások összevonása alacsony 
fajlagos költségeket, racionális és fenntartható működtetést tesz lehetővé. A humánerőforrás is 
racionalizálásra kerül. 
 
Kialakításra kerül egy korszerű, , biztonságos és vonzó munkafeltételeket biztosító 
laboratórium, mely a laboratóriumi szakma teljességét tartalmazza a mikrobiológiától az 
immunológián át a virológiáig, a rutin laboratóriumtól a sürgősségi laboratóriumig.  
 
A laboratóriumot az új központi betegellátó épületben található vérvételi helyekkel összekötő 
csőposta kerül kiépítése, amely biztosítja a vizsgálati anyagok alacsony fajlagos költségű, 
gyors, biztonságos szállítását. 
 
A képalkotó diagnosztika területén a CT, MR, nukleáris medicína, angiográfia kapacitásainak 
egy helyre történő összpontosítása ad lehetőséget a minél szélesebb körű centralizációra, és 
így a humánerőforrás kihasználásának javítására, a racionalizálásra.  
 

4.3.2.6. Az egészségügyi szolgáltatások színvonalának és a munkafeltételek 
minőségének javítása 

 
A Korányi projekt kapcsán kialakítandó korszerű infrastruktúra nagymértékben hozzájárul az 
egészségügyi szolgáltatások és a munkafeltételek minőségének a javításához. 
 
A járóbeteg szolgáltatások fejlesztése során az alábbi specifikus célok említhetők: 
 

 a Nőgyógyászati Klinika járóbeteg ellátást szolgáló jelenlegi épületeinek lebontása; 

 az új rendelők Korányi tömbben való elhelyezése; 

 az ortopédiai ambulanciák áthelyezése, korszerűsítése. 
 
Az átalakítás biztosítja a Külső Klinikai Tömbben elhelyezkedő szakmák számára a teljes körű 
radiológiai és laboratóriumi szolgáltatások azonnali elérhetőségét, a radiológiai szolgáltatások 
fejlesztésével, központi részen való elhelyezésével és a központi laboratórium kialakításával.  
 
Ezt a célt szolgálja az egyes klinikák közvetlen, akadálymentes átjárhatóságát biztosító 
folyosórendszer kiépítése is. 
 
Fontos specifikus cél az érintett lakosságnak minőségi, elérhető intenzív betegellátás 
biztosítása, amely megvalósul a központi intenzív osztály kialakításával, az intenzív ágyak 
átcsoportosításával és a megfelelő infrastrukturális és orvostechnikai feltételrendszer 
megteremtésével. 
 
A fenti célok megvalósítása során szem előtt tartjuk a környezettudatos gondolkodásmódot is 
környezetbarát technológiák és anyagok alkalmazásával. 
 

4.3.2.7. Esélyegyenlőségi elvek 

 
A Korányi projekt megvalósítása során kiemelt fontosságot tulajdonítunk a fogyatékossággal élő 
és megváltozott munkaképességű emberek egészségügyi ellátáshoz való akadálymentes 
hozzáférés biztosításának. 
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4.4. Illeszkedések bemutatása 
 
A Semmelweis Egyetem Korányi projektje az alábbi fejlesztéspolitikai irányelvekhez, 
programokhoz kapcsolódik: 
 

4.4.1. Kormányzati Programok 

 
Kormányprogram 2006-2010 
“Folytatjuk az onkológiai központok rendszerének kialakítását és a korszerű diagnosztikai és 
kezelési feltételek megteremtését.” 
 
Terápia egészségügyi reform 2007 
“A kiemelt kórházakat európai színvonalúra fejlesztjük. Megszüntetjük a széttagolt 
pavilonrendszert és korszerű diagnosztikát és műtéti blokkokat telepítünk oda.” 
 
Semmelweis Terv 2011 
„További országos intézetek és a Semmelweis Egyetem  Ortopédiai Klinika koncentrálása a) a 
SE külső klinikai tömbKlinikai Tömb területén a Korányi projekt részeként; b) a Szent István és 
Szent László Kórház mellett; a  dél-pesti sürgősségi ellátás megalapozása céljából”. 
 

4.4.2. Nemzeti Stratégiai Referencia Keret (ÚMFT, ÚSZT) 

 
Az NSRK szakmai tartalmát meghatározó ágazati stratégiai programok közül az alábbi 
programokhoz csatlakozik: 
 
Nemzeti Rákellenes Program V. cél 
A gyógykezelés hatékonyságának javítása céljából a korszerű daganat-diagnosztika 
feltételeinek fejlesztése: 
“Javítani kell az onko-radio-diagnosztika működési feltételeit és korszerűsíteni az 
eszközparkot.” 

 
TIOP 2-es prioritás  
Egészségügyi Infrastruktúra fejlesztése, Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés 
a fekvőbeteg-szakellátásban 
“ A kiemelt kórházak feladatainak ellátásához szükséges infrastruktúrafejlesztés: 
 

 épület és pavilon felszámolást lehetővé tevő épület felújítás, átépítés, új tömb 
építése; 

 kiemelt kórház kiemelt feladatának ellátásához szükséges épület-átalakítás, 
modernizálás, gép-műszer beszerzés; 

 gép-eszköz beszerzés, elsősorban a vezető halálokok (szív- és érrendszeri, 
onkológiai és emésztőrendszeri) korai felismerését és magas szintű kezelését 
biztosító diagnosztikai és terápiás eszközök;  

 informatikai fejlesztés, elsősorban a digitális képarchiválás és telemedicinális 
eszközök beszerzése.” 

 
TIOP 2-es prioritás  
Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása 
“Támogatandó a gép-műszercsere, illetve hiánypótlások, a minimumfeltételeknek való 
megfelelés biztosítása, továbbá a költséghatékony új terápiás effektussal bíró, mellékhatásokat 
mérséklő korszerű új eszköz beszerzése. Támogatott eszközök: terápiás gép-műszerek., 
lineáris gyorsítók, dedikált tervezőrendszerek, digitális képtovábbítók, terápiás képalkotók, 
teleradiológia, képalkotó diagnosztika (digitális rtg., UH).”  
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Közép-magyarország Operatív Program 
„Specifikus célként került megfogalmazásra a régió belső kohéziójának és harmonikus 
térszerkezetének fejlesztése.” 
Ezen belül a 4. prioritás:  
A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése, ami megfeleltethető a TIOP 2-
es prioritásának 
Egészségügyi intézmények infrastruktúra fejlesztése keretében az alábbi változtatásokat kell 
végrehajtani: 
 
“A hatékony ellátási struktúra (struktúraváltás) érdekében szükséges a kórházak 
modernizációja a tömbösítés és a működés feltételeinek korszerűsítésével, az egynapos 
beavatkozások és a sürgősségi betegellátás fejlesztésével. A regionális szakellátási központok 
létrehozása és fejlesztése keretében megvalósul a diagnosztikai- és szűrőközpontok fejlesztése 
és a korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása.” 
 
A Korányi projekt jól illeszkedik a KMOP 4. prioritásához, mivel kiemelt célja, a hatékony 
ellátási struktúra megteremtése intézményi modernizációval: tömbösítéssel és a működés 
feltételeinek korszerűsítésével.  
 
Közép-magyarországi régió fekvőbeteg-szakellátási intézményrendszerének fejlesztése 
A konstrukció célja a Közép-magyarországi régió infrastruktúra fejlesztése keretében a 
súlyponti intézmények és a kiemelt régiós feladatokat végző kórházak korszerűsítése. 

 
A Korányi projekt során megvalósítandó fejlesztés az erőforrások racionalizálásával, a 
diagnosztika területén meglévő párhuzamosságok megszüntetésével, korszerűtlen 
épületek használatának megszüntetésével, a meglévő szolgáltatások színvonalának és a 
munkafeltételek minőségének javításával és korszerű infrastruktúrafejlesztéssel (eszköz, 
épület) jár, elősegíti az egészségügyi szolgáltatások költség-hatékonyságának és 
minőségének növelését. 

 
A Korányi projekt keretében a SE szakmai programja alapján építés, korszerűsítés, átalakítás, 
gép-műszer beszerzés történik, amellyel a SE maradéktalanul meg tud felelni a hatályos 
jogszabályban rögzítetteknek, az egészségügyi ellátás átalakítására vonatkozó törvénynek és 
stratégiai céloknak. A hatékonyság érdekében szükséges a tömbösítés és a működés 
feltételeinek korszerűsítése, a sürgősségi osztály kialakítása. 
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5. Megoldási alternatívák felvázolása és elemzése 

 

5.1. „0” megoldás – projekt megvalósítása nélküli változat 
 
 
A Korányi projekt megvalósításának hiányában szakmai és gazdasági értelembe véve is 
korszerűtlen infrastrukturális és logisztikai alapokon folytatódna az ellátási tevékenység.  
 
 

5.1.1. Műszaki és szakmai leírás, feltételek 

 
Szakmai leírás 
 
A Külső Klinikai Tömbben egymástól elszigetelt klinikai épületekben folyik tovább a 
betegellátás, az Ortopédiai Klinika a Karolina úton gazdaságtalanul működik tovább. Az 
Egyetem továbbra sem rendelkezik sürgősségi osztállyal.  
 

 A Külső Klinikai Tömb betegei és a klinikák dolgozói továbbra is a kerten keresztül, a 
szabad ég alatt fognak az egyes klinikák között közlekedni. 
 

 A Központi Intenzív Osztály hiányában továbbra is számos esetben betegfelvétel alól 
mentességet kell kérni az ÁNTSZ-től, hiszen a több épületben működő, kis kapacitással 
rendelkező intenzív osztályokon biztosított infrastrukturális feltételrendszer nem teszi 
lehetővé az ágykihasználtság további fokozását, sok esetben a minimumfeltételek is 
hiányoznak. 

 

 A járóbeteg-ellátás átszervezése későbbi időpontra tolódik (vagy teljesen elmarad), a 
sürgősségi osztály kialakításának hiányában a sürgős és nem sürgős esetek nem 
kerülnek elkülönítésre, a betegutak nem racionalizálhatóak. 

 

 A sürgősségi osztály kialakításának elmaradása miatt a sürgősségi fekvőbetegek 
állapotuk által indokolt diagnosztikus és terápiás ellátások elvégzését is késlelteti.  

 

 A laboratóriumi asszisztensek és szakorvosok nem képeznek egy funkcionális egységet, 
továbbra sem oldható meg az egy központi helyen lévő ügyelet. Gazdaságtalan 
működést von magával, a jelenleg is korszerű technológiai háttér ellenére, 
köszönhetően a logisztikai környezetnek. 

 

 Az ortopédiai betegek bonyolult és hosszú betegutat tesznek meg a megfelelő 
diagnosztikus és terápiás szolgáltatások eléréséig. 

 

 A gazdaságtalanul működtethető elavult infrastruktúrák költségei máshonnan vonják el a 
pénzt, a fejlesztések lelassulnak 
 

 A traumatológiai ellátásban továbbra is fennmarad a szájsebészeti, mellkassebészeti és 
idegsebészeti szakemberek biztosításának nehézsége. 

 

 
Műszaki leírás, feltételek 
 
A Külső Klinika Tömb területén jelenleg 34 db épület található, 23.081 m

2
 vetületi területtel, 

mintegy 56.300 m
2
 nettó szintterülettel. 
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A Tömb területén és a hozzá csatlakozó Tömő utcai területen a következő betegellátási és 
oktatási épületek működnek: 
 

1. I. Sz. Belgyógyászati Klinika 
2. II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
3. Radiológiai Klinika 
4. I. Sz. Sebészeti Klinika 
5. Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika 
6. Urológiai Klinika 
7. Neurológiai Klinika 
8. Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 
 

Az épületek állapota folyamatosan romlik az elmaradt rekonstrukciók és a tervszerű 
karbantartás hiánya következtében. Az amortizációt az OEP nem finanszírozza, az elavult 
infrastruktúra használatból eredő kopásának biztosítására az SE (mint ahogy az országban 
egyetlen egészségügyi intézmény sem) nem rendelkezik tartalékokkal. 

 
Az épületek a szigorodó műszaki előírásoknak nem felelnek meg: 
 

1. az épületfizikai mutatók 
2. hő- és nedvesség elleni szigetelések 
3. elöregedett, funkciójuknak nem megfelelő épületszerkezetek 
4. a technológiai útvonalak szétválaszthatósága 
5. az épületgépészeti hálózatok esetlegességei és anyag-használati tarkasága 
6. a hátránnyal élők részére biztosítandó teljes körű akadálymentesítés szempontjából 
 

A Külső Klinikai Tömb területén jelentős problémát okoznak a telepi külső elektromos és 
közműhálózatok is. 

 
A közműhálózatok közül főként a csatornarendszerek szorulnak cserére, korszerűsítésre. 

 
A működő hálózatok – a költségtakarékos, esetenként szakszerűtlen javítások következtében – 
rendszertelenek, a kiépítés helyenként kezelhetetlen. 
 

5.1.2. Üzemeltetési feltételek előrejelzése 

 
A 0. verzió – vagyis a jelenlegi állapot változatlan formában való fennmaradása – működési 
költségeinek alakulását az alábbiakban részletezzük. 
 
A működési költségek tervezésének módszertana 
 

 A működési költségek tervezésekor az érintett klinikák összes költségét vizsgáltuk, a 2011. 
évi adatok bázisáról kiindulva. 
 

 Nem vettük figyelembe más, futó vagy megvalósítani tervezett projektek esetleges hatását, 
annak érdekében, hogy a további verziókban jelen projekt hatását pontosan el tudjuk 
különíteni. 

 

 A működési költségeket fix és változó költségekre bontottuk. A fix költségek alakulására a 
betegellátási teljesítmények nem gyakorolnak közvetlen hatást, míg a változó költségek 
esetében, azok egy része a betegellátási teljesítménnyel arányosan változtatásra került. 

 

 Megbecsültük a betegellátási teljesítménymutatókat (betegszámok, súlyszám, németpont, 
korrigált krónikus nap) annak érdekében, hogy a költségek alakulása ahhoz igazítható 
legyen. 
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 Mivel a következő 15 év pénzügyi és közgazdasági eredményeit jelenértéken kell 
bemutatnunk, ezért általános gazdasági, társadalmi, környezeti változók alakulását 
figyelembe vettük, mint: 

 
o A betegszám és ezzel együtt a súlyszám-teljesítmény várható csökkenése. 

Ennek oka, hogy általános egészségpolitikai célkitűzés, hogy a betegek a 
progresszív ellátás megfelelő szintjein kerüljenek ellátásra – vagyis a 
progresszív ellátás csúcsát ne terheljék indokolatlanul az alacsonyabb 
progresszivitású, de nagy tömeget képviselő betegpopulációk, és az 
erőforrások hatékonyabban forduljanak a súlyosabb esetek ellátására. 

 
o A finanszírozási mutatók alakulását rövid távon a stagnálás, hosszabb távon is 

egy óvatos, infláció alatti becslés jellemzi modellünkben.  
 

o A TVK nagyságát rövidtávon állandónak, hosszabb távon enyhén emelkedőnek 
vettük, mivel feltételezzük a reális finanszírozási feltételek felé való törekvést. 
Mivel a projekt nem tartalmaz olyan elemet, amely érdemben megváltoztatná a 
finanszírozási feltételeket, ezért nem terveztünk közvetlen TVK változást.  

 
o A szakmapolitikai céloknak megfelelően (melyek alapvető célkitűzése az aktív 

ellátás arányának csökkentése a járó és krónikus ellátás javára) – egy elérhető 
kapacitás-kihasználtsági szintig (krónikus ellátásban az ágykihasználtság 95%-
os értéke, a járóbeteg ellátásban a – szakmai elvekkel összeegyeztethető 
módon – az ötperces szabály adta lehetőségek kihasználása) – emelkedőnek 
terveztük a krónikus és járóbeteg ellátás mutatóit.  

 

 Az intézményi összes teljesítmény a vizsgált időszak során végig meghaladja a TVK 
összegét. Ez azért van, mert országosan jellemző a TVK és a tényleges betegellátási 
igények egymástól való elszakadása. Nyilvánvaló, hogy a legmagasabb fedezet a TVK 
szintű teljesítményeknél érhetők el, azonban az Egyetem ellátási kötelezettséggel tartozik 
akkor is, ha a TVK-ját már túllépte. 

 

 Az intézmény összes járóbeteg teljesítményébe beleértendő a diagnosztikai egységek, így 
a CT, MR teljesítményei. Ezen egységek teljesítménynövekedésével egyik verzióban sem 
számolunk. 

 

 Működési költségek tervezésekor figyelembe vettük a várható árszínvonal változását. 
Rövidtávon ez 5 %-os inflációt jelent, melynek hosszabb távon vissza kell állnia az évi 
legfeljebb 3%-os szintre. 

 

 A személyi jellegű költségek alakulásának becslésénél átlagosan évi 2%-os növekedéssel 
kalkuláltunk, mivel a Kjt. csupán az egyes személyekre és munkakörökre külön-külön 
határozza meg a munkabérek növekményét, amely tételes vizsgálata egyrészt rendkívül 
bonyolult másrészt indokolatlan, mivel az idősebb – fiatalabb korosztály természetes 
változása ezt hosszú távon kiegyenlíti. Az éves közalkalmazotti béremelések mértékét a 
Kormány külön határozza meg, de a 2%-os béremelkedés kigazdálkodása így is egy 
konzervatív becslésnek számít. 

 

 A fentieknek megfelelően a változó költségek alakulása a teljesítményvolumenekkel 
részben arányosan, inflációval korrigáltan került meghatározásra (ezeken a sorokon 
megfigyelhető a költségek csökkenése, melyet az inflációnál nagyobb mértékű teljesítmény 
kiesés okoz), míg a fix költségek esetében csak árszínvonal emelkedést diagnosztizáltunk. 

 

 A pótlási költségek alakulása rendkívül pesszimista becslés, hiszen az éves szintje alig éri 
el az egyetemi amortizáció felét (mivel a költségeket is egyetemi szinten tervezzük, ezért itt 
az Egyetem teljes pótlási költségét kell viszonyítanunk az intézményi értékcsökkenés 
mértékéhez. Az A és B változatok esetében részben a pótlási költségekre gyakorolt 
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csökkentő hatás biztosítja a projektek beruházási költségeinek a megtérülését – hasonlóan 
pesszimista becslés szerint). Természetesen ennek bővítése lehetséges volna az 
intézményi eredmények terhére. Ezt azonban várhatóan elviszi a 15 éves időszak végén, 
halmozottan jelentkező, a korábbiakat sokszorosan meghaladó pótlási igény. Szintén 
valószínűsíthető a karbantartási költségek betegellátási volumentől függetlenül való jelentős 
emelkedése. 
 

A fentieknek megfelelően a működési költségek alakulását az alábbi táblázatok mutatják: 
 

Költségnem 

Bázis év 1. év 2. év 3. év 

2010 2011 2012 2013 

Működési költségek     

1.      Üzemeltetési költségek 5 622 718 943 5 760 857 631 5 875 258 179 5 992 506 493 

1.1.   Változó költségek 2 430 548 300 2 527 770 232 2 603 603 339 2 681 711 440 

1.1.1. Élelmiszer 91 593 987 95 257 746 98 115 479 101 058 943 

1.1.2. Gyógyszerek és vegyszerek 672 006 979 698 887 258 719 853 876 741 449 492 

1.1.3. Reagens és laboranyag 784 923 281 816 320 212 840 809 819 866 034 113 

1.1.4.Izotóp 16 629 024 17 294 185 17 813 011 18 347 401 

1.1.5. Diagnosztikai anyag 33 737 070 35 086 553 36 139 149 37 223 324 

1.1.6. Egyszer használatos gyógyítási 
célt szolg.ag. 86 505 929 89 966 167 92 665 152 95 445 106 

1.1.7. Emberi szervezetbe beépített 
műtéti eszk. 135 266 309 140 676 962 144 897 270 149 244 189 

1.1.8. Egyéb szakmai anyagok 237 108 566 246 592 908 253 990 696 261 610 416 

1.1.9. Vásárolt élelmezés 0 0 0 0 

1.1.10. Szállítási szolgáltatások 13 239 053 13 768 615 14 181 674 14 607 124 

1.1.11 Energia 275 517 646 286 538 352 295 134 502 303 988 537 

1.1.12. Mosoda 84 020 456 87 381 274 90 002 712 92 702 794 

1.1.13. Ösztöndíjak és juttatások 0 0 0 0 

1.1.14. Nem levonható ÁFA 0 0 0 0 

1.2.   Állandó költségek 3 192 170 643 3 233 087 399 3 271 654 840 3 310 795 053 

1.2.1. Személyi juttatás 2 207 889 825 2 229 968 723 2 252 268 410 2 274 791 094 

1.2.2. Járulékok 684 445 846 691 290 304 698 203 207 705 185 239 

1.2.3. Gyógyszertári forgalmak 0 0 0 0 

1.2.4. Irodaszer, nyomtatvány 22 049 407 22 931 384 23 619 325 24 327 905 

1.2.5. Hajtó és kenőanyag 0 0 0 0 

1.2.6. Egyéb anyagok 11 945 289 12 423 100 12 795 793 13 179 667 

1.2.7. Posta és kommunikáció 16 765 568 17 436 191 17 959 277 18 498 055 

1.2.8. Bérleti díjak 54 716 377 56 905 032 58 612 183 60 370 548 

1.2.9. Egyéb vásárolt szolgáltatás 107 260 353 111 550 767 114 897 290 118 344 209 

1.2.10. Kiküldetés és reprezentáció 1 735 076 1 804 479 1 858 614 1 914 372 
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1.2.11. Egyéb dologi kiadások 83 525 968 86 867 007 89 473 017 92 157 208 

1.2.12. Számlázott szellemi 
tevékenység 0 0 0 0 

1.2.13. Adók és illetékek 1 836 934 1 910 411 1 967 724 2 026 755 

2.      Karbantartási költségek 99 295 393 103 267 209 106 365 225 109 556 182 

2.1.   Változó költségek 34 506 683 35 886 950 36 963 559 38 072 466 

2.1.1. Karbantartás 34 506 683 35 886 950 36 963 559 38 072 466 

2.2.   Állandó költségek 64 788 710 67 380 258 69 401 666 71 483 716 

2.2.1. Karbantartás 64 788 710 67 380 258 69 401 666 71 483 716 

3.      Pótlási költségek 134 638 695 134 638 695 134 638 695 134 638 695 

Működési költségek összesen 5 856 653 032 5 998 763 535 6 116 262 100 6 236 701 370 

32. táblázat: A 0. VERZIÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEINEK ALAKULÁSA (BÁZIS ÉV – 3. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 
 

Költségnem 

4. év 5. év 6. év 7. év 

2014 2015 2016 2017 

Működési költségek     

1.      Üzemeltetési költségek 6 112 682 161 6 235 867 103 6 362 145 639 6 491 604 557 

1.1.   Változó költségek 2 762 162 783 2 845 027 666 2 930 378 496 3 018 289 851 

1.1.1. Élelmiszer 104 090 712 107 213 433 110 429 836 113 742 731 

1.1.2. Gyógyszerek és vegyszerek 763 692 977 786 603 767 810 201 880 834 507 936 

1.1.3. Reagens és laboranyag 892 015 137 918 775 591 946 338 858 974 729 024 

1.1.4.Izotóp 18 897 823 19 464 758 20 048 700 20 650 161 

1.1.5. Diagnosztikai anyag 38 340 023 39 490 224 40 674 931 41 895 179 

1.1.6. Egyszer használatos gyógyítási 
célt szolg.ag. 98 308 459 101 257 713 104 295 444 107 424 308 

1.1.7. Emberi szervezetbe beépített 
műtéti eszk. 153 721 514 158 333 160 163 083 154 167 975 649 

1.1.8. Egyéb szakmai anyagok 269 458 729 277 542 491 285 868 766 294 444 829 

1.1.9. Vásárolt élelmezés 0 0 0 0 

1.1.10. Szállítási szolgáltatások 15 045 338 15 496 698 15 961 599 16 440 447 

1.1.11 Energia 313 108 193 322 501 439 332 176 482 342 141 777 

1.1.12. Mosoda 95 483 878 98 348 394 101 298 846 104 337 811 

1.1.13. Ösztöndíjak és juttatások 0 0 0 0 

1.1.14. Nem levonható ÁFA 0 0 0 0 

1.2.   Állandó költségek 3 350 519 378 3 390 839 437 3 431 767 143 3 473 314 706 

1.2.1. Személyi juttatás 2 297 539 005 2 320 514 395 2 343 719 539 2 367 156 735 

1.2.2. Járulékok 712 237 092 719 359 463 726 553 057 733 818 588 



Semmelweis Egyetem: Korányi projekt – Megvalósíthatósági Tanulmány 

 - 86 - 

1.2.3. Gyógyszertári forgalmak 0 0 0 0 

1.2.4. Irodaszer, nyomtatvány 25 057 742 25 809 474 26 583 758 27 381 271 

1.2.5. Hajtó és kenőanyag 0 0 0 0 

1.2.6. Egyéb anyagok 13 575 057 13 982 309 14 401 778 14 833 832 

1.2.7. Posta és kommunikáció 19 052 997 19 624 587 20 213 324 20 819 724 

1.2.8. Bérleti díjak 62 181 665 64 047 115 65 968 528 67 947 584 

1.2.9. Egyéb vásárolt szolgáltatás 121 894 535 125 551 371 129 317 912 133 197 449 

1.2.10. Kiküldetés és reprezentáció 1 971 803 2 030 957 2 091 886 2 154 643 

1.2.11. Egyéb dologi kiadások 94 921 924 97 769 582 100 702 669 103 723 749 

1.2.12. Számlázott szellemi 
tevékenység 0 0 0 0 

1.2.13. Adók és illetékek 2 087 558 2 150 185 2 214 690 2 281 131 

2.      Karbantartási költségek 124 127 154 127 850 968 131 686 497 135 637 092 

2.1.   Változó költségek 43 136 104 44 430 187 45 763 092 47 135 985 

2.1.1. Karbantartás 43 136 104 44 430 187 45 763 092 47 135 985 

2.2.   Állandó költségek 80 991 050 83 420 782 85 923 405 88 501 107 

2.2.1. Karbantartás 80 991 050 83 420 782 85 923 405 88 501 107 

3.      Pótlási költségek 134 638 695 134 638 695 134 638 695 134 638 695 

Működési költségek összesen 6 371 448 010 6 498 356 767 6 628 470 832 6 761 880 345 

33. táblázat: A 0. VERZIÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEINEK ALAKULÁSA (4-7. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 

 

Költségnem 

8. év 9. év 10. év 11. év 

2018 2019 2020 2021 

Működési költségek     

1. Üzemeltetési költségek 6 624 333 187 6 760 423 481 6 899 970 087 7 043 070 430 

1.1. Változó költségek 3 108 838 547 3 202 103 703 3 298 166 814 3 397 111 819 

1.1.1. Élelmiszer 117 155 013 120 669 663 124 289 753 128 018 446 

1.1.2. Gyógyszerek és vegyszerek 859 543 174 885 329 469 911 889 353 939 246 034 

1.1.3. Reagens és laboranyag 1 003 970 895 1 034 090 022 1 065 112 722 1 097 066 104 

1.1.4.Izotóp 21 269 666 21 907 756 22 564 989 23 241 939 

1.1.5. Diagnosztikai anyag 43 152 034 44 446 595 45 779 993 47 153 393 

1.1.6. Egyszer használatos gyógyítási 
célt szolg.ag. 110 647 037 113 966 448 117 385 442 120 907 005 

1.1.7. Emberi szervezetbe beépített 
műtéti eszk. 173 014 919 178 205 366 183 551 527 189 058 073 

1.1.8. Egyéb szakmai anyagok 303 278 173 312 376 519 321 747 814 331 400 249 
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1.1.9. Vásárolt élelmezés 0 0 0 0 

1.1.10. Szállítási szolgáltatások 16 933 660 17 441 670 17 964 920 18 503 867 

1.1.11 Energia 352 406 030 362 978 211 373 867 557 385 083 584 

1.1.12. Mosoda 107 467 946 110 691 984 114 012 743 117 433 126 

1.1.13. Ösztöndíjak és juttatások 0 0 0 0 

1.1.14. Nem levonható ÁFA 0 0 0 0 

1.2.   Állandó költségek 3 515 494 640 3 558 319 778 3 601 803 273 3 645 958 612 

1.2.1. Személyi juttatás 2 390 828 302 2 414 736 585 2 438 883 951 2 463 272 790 

1.2.2. Járulékok 741 156 774 748 568 341 756 054 025 763 614 565 

1.2.3. Gyógyszertári forgalmak 0 0 0 0 

1.2.4. Irodaszer, nyomtatvány 28 202 709 29 048 791 29 920 254 30 817 862 

1.2.5. Hajtó és kenőanyag 0 0 0 0 

1.2.6. Egyéb anyagok 15 278 847 15 737 212 16 209 328 16 695 608 

1.2.7. Posta és kommunikáció 21 444 316 22 087 645 22 750 274 23 432 783 

1.2.8. Bérleti díjak 69 986 012 72 085 592 74 248 160 76 475 604 

1.2.9. Egyéb vásárolt szolgáltatás 137 193 373 141 309 174 145 548 449 149 914 903 

1.2.10. Kiküldetés és reprezentáció 2 219 282 2 285 861 2 354 436 2 425 069 

1.2.11. Egyéb dologi kiadások 106 835 462 110 040 526 113 341 742 116 741 994 

1.2.12. Számlázott szellemi 
tevékenység 0 0 0 0 

1.2.13. Adók és illetékek 2 349 565 2 420 052 2 492 653 2 567 433 

2.      Karbantartási költségek 139 706 205 143 897 391 148 214 313 152 660 742 

2.1.   Változó költségek 48 550 065 50 006 567 51 506 764 53 051 967 

2.1.1. Karbantartás 48 550 065 50 006 567 51 506 764 53 051 967 

2.2.   Állandó költségek 91 156 140 93 890 825 96 707 549 99 608 776 

2.2.1. Karbantartás 91 156 140 93 890 825 96 707 549 99 608 776 

3.      Pótlási költségek 134 638 695 134 638 695 134 638 695 134 638 695 

Működési költségek összesen 6 898 678 088 7 038 959 568 7 182 823 095 7 330 369 868 

34. táblázat: A 0. VERZIÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEINEK ALAKULÁSA (8-11. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 
 

Költségnem 

12. év 13. év 14. év 15. év 

2022 2023 2024 2025 

Működési költségek     

1.      Üzemeltetési költségek 7 189 824 796 7 340 336 415 7 494 711 552 7 653 059 593 

1.1.   Változó költségek 3 499 025 173 3 603 995 928 3 712 115 806 3 823 479 280 

1.1.1. Élelmiszer 131 858 999 135 814 769 139 889 212 144 085 889 
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1.1.2. Gyógyszerek és vegyszerek 967 423 415 996 446 117 1 026 339 501 1 057 129 686 

1.1.3. Reagens és laboranyag 1 129 978 087 1 163 877 430 1 198 793 753 1 234 757 565 

1.1.4.Izotóp 23 939 197 24 657 373 25 397 094 26 159 007 

1.1.5. Diagnosztikai anyag 48 567 995 50 025 034 51 525 786 53 071 559 

1.1.6. Egyszer használatos gyógyítási 
célt szolg.ag. 124 534 215 128 270 241 132 118 349 136 081 899 

1.1.7. Emberi szervezetbe beépített 
műtéti eszk. 194 729 815 200 571 710 206 588 861 212 786 527 

1.1.8. Egyéb szakmai anyagok 341 342 256 351 582 524 362 129 999 372 993 899 

1.1.9. Vásárolt élelmezés 0 0 0 0 

1.1.10. Szállítási szolgáltatások 19 058 983 19 630 753 20 219 676 20 826 266 

1.1.11 Energia 396 636 092 408 535 174 420 791 230 433 414 966 

1.1.12. Mosoda 120 956 119 124 584 803 128 322 347 132 172 018 

1.1.13. Ösztöndíjak és juttatások 0 0 0 0 

1.1.14. Nem levonható ÁFA 0 0 0 0 

1.2.   Állandó költségek 3 690 799 623 3 736 340 487 3 782 595 746 3 829 580 313 

1.2.1. Személyi juttatás 2 487 905 518 2 512 784 573 2 537 912 419 2 563 291 543 

1.2.2. Járulékok 771 250 711 778 963 218 786 752 850 794 620 378 

1.2.3. Gyógyszertári forgalmak 0 0 0 0 

1.2.4. Irodaszer, nyomtatvány 31 742 398 32 694 670 33 675 510 34 685 775 

1.2.5. Hajtó és kenőanyag 0 0 0 0 

1.2.6. Egyéb anyagok 17 196 476 17 712 371 18 243 742 18 791 054 

1.2.7. Posta és kommunikáció 24 135 766 24 859 839 25 605 634 26 373 803 

1.2.8. Bérleti díjak 78 769 873 81 132 969 83 566 958 86 073 966 

1.2.9. Egyéb vásárolt szolgáltatás 154 412 350 159 044 720 163 816 062 168 730 544 

1.2.10. Kiküldetés és reprezentáció 2 497 822 2 572 756 2 649 939 2 729 437 

1.2.11. Egyéb dologi kiadások 120 244 254 123 851 581 127 567 129 131 394 143 

1.2.12. Számlázott szellemi 
tevékenység 0 0 0 0 

1.2.13. Adók és illetékek 2 644 456 2 723 790 2 805 503 2 889 669 

2.      Karbantartási költségek 157 240 565 161 957 782 166 816 515 171 821 011 

2.1.   Változó költségek 54 643 526 56 282 831 57 971 316 59 710 456 

2.1.1. Karbantartás 54 643 526 56 282 831 57 971 316 59 710 456 

2.2.   Állandó költségek 102 597 039 105 674 950 108 845 199 112 110 555 

2.2.1. Karbantartás 102 597 039 105 674 950 108 845 199 112 110 555 

3.      Pótlási költségek 134 638 695 134 638 695 134 638 695 134 638 696 

Működési költségek összesen 7 481 704 056 7 636 932 892 7 796 166 762 7 959 519 300 

35. táblázat: A 0. VERZIÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEINEK ALAKULÁSA (12-15. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 
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5.1.3. Pénzügyi feltételek és társadalmi hasznok előrejelzése 

 
A projekt nélküli helyzet fenntartása következtében a bevételek tovább csökkenhetnek, amely 
szükségszerűvé teheti egyes tevékenységek felfüggesztését az Egyetemen, mely az oktatás és 
a betegellátás alapvető minőségi romlásához vezet. 
 
A projekt elmaradásának további hatása lehet a hiányszakmákban dolgozó szakorvosok és 
szakszemélyzet, illetve az Egyetemről kikerülő orvosok külföldre történő elvándorlása az 
Európai Unióban és az Egyesült Államokban fellelhető szakmai infrastruktúra vonzása 
következtében.  
 
Az aktuális felmérések szerint az Egyetemen tanuló diákok mintegy 70%-a célul tűzi ki a külföldi 
munkavállalást, amely tendenciát fenntartja, illetve tovább erősíti a nem megfelelő 
infrastruktúra, az eszközpark korszerűtlen állapota. 
 
Kockázatot jelent a finanszírozó által már többször felhozott minimum feltétel számonkérése, 
mert jelenleg számtalan tevékenységünket végezzük úgy, hogy nem vagy csak éppen hogy 
teljesítjük a 60/2003. (X. 20.) EszCsM rendeletben meghatározott szakmai minimumfeltételeket. 
Az akadálymentesítés elmaradása következtében egyes betegek nem tudják elérni a 
szolgáltatások egy részét. 
 
Az elmaradó beruházások a későbbi időszakok karbantartási és pótlási költségeit jelentősen 
emelik, illetve a hiányzó bevételek miatti elmaradó javítások és cserék tovább ronthatják a 
szakmai és működtetési, valamint a gazdasági színvonalat.  
 
A későbbi karbantartási javítások, és a nehezedő gazdasági helyzetből fakadó, 
kompromisszumok szülte cserék és pótlások nem érhetnek el olyan hatékonyságjavulást, mint 
egy teljes értékű új beruházás. 
 
A bevételek tervezésének módszertana 
 

 A HBCS bevételek, krónikus és járóbeteg bevételek a tervezett teljesítmények 
és a TVK figyelembevételével számítódik, a megadott egységek aktuális 
forintértékei alapján. 

 Az egyéb egészségügyi ellátás bevételeit az időszak alatt fixnek tekintettük. 

 Az oktatási tevékenység bevételeit és az orvostudományi és kísérleti fejlesztés 
bevételeit az inflációt közelítő mértékű növekedéssel terveztük. 

 A bérleti díjak értékét állandóként, a minden egyéb bevétel értékét inflációval 
korrigált konstansként számítottuk. 

 
Az alábbi táblázatok mutatják a bevételek várható alakulását a referencia időszak alatt.  

 

Bevételek 

Bázis év 1. év 2. év 3. év 

2010 2011 2012 2013 

1.      Fő tevékenységből származó 
bevételek 

4 470 690 310 4 514 422 105 4 558 714 566 4 642 001 232 

1.1. HBCS bevétel 3 367 745 220 3 435 100 124 3 503 802 127 3 608 916 191 

1.2. Krónikus ellátás bevétele 30 109 380 30 711 568 31 325 799 32 265 573 

1.3. Járóbeteg ellátás bevétele 316 277 245 298 730 183 282 156 633 266 502 583 

1.4. Központi labor bevétele 355 099 850 335 398 910 316 790 979 299 215 415 
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1.5. Egyéb eü. ellátás bevétele (EFI, 
hosszú nap, gondozás fix díja, stb) 75 891 000 75 891 000 75 891 000 75 891 000 

1.6. Oktatási tevékenység bevételei 232 786 216 242 097 664 249 360 594 256 841 412 

1.7. Orvostudományi kutatás és 
kísérleti fejlesztés 92 781 399 96 492 655 99 387 435 102 369 058 

2.      Kiegészítő tevékenységből 
származó bevételek 

0 0 0 0 

2.1. Fekvőbeteg ellátás saját bevétele 0 0 0 0 

2.2. Járóbeteg ellátás saját bevétele 0 0 0 0 

3.      Egyéb bevételek 125 780 603 129 539 879 132 472 114 135 492 315 

3.1. Bérleti díjak 31 798 718 31 798 718 31 798 718 31 798 718 

3.2. Minden egyéb bevétel 93 981 885 97 741 161 100 673 395 103 693 597 

4. Egyetemi kompenzációs alap 1 248 000 000 1 297 920 000 1 336 857 600 1 376 963 328 

Bevételek összesen 5 844 470 913 5 941 881 984 6 028 044 280 6 154 456 875 

36. táblázat: A 0. VERZIÓ BEVÉTELEINEK VÁRHATÓ ALAKULÁSA (BÁZIS ÉV – 3. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 

Bevételek 

4. év 5. év 6. év 7. év 

2014 2015 2016 2017 

1.      Fő tevékenységből származó 
bevételek 

4 730 626 964 4 824 594 347 4 923 914 783 5 059 568 206 

1.1. HBCS bevétel 3 717 183 676 3 828 699 187 3 943 560 162 4 101 302 569 

1.2. Krónikus ellátás bevétele 33 233 540 34 230 546 35 257 463 36 667 761 

1.3. Járóbeteg ellátás bevétele 251 717 019 237 751 759 224 561 291 207 943 756 

1.4. Központi labor bevétele 282 614 944 266 935 467 252 125 887 233 468 572 

1.5. Egyéb eü. ellátás bevétele (EFI, 
hosszú nap, gondozás fix díja, stb) 75 891 000 75 891 000 75 891 000 75 891 000 

1.6. Oktatási tevékenység bevételei 264 546 654 272 483 054 280 657 546 289 077 272 

1.7. Orvostudományi kutatás és 
kísérleti fejlesztés 105 440 130 108 603 334 111 861 434 115 217 277 

2.      Kiegészítő tevékenységből 
származó bevételek 

0 0 0 0 

2.1. Fekvőbeteg ellátás saját bevétele 0 0 0 0 

2.2. Járóbeteg ellátás saját bevétele 0 0 0 0 

3.      Egyéb bevételek 138 603 123 141 807 256 145 107 512 148 506 775 

3.1. Bérleti díjak 31 798 718 31 798 718 31 798 718 31 798 718 

3.2. Minden egyéb bevétel 106 804 405 110 008 537 113 308 794 116 708 057 

4. Egyetemi kompenzációs alap 1 418 272 228 1 460 820 395 1 504 645 007 1 549 784 357 

Bevételek összesen 6 287 502 315 6 427 221 997 6 573 667 301 6 757 859 338 

37. táblázat: A 0. VERZIÓ BEVÉTELEINEK VÁRHATÓ ALAKULÁSA (4 – 7. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 
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Bevételek 

8. év 9. év 10. év 11. év 

2018 2019 2020 2021 

1.      Fő tevékenységből 
származó bevételek 

5 204 551 344 5 358 936 273 5 522 819 868 5 696 323 163 

1.1. HBCS bevétel 4 265 354 672 4 435 968 858 4 613 407 613 4 797 943 917 

1.2. Krónikus ellátás bevétele 38 134 472 39 659 851 41 246 245 42 896 094 

1.3. Járóbeteg ellátás bevétele 192 555 918 178 306 780 165 112 078 152 893 784 

1.4. Központi labor bevétele 216 191 897 200 193 697 185 379 363 171 661 291 

1.5. Egyéb eü. ellátás bevétele 
(EFI, hosszú nap, gondozás fix díja, 
stb) 75 891 000 75 891 000 75 891 000 75 891 000 

1.6. Oktatási tevékenység bevételei 297 749 590 306 682 078 315 882 540 325 359 016 

1.7. Orvostudományi kutatás és 
kísérleti fejlesztés 118 673 795 122 234 009 125 901 029 129 678 060 

2.      Kiegészítő tevékenységből 
származó bevételek 

0 0 0 0 

2.1. Fekvőbeteg ellátás saját 
bevétele 0 0 0 0 

2.2. Járóbeteg ellátás saját 
bevétele 0 0 0 0 

3.      Egyéb bevételek 152 008 017 155 614 296 159 328 764 163 154 665 

3.1. Bérleti díjak 31 798 718 31 798 718 31 798 718 31 798 718 

3.2. Minden egyéb bevétel 120 209 299 123 815 578 127 530 045 131 355 947 

4. Egyetemi kompenzációs alap 1 596 277 887 1 644 166 224 1 693 491 211 1 744 295 947 

Bevételek összesen 6 952 837 248 7 158 716 793 7 375 639 843 7 603 773 775 

38. táblázat: A 0. VERZIÓ BEVÉTELEINEK VÁRHATÓ ALAKULÁSA (8 – 11. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 

Bevételek 

12. év 13. év 14. év 15. év 

2022 2023 2024 2025 

1.      Fő tevékenységből származó 
bevételek 

5 879 590 800 6 072 790 578 6 171 396 029 6 274 054 256 

1.1. HBCS bevétel 4 989 861 674 5 189 456 141 5 293 245 264 5 399 110 169 

1.2. Krónikus ellátás bevétele 44 611 938 46 396 416 47 324 344 48 270 831 

1.3. Járóbeteg ellátás bevétele 141 579 644 131 102 751 121 401 147 112 417 462 

1.4. Központi labor bevétele 158 958 355 147 195 437 136 302 974 126 216 554 

1.5. Egyéb eü. ellátás bevétele (EFI, 
hosszú nap, gondozás fix díja, stb) 75 891 000 75 891 000 75 891 000 75 891 001 

1.6. Oktatási tevékenység bevételei 335 119 787 345 173 381 355 528 582 366 194 439 
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1.7. Orvostudományi kutatás és 
kísérleti fejlesztés 133 568 402 137 575 454 141 702 717 145 953 799 

2.      Kiegészítő tevékenységből 
származó bevételek 

0 0 0 0 

2.1. Fekvőbeteg ellátás saját bevétele 0 0 0 0 

2.2. Járóbeteg ellátás saját bevétele 0 0 0 0 

3.      Egyéb bevételek 167 095 343 171 154 242 175 334 908 179 640 994 

3.1. Bérleti díjak 31 798 718 31 798 718 31 798 718 31 798 719 

3.2. Minden egyéb bevétel 135 296 625 139 355 524 143 536 190 147 842 275 

4. Egyetemi kompenzációs alap 1 796 624 825 1 850 523 570 1 906 039 277 1 963 220 456 

Bevételek összesen 7 843 310 969 8 094 468 391 8 252 770 214 8 416 915 706 

39. táblázat: A 0. VERZIÓ BEVÉTELEINEK VÁRHATÓ ALAKULÁSA (12 – 15. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 

5.2. „A” megoldás 
 

 
A Semmelweis Egyetem Üllői úti Klinikai Tömbje az ország egyik legnagyobb egészségügyi 
intézménye, mely a betegellátáson felül az oktatás és tudományos kutatás feladatait is ellátja. 
 
A Klinikai Tömb a századfordulón az 1890-es az 1914-es évek között épült ki, egy egységes – 
közel szimmetrikus – koncepció szerint. 
 
A közel 100 év során a Klinikai Tömb egészében, de az egyes klinikák épületeiben is 
változások, korszerűsítések történtek, azzal a sajnálatos mai állapotukkal, amely jellemzően 
műszaki állagukban leromlott épületek elégtelen infrastruktúrával, a megnövekedett feladatok 
ellátására elégtelen, zsúfolt, korszerűtlen elhelyezésekkel bírnak a beteg és személyzet részére 
egyaránt. A klinikák műszerállománya ugyancsak elmaradott, a korszerű gyógyításhoz 
szükséges orvosi műszer és helyiségek szinte teljes hiányával. 
 
Miközben egy közel 100 éves koncepcióval telepített Klinikai Tömb a korának megfelelő 
adottsággal készült; időközben az egészségügyi ellátás, az orvos képzés és tudományos 
eredmények területén az általános orvosi munka, az oktatás és tudományos munka területe 
teljesen átalakult, korszerűsödött, és a mai megkövetelt színvonal és az adottságok által elért 
eredmények között egyre növekszik a távolság, „az olló egyre szélesebbre nyílik”. 
 
Bár elmúlt évtizedekben több jelentős – de hatásában igazából csak részleges – „utána 
igazítás” történt, a globális elmaradás csak növekedett. 
 
A Semmelweis Egyetem Üllői úti Külső Klinikai Tömbjében a nagyobb mérvű leszakadás 
elkerülése érdekében jelentős fejlesztéseket kell végrehajtani, amelyben a szakmai prioritások 
és anyagi lehetőségek lehetnek igazán meghatározóak. 
 
A Klinikai Tömb fejlesztésére már több mint két évtizede készült terv több alternatívában, a 
legutóbbi 1987-ben. Mindegyik alternatíva bizonyította, hogy a fejlesztés útját nem 
szükségszerűen az egyes klinikák szeparált törekvései, eltérő lehetőségük és elszántságuk 
jelentheti, hanem egy egységes koncepció alapján véghezvitt fejlesztés, melyet 
természetszerűen a teljes körű orvosszakmai célok határoznak meg. Ennek végrehajtásához, 
megvalósíthatóságához szükséges sok-sok pénz, továbbá olyan fejlesztési célokat szolgáló 
építészeti terv kialakítás, amely a helyi adottságok, előírások betartásával, figyelembevételével 
(meglévő és korszerűsíthető épületállomány, védendő értékes faállomány stb.) a korszerű 
megvalósíthatóság alapját képezi. 



Semmelweis Egyetem: Korányi projekt – Megvalósíthatósági Tanulmány 

 - 93 - 

 
A KÖH Közép-Magyarországi Iroda által 2008. május 7-i dátummal ü.i. sz.: 460/909/17/2008 
kiadott építési engedélyezési dokumentáció tartalmához képest az új betegellátó épület 
műszaki tartalma megváltozott a 2011. február 9-én benyújtott építési engedély módosítás 
szerint, de az épület rendeltetési helye és a beépítés külső építészeti megjelenése csak 
részben módosul, az előzővel közel azonosak, szintek számában van növekedés a jelen 
engedély tervek elfogadása esetén. 
 

5.2.1. Műszaki és szakmai leírás, feltételek 

5.2.1.1. Az „A” megoldás elhelyezési terve 

 
A Klinikai Tömb súlypontjában elhelyezett új épület az eredendően szimmetrikus telepítés 
adottságait, előnyeit maximálisan kiegészítve az optimális megoldást nyújtja. 
 
Ezen telepítésben bemutatott elrendezés egyaránt biztosítja a manuális szakmák és az új 
épület közötti optimális távolságot, jól kiépíthető kapcsolatot, a központosítható, ill. 
összevonásra leginkább indokolt szakmai egységek elhelyezését, az azokban telepített 
egységek minél racionálisabb használatát. 
 
Az összekötő folyosó – a forgalmi kapcsolatok – kiépítése miatt mindenképpen szükséges. 
 
A telepítés előnyei: 

 A Klinikai Tömb súlypontjában a legelőnyösebb kapcsolat építhető ki az összes Klinika 
felé. 

 Minden, ami központosítható itt elhelyezhető, számukra az optimális terület biztosítható. 

 A klinikai kerthez jól kapcsolódik, az épület méretében és magasságában 
harmonikusan illeszkedik a meglévő klinikai épület együtteshez. 

 Az igen értékes, védett faállomány megőrizhető, a beépítéssel a zöldfelületek 
revitalizációja is megoldást nyer. 

 
A Központi Betegellátó Épület telepítését a jobb terület felhasználás és a megkívánt közvetlen 
funkcionális kapcsolatok miatt a meglevő 1960-70-es években gyökeresen átépített II. Sz. 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika épületéhez szorosan kapcsolódva alakítottuk ki, így 
lehetőség nyílt – az előbbi igények kielégítésén túl – arra is, hogy a meglevő és új épület egy 
egységes építészeti tömegként és architektúraként kerüljenek kialakításra. Véleményünk 
szerint ez minden tekintetben optimális megoldást eredményezett. 
 
A II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika eredetileg állott épületet az 1886-os évben adták 
át. Az épület tervei alapjait eredetileg Németország területén megépített zárda és rendház 
tervei szolgáltatták. Az építés célja irgalmas rendi zárda és ispotály létrehozása volt.  
 
Ezt követte a romantikus regény helyszíneként szereplő „Fűvészkert” beépítése, mikor is egy 
tengely mentén szimmetrikus elrendezésben új klinikai negyed épült ki az 1920-as évek elejére. 
Ezen telep három hangsúlyos épülete az I. Sz. Sebészeti – II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati 
Klinika – I. Sz. Belgyógyászati Klinika volt, melyek közül az elsőnek épült II. Sz. Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinika rekonstrukcióját ugyanaz a tervező tervezte, mint aki jelen projekt terveit 
is készítette. A hajdani rekonstrukció során az épület igen leromlott fa fedélszéke és fa födémei, 
valamint gyenge falazatai miatt a teljes átépítést kellett végrehajtani, miközben az új metrónak 
az épület déli szárnyai alatt húzódó alagútjai miatt a statikai állékonyság tovább romlott. 
 
 A teljes rekonstrukcióra 1966-1973 közötti években került sor, miközben a Klinika több 
ütemben építés közben is működött (bezárásról, áthelyezésről az akkori demográfiai helyzet 
miatt szó sem lehetett). A II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika gyakorlatilag az elmúlt 35 
évben csak részleges belső javításokkal üzemelt, ma már lehasznált állapotban van. 
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A Központi Betegellátó Épület építésével együtt a II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
részleges belső átalakítása, egyes funkciók korszerűsítése (PIC részleg, egyes  orvosi szobák) 
is végrehajtandó. Ezzel egyidejűleg a jelenlegi, rossz állapotú, szerelt homlokzatburkolat 
cseréje is szükséges, korszerű, hőszigeteléssel, környezetbe illő szerelt kő burkolattal. 
 

5.2.1.2. Az épület funkciói 

 
Az épület funkcióit az alábbi táblázat mutatja be. 
 

 
 

Terület 
(m2) 

Projekt eredeti 
tartalma 

 

Funkciók 

 

Terület 
(m2) 

Minisztériumi 
megállapodás 
alapján bővült 

tartalom*  

Funkciók 

Közös terület Összesen 

Emelet 
Terület 

(m2) 
Funkciók 

Terület 
(m2) 

Pince 1 328 
központ, ágymosó, 

gyógyszerraktár 
167 oltórendszer központja 780 

gépészet, 
öltözők 

2 275 

Földszint 2 872 

RTG, CT, fizioterápia, 
sürgősségi 

betegosztály kiszolgáló 
helyiségei, ortopédiai 
ambulancia, kp. steril, 

csőposta 

276 
sürgősségi 

betegosztály 
kiszolgáló helységei  

0  3 148 

I. emelet 2 762 
központi laboratórium, 
kp radiológia, nukleáris 

medicina 
256 

Radiológia bővítés, 
ambulanciák 

0  3 018 

II. emelet 2 346 
110 ágyas fekvőbeteg 

osztály 
0  39 közlekedő 2 385 

III. emelet 0  2 385 
110 ágyas fekvőbeteg 

osztály  
39 közlekedő 2 424 

IV. emelet 1 167 29 ágyas ITO 1 165 
18 ágyas ITO, 12 
subintenzív ágyas 

fekvőbeteg  
180 közlekedő 2 512 

V. emelet 852 4 db műtő 1 422 
8 db műtő, 9 ágyas 

pre/postoperativ 
egység  

292 közlekedő 2 566 

Gépészet 0  0  1 036 
öltözők, 

gépészet 
1 036 

Leszálló 0  39 közlekedő 0  39 

Összesen 11 327  5 710  2 366  19 403 

* Az épületrész rugalmasan helyszínt tud biztosítani a változó igényekre reagáló egészségügyi szakmapolitikai 
fejlesztési elképzeléseknek. A betegellátási funkció az ágazatirányítás által meghatározásra kerülő mindenkori 
egészségügyi szakmapolitikai fejlesztési elképzelésekhez illeszkedve kerül majd meghatározásra. Tervezetten 
traumatológia kerül telepítésre. 

40. táblázat: AZ ÉPÜLET FUNKCIÓI 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM, TUS ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ KFT. 
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5.2.1.3. Az új Központi Betegellátó Épület kialakítása 

 
A Központi Betegellátó Épület kialakítása két nagyrészt párhuzamos finanszírozási ütemben 
történik. 
 
A pince + 5. emelet + gépészeti szintekkel rendelkező épület a II. Sz. Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinika északi oldalához közvetlenül csatlakozik, azzal szoros funkcionális 
kapcsolattal, egységes építészeti tömeg és architektúra kialakítással. 
 
Pince: 
A pince központi részén az egész klinikai telepet ellátó ágy-, és matracfertőtlenítő részleg kerül 
kialakításra, külön szennyes és külön tiszta oldallal. Továbbá 6 db személyzeti öltöző összesen 
250 férőhellyel. 
 
Földszint: 
Az épület legnagyobb külső betegforgalmát (ambuláns) bonyolítja le. Ezen a szinten fogadják 
az ambuláns betegeket és irányítják a megfelelő egység felé. Az I. emeleten pedig a 
betegirányító végzi ugyanezt a feladatot.  
 
A földszinten alakítottuk ki azon sürgősségi betegfogadó osztályt, mely hivatott a sürgősséggel 
érkező betegek fogadására, gyors diagnózis felállítására és elsődleges ellátására. Az 
Egyetemen belüli, sürgősséggel érkező betegek ellátását szervezzük erre a sürgősségi 
betegfogadó osztályra. A mentővel beszállított betegek fogadására fedett mentőbeálló készül.  
 
Az épület két fedett gépkocsi beállójával biztosítja az épület szennyes, hulladék és kadáver 
szállítását. Az ortopédiai ambulanciák, a fizioterápia, a Központi Sterilizáló is a földszinten kerül 
elhelyezésre. A szint keleti részén kerül kialakításra a fizikoterápiás egység, tornateremmel, 
kezelőkabinokkal, gyógymedencével, vizsgálókkal, valamint a szükséges kiegészítő 
funkciókkal. A keleti oldalon központi sterilizáló egység kerül elhelyezésre. Valamint itt üzemel a 
csőposta is. 
 
1. emelet:  
A központi előcsarnok folytatásában a régi épület igénybevételével kerül kialakításra a központi 
betegfelvétel, a gyógyszertár és a büfé.  
 
A Központi Radiológia kiszolgálja más egyetemi klinikák által ideirányított betegeket (CT, UH, 
mammográfia, röntgen, endoszkópos vizsgálatok). 
 
Ezen a szinten egyfelől az ambuláns betegek, másfelől a kórházi betegek is közösen 
használhatják a központi rendeltetésű diagnosztikai egységeket. A várók elkülönített kialakítása 
és megközelítése a kétféle betegcsoport keveredését minimalizálja. 
 
A központi radiológiai diagnosztika egységek mindkét váró felől megnyitva: 
 

 Nukleáris medicina  

 Angiográfiai vizsgáló  

 Röntgen egységek (felvételi és átvilágító)  

 MRI – CT vizsgálók  
 

A központi radiológia –  nyugati oldalon – közvetlen kapcsolattal bír a Radiológiai Klinika 
épülete felé, melynek ezen szintje változatlan kialakítással bír.  
 
A szinten kerül elhelyezésre a komplett Központi Laboratórium. A központi laboratóriumi 
egységek közvetlen ambuláns kapcsolatát és a kórházi betegek számára anyagátvevőt 
biztosítunk. A csőposta érkeztető állomása is itt lesz. 
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Az ambuláns tevékenységek kiszolgálására kialakításra kerül négy darab ambuláns rendelő, 
továbbá egy vérdepot, ami a teljes Klinikai Tömb vérellátását hivatott konszignációs raktári 
megoldással biztosítani. 
 
2. emelet: 
Ezen a szinten kerül kialakításra a 90 ágyas ortopédiai betegosztály, mely magában foglal egy 
12 ágyas gyermek ortopédiai részleget. Készül továbbá egy 20 ágyas rehabilitációs részleg is.  
 
A betegosztályok főként 3 és 2 ágyas fürdőszobás kórtermekkel készülnek, 5 db egyágyas 
szoba kialakításával biztosítani szándékozunk a XXI századi elvárásoknak való megfelelést.  
 
A várható műtéti betegek kifogástalan elhelyezését biztosítja, hogy a kórtermi ágyakat 100/200 
cm-es mérettel vettük figyelembe, minden ágy tolható, megfelelő közlekedési út és ajtónyílás 
biztosított.  
 
Mozgássérült betegek számára nagyméretű mozgássérült szobák kerülnek kialakításra az előírt 
felszerelésű és kialakítású vizesblokkal.  
 
A nem mozdítható betegek szintén a mozgássérült szobákban kerülnek elhelyezésre, ahol a 
vizesblokkok alkalmasak betegfürdető szék alkalmazására.  
 
A betegosztály a szükséges kiszolgáló helyiségekkel készülnek: orvosi, személyzeti helyiségek, 
raktár, szennyes raktár, ágytálmosó, takarítószer raktár, stb.   
 
3. emelet:  
Ezen a szinten kerül kialakításra egy 120 ágyas betegosztály, amely az Egyetem saját 
egységeit érintő tömbösítési törekvései mellett rugalmasan helyszínt tud biztosítani a változó 
igényekre reagáló egészségügyi szakmapolitikai fejlesztési elképzeléseknek. Ide traumatológia 
telepítése tervezett. A betegosztályok főként 3 és 2 ágyas fürdőszobás kórtermekkel készülnek. 
A várható műtéti betegek kifogástalan elhelyezését biztosítja, hogy a kórtermi ágyakat 100/200 
cm-es mérettel vettük figyelembe, minden ágy tolható, megfelelő közlekedési út és ajtónyílás 
biztosított.  
 
Mozgássérült betegek számára nagyméretű mozgássérült szobák kerülnek kialakításra az előírt 
felszerelésű és kialakítású vizesblokkal.  
 
A nem mozdítható betegek szintén a mozgássérült szobákban kerülnek elhelyezésre, ahol a 
vizesblokkok alkalmasak betegfürdető szék alkalmazására.  
 
A betegosztály a szükséges kiszolgáló helyiségekkel készülnek: orvosi, személyzeti helyiségek, 
raktár, szennyes raktár, ágytálmosó, takarítószer raktár, stb.   
 
4. emelet:  
A keleti oldalon a központi intenzív ellátás betegszobái (29 ágy) és egyéb kiszolgáló helyiségei 
találhatók, melyek a külső traktusban elhelyezett személyzeti helyiségek (orvosi szobák, 
konzultációs szoba, stb.) mögött ún. semleges folyosóról zsilipes átöltözéssel közelíthetők meg.  
 
A nyugati oldalon a központi intenzív ellátás betegszobái (18 ágy) és egyéb kiszolgáló 
helyiségei találhatók ún. semleges folyosóról zsilipes átöltözéssel közelíthetők meg, mely után a 
helyiségek az ún. tiszta folyosóról (zöld köpenyes) nyílnak. 
 
Ugyancsak a nyugati oldalon kerül elhelyezésre 12 ágyas szubintenzív egység a megfigyelést 
igénylő betegek részére. Ezen nyugati szárnyba elhelyezett 18 intenzív ágyas és 12 ágyas 
szubintenzív egység területe a földszinti sürgősségi felvétellel közvetlen felvonós kapcsolattal 
rendelkezik.  
 
5. emelet:  
Mind a keleti, mind a nyugati oldalon 6-6 db műtőegységet magában foglaló műtőegység készül 
a szükséges kiegészítő helyiségekkel. A személyzeti helyiségek a külső „semleges” folyosóról 
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nyílnak, a belső steril zónába betegátfektetőn, valamint kétnemű személyzeti zsilipen lehet 
bejutni.  
 
Keleti oldalon 4 műtő és fektető, nyugati oldalon 8 műtő épül, amelyek műtétes szakmákhoz 
kapcsolódó műtéti igényeket fognak kiszolgálni. 
 
Az egyes műtőegységek és helyiségek a belső steril folyosóról nyílnak. A keleti oldal II. Sz. 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika felé eső részén közvetlen felvonós kapcsolat alakul ki a 
központi sterilizáló felé. Az új épületrész a II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika és 
Radiológiai Klinika épülete felé mind a keleti, mind a nyugati oldalon közvetlen kapcsolattal bír.  
 
Tetőszint: 
Az új Betegellátó Központ épületét ellátó gépészeti kiszolgáló helyiségek (szellőző gépházak) 
kerülnek elhelyezésre, valamint egy helikopter leszállópálya.  
 
Összekötő folyosó: 
A Külső Klinikai Tömb területén az egyes Klinikák és kiszolgáló épületek összekötő 
folyosórendszerrel lesznek összekötve. Fedett, zárt, lábakon álló, folyosókkal. Ezen rendszer 
egy része – kb.25% – már 18 éve elkészült.  
 
Jelen beruházás során a Központi Betegellátó Épület összekötésre kerül egyrészt a már 
korábban kiépített folyosószakasszal, a Pszichiátriai és Pszichoterápiás, a Neurológiai 
Klinikával, az Étkezési Üzemmel (személyzeti étkezővel együtt), a kialakítandó fehérnemű 
raktár és gyógyszer raktárral, továbbá az Urológiai Klinikával, másrészt új folyosószakasszal, az 
I. Sz. Belgyógyászati Klinikával, az I. Sz. Sebészeti Klinikával és a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-
Nyaksebészeti Klinikával. 
 

5.2.1.4. II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika és a Radiológiai Klinika 

 
A meglevő épület rekonstrukciója, az új épülettel összefüggő kapcsolatok kiépítése, 
összeépítése, továbbá funkcióbővítések szükségessé teszik korlátozott körű belső átrendezést, 
helyiségcsoportok átalakítását. 
 
Ezen változtatások egyfelől a központi előcsarnok építésével, illetve a meglevők átépítésével 
válik egységessé. A központi tengely szimmetrikus elrendezés hangsúlyos új főbejáratával 
erősíti az eredeti telepítés szándékát.  
 
A meglevő épületek közül az egyes klinikai épületek mindegyike ezen szimmetria egy-egy 
eleme, a sok-sok felesleges, jellegtelen, leromlott állagú épület elbontásával válik lehetővé ezen 
nagyvonalú, fegyelmezett telepítés eredeti szándéka. A korabeli kert, mint ligetes környezet a 
Klinikai Tömb értékét emeli, személyzet és beteg számára humánus környezetet teremtve. 
Ezen eredeti szándék újbóli kibontása érhető el a tervezett telepítéssel, rekonstrukcióval. 
 
 
A II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika részleges belső elrendezés változtatásai: 
 
Földszint: 
A keleti szárnyban orvosi szobák kerülnek elhelyezésre az elbontott épületben volt helyiségek 
pótlására. A középső szárny oldal traktusában egy ökumenikus kápolna kerül elhelyezésre a 
meglévő raktárak és kiegészítő helyiségek mellett. A nyugati szárnyban a Radiológiai Klinika 
helyiségei kerülnek felújításra öltöző blokk kialakításával. A II. Szülészeti és Nőgyógyászati 
Klinika déli összekötő szárnyának pinceszintjén a személyzeti öltözők kerülnek elhelyezésre.  
 
1. emelet: 
A központi előcsarnok és kapcsolódó helyiségei találhatók, két oldaltraktus beépítésével. A 
Radiológiai Klinika földszintjén ambuláns forgalmú mammográfia és UH kezelő helyiségek 
vannak jelenleg is, két konzíliumi helyiséggel együtt. 
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2. emelet: 
A II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika betegszobái változatlanul helyezkednek el. A 
középső szárnyban a PIC a két oldal traktus beépítésével korszerű, a mai minimum rendelet 
előírásait kielégítő módon kerül kialakításra. A Radiológiai Klinika szárnyában orvosi szobák és 
dolgozók kerülnek elhelyezésre. Az Ortopédiai Klinika, valamint az elbontott épületben lévő 
helyiségek pótlására, illetve a II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika számára ugyancsak 
orvosi szobák kerülnek elhelyezésre. 
 
3. emelet: 
A II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika betegszobái változatlanul helyezkednek el, a 
műtőszárnyban 4 db műtő a nőgyógyászati beavatkozások elvégzésére szolgál jelenlegi 
kiépítésében. A Radiológiai Klinika feletti traktusban 20 ágyas osztály kerül kialakításra II. Sz. 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika számára, a kieső területek pótlásaként. További 
területeken a Radiológiai Klinika és az Ortopédiai Klinika kiszolgáló helyiségei kerülnek 
elhelyezésre a szint teljes átépítésével. 
 
Tetőszint: 
A külső klinikai telep gazdasági, informatikai és felügyeleti rendszereinek helyiségcsoportja 
kerül elhelyezésre. 

5.2.1.5. Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika 

 
A főváros és a Közép-magyarországi régió intenzív terápiás ellátásának igényei messze 
meghaladják a jelenleg 16 központi intenzív ággyal működő Intenzív Terápiás Klinika 
teljesítőképességét.  
 
Ezen szükségszerűség felismerése vezetett arra, hogy egy 29 ágyas, a XXI század igényeihez 
mindenben igazodó intenzív osztályt hozzunk létre.  
 
Egyetemünkön ez az intenzív terápiás kontingens rendelkezésre áll, mint azt OEP 
szerződésünk is bizonyítja, tehát kizárólag belső átszervezésre van szükség az ágyszám 
biztosításához.  
 
A koncentrált kapacitás lehetővé teszi, hogy a jelenleg hiányszakmának tekintett 
aneszteziológiai és az intenzív terápiás szakorvosképzés fellendítésével a projekt hozzájáruljon 
az országosan jelentkező szükségletek nagyobb arányú kiszolgálásához.  
 
A Klinika bővített ágyszámú kialakítása azonban nem jelenti azt, hogy a szakmaspecifikus 
intenzív terápiás osztályok közül valamennyi megszüntetésre kerülne. A postoperatív 
ellátásokat továbbra is az egyes klinikákhoz kötve kívánjuk megoldani.  

5.2.1.6. Az új Betegellátó Központ forgalma 

 
Gyalogosan érkező személyzet 
 
Az Üllői út felől közelíthető meg a II. Nőgyógyászati Klinikán át az új épület I. emeleti szintje, 
ahonnan liftek segítségével lehet eljutni a tetőszinti központi öltözőkbe. 
(Ha gépkocsival érkeznek, a tér sarkában lévő Tűzoltó-mentő bejáraton át a kerítéssel körülvett 
parkba lehet jutni, ahol a személyzet részére kialakított felszíni parkolóban hagyhatják a 
dolgozók gépkocsijaikat.) 
 
A központi öltöző blokkokban az utcai ruhát munkaruhára átcserélve, a liftek bármelyikével el 
lehet jutni a munkahelyre. A központi öltözőben a szakszemélyzet, illetve a takarítószemélyzet 
kapott átöltözési lehetőséget; az orvosok az orvosi szobákban öltöznek át. A Radiológia és a II. 
Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika jelenlegi személyzeti öltözői a földszinten változatlan 
helyen maradnak. 
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Betegforgalom 
 
A betegek két irányból közelíthetik meg az épületet: az ambulanciákra érkezők egy része a 
földszinti főbejáraton át, a nőgyógyászati ambulanciára érkezők pedig a II. Nőgyógyászati 
Klinika I. emeleti átjáróján keresztül jutnak a pincében lévő rendelésekre. 
 
Ambuláns beteg két irányból közelítheti meg a Központi Betegellátó Épület földszintjén és I. 
emeletén elhelyezett ambulanciákat. 
- az Üllői út felől a II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika épületében kialakított központi 
előcsarnokon át az I. emeleti vagy földszinti betegfogadó- irányítóhoz érkezhet. 
- a Klinikai Tömb belső kert-udvar területén található gépkocsi parkolóból a földszinti 
betegfogadó téren át a földszinti betegfogadó-irányítóhoz juthat. 
 
Az éjszakai ügyeletre gyalogosan érkezők az udvari frontról jutnak az épületbe; itt található a 
fedett mentő beálló is arra az esetre, ha ezzel történik a beszállításuk. 
 
Mindkét oldalon számítógépekkel felszerelt betegfogadó-betegirányító pultoknál lehet 
bejelentkezni, majd ezekről a helyekről a személyzet elirányítja őket az ellátásuk felé. 
 
Az emeleti rendelésekre, laborba érkezők liften, vagy a lépcsőházon át jutnak fel az I. emeletre. 
 
Látogatóforgalom 
 
A látogatók az Üllői út felől érkeznek, a középső liftek segítségével jutnak fel a fekvőbeteg 
osztályok szintjére. 
 
Anyagforgalom 
 
A betegellátáshoz szükséges tiszta-, steril-, gyógyszer-, EH anyagok az épületbe a jelenlegi 
Személyzeti Étkező épület földszintjéről, felvonóval kerülnek az I. emeleti összekötő folyosó 
szintjére, ahonnan zárt, fedett útvonalon érkeznek ezen anyagok a Központi Betegellátó 
épületébe, nagyméretű teherszállító liftek segítségével juttathatók a felhasználás helyére, a 
Klinika logisztikai tervében szereplő szállítási ütemezéssel. 
 
A steril kézi műszer és textília a Központi sterilező steril raktárából, steril kiadójából kerül a 
felhasználás helyszínére a későbbiekben ismertetett módon. 
 
Az étkeztetés a központi konyháról, személyre szóló tálcás tálalási rendben zajlik. Az ételek 
kiszállítása speciális, hőtartó kocsikkal történik szintén zárt-fedett útvonalon az I. emelet 
szintjén, majd a szint alatti folyosón át.  
 
A betegosztályokon csak teakonyhák tervezettek, ahol legfeljebb poharak, teáscsészék 
mosogatása történik; a használt fehéredény begyűjtés után szintén konténerek segítségével 
juttathatók vissza a központi élelmezés-üzem mosogatójába. 
 
A betegellátás során keletkezett szennyes textília előre zsákolt formában szennyesliftek 
segítségével juttatható a földszinti központi gyűjtőhelyekre, ahonnan a korábban már 
hivatkozott klinikai logisztikai rendszernek megfelelően történik majd az elszállításuk a 
mosodába. 
 
A kommunális- és veszélyes hulladékok is ezen az útvonalon távolíthatóak el az épületből. 
Elszállításuk a klinikával szerződött cégek útján történik. 
 
A betegellátás során használt többször használatos szennyes műszer egységenként 
áztatókádba összegyűjtve a Központi sterilező szennyes oldalára kerül, további feldolgozásra. 
 
A halottszállítás szintén a szennyes liftek valamelyikének segítségével oldódik meg.  
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A tervezett épület zárt, folyosós kapcsolattal rendelkezik az I. Sz. Belgyógyászati Klinikával és 
az Urológiai Klinikával, melyeken keresztül mind a személy, mind az anyagforgalom 
lebonyolítható. 
 

5.2.1.7. Az alapterületek klinikai megoszlásban* 

 

Klinika Szint Új Átalakítás Bővítés Összesen 

II. Sz. Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinika 

Fsz 0 221,9 0 221,9 

1. emelet 0 0 0 0 

2. emelet 0 377,8 98,8 476,6 

3. emelet 0 178,2 92,9 271,1 

Összesen  0 777,9 191,7 969,6 

Ortopédiai Klinika 

Fsz 711 0 0 711 

2. emelet 2.331 177,9 0 2.508,9 

5. emelet 1.016 0 0 1.016,0 

Összesen  4.058 177,9 0 4.235,9 

Radiológia Klinika 

Fsz 392 0 0 392 

1. emelet 1.782 0 0 1.782 

3. emelet 0 0 0 0 

Összesen  1.782 0 0 1.782 

Aneszteziológiai és 
intenzív Terápiás 

Klinika 

1. emelet 36 0 0 36 

4. emelet 2.106 0 0 2.106 

Összesen  2.142 0 0 2.142 

(SBO) földszint 1.548 49,1 0 1.597,1 

Összesen  1.548 49,1 0 1.597,1 

Központi laboratórium 1. emelet 1.128 0 0 1.128 

Összesen  1.128 0 0 1.128 

Klinikai egység 
(funkciója később kerül 

meghatározásra, jelenlegi 
tervek szerint traumatológia 

kerül telepítésre) 

1. emelet 107 0 0 107 

3. emelet 2.338 219,9 0 2.557,9 

5. emelet 1.532 0 0 1.532 

Összesen  3.977 0 0 3.977 

Informatika  0 270,2  270,2 

Összesen  0 270,2  270,2 

Közlekedők földszint 135,4 189,4  324,8 

 1. emelet  496,8 94,8 591,6 

Összesen  135,4 686,2 94,8 916,4 

Végösszeg  14.770,4* 1.961,3 286,5 17.018,2 

 
* A táblázatban nem szerepel a Központi Ágyfertőtlenítő és Központi Sterilizáló 
**közlekedők és várók nélkül 

41. táblázat: NETTÓ HASZNOS ALAPTERÜLETEK KLINIKAI MEGOSZLÁSBA 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 
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5.2.1.8. Eszközbeszerzés 

 
A Korányi projekt keretén belül kizárólag a jelenleg is szerződött tevékenységek 
kiszolgálásához szükséges berendezések esetleges megújításáról, megvásárlásáról van szó. 
Alapvetően technológiai frissítés a célunk az eszközök beszerzésével is. Ez alól kivételt képez 
a szakmai feladatellátás bővítését szolgáló SBO. 
 
A jogszabály meghatározta minimum feltételeknek való megfelelést nagyrészt a jelenleg is 
használt, vagy a projekt lezárultáig beszerzésre kerülő eszközök átköltöztetésével oldjuk meg.  
 

5.2.1.9. ÁNTSZ működési engedély és OEP finanszírozási szerződés 

 
A módosuló épületek és a személyi és tárgyi feltételek módosítása szükségessé teszi az 
ÁNTSZ működési engedély módosítását. 
 
A Korányi projekt keretén belül kialakítandó sürgősségi betegfogadó hely igényelheti az OEP 
szerződés módosítását. A finanszírozási szerződés többi eleme azonban változatlannak 
tekinthető. 
 

A módosuló épületek és a személyi és tárgyi feltételek módosítása szükségessé teszi az 
ÁNTSZ működési engedély módosítását. 
 
A Korányi projekt keretén belül kialakítani tervezett sürgősségi betegosztály igényelheti az OEP 
szerződés módosítását. Szükség esetén a finanszírozási szerződés több részletében 
módosításra kerül majd, de a módosításoknak csak egy része képez többletkapacitást. 
 

5.2.1.10. A felszabaduló helyiségek sorsa 

 
A Korányi projekt során felszabaduló helyiségeket az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Klinika 
Felszabaduló 
funkció 

Alapterület 
(m

2
) 

I. Sz. Sebészeti Klinika 
RTG részleg 420 

Angiográfiás 
laboratórium 

95 

Neurológiai Klinika MR 250 

Urológiai Klinika  RTG részleg 91 

I. Sz. Belgyógyászati Klinika RTG részleg 250 

Radiológiai Klinika 
RTG részleg 80 

CT 135 

II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati 
Klinika 

konyha (alagsor) 214 

Összesen felszabaduló    2051 

42. táblázat: A KORÁNYI PROJEKT SORÁN FELSZABADULÓ HELYISÉGEK 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 
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I. Sz. Belgyógyászati Klinika 
 
A Korányi projekt keretében megvalósuló épületben nyer elhelyezést a jelenleg az I. Sz. 
Belgyógyászati Klinika területén működő Központi Laboratórium, valamint a Radiológiai Klinika 
I. Sz. Belgyógyászati Klinika területén működő részlege.  
 
A két felszabaduló tér:  
 

 Az I. Sz. Belgyógyászati Klinika magasföldszinti nyugati szárnya csaknem teljes 
egészében. 
A felszabaduló alapterület 420 m

2
 laborhelyiségek, orvosi szobák, mellékhelyiségek, 

valamint 110 m2 közlekedő. Ebben a szárnyban jelenleg a Belklinikához tartozik az 
ambuláns vérvételi helyiség, két rendelő, egy mellékhelyiség és egy kartonozó a 
hozzájuk tartozó közlekedő résszel (összesen kb. 85 m

2
).  

 

 Az épület magasföldszinti keleti szárnyában a röntgenhelyiségek kiköltözése esetén kb. 
250 m

2
 alapterület szabadul fel. Ebben a szárnyban működik az I. Belklinikához tartozó 

gasztroenterológiai vizsgáló 4 helyiséggel, a könyvtár három helyiséggel és 2 WC-vel, 
kézmosóval, valamint a diabetes laboratórium kb. 150 m

2
 területen.  

 
A felszabaduló helyiségek hasznosítási lehetőségei:  
 
A röntgenhelyiségekből orvosi szobák, ügyeletes szobák és központi gyakornoki szoba kerül 
kialakításra. A részleg jó állapotban van – kivétel a diabetes laboratórium - a burkolatokat sem 
kell cserélni.  
 
Az elhelyezés előnye, hogy a kialakításra kerülő orvosi szobák folyosóján nem lenne 
betegforgalom, Gasztroenterológiai váró a folyosóról bevihető egy helyiségbe – a laboratórium 
maga néhány éve lett felújítva, ennek átköltöztetése nagy költség lenne –, így az épületrész 
folyosója és helyiségeinek nagy része a személyzet számára nyújtana jó elhelyezési 
lehetőséget. 
 
A citosztatikus kezelésekhez gyakran társuló citopéniás periódusok ellátását biztosítja az egy 
emelettel feljebb működő hematológiai osztály izolálásra alkalmas szobákkal, a vese- és 
szívkomplikációk ellátására pedig megvan a megfelelő nefrológiai és kardiológiai háttér is. A 
szoros észlelést igénylő periódusban pedig rendelkezésre áll az őrző részleg.  
 
Radiológiai Klinika 
 
A Radiológiai Klinikán a megüresedett helyiségek az alábbi módon kerülnek kihasználásra: 

 
A Radiológiai Klinika első emelete az átszervezés eredményeképpen felszabadul. Itt kap helyet 
az Ortopédiai Klinika személyzeti és szociális helyiségei. Innen közvetlen, akadálymentes 
átjárás lesz az új épület fizikoterápiás részlegébe. 
 
Az új épületbe átköltöző funkciók nyomán felszabaduló helyiségekben oldjuk meg a személyzet, 
az informatikai munkatársak, az épület felügyeleti rendszert üzemeltető munkatársak, és a 
Korányi Tömb üzemeltetési igazgatóságának elhelyezését.   
 
Ortopédiai Klinika 
 
Az Ortopédiai Klinika kivonásra kerül az egészségügyi ellátó rendszerből. További sorsáról az 
MNV Zrt-vel kívánunk egyeztetni. 
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I. Sz. Sebészeti Klinika 
 
Az I. Sz. Sebészeti Klinika felszabaduló magasföldszinti keleti szárnyában 220 m2-en orvosi 
szobák elhelyezése történik, ezzel lehetőséget teremtünk az emeleti betegszobák 
komfortfokozatának növeléséhez.  

5.2.1.11. Kápolna 

 
Tervezünk továbbá egy Kápolna kialakítását, mert a Klinikai Tömbön belül még nem 
rendelkezünk kápolnával.  
 

5.2.2. Üzemeltetési feltételek előrejelzése 

 
Az „A” megoldás üzemeltetési költségeinek a becslése fejlesztési különbözet módszerével 
készült, vagyis a vizsgálat tárgya az volt, hogy a fejlesztés milyen változásokat indukált az 
egyes mutatókban. 
 
A „0” változatnál bemutatott módon, először a fejlesztés által indukált teljesítményvolumenek 
kerültek megtervezésre, vagyis hogy a projekt hatására a betegellátási teljesítmények hogyan 
változnak. Ezek a változások indukálják a változó költségek ezekkel arányosan mozduló 
részeinek kilengéseit, illetve a keletkező többletbevételeket. 
 
A betegellátási teljesítménymutatók változása az alábbiakat foglalja magába: 
 

 Az Ortopédiai, valamint a Radiológiai Klinika teljesítményének mintegy 0,5 %-os változása 
– elsősorban a kedvezőbb elhelyezkedésre, és a komfortosabb ellátásra tekintettel. 
 

 Az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika teljesítménye várhatóan növekszik az 
ágyszám változással és az invazív monitorizálási lehetőségek növelésével, a lélegeztetések 
számának jósolható növekedésével arányosan (mely részben az intézmény összes többi 
klinikájától visszavonásra kerül). 

 

 A KKT többi klinikáinak mintegy 200 súlyszámmal való teljesítménynövekménye 
(elsősorban a II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika felújított részeire alapozva, ami a 
szülési esetek - egy komfortosított szülészeti részleg az orvos utáni legfontosabb szempont 
az intézmény választásánál - növekvő számát vetíti előre). 

 

 A TVK 200 súlyszámmal való bővülése, ami nem jelent közvetlen TVK bővülést, csupán az 
előző pontban említett szülési események TVK alól kivont elszámolását jelenti. 

 

 A korrigált krónikus napok növekménye, a Mozgásszervi rehabilitációnak áthelyezésének, 
az ágykihasználás 95%-ra való javulásának, valamint a célként kitűzött krónikus szorzó 1,7-
re való növekedésének köszönhetően. 

 

 A németpont teljesítmény növekménye elsősorban a beköltöző és komfortosított fekvő 
ellátáshoz kapcsolt szülészet-nőgyógyászati járóbeteg ellátás növekménye, ami azonban 
intézeti szintű teljesítménynövekményt jelent. 

 

 Továbbra sem számolunk a sürgősségi betegfogadó hely többletteljesítményével, mivel az 
csupán az intézeti teljesítmények egy helyre való koncentrálását jelenti. 
 

A későbbi időszakokban a 0. verziónál felvázolt tendenciák érvényesülnek a becslési 
modellünkben.  
 
Az „A” megoldás megvalósítása során megfigyelhetőek jelentős költségmegtakarítások is. A 
fejlesztési különbözet módszerrel számolt költségváltozásokat a következő táblázatok mutatják: 
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Költségnem 

Bázis év 1. év 2. év 3. év 

2010 2011 2012 2013 

Működési költségek     

1.      Üzemeltetési költségek 21 303 492 18 463 704 -45 855 023 -17 382 116 

1.1.   Változó költségek 21 303 492 18 463 704 -11 470 909 -11 815 037 

1.1.1. Élelmiszer 0 0 0 0 

1.1.2. Gyógyszerek és vegyszerek 0 0 0 0 

1.1.3. Reagens és laboranyag 15 094 678 15 698 466 42 337 938 43 608 076 

1.1.4.Izotóp 319 789 332 580 695 093 715 946 

1.1.5. Diagnosztikai anyag 648 790 674 741 1 410 210 1 452 516 

1.1.6. Egyszer használatos gyógyítási célt 
szolg.ag. 1 663 576 1 730 119 3 615 948 3 724 426 

1.1.7. Emberi szervezetbe beépített műtéti 
eszk. 2 601 275 2 705 326 5 654 132 5 823 756 

1.1.8. Egyéb szakmai anyagok 4 559 780 4 742 171 9 911 138 10 208 472 

1.1.9. Vásárolt élelmezés 0 0 0 0 

1.1.10. Szállítási szolgáltatások -127 299 -263 508 -271 413 -279 556 

1.1.11 Energia -2 649 208 -5 483 861 -73 101 454 -75 294 498 

1.1.12. Mosoda -807 889 -1 672 330 -1 722 500 -1 774 175 

1.1.13. Ösztöndíjak és juttatások 0 0 0 0 

1.1.14. Nem levonható ÁFA 0 0 0 0 

1.2.   Állandó költségek 0 0 -34 384 114 -5 567 080 

1.2.1. Személyi juttatás 0 0 8 264 538 30 952 513 

1.2.2. Járulékok 0 0 -42 648 652 -36 519 593 

1.2.3. Gyógyszertári forgalmak 0 0 0 0 

1.2.4. Irodaszer, nyomtatvány 0 0 0 0 

1.2.5. Hajtó és kenőanyag 0 0 0 0 

1.2.6. Egyéb anyagok 0 0 0 0 

1.2.7. Posta és kommunikáció 0 0 0 0 

1.2.8. Bérleti díjak 0 0 0 0 

1.2.9. Egyéb vásárolt szolgáltatás 0 0 0 0 

1.2.10. Kiküldetés és reprezentáció 0 0 0 0 

1.2.11. Egyéb dologi kiadások 0 0 0 0 

1.2.12. Számlázott szellemi tevékenység 0 0 0 0 

1.2.13. Adók és illetékek 0 0 0 0 

2.      Karbantartási költségek -954 763 -2 959 767 -89 789 575 -92 614 160 

2.1.   Változó költségek -331 795 -1 028 565 -33 477 720 -34 482 052 
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2.1.1. Karbantartás -331 795 -1 028 565 -33 477 720 -34 482 052 

2.2.   Állandó költségek -622 968 -1 931 202 -56 311 855 -58 132 108 

2.2.1. Karbantartás -622 968 -1 931 202 -56 311 855 -58 132 108 

3.      Pótlási költségek 0 0 0 0 

Működési költségek összesen 20 348 729 15 503 938 -135 644 598 -109 996 277 

43. táblázat: AZ A. VERZIÓ MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN KELETKEZŐ KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÁSOK (BÁZIS ÉV – 3. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 
 

Költségnem 

4. év 5. év 6. év 7. év 

2 014 2 015 2 016 2 017 

Működési költségek     

1.      Üzemeltetési költségek 1 267 399 290 1 150 287 409 1 208 296 248 1 267 907 382 

1.1.   Változó költségek 552 432 557 390 242 093 401 949 356 414 007 837 

1.1.1. Élelmiszer 20 818 142 0 0 0 

1.1.2. Gyógyszerek és vegyszerek 152 738 595 0 0 0 

1.1.3. Reagens és laboranyag 178 403 027 183 755 118 189 267 772 194 945 805 

1.1.4.Izotóp 3 779 565 3 892 952 4 009 740 4 130 032 

1.1.5. Diagnosztikai anyag 7 668 005 7 898 045 8 134 986 8 379 036 

1.1.6. Egyszer használatos gyógyítási célt 
szolg.ag. 19 661 692 20 251 543 20 859 089 21 484 862 

1.1.7. Emberi szervezetbe beépített műtéti 
eszk. 30 744 303 31 666 632 32 616 631 33 595 130 

1.1.8. Egyéb szakmai anyagok 53 891 746 55 508 498 57 173 753 58 888 966 

1.1.9. Vásárolt élelmezés 0 0 0 0 

1.1.10. Szállítási szolgáltatások 3 009 068 3 099 340 3 192 320 3 288 089 

1.1.11 Energia 62 621 639 64 500 288 66 435 296 68 428 355 

1.1.12. Mosoda 19 096 776 19 669 679 20 259 769 20 867 562 

1.1.13. Ösztöndíjak és juttatások 0 0 0 0 

1.1.14. Nem levonható ÁFA 0 0 0 0 

1.2.   Állandó költségek 714 966 734 760 045 316 806 346 892 853 899 545 

1.2.1. Személyi juttatás 537 030 122 570 746 115 605 366 181 640 910 700 

1.2.2. Járulékok 109 787 955 119 106 085 128 681 802 138 520 968 

1.2.3. Gyógyszertári forgalmak 0 0 0 0 

1.2.4. Irodaszer, nyomtatvány 5 011 548 5 161 895 5 316 752 5 476 254 

1.2.5. Hajtó és kenőanyag 0 0 0 0 

1.2.6. Egyéb anyagok 2 715 011 2 796 462 2 880 356 2 966 766 

1.2.7. Posta és kommunikáció 3 810 599 3 924 917 4 042 665 4 163 945 
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1.2.8. Bérleti díjak 12 436 333 12 809 423 13 193 706 13 589 517 

1.2.9. Egyéb vásárolt szolgáltatás 24 378 907 25 110 274 25 863 582 26 639 490 

1.2.10. Kiküldetés és reprezentáció 394 361 406 191 418 377 430 929 

1.2.11. Egyéb dologi kiadások 18 984 385 19 553 916 20 140 534 20 744 750 

1.2.12. Számlázott szellemi tevékenység 0 0 0 0 

1.2.13. Adók és illetékek 417 512 430 037 442 938 456 226 

2.      Karbantartási költségek -106 327 866 -109 517 702 -112 803 233 -116 187 330 

2.1.   Változó költségek -39 364 015 -40 544 935 -41 761 284 -43 014 122 

2.1.1. Karbantartás -39 364 015 -40 544 935 -41 761 284 -43 014 122 

2.2.   Állandó költségek -66 963 851 -68 972 767 -71 041 950 -73 173 208 

2.2.1. Karbantartás -66 963 851 -68 972 767 -71 041 950 -73 173 208 

3.      Pótlási költségek 0 0 0 0 

Működési költségek összesen 1 161 071 424 1 040 769 707 1 095 493 015 1 151 720 051 

44. táblázat: AZ A. VERZIÓ MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN KELETKEZŐ KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÁSOK (4 – 7. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 

Költségnem 

8. év 9. év 10. év 11. év 

2018 2019 2020 2021 

Működési költségek         

1.      Üzemeltetési költségek 1 329 160 040 1 392 094 391 1 456 751 567 1 523 173 684 

1.1.   Változó költségek 426 428 072 439 220 914 452 397 542 465 969 468 

1.1.1. Élelmiszer 0 0 0 0 

1.1.2. Gyógyszerek és vegyszerek 0 0 0 0 

1.1.3. Reagens és laboranyag 200 794 179 206 818 004 213 022 544 219 413 221 

1.1.4.Izotóp 4 253 933 4 381 551 4 512 998 4 648 388 

1.1.5. Diagnosztikai anyag 8 630 407 8 889 319 9 155 999 9 430 679 

1.1.6. Egyszer használatos gyógyítási célt 
szolg.ag. 22 129 407 22 793 290 23 477 088 24 181 401 

1.1.7. Emberi szervezetbe beépített műtéti 
eszk. 34 602 984 35 641 073 36 710 305 37 811 615 

1.1.8. Egyéb szakmai anyagok 60 655 635 62 475 304 64 349 563 66 280 050 

1.1.9. Vásárolt élelmezés 0 0 0 0 

1.1.10. Szállítási szolgáltatások 3 386 732 3 488 334 3 592 984 3 700 773 

1.1.11 Energia 70 481 206 72 595 642 74 773 511 77 016 717 

1.1.12. Mosoda 21 493 589 22 138 397 22 802 549 23 486 625 

1.1.13. Ösztöndíjak és juttatások 0 0 0 0 

1.1.14. Nem levonható ÁFA 0 0 0 0 

1.2.   Állandó költségek 902 731 968 952 873 477 1 004 354 026 1 057 204 216 
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1.2.1. Személyi juttatás 677 400 481 714 856 774 753 301 275 792 756 140 

1.2.2. Járulékok 148 629 574 159 013 733 169 679 691 180 633 825 

1.2.3. Gyógyszertári forgalmak 0 0 0 0 

1.2.4. Irodaszer, nyomtatvány 5 640 542 5 809 758 5 984 051 6 163 572 

1.2.5. Hajtó és kenőanyag 0 0 0 0 

1.2.6. Egyéb anyagok 3 055 769 3 147 442 3 241 866 3 339 122 

1.2.7. Posta és kommunikáció 4 288 863 4 417 529 4 550 055 4 686 557 

1.2.8. Bérleti díjak 13 997 202 14 417 118 14 849 632 15 295 121 

1.2.9. Egyéb vásárolt szolgáltatás 27 438 675 28 261 835 29 109 690 29 982 981 

1.2.10. Kiküldetés és reprezentáció 443 856 457 172 470 887 485 014 

1.2.11. Egyéb dologi kiadások 21 367 092 22 008 105 22 668 348 23 348 399 

1.2.12. Számlázott szellemi tevékenység 0 0 0 0 

1.2.13. Adók és illetékek 469 913 484 010 498 531 513 487 

2.      Karbantartási költségek -119 672 950 -123 263 139 -126 961 033 -130 769 864 

2.1.   Változó költségek -44 304 546 -45 633 682 -47 002 693 -48 412 773 

2.1.1. Karbantartás -44 304 546 -45 633 682 -47 002 693 -48 412 773 

2.2.   Állandó költségek -75 368 405 -77 629 457 -79 958 340 -82 357 091 

2.2.1. Karbantartás -75 368 405 -77 629 457 -79 958 340 -82 357 091 

3.      Pótlási költségek 0 0 0 0 

Működési költségek összesen 1 209 487 089 1 268 831 252 1 329 790 534 1 392 403 820 

45. táblázat: AZ A. VERZIÓ MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN KELETKEZŐ KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÁSOK (8 – 11. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 

Megnevezés 

12. év 13. év 14. év 15. év 

2022 2023 2024 2025 

Működési költségek     

1.      Üzemeltetési költségek 1 591 403 869 1 661 486 281 1 733 466 140 1 807 389 750 

1.1.   Változó költségek 479 948 552 494 347 008 509 177 419 524 452 741 

1.1.1. Élelmiszer 0 0 0 0 

1.1.2. Gyógyszerek és vegyszerek 0 0 0 0 

1.1.3. Reagens és laboranyag 225 995 617 232 775 486 239 758 751 246 951 513 

1.1.4.Izotóp 4 787 839 4 931 475 5 079 419 5 231 801 

1.1.5. Diagnosztikai anyag 9 713 599 10 005 007 10 305 157 10 614 312 

1.1.6. Egyszer használatos gyógyítási célt 
szolg.ag. 24 906 843 25 654 048 26 423 670 27 216 380 

1.1.7. Emberi szervezetbe beépített műtéti 
eszk. 38 945 963 40 114 342 41 317 772 42 557 305 
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1.1.8. Egyéb szakmai anyagok 68 268 451 70 316 505 72 426 000 74 598 780 

1.1.9. Vásárolt élelmezés 0 0 0 0 

1.1.10. Szállítási szolgáltatások 3 811 797 3 926 151 4 043 935 4 165 253 

1.1.11 Energia 79 327 218 81 707 035 84 158 246 86 682 993 

1.1.12. Mosoda 24 191 224 24 916 961 25 664 469 26 434 404 

1.1.13. Ösztöndíjak és juttatások 0 0 0 0 

1.1.14. Nem levonható ÁFA 0 0 0 0 

1.2.   Állandó költségek 1 111 455 317 1 167 139 272 1 224 288 721 1 282 937 009 

1.2.1. Személyi juttatás 833 243 991 874 787 926 917 411 530 961 138 885 

1.2.2. Járulékok 191 882 647 203 432 807 215 291 095 227 464 446 

1.2.3. Gyógyszertári forgalmak 0 0 0 0 

1.2.4. Irodaszer, nyomtatvány 6 348 480 6 538 934 6 735 102 6 937 155 

1.2.5. Hajtó és kenőanyag 0 0 0 0 

1.2.6. Egyéb anyagok 3 439 295 3 542 474 3 648 748 3 758 211 

1.2.7. Posta és kommunikáció 4 827 153 4 971 968 5 121 127 5 274 761 

1.2.8. Bérleti díjak 15 753 975 16 226 594 16 713 392 17 214 793 

1.2.9. Egyéb vásárolt szolgáltatás 30 882 470 31 808 944 32 763 212 33 746 109 

1.2.10. Kiküldetés és reprezentáció 499 564 514 551 529 988 545 887 

1.2.11. Egyéb dologi kiadások 24 048 851 24 770 316 25 513 426 26 278 829 

1.2.12. Számlázott szellemi tevékenység 0 0 0 0 

1.2.13. Adók és illetékek 528 891 544 758 561 101 577 934 

2.      Karbantartási költségek -134 692 960 -138 733 749 -142 895 761 -147 182 634 

2.1.   Változó költségek -49 865 157 -51 361 111 -52 901 945 -54 489 003 

2.1.1. Karbantartás -49 865 157 -51 361 111 -52 901 945 -54 489 003 

2.2.   Állandó költségek -84 827 803 -87 372 637 -89 993 817 -92 693 631 

2.2.1. Karbantartás -84 827 803 -87 372 637 -89 993 817 -92 693 631 

3.      Pótlási költségek 0 0 0 0 

Működési költségek összesen 1 456 710 909 1 522 752 532 1 590 570 378 1 660 207 116 

46. táblázat: AZ A. VERZIÓ MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN KELETKEZŐ MEGTAKARÍTÁSOK (12 – 15. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 
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A különbözettel korrigált összesen működési költség az alábbi táblázatokban látható: 
 

Költségnem 

Bázis év 1. év 2. év 3. év 

2010 2011 2012 2013 

Működési költségek     

1.      Üzemeltetési költségek 5 644 022 436 5 779 321 336 5 829 403 157 5 975 124 376 

1.1.   Változó költségek 2 451 851 793 2 546 233 937 2 592 132 430 2 669 896 403 

1.1.1. Élelmiszer 91 593 987 95 257 746 98 115 479 101 058 943 

1.1.2. Gyógyszerek és vegyszerek 672 006 979 698 887 258 719 853 876 741 449 492 

1.1.3. Reagens és laboranyag 800 017 959 832 018 678 883 147 757 909 642 190 

1.1.4.Izotóp 16 948 813 17 626 766 18 508 104 19 063 347 

1.1.5. Diagnosztikai anyag 34 385 860 35 761 294 37 549 359 38 675 840 

1.1.6. Egyszer használatos gyógyítási célt 
szolg.ag. 88 169 505 91 696 285 96 281 099 99 169 532 

1.1.7. Emberi szervezetbe beépített műtéti 
eszk. 137 867 584 143 382 288 150 551 402 155 067 944 

1.1.8. Egyéb szakmai anyagok 241 668 346 251 335 080 263 901 834 271 818 889 

1.1.9. Vásárolt élelmezés 0 0 0 0 

1.1.10. Szállítási szolgáltatások 13 111 754 13 505 107 13 910 260 14 327 568 

1.1.11 Energia 272 868 438 281 054 491 222 033 048 228 694 039 

1.1.12. Mosoda 83 212 567 85 708 944 88 280 212 90 928 619 

1.1.13. Ösztöndíjak és juttatások 0 0 0 0 

1.1.14. Nem levonható ÁFA 0 0 0 0 

1.2.   Állandó költségek 3 192 170 643 3 233 087 399 3 237 270 726 3 305 227 973 

1.2.1. Személyi juttatás 2 207 889 825 2 229 968 723 2 260 532 948 2 305 743 607 

1.2.2. Járulékok 684 445 846 691 290 304 655 554 555 668 665 646 

1.2.3. Gyógyszertári forgalmak 0 0 0 0 

1.2.4. Irodaszer, nyomtatvány 22 049 407 22 931 384 23 619 325 24 327 905 

1.2.5. Hajtó és kenőanyag 0 0 0 0 

1.2.6. Egyéb anyagok 11 945 289 12 423 100 12 795 793 13 179 667 

1.2.7. Posta és kommunikáció 16 765 568 17 436 191 17 959 277 18 498 055 

1.2.8. Bérleti díjak 54 716 377 56 905 032 58 612 183 60 370 548 

1.2.9. Egyéb vásárolt szolgáltatás 107 260 353 111 550 767 114 897 290 118 344 209 

1.2.10. Kiküldetés és reprezentáció 1 735 076 1 804 479 1 858 614 1 914 372 

1.2.11. Egyéb dologi kiadások 83 525 968 86 867 007 89 473 017 92 157 208 

1.2.12. Számlázott szellemi tevékenység 0 0 0 0 

1.2.13. Adók és illetékek 1 836 934 1 910 411 1 967 724 2 026 755 

2.      Karbantartási költségek 98 340 630 100 307 442 16 575 650 16 942 021 
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2.1.   Változó költségek 34 174 888 34 858 386 3 485 839 3 590 414 

2.1.1. Karbantartás 34 174 888 34 858 386 3 485 839 3 590 414 

2.2.   Állandó költségek 64 165 741 65 449 056 13 089 811 13 351 607 

2.2.1. Karbantartás 64 165 741 65 449 056 13 089 811 13 351 607 

3.      Pótlási költségek 134 638 695 134 638 695 134 638 695 134 638 695 

Működési költségek összesen 5 877 001 761 6 014 267 473 5 980 617 502 6 126 705 093 

47. táblázat: AZ A. VERZIÓ MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK ALAKULÁSA (BÁZIS ÉV – 3. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 

Költségnem 

4. év 5. év 6. év 7. év 

2014 2015 2016 2017 

Működési költségek     

1.      Üzemeltetési költségek 7 380 081 451 7 386 154 513 7 570 441 888 7 759 511 938 

1.1.   Változó költségek 3 314 595 339 3 235 269 760 3 332 327 852 3 432 297 688 

1.1.1. Élelmiszer 124 908 854 107 213 433 110 429 836 113 742 731 

1.1.2. Gyógyszerek és vegyszerek 916 431 573 786 603 767 810 201 880 834 507 936 

1.1.3. Reagens és laboranyag 1 070 418 164 1 102 530 709 1 135 606 630 1 169 674 829 

1.1.4.Izotóp 22 677 388 23 357 709 24 058 441 24 780 194 

1.1.5. Diagnosztikai anyag 46 008 028 47 388 269 48 809 917 50 274 215 

1.1.6. Egyszer használatos gyógyítási célt 
szolg.ag. 117 970 151 121 509 256 125 154 533 128 909 169 

1.1.7. Emberi szervezetbe beépített műtéti 
eszk. 184 465 817 189 999 792 195 699 785 201 570 779 

1.1.8. Egyéb szakmai anyagok 323 350 475 333 050 989 343 042 519 353 333 794 

1.1.9. Vásárolt élelmezés 0 0 0 0 

1.1.10. Szállítási szolgáltatások 18 054 405 18 596 037 19 153 918 19 728 536 

1.1.11 Energia 375 729 832 387 001 727 398 611 779 410 570 132 

1.1.12. Mosoda 114 580 653 118 018 073 121 558 615 125 205 373 

1.1.13. Ösztöndíjak és juttatások 0 0 0 0 

1.1.14. Nem levonható ÁFA 0 0 0 0 

1.2.   Állandó költségek 4 065 486 112 4 150 884 753 4 238 114 035 4 327 214 251 

1.2.1. Személyi juttatás 2 834 569 127 2 891 260 510 2 949 085 720 3 008 067 434 

1.2.2. Járulékok 822 025 047 838 465 548 855 234 859 872 339 556 

1.2.3. Gyógyszertári forgalmak 0 0 0 0 

1.2.4. Irodaszer, nyomtatvány 30 069 290 30 971 369 31 900 510 32 857 525 

1.2.5. Hajtó és kenőanyag 0 0 0 0 

1.2.6. Egyéb anyagok 16 290 069 16 778 771 17 282 134 17 800 598 

1.2.7. Posta és kommunikáció 22 863 596 23 549 504 24 255 989 24 983 669 
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1.2.8. Bérleti díjak 74 617 998 76 856 538 79 162 234 81 537 101 

1.2.9. Egyéb vásárolt szolgáltatás 146 273 442 150 661 645 155 181 495 159 836 939 

1.2.10. Kiküldetés és reprezentáció 2 366 164 2 437 149 2 510 263 2 585 571 

1.2.11. Egyéb dologi kiadások 113 906 309 117 323 498 120 843 203 124 468 499 

1.2.12. Számlázott szellemi tevékenység 0 0 0 0 

1.2.13. Adók és illetékek 2 505 070 2 580 222 2 657 628 2 737 357 

2.      Karbantartási költségek 17 799 287 18 333 266 18 883 264 19 449 762 

2.1.   Változó költségek 3 772 089 3 885 251 4 001 809 4 121 863 

2.1.1. Karbantartás 3 772 089 3 885 251 4 001 809 4 121 863 

2.2.   Állandó költségek 14 027 199 14 448 015 14 881 455 15 327 899 

2.2.1. Karbantartás 14 027 199 14 448 015 14 881 455 15 327 899 

3.      Pótlási költségek 134 638 695 134 638 695 134 638 695 134 638 695 

Működési költségek összesen 7 532 519 434 7 539 126 474 7 723 963 847 7 913 600 396 

48. táblázat: AZ A. VERZIÓ MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK ALAKULÁSA (4 – 7. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 

Költségnem 

8. év 9. év 10. év 11. év 

2018 2019 2020 2021 

Működési költségek     

1.      Üzemeltetési költségek 7 953 493 227 8 152 517 872 8 356 721 654 8 566 244 114 

1.1.   Változó költségek 3 535 266 619 3 641 324 617 3 750 564 356 3 863 081 286 

1.1.1. Élelmiszer 117 155 013 120 669 663 124 289 753 128 018 446 

1.1.2. Gyógyszerek és vegyszerek 859 543 174 885 329 469 911 889 353 939 246 034 

1.1.3. Reagens és laboranyag 1 204 765 074 1 240 908 026 1 278 135 267 1 316 479 325 

1.1.4.Izotóp 25 523 600 26 289 308 27 077 987 27 890 326 

1.1.5. Diagnosztikai anyag 51 782 441 53 335 914 54 935 992 56 584 071 

1.1.6. Egyszer használatos gyógyítási célt 
szolg.ag. 132 776 444 136 759 738 140 862 530 145 088 406 

1.1.7. Emberi szervezetbe beépített műtéti 
eszk. 207 617 902 213 846 439 220 261 832 226 869 687 

1.1.8. Egyéb szakmai anyagok 363 933 808 374 851 822 386 097 377 397 680 298 

1.1.9. Vásárolt élelmezés 0 0 0 0 

1.1.10. Szállítási szolgáltatások 20 320 392 20 930 004 21 557 904 22 204 641 

1.1.11 Energia 422 887 236 435 573 853 448 641 069 462 100 301 

1.1.12. Mosoda 128 961 535 132 830 381 136 815 292 140 919 751 

1.1.13. Ösztöndíjak és juttatások 0 0 0 0 

1.1.14. Nem levonható ÁFA 0 0 0 0 
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1.2.   Állandó költségek 4 418 226 608 4 511 193 255 4 606 157 298 4 703 162 828 

1.2.1. Személyi juttatás 3 068 228 783 3 129 593 359 3 192 185 226 3 256 028 931 

1.2.2. Járulékok 889 786 347 907 582 074 925 733 716 944 248 390 

1.2.3. Gyógyszertári forgalmak 0 0 0 0 

1.2.4. Irodaszer, nyomtatvány 33 843 251 34 858 549 35 904 305 36 981 434 

1.2.5. Hajtó és kenőanyag 0 0 0 0 

1.2.6. Egyéb anyagok 18 334 616 18 884 654 19 451 194 20 034 730 

1.2.7. Posta és kommunikáció 25 733 179 26 505 174 27 300 329 28 119 339 

1.2.8. Bérleti díjak 83 983 214 86 502 710 89 097 792 91 770 725 

1.2.9. Egyéb vásárolt szolgáltatás 164 632 048 169 571 009 174 658 139 179 897 883 

1.2.10. Kiküldetés és reprezentáció 2 663 139 2 743 033 2 825 324 2 910 083 

1.2.11. Egyéb dologi kiadások 128 202 554 132 048 631 136 010 090 140 090 393 

1.2.12. Számlázott szellemi tevékenység 0 0 0 0 

1.2.13. Adók és illetékek 2 819 478 2 904 062 2 991 184 3 080 920 

2.      Karbantartási költségek 20 033 255 20 634 253 21 253 280 21 890 879 

2.1.   Változó költségek 4 245 519 4 372 885 4 504 071 4 639 193 

2.1.1. Karbantartás 4 245 519 4 372 885 4 504 071 4 639 193 

2.2.   Állandó költségek 15 787 736 16 261 368 16 749 209 17 251 685 

2.2.1. Karbantartás 15 787 736 16 261 368 16 749 209 17 251 685 

3.      Pótlási költségek 134 638 695 134 638 695 134 638 695 134 638 695 

Működési költségek összesen 8 108 165 177 8 307 790 820 8 512 613 630 8 722 773 688 

49. táblázat: AZ A. VERZIÓ MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK ALAKULÁSA (8 – 11. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 
 

Költségnem 

12. év 13. év 14. év 15. év 

2022 2023 2024 2025 

Működési költségek     

1.      Üzemeltetési költségek 8 781 228 664 9 001 822 696 9 228 177 691 9 460 449 343 

1.1.   Változó költségek 3 978 973 725 4 098 342 937 4 221 293 225 4 347 932 021 

1.1.1. Élelmiszer 131 858 999 135 814 769 139 889 212 144 085 889 

1.1.2. Gyógyszerek és vegyszerek 967 423 415 996 446 117 1 026 339 501 1 057 129 686 

1.1.3. Reagens és laboranyag 1 355 973 704 1 396 652 916 1 438 552 503 1 481 709 078 

1.1.4.Izotóp 28 727 036 29 588 847 30 476 513 31 390 808 

1.1.5. Diagnosztikai anyag 58 281 594 60 030 041 61 830 943 63 685 871 

1.1.6. Egyszer használatos gyógyítási célt 
szolg.ag. 149 441 058 153 924 290 158 542 018 163 298 279 
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1.1.7. Emberi szervezetbe beépített műtéti 
eszk. 233 675 778 240 686 051 247 906 633 255 343 832 

1.1.8. Egyéb szakmai anyagok 409 610 707 421 899 028 434 555 999 447 592 679 

1.1.9. Vásárolt élelmezés 0 0 0 0 

1.1.10. Szállítási szolgáltatások 22 870 780 23 556 904 24 263 611 24 991 519 

1.1.11 Energia 475 963 310 490 242 209 504 949 475 520 097 960 

1.1.12. Mosoda 145 147 343 149 501 764 153 986 817 158 606 421 

1.1.13. Ösztöndíjak és juttatások 0 0 0 0 

1.1.14. Nem levonható ÁFA 0 0 0 0 

1.2.   Állandó költségek 4 802 254 940 4 903 479 759 5 006 884 467 5 112 517 322 

1.2.1. Személyi juttatás 3 321 149 509 3 387 572 499 3 455 323 949 3 524 430 428 

1.2.2. Járulékok 963 133 358 982 396 025 1 002 043 945 1 022 084 824 

1.2.3. Gyógyszertári forgalmak 0 0 0 0 

1.2.4. Irodaszer, nyomtatvány 38 090 877 39 233 604 40 410 612 41 622 930 

1.2.5. Hajtó és kenőanyag 0 0 0 0 

1.2.6. Egyéb anyagok 20 635 772 21 254 845 21 892 490 22 549 265 

1.2.7. Posta és kommunikáció 28 962 919 29 831 807 30 726 761 31 648 564 

1.2.8. Bérleti díjak 94 523 847 97 359 562 100 280 349 103 288 760 

1.2.9. Egyéb vásárolt szolgáltatás 185 294 820 190 853 665 196 579 274 202 476 653 

1.2.10. Kiküldetés és reprezentáció 2 997 386 3 087 307 3 179 927 3 275 324 

1.2.11. Egyéb dologi kiadások 144 293 104 148 621 898 153 080 554 157 672 971 

1.2.12. Számlázott szellemi tevékenység 0 0 0 0 

1.2.13. Adók és illetékek 3 173 347 3 268 548 3 366 604 3 467 602 

2.      Karbantartási költségek 22 547 605 23 224 033 23 920 754 24 638 377 

2.1.   Változó költségek 4 778 369 4 921 720 5 069 372 5 221 453 

2.1.1. Karbantartás 4 778 369 4 921 720 5 069 372 5 221 453 

2.2.   Állandó költségek 17 769 236 18 302 313 18 851 382 19 416 924 

2.2.1. Karbantartás 17 769 236 18 302 313 18 851 382 19 416 924 

3.      Pótlási költségek 134 638 695 134 638 695 134 638 695 134 638 696 

Működési költségek összesen 8 938 414 965 9 159 685 424 9 386 737 141 9 619 726 416 

50. táblázat: AZ A. VERZIÓ MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK ALAKULÁSA (12 – 15. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 
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5.2.3. Pénzügyi feltételek és társadalmi hasznok előrejelzése 

 
Az „A” megoldás bevételi tervének összetétele: 
 

 A HBCS, krónikus és járóbeteg ellátás finanszírozása a tervezett betegellátási volumen 
adatok alapján történik. 

 Az egyéb egészségügyi ellátás bevétele nem változik. 

 Az oktatási és tudományos bevételek inflációval megegyező növekedésével számolunk, 
amihez hozzájárulhat a korszerűbb infrastruktúra és a hi-tech műszerállomány is.  

 A többi bevételi kategória adatai nem változnak, vagy nem számszerűsíthetők. 
 
 
A fejlesztési különbözet módszerrel számolt bevételeket az alábbi táblázatok tartalmazzák: 
 

Bevételek 

Bázis év 1. év 2. év 3. év 

2010 2011 2012 2013 

1.      Fő tevékenységből származó 
bevételek 

4 470 690 310 4 514 422 105 4 558 714 566 4 642 001 232 

1.1. HBCS bevétel 3 367 745 220 3 435 100 124 3 503 802 127 3 608 916 191 

1.2. Krónikus ellátás bevétele 30 109 380 30 711 568 31 325 799 32 265 573 

1.3. Járóbeteg ellátás bevétele 316 277 245 298 730 183 282 156 633 266 502 583 

1.4. Központi labor bevétele 355 099 850 335 398 910 316 790 979 299 215 415 

1.5. Egyéb eü. ellátás bevétele (EFI, hosszú 
nap, gondozás fix díja, stb) 75 891 000 75 891 000 75 891 000 75 891 000 

1.6. Oktatási tevékenység bevételei 232 786 216 242 097 664 249 360 594 256 841 412 

1.7. Orvostudományi kutatás és kísérleti 
fejlesztés 92 781 399 96 492 655 99 387 435 102 369 058 

2.      Kiegészítő tevékenységből származó 
bevételek 

0 0 0 0 

2.1. Fekvőbeteg ellátás saját bevétele 0 0 0 0 

2.2. Járóbeteg ellátás saját bevétele 0 0 0 0 

3.      Egyéb bevételek 125 780 603 129 539 879 132 472 114 135 492 315 

3.1. Bérleti díjak 31 798 718 31 798 718 31 798 718 31 798 718 

3.2. Minden egyéb bevétel 93 981 885 97 741 161 100 673 395 103 693 597 

4. Egyetemi kompenzációs alap 1 248 000 000 1 297 920 000 1 343 541 888 1 383 848 145 

Bevételek összesen 5 844 470 913 5 941 881 984 6 034 728 568 6 161 341 692 

51. táblázat: AZ A. VERZIÓ MEGVALÓSULÁSA SORÁN BEKÖVETKEZŐ BEVÉTELI KÜLÖNBSÉGEK (BÁZIS ÉV – 3. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 
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Bevételek 

4. év 5. év 6. év 7. év 

2014 2015 2016 2017 

1.      Fő tevékenységből származó 
bevételek 

7 011 651 960 7 062 628 835 7 123 850 701 7 214 936 001 

1.1. HBCS bevétel 4 694 731 166 4 835 573 101 4 980 640 294 5 179 865 905 

1.2. Krónikus ellátás bevétele 33 233 540 34 230 546 35 257 463 36 667 761 

1.3. Járóbeteg ellátás bevétele 1 555 194 526 1 468 912 334 1 387 417 077 1 284 748 214 

1.4. Központi labor bevétele 282 614 944 266 935 467 252 125 887 233 468 572 

1.5. Egyéb eü. ellátás bevétele (EFI, hosszú 
nap, gondozás fix díja, stb) 75 891 000 75 891 000 75 891 000 75 891 000 

1.6. Oktatási tevékenység bevételei 264 546 654 272 483 054 280 657 546 289 077 272 

1.7. Orvostudományi kutatás és kísérleti 
fejlesztés 105 440 130 108 603 334 111 861 434 115 217 277 

2.      Kiegészítő tevékenységből származó 
bevételek 

0 0 0 0 

2.1. Fekvőbeteg ellátás saját bevétele 0 0 0 0 

2.2. Járóbeteg ellátás saját bevétele 0 0 0 0 

3.      Egyéb bevételek 138 603 123 141 807 256 145 107 512 148 506 775 

3.1. Bérleti díjak 31 798 718 31 798 718 31 798 718 31 798 718 

3.2. Minden egyéb bevétel 106 804 405 110 008 537 113 308 794 116 708 057 

4. Egyetemi kompenzációs alap 1 425 363 589 1 468 124 497 1 512 168 232 1 557 533 278 

Bevételek összesen 8 575 618 673 8 672 560 588 8 781 126 444 8 920 976 055 

52. táblázat: AZ A. VERZIÓ MEGVALÓSULÁSA SORÁN BEKÖVETKEZŐ BEVÉTELI KÜLÖNBSÉGEK (4 – 7. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 

Bevételek 

8. év 9. év 10. év 11. év 

2018 2019 2020 2021 

1.      Fő tevékenységből származó 
bevételek 

7 323 378 142 7 448 844 357 7 591 064 202 7 749 826 442 

1.1. HBCS bevétel 5 387 060 542 5 602 542 963 5 826 644 682 6 059 710 469 

1.2. Krónikus ellátás bevétele 38 134 472 39 659 851 41 246 245 42 896 094 

1.3. Járóbeteg ellátás bevétele 1 189 676 846 1 101 640 759 1 020 119 343 944 630 512 

1.4. Központi labor bevétele 216 191 897 200 193 697 185 379 363 171 661 291 

1.5. Egyéb eü. ellátás bevétele (EFI, 
hosszú nap, gondozás fix díja, stb) 75 891 000 75 891 000 75 891 000 75 891 000 

1.6. Oktatási tevékenység bevételei 297 749 590 306 682 078 315 882 540 325 359 016 

1.7. Orvostudományi kutatás és kísérleti 
fejlesztés 118 673 795 122 234 009 125 901 029 129 678 060 

2.      Kiegészítő tevékenységből 
származó bevételek 

0 0 0 0 
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2.1. Fekvőbeteg ellátás saját bevétele 0 0 0 0 

2.2. Járóbeteg ellátás saját bevétele 0 0 0 0 

3.      Egyéb bevételek 152 008 017 155 614 296 159 328 764 163 154 665 

3.1. Bérleti díjak 31 798 718 31 798 718 31 798 718 31 798 718 

3.2. Minden egyéb bevétel 120 209 299 123 815 578 127 530 045 131 355 947 

4. Egyetemi kompenzációs alap 1 604 259 277 1 652 387 055 1 701 958 667 1 753 017 427 

Bevételek összesen 9 079 645 436 9 256 845 708 9 452 351 633 9 665 998 534 

53. táblázat: AZ A. VERZIÓ MEGVALÓSULÁSA SORÁN KELETKEZŐ BEVÉTELI KÜLÖNBSÉGEK (8 – 11. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 

Bevételek 

12. év 13. év 14. év 15. év 

2022 2023 2024 2025 

1.      Fő tevékenységből származó 
bevételek 

7 924 976 224 8 116 412 523 8 192 074 259 8 276 052 294 

1.1. HBCS bevétel 6 302 098 888 6 554 182 843 6 685 266 500 6 818 971 830 

1.2. Krónikus ellátás bevétele 44 611 938 46 396 416 47 324 344 48 270 831 

1.3. Járóbeteg ellátás bevétele 874 727 854 809 997 993 750 058 141 694 553 839 

1.4. Központi labor bevétele 158 958 355 147 195 437 136 302 974 126 216 554 

1.5. Egyéb eü. ellátás bevétele (EFI, 
hosszú nap, gondozás fix díja, stb) 75 891 000 75 891 000 75 891 000 75 891 001 

1.6. Oktatási tevékenység bevételei 335 119 787 345 173 381 355 528 582 366 194 439 

1.7. Orvostudományi kutatás és 
kísérleti fejlesztés 133 568 402 137 575 454 141 702 717 145 953 799 

2.      Kiegészítő tevékenységből 
származó bevételek 

0 0 0 0 

2.1. Fekvőbeteg ellátás saját bevétele 0 0 0 0 

2.2. Járóbeteg ellátás saját bevétele 0 0 0 0 

3.      Egyéb bevételek 167 095 343 171 154 242 175 334 908 179 640 994 

3.1. Bérleti díjak 31 798 718 31 798 718 31 798 718 31 798 719 

3.2. Minden egyéb bevétel 135 296 625 139 355 524 143 536 190 147 842 275 

4. Egyetemi kompenzációs alap 1 805 607 950 1 859 776 188 1 915 569 474 1 973 036 558 

Bevételek összesen 9 897 679 516 10 147 342 953 10 282 978 641 10 428 729 846 

54. táblázat: AZ A. VERZIÓ MEGVALÓSULÁSA SORÁN BEKÖVETKEZŐ BEVÉTELI KÜLÖNBSÉGEK (12 – 15. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 
A projekt későbbi időszakaiban a kezdeti időszak változásaira vetített hosszú távú tendenciák 
érvényesülnek.  
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5.3. „B” megoldás 

 
A „B” megoldás hasonló műszaki létesítményben kerülhetne megvalósításra, mint az „A” 
megoldás, de jelentősen más funkcionalitással, logisztikai rendszerrel.  
 
A „B” megoldás kidolgozása során a hangsúlyt a Külső Klinikai Tömb területén az Ortopédiai 
Klinika, a Központi Labor és a Központi Sterilizáló elhelyezése mellett az ambuláns ellátás 
fejlesztésére fektettük. 
 
Ebben a variációban az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika 29 ágya nem szerepel, 
valamint a radiológia centralizációja sem tudott helyet kapni. 
 

5.3.1. Műszaki és szakmai leírás, feltételek 

5.3.1.1. Az új épületbe kerülő tevékenységek 

 
Központi Laboratórium 
 
Az Egyetem Klinikai Központja 2006-ban létrehozta a Központi Laboratórium szervezetét, mely 
jelenleg modulonként más-más épületben működik.  
 
Célunk a jelen fejlesztéssel, hogy egy fizikailag is egy helyen lévő, központi szakmai irányítású 
laboratórium kerüljön kialakításra, melyre az új épület teremti meg a lehetőséget. Ide költözik a 
kémiai, heamatológiai, in vitro izotópdiagnosztikai, bakteriológiaié s virológiai laboratórium, 
melyeknek feladata a klinikum kiszolgálása, és a kor igényeinek megfelelő oktatás hátterének 
biztosítása is.  
 
A laboratóriumi szakorvosi, mint hiányszakma várja, hogy vonzó legyen az új generáció 
orvosainak, de ehhez a megfelelően vonzó infrastrukturális háttér biztosítása is szükséges. A 
kialakításra kerülő Központi Laboratórium olyan szakorvos és szakasszisztens képző hely is 
lesz, ahol a modern technológiák, informatikai megoldások elsajátításra is mód adódik. 

 
Járóbeteg-ellátó részleg 
 
Az új épületben a nőgyógyászati járóbeteg szakellátás kap helyet, mert a jelenleg működő, régi, 
korszerűtlen barakkrendszerű épületek elbontásra kerülhetnek. 

 
Központi egynapos sebészeti műtőblokk 
 
A létrehozandó 3 műtőből álló műtőegység biztosítja a sebészeti, urológiai, nőgyógyászati 
egynapos sebészeti műtétek számára szükséges műtői kapacitást, függetlenül az egyes 
szakterületektől. Önálló részlegként, koordinátor vezetése alatt, a klinikák számára szolgáltató 
egységként működik.  
 
A műtéti beosztást az egyes klinikák igényeinek egyeztetése alapján készíti. Jelenleg a külső 
klinikai telepen évente mintegy 8000 esetet látunk el fekvőbetegként, akiket az egynapos 
sebészeti eljárással járóbetegként is elláthatnánk. Ezt a minimális éves műtétszámot tűzzük ki 
célul az új egynapos sebészeti részlegen.  
 
Fekvőbeteg részleg 
 
Az új házban kerül elhelyezésre az Ortopédiai Klinika 90 aktív ágya és a 20 mozgásszervi 
rehabilitációs ágya. Ha a harmadik emelet kialakításával sikerül a klinikát a külső klinikai telepre 
beköltöztetni, ténylegesen megvalósul az épületek számának csökkentése, és a felszabaduló 
jelenlegi klinikai épület értékesíthetővé válik.  
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Az Ortopédiai Klinika az országban egyedülálló szerepet tölt be a csontsebészetben, különös 
tekintettel a tumor sebészetre. A népegészségügyi programokhoz jelentősen hozzájárulna a 
gyermekkori és felnőttkori csont és lágyrész daganatok kezelésével bővülő korszerű, több 
diszciplináris hátterű Külső Klinikai Tömb létrejötte. 

 
Fizioterápiás részleg  
 
Az Ortopédiai Klinika beköltözése, és mind az aktív, mind a krónikus rehabilitációs szükségletek 
megnövekedése szükségessé teszi egy rehabilitációs, fizioterápiás részleg kialakítását is 
medencével, tornateremmel, kezelőhelyiségekkel.  
 
A mozgásszervi betegségek nagyarányú növekedésével az ortopédiai ellátás profilja részben a 
rehabilitáció felé mozdul el. A kor elvárása a betegek sebészeti ellátását követő rehabilitációs 
tevékenység is, melyet mind fekvő, mind pedig járóbeteg ellátás keretein belül így biztosítani 
tudunk. 
 
Központi kiszolgáló részlegek 
 
Az új épület földszintjén kerül kialakításra a központi sterilizáló, ágyfertőtlenítő és központi 
raktár is. E tevékenységek központosítása szükségtelenné teszi a most még minden klinikán 
jelenlévő funkciók külön-külön történő fenntartását, és lehetővé teszi egyrészt az egyes klinikák 
épületeiben a területek felszabadulását, másrészt az egyes területek dolgozó szakemberek 
számának racionalizálását. 
 

5.3.1.2. A régi épületek felújítása 

 
A Külső Klinikai Tömb épületei a századfordulón épültek. Nemzetközi tapasztalatok alapján az 
ilyen típusú kórházakat fel lehet újítani stílusuk megtartásával, és alkalmassá lehet tenni őket a 
korszerű orvostechnológiai eszközök befogadására, a hotelszolgáltatás színvonalának 
fejlesztésére.  
 
Az épített környezet értékeit felhasználva a költséghatékonyság is növelhető, hiszen a régi 
nyílászárók cseréje után a hűtés-fűtés költségei jelentősen csökkenthetők. A külső telepen 
kialakításra kerülő alagút rendszerű összeköttetéssel pedig egy egységes tömbként 
funkcionálhatnak a klinikák a multidiszciplinaritás elvéhez igazodva.  
 
I. Sz. Sebészeti Klinika 
 
A régiót és a fővárost jelentős sebészeti tevékenységgel szolgáló szervezeti egységünk. A járó- 
és fekvőbeteg ellátásban elfoglalt helyének megfelelő infrastruktúra kialakítását tervezzük. A 
műtők, a postoperatív intenzív osztály korszerűsítése jelentős előrelépést fog jelenteni a 
szolgáltatás minőségében.  
 
A betegszobák komfortfokozatának emelése, a járóbeteg szakellátást szolgáló helyiségek és 
váróterek felújítása, elektronikus betegbehívó rendszer kialakítása mind-mind azt a célt 
szolgálja, hogy betegeink gyógyulási esélyeit növeljük. 
 
Radiológiai Klinika 
 
A népegészségügyi programok nagy hangsúlyt fektetnek az onkológiai megbetegedések időben 
történő diagnosztizálására és a kezelések mielőbbi és hatásos kivitelezésére. Az onkológiai 
fekvőbeteg részleg felújítása és emberközpontúvá tétele reményeink szerint betegeink és az 
érintett családok megelégedését fogják kiváltani.  
 
A kúraszerű ellátás ezen a klinikán lévő reprezentációjának növelését tervezzük. A k linikai 
épület más részein a korszerű, tumordiagnosztikára is alkalmas Központi Radiológia kerül 
kialakításra.  
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Az új épülettel szerves egységet fog képezni a régi épület, így a központi radiológiát az 
egykapus beléptető rendszeren keresztül tudják megközelíteni betegeink, valamint a triázsolás 
szakmai hátterét is a Klinika tudja biztosítani. A korszerű betegvárók elhelyezésre az új 
épületben kerül sor. 

 
II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
 
A Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika régi barakképületekben elhelyezett járóbeteg szakellátó 
egységei méltó körülmények közé kerülhetnek az új épületben.  
 
A régi klinikai épület fizikai összeköttetésben lesz a jelenlegi épülettel, így a diagnosztikai 
részlegek elérése, az egynapos sebészeti részleggel való közvetlen kapcsolat a betegek és 
személyzet könnyű és gyors mozgását teszi lehetővé.  

 
I. Sz. Belgyógyászati Klinika 
 
A Korányi projekt módot ad arra, hogy a klinikáról elköltöztessük a Központi Laboratóriumot, és 
Központi Intenzív Osztály kerülhessen kialakításra. A Klinika épületének felújítása folyamatban 
van, szándékunk szerint a projektben felújítandó épületek számára jó példaként fog szolgálni.  

 
Pulmonológiai Klinika, Neurológiai Klinika, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, 
Urológiai Klinika, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika 
 
Ezeket a klinikákat nem érinti az épület-felújítás terve, de a kialakításra kerülő összekötő 
folyosó jelentősen megváltoztatja a betegellátás folyamatait itt is. 
 
 
„B” megoldás során tervezett felújítások összefoglalása 
 

Klinikai épületek Tervezett rekonstrukciós feladatok 

I. Sz. Sebészeti Klinika 

Műtők, posztoperatív intenzív osztály korszerűsítése 

Betegszobák komfortfokozatának emelése 

Szakellátást szolgáló helyiségek és váróterek felújítása 

Homlokzati nyílászárók cseréje 

Radiológiai Klinika 

24 ágyas fekvőbeteg részleg komfortfokozatának emelése 

Belső terek felújítása 

Meglévő homlokzatburkolat cseréje, az előírt 
hőszigeteléssel, szerelt téglaburkolattal 

Homlokzati nyílászárók cseréje 

II. Sz. Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinika 

Kórtermek komfortfokozatának emelése 

Az alagsori helyiségek átalakítása 

Meglévő homlokzatburkolat cseréje, az előírt 
hőszigeteléssel, szerelt téglaburkolattal 

Homlokzati nyílászárók cseréje 

55. táblázat: „B” MEGOLDÁS FELÚJÍTÁSOK 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 
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5.3.1.3. „B” megoldás műszaki megvalósításának ütemezése 

 
A projekt megvalósítás kezdetének tervezett időpontja: 2012.09.01. 
A projekt megvalósítás befejezésének tervezett időpontja: 2015.10.31. 
 
A Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály biztosítja azt a színvonalat, mellyel 
Egyetemünk jobban tudja szolgálni a város és a régió szükségleteit, úgy, hogy többletkapacitás 
igénnyel nem lép fel. 
 
Az egykapus belépési lehetőség, mely a sürgősségi betegfogadó helyen valósul meg, biztosítja 
a beteg állapotának stabilizálásának és esetleges javításának, illetve a másodlagos 
károsodások kivédésének lehetőségét.  
 
Az egynapos sebészeti részleg korszerű kialakítása az egészségügyi struktúra átalakításának 
része, hiszen az ellátás struktúrájának átszervezését szolgálja. A naponként változó szakmai 
profillal működtetett egynapos sebészeti részleg a korszerű ellátástípus koncentrációját és 
esetleges továbbfejlesztését, valamint a szakemberképzés fellendülését biztosítja. 
 
Az épület függőleges közlekedésére két forgalmi csomópont kerül kialakításra, 2-2 db beteg, 
illetve személyfelvonóval. 
 
Az épület főbejárata az Üllői út felől a II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika jelenlegi 
főbejáratán keresztül, a jelenlegi előcsarnok és hozzá kapcsolódó területek igénybevételével 
(látogatók, egyetemi hallgatók ruhatára), üzletek, központi büfé, stb. részére. 

5.3.1.4. „B” megoldás eszközbeszerzés 

 
A „B” megoldás keretén belül az új épületbe egyetlen új szolgáltatás nyújtására alkalmas 
eszköz sem kerül beszerzésre, kizárólag a jelenleg is szerződött tevékenységek 
kiszolgálásához szükséges berendezések esetleges megújításáról, megvásárlásáról van szó. 
 

5.3.1.5. OEP finanszírozási szerződés  

 
Kizárólag az SBH tekintetében érinti a meglévő szerződés módosítását. 
 
 

5.3.2. Üzemeltetési feltételek előrejelzése 

 
Az „B” megoldás üzemeltetési költségeinek a becslése is fejlesztési különbözet módszerével 
készült, vagyis a vizsgálat tárgya az volt, hogy a fejlesztés milyen változásokat indukált az 
egyes mutatókban. 
 
A 0. változatnál bemutatott módon, először a fejlesztés által indukált teljesítményvolumenek 
kerültek megtervezésre, vagyis hogy a projekt hatására a betegellátási teljesítmények hogyan 
változnak. Ezek a változások indukálják a változó költségek ezekkel arányosan mozduló 
részeinek kilengéseit, illetve a keletkező többletbevételeket. 
 
A betegellátási teljesítménymutatók változása az „A” megoldáshoz hasonlóan készült, ezért az 
ott megfogalmazottak érvényesek rá is. 
 
Az egynapos sebészeti ellátás nem indukál többletteljesítményt, hiszen csupán azon esetek 
kerülnek egynapos sebészet keretében ellátásra, akiket korábban is az intézmény látott volna 
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el, de már az új feltételrendszernek megfelelően, alacsonyabb ápolási idővel, melynek 
megtakarításai majd a költségek között jelentkeznek. 
 
A költségmegtakarítások alakulása azonban eltérő: 
 

 A változó költségek között csökken a szállítási költségen elérhető megtakarítás, mivel nem 
valósul meg minden centralizációs törekvés (pl. komplex radiológiai diagnosztikai egység). 
 

 Számos másik változó költségen azonban megtakarítás keletkezik az egynapos sebészeti 
részleg beindításának köszönhetően. Ez a részleg összességében 1420 beteget fog ellátni, 
2.226 ápolási napnyi költséget megspórolva az Egyetemnek évente (ennek számítása az 
egyes sebészeti és nőgyógyászati HBCS esetek átlagos ápolási idejének és az egy napnak 
a különbözetéből történt).  
 

 Az ápolási napok kiesése érinti az élelmezési, gyógyszer, gyógyászati anyagok és a 
személyzet költségeit is. Így az ápolási idő csökkenéséből következő költségmegtakarítás 
az összes ápolási napra vetített költségek alapján került kiszámításra. 
 

 A fentiek miatt csökken a személyi költségekben elérhető megtakarítás mértéke is, illetve 
azért is, mert az ENS részleg működtetése többlet humánerőforrást igényel. 
 

 Jelentős megtakarítás érhető el a karbantartási és pótlási költségek soron, elsősorban 
azért, mert a projekt nagyobb mértékben fókuszál a nagy alapterületű egyéb klinikák 
felújítására a koncentrált fejlesztés mellett. Így gyorsabban és több helyen jönnek elő 
bizonyos konstrukciós hibák, elhasználódási problémák meghibásodások. 

 
A költségek változása az alábbi táblák szerint történik: 
 

Költségnem 

Bázis év 1. év 2. év 3. év 

2010 2011 2012 2013 

Működési költségek     

1.      Üzemeltetési költségek 21 303 492 18 463 704 -100 498 015 -58 362 122 

1.1.   Változó költségek 21 303 492 18 463 704 -77 138 310 -65 225 040 

1.1.1. Élelmiszer 0 0 -2 247 578 -2 360 791 

1.1.2. Gyógyszerek és vegyszerek 0 0 -21 955 830 -13 111 048 

1.1.3. Reagens és laboranyag 15 094 678 15 698 466 22 107 248 22 358 348 

1.1.4.Izotóp 319 789 332 580 392 434 397 647 

1.1.5. Diagnosztikai anyag 648 790 674 741 657 214 661 243 

1.1.6. Egyszer használatos gyógyítási célt szolg.ag. 1 663 576 1 730 119 2 041 482 2 068 604 

1.1.7. Emberi szervezetbe beépített műtéti eszk. 2 601 275 2 705 326 3 192 194 3 234 604 

1.1.8. Egyéb szakmai anyagok 4 559 780 4 742 171 5 121 103 5 173 082 

1.1.9. Vásárolt élelmezés 0 0 0 0 

1.1.10. Szállítási szolgáltatások -127 299 -263 508 -1 485 298 -293 579 

1.1.11 Energia -2 649 208 -5 483 861 -80 354 838 -79 791 121 

1.1.12. Mosoda -807 889 -1 672 330 -4 606 441 -3 562 030 

1.1.13. Ösztöndíjak és juttatások 0 0 0 0 
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1.1.14. Nem levonható ÁFA 0 0 0 0 

1.2.   Állandó költségek 0 0 -23 359 706 6 862 918 

1.2.1. Személyi juttatás 0 0 5 357 579 31 612 461 

1.2.2. Járulékok 0 0 -43 491 713 -36 328 198 

1.2.3. Gyógyszertári forgalmak 0 0 0 0 

1.2.4. Irodaszer, nyomtatvány 0 0 1 086 489 851 477 

1.2.5. Hajtó és kenőanyag 0 0 0 0 

1.2.6. Egyéb anyagok 0 0 588 606 461 288 

1.2.7. Posta és kommunikáció 0 0 826 127 647 432 

1.2.8. Bérleti díjak 0 0 2 696 160 2 112 969 

1.2.9. Egyéb vásárolt szolgáltatás 0 0 5 285 275 4 142 047 

1.2.10. Kiküldetés és reprezentáció 0 0 85 496 67 003 

1.2.11. Egyéb dologi kiadások 0 0 4 115 759 3 225 502 

1.2.12. Számlázott szellemi tevékenység 0 0 0 0 

1.2.13. Adók és illetékek 0 0 90 515 70 936 

2.      Karbantartási költségek -954 763 -2 959 767 -88 148 803 -91 714 382 

2.1.   Változó költségek -331 795 -1 028 565 -33 481 028 -34 026 264 

2.1.1. Karbantartás -331 795 -1 028 565 -33 481 028 -34 026 264 

2.2.   Állandó költségek -622 968 -1 931 202 -54 667 774 -57 688 118 

2.2.1. Karbantartás -622 968 -1 931 202 -54 667 774 -57 688 118 

3.      Pótlási költségek 0 0 -11 061 915 0 

Működési költségek összesen 
20 348 729 15 503 938 -199 708 733 

-
150 076 504 

56. táblázat: A B. VERZIÓ MEGVALÓSULÁSA SORÁN A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK VÁLTOZÁSA (BÁZIS ÉV – 3. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 
 

Költségnem 

4. év 5. év 6. év 7. év 

2014 2015 2016 2017 

Működési költségek     

1.      Üzemeltetési költségek 
1 369 491 77

2 1 288 328 960 1 346 268 825 1 325 784 651 

1.1.   Változó költségek 513 194 254 384 003 577 392 629 916 403 749 579 

1.1.1. Élelmiszer 18 885 780 -625 408 -734 162 -776 652 

1.1.2. Gyógyszerek és vegyszerek 143 886 695 75 622 -596 347 -767 360 

1.1.3. Reagens és laboranyag 161 843 468 177 323 724 181 718 008 186 959 098 

1.1.4.Izotóp 3 582 421 3 916 378 4 014 098 4 130 032 

1.1.5. Diagnosztikai anyag 7 092 009 7 762 670 7 955 628 8 185 225 
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1.1.6. Egyszer használatos gyógyítási célt 
szolg.ag. 18 636 133 20 373 408 20 881 762 21 484 862 

1.1.7. Emberi szervezetbe beépített műtéti 
eszk. 29 140 672 31 857 188 32 652 084 33 595 130 

1.1.8. Egyéb szakmai anyagok 50 479 646 55 217 970 56 593 252 58 227 160 

1.1.9. Vásárolt élelmezés 0 0 0 0 

1.1.10. Szállítási szolgáltatások 3 193 130 3 540 302 3 636 718 3 755 303 

1.1.11 Energia 58 587 696 64 800 495 66 292 617 68 168 472 

1.1.12. Mosoda 17 866 605 19 761 228 20 216 258 20 788 309 

1.1.13. Ösztöndíjak és juttatások 0 0 0 0 

1.1.14. Nem levonható ÁFA 0 0 0 0 

1.2.   Állandó költségek 856 297 518 904 325 384 953 638 909 922 035 072 

1.2.1. Személyi juttatás 637 079 746 672 796 730 709 457 809 686 905 593 

1.2.2. Járulékok 138 802 358 148 700 776 158 868 387 151 859 500 

1.2.3. Gyógyszertári forgalmak 0 0 0 0 

1.2.4. Irodaszer, nyomtatvány 5 913 627 6 091 036 6 273 767 6 123 547 

1.2.5. Hajtó és kenőanyag 0 0 0 0 

1.2.6. Egyéb anyagok 3 203 714 3 299 825 3 398 820 3 317 438 

1.2.7. Posta és kommunikáció 4 496 507 4 631 402 4 770 344 4 656 123 

1.2.8. Bérleti díjak 14 674 873 15 115 119 15 568 573 15 195 798 

1.2.9. Egyéb vásárolt szolgáltatás 28 767 110 29 630 124 30 519 027 29 788 278 

1.2.10. Kiküldetés és reprezentáció 465 346 479 306 493 685 481 864 

1.2.11. Egyéb dologi kiadások 22 401 574 23 073 621 23 765 830 23 196 779 

1.2.12. Számlázott szellemi tevékenység 0 0 0 0 

1.2.13. Adók és illetékek 492 664 507 444 522 667 510 152 

2.      Karbantartási költségek -106 545 210 -109 049 244 -112 320 721 -115 690 343 

2.1.   Változó költségek -40 047 815 -40 556 927 -41 773 635 -43 026 844 

2.1.1. Karbantartás -40 047 815 -40 556 927 -41 773 635 -43 026 844 

2.2.   Állandó költségek -66 497 395 -68 492 316 -70 547 086 -72 663 498 

2.2.1. Karbantartás -66 497 395 -68 492 316 -70 547 086 -72 663 498 

3.      Pótlási költségek 0 0 0 0 

Működési költségek összesen 
1 262 946 56

3 1 179 279 716 1 233 948 104 1 210 094 308 

57. táblázat: A B. VERZIÓ MEGVALÓSULÁSA SORÁN A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK VÁLTOZÁSA (4 – 7. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 
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Költségnem 

8. év 9. év 10. év 11. év 

2018 2019 2020 2021 

Működési költségek     

1.      Üzemeltetési költségek 1 473 279 898 1 447 744 436 1 587 884 622 1 590 890 007 

1.1.   Változó költségek 417 038 533 418 919 930 423 536 390 454 374 818 

1.1.1. Élelmiszer -763 614 -1 117 704 -1 400 470 -879 885 

1.1.2. Gyógyszerek és vegyszerek -520 103 -3 000 674 -4 931 297 -869 437 

1.1.3. Reagens és laboranyag 192 941 548 195 324 078 198 620 789 210 364 912 

1.1.4.Izotóp 4 261 850 4 317 498 4 393 175 4 648 388 

1.1.5. Diagnosztikai anyag 8 446 843 8 553 817 8 700 668 9 211 106 

1.1.6. Egyszer használatos gyógyítási célt 
szolg.ag. 22 170 590 22 460 076 22 853 759 24 181 401 

1.1.7. Emberi szervezetbe beépített műtéti 
eszk. 34 667 380 35 120 039 35 735 627 37 811 615 

1.1.8. Egyéb szakmai anyagok 60 086 855 60 860 090 61 916 333 65 530 276 

1.1.9. Vásárolt élelmezés 0 0 0 0 

1.1.10. Szállítási szolgáltatások 3 893 831 3 940 775 4 014 363 4 307 500 

1.1.11 Energia 70 388 145 70 854 506 71 752 244 76 683 833 

1.1.12. Mosoda 21 465 210 21 607 429 21 881 198 23 385 111 

1.1.13. Ösztöndíjak és juttatások 0 0 0 0 

1.1.14. Nem levonható ÁFA 0 0 0 0 

1.2.   Állandó költségek 1 056 241 365 1 028 824 506 1 164 348 232 1 136 515 188 

1.2.1. Személyi juttatás 785 697 411 762 709 860 865 973 401 842 542 491 

1.2.2. Járulékok 180 035 696 172 891 141 202 354 621 195 071 880 

1.2.3. Gyógyszertári forgalmak 0 0 0 0 

1.2.4. Irodaszer, nyomtatvány 6 655 839 6 855 515 7 061 180 7 273 015 

1.2.5. Hajtó és kenőanyag 0 0 0 0 

1.2.6. Egyéb anyagok 3 605 808 3 713 982 3 825 401 3 940 164 

1.2.7. Posta és kommunikáció 5 060 858 5 212 684 5 369 065 5 530 137 

1.2.8. Bérleti díjak 16 516 699 17 012 200 17 522 566 18 048 243 

1.2.9. Egyéb vásárolt szolgáltatás 32 377 636 33 348 965 34 349 434 35 379 917 

1.2.10. Kiküldetés és reprezentáció 523 751 539 463 555 647 572 316 

1.2.11. Egyéb dologi kiadások 25 213 169 25 969 564 26 748 651 27 551 111 

1.2.12. Számlázott szellemi tevékenység 0 0 0 0 

1.2.13. Adók és illetékek 554 497 571 132 588 266 605 914 

2.      Karbantartási költségek -119 161 053 -122 735 885 -126 417 961 -130 210 500 

2.1.   Változó költségek -44 317 650 -45 647 179 -47 016 595 -48 427 092 

2.1.1. Karbantartás -44 317 650 -45 647 179 -47 016 595 -48 427 092 
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2.2.   Állandó költségek -74 843 403 -77 088 706 -79 401 367 -81 783 408 

2.2.1. Karbantartás -74 843 403 -77 088 706 -79 401 367 -81 783 408 

3.      Pótlási költségek 0 0 0 0 

Működési költségek összesen 1 354 118 845 1 325 008 551 1 461 466 661 1 460 679 507 

58. táblázat: A B. VERZIÓ MEGVALÓSULÁSA SORÁN A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK VÁLTOZÁSA (8 – 11. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 
 

Költségnem 

12. év 13. év 14. év 15. év 

2022 2023 2024 2025 

Működési költségek     

1.      Üzemeltetési költségek 1 738 102 002 1 720 658 022 1 853 232 682 1 885 919 618 

1.1.   Változó költségek 459 888 446 492 550 437 477 423 355 448 266 735 

1.1.1. Élelmiszer -1 159 450 -608 075 -1 556 241 -3 043 787 

1.1.2. Gyógyszerek és vegyszerek -2 778 761 1 509 749 -5 377 300 -16 109 915 

1.1.3. Reagens és laboranyag 214 072 394 226 522 344 223 755 130 215 650 693 

1.1.4.Izotóp 4 732 684 5 002 757 4 949 740 4 784 325 

1.1.5. Diagnosztikai anyag 9 375 539 9 916 233 9 802 248 9 459 457 

1.1.6. Egyszer használatos gyógyítási célt 
szolg.ag. 24 619 917 26 024 867 25 749 069 24 888 559 

1.1.7. Emberi szervezetbe beépített műtéti 
eszk. 38 497 306 40 694 178 40 262 923 38 917 373 

1.1.8. Egyéb szakmai anyagok 66 709 733 70 535 936 69 758 052 67 374 867 

1.1.9. Vásárolt élelmezés 0 0 0 0 

1.1.10. Szállítási szolgáltatások 4 391 033 4 704 147 4 617 774 4 506 392 

1.1.11 Energia 77 725 331 82 951 756 80 816 553 78 040 070 

1.1.12. Mosoda 23 702 721 25 296 544 24 645 404 23 798 702 

1.1.13. Ösztöndíjak és juttatások 0 0 0 0 

1.1.14. Nem levonható ÁFA 0 0 0 0 

1.2.   Állandó költségek 1 278 213 556 1 228 107 585 1 375 809 328 1 437 652 883 

1.2.1. Személyi juttatás 950 468 071 909 642 935 1 022 089 898 1 067 910 820 

1.2.2. Járulékok 225 877 644 213 540 774 245 647 837 258 428 322 

1.2.3. Gyógyszertári forgalmak 0 0 0 0 

1.2.4. Irodaszer, nyomtatvány 7 491 206 7 715 942 7 947 420 8 185 843 

1.2.5. Hajtó és kenőanyag 0 0 0 0 

1.2.6. Egyéb anyagok 4 058 368 4 180 119 4 305 523 4 434 689 

1.2.7. Posta és kommunikáció 5 696 041 5 866 922 6 042 930 6 224 218 

1.2.8. Bérleti díjak 18 589 690 19 147 381 19 721 802 20 313 456 

1.2.9. Egyéb vásárolt szolgáltatás 36 441 315 37 534 554 38 660 591 39 820 408 
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1.2.10. Kiküldetés és reprezentáció 589 486 607 170 625 386 644 147 

1.2.11. Egyéb dologi kiadások 28 377 644 29 228 973 30 105 842 31 009 018 

1.2.12. Számlázott szellemi tevékenység 0 0 0 0 

1.2.13. Adók és illetékek 624 092 642 814 662 099 681 962 

2.      Karbantartási költségek -134 116 815 -138 140 320 -142 284 529 -146 553 065 

2.1.   Változó költségek -49 879 905 -51 376 302 -52 917 591 -54 505 119 

2.1.1. Karbantartás -49 879 905 -51 376 302 -52 917 591 -54 505 119 

2.2.   Állandó költségek -84 236 910 -86 764 017 -89 366 938 -92 047 946 

2.2.1. Karbantartás -84 236 910 -86 764 017 -89 366 938 -92 047 946 

3.      Pótlási költségek 0 0 0 0 

Működési költségek összesen 1 603 985 187 1 582 517 703 1 710 948 153 1 739 366 553 

59. táblázat: A B. VERZIÓ MEGVALÓSULÁSA ESETÉN A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK VÁLTOZÁSA (12 – 15. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 
A különbözettel korrigált összes működési költség az alábbi táblázatokban látható: 
 

Költségnem 

Bázis év 1. év 2. év 3. év 

2010 2011 2012 2013 

Működési költségek     

1.      Üzemeltetési költségek 5 849 650 775 5 800 776 105 5 774 760 164 5 934 144 370 

1.1.   Változó költségek 2 633 793 169 2 490 553 823 2 526 465 030 2 616 486 399 

1.1.1. Élelmiszer 98 411 770 93 194 026 95 867 900 98 698 152 

1.1.2. Gyógyszerek és vegyszerek 722 027 708 683 746 153 697 898 046 728 338 445 

1.1.3. Reagens és laboranyag 859 567 165 813 993 335 862 917 067 888 392 461 

1.1.4.Izotóp 18 210 395 17 244 889 18 205 445 18 745 048 

1.1.5. Diagnosztikai anyag 36 945 366 34 986 540 36 796 363 37 884 567 

1.1.6. Egyszer használatos gyógyítási célt 
szolg.ag. 94 732 388 89 709 723 94 706 634 97 513 710 

1.1.7. Emberi szervezetbe beépített műtéti 
eszk. 148 129 735 140 275 969 148 089 465 152 478 792 

1.1.8. Egyéb szakmai anyagok 259 656 889 245 890 008 259 111 799 266 783 499 

1.1.9. Vásárolt élelmezés 0 0 0 0 

1.1.10. Szállítási szolgáltatások 14 067 773 13 194 163 12 696 376 14 313 545 

1.1.11 Energia 292 764 125 274 583 448 214 779 664 224 197 417 

1.1.12. Mosoda 89 279 854 83 735 568 85 396 271 89 140 764 

1.1.13. Ösztöndíjak és juttatások 0 0 0 0 

1.1.14. Nem levonható ÁFA 0 0 0 0 

1.2.   Állandó költségek 3 215 857 606 3 310 222 282 3 248 295 135 3 317 657 971 

1.2.1. Személyi juttatás 2 207 889 825 2 274 568 097 2 257 625 989 2 306 403 556 
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1.2.2. Járulékok 684 445 846 705 116 110 654 711 495 668 857 041 

1.2.3. Gyógyszertári forgalmak 0 0 0 0 

1.2.4. Irodaszer, nyomtatvány 23 791 310 24 307 267 24 705 814 25 179 381 

1.2.5. Hajtó és kenőanyag 0 0 0 0 

1.2.6. Egyéb anyagok 12 888 967 13 168 486 13 384 400 13 640 956 

1.2.7. Posta és kommunikáció 18 090 048 18 482 362 18 785 403 19 145 487 

1.2.8. Bérleti díjak 59 038 971 60 319 334 61 308 343 62 483 517 

1.2.9. Egyéb vásárolt szolgáltatás 115 733 921 118 243 813 120 182 565 122 486 256 

1.2.10. Kiküldetés és reprezentáció 1 872 147 1 912 748 1 944 110 1 981 375 

1.2.11. Egyéb dologi kiadások 90 124 520 92 079 028 93 588 776 95 382 710 

1.2.12. Számlázott szellemi tevékenység 0 0 0 0 

1.2.13. Adók és illetékek 1 982 052 2 025 036 2 058 239 2 097 692 

2.      Karbantartási költségek 89 173 235 107 569 206 18 216 422 17 841 800 

2.1.   Változó költségek 30 323 625 38 193 207 3 482 531 4 046 202 

2.1.1. Karbantartás 30 323 625 38 193 207 3 482 531 4 046 202 

2.2.   Állandó költségek 58 849 610 69 376 000 14 733 892 13 795 598 

2.2.1. Karbantartás 58 849 610 69 376 000 14 733 892 13 795 598 

3.      Pótlási költségek 101 692 607 142 717 017 123 576 780 265 690 613 

Működési költségek összesen 6 040 516 617 6 051 062 328 5 916 553 367 6 217 676 783 

60. táblázat: A B. VERZIÓ MEGVALÓSULÁSA SORÁN A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK ALAKULÁSA (BÁZIS ÉV – 3. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 

Költségnem 

4. év 5. év 6. év 7. év 

2014 2015 2016 2017 

Működési költségek     

1.      Üzemeltetési költségek 7 482 173 933 7 524 196 064 7 708 414 464 7 817 389 208 

1.1.   Változó költségek 3 275 357 037 3 229 031 243 3 323 008 412 3 422 039 430 

1.1.1. Élelmiszer 122 976 492 106 588 025 109 695 674 112 966 079 

1.1.2. Gyógyszerek és vegyszerek 907 579 672 786 679 389 809 605 533 833 740 576 

1.1.3. Reagens és laboranyag 1 053 858 604 1 096 099 315 1 128 056 866 1 161 688 123 

1.1.4.Izotóp 22 480 244 23 381 135 24 062 799 24 780 194 

1.1.5. Diagnosztikai anyag 45 432 032 47 252 894 48 630 559 50 080 404 

1.1.6. Egyszer használatos gyógyítási célt 
szolg.ag. 116 944 592 121 631 121 125 177 206 128 909 169 

1.1.7. Emberi szervezetbe beépített műtéti 
eszk. 182 862 186 190 190 348 195 735 238 201 570 779 

1.1.8. Egyéb szakmai anyagok 319 938 375 332 760 461 342 462 018 352 671 989 

1.1.9. Vásárolt élelmezés 0 0 0 0 
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1.1.10. Szállítási szolgáltatások 18 238 467 19 036 999 19 598 316 20 195 749 

1.1.11 Energia 371 695 890 387 301 934 398 469 099 410 310 248 

1.1.12. Mosoda 113 350 483 118 109 622 121 515 104 125 126 121 

1.1.13. Ösztöndíjak és juttatások 0 0 0 0 

1.1.14. Nem levonható ÁFA 0 0 0 0 

1.2.   Állandó költségek 4 206 816 896 4 295 164 821 4 385 406 052 4 395 349 778 

1.2.1. Személyi juttatás 2 934 618 751 2 993 311 126 3 053 177 348 3 054 062 327 

1.2.2. Járulékok 851 039 450 868 060 239 885 421 444 885 678 088 

1.2.3. Gyógyszertári forgalmak 0 0 0 0 

1.2.4. Irodaszer, nyomtatvány 30 971 369 31 900 510 32 857 525 33 504 819 

1.2.5. Hajtó és kenőanyag 0 0 0 0 

1.2.6. Egyéb anyagok 16 778 771 17 282 134 17 800 598 18 151 270 

1.2.7. Posta és kommunikáció 23 549 504 24 255 989 24 983 669 25 475 847 

1.2.8. Bérleti díjak 76 856 538 79 162 234 81 537 101 83 143 382 

1.2.9. Egyéb vásárolt szolgáltatás 150 661 645 155 181 495 159 836 939 162 985 727 

1.2.10. Kiküldetés és reprezentáció 2 437 149 2 510 263 2 585 571 2 636 507 

1.2.11. Egyéb dologi kiadások 117 323 498 120 843 203 124 468 499 126 920 529 

1.2.12. Számlázott szellemi tevékenység 0 0 0 0 

1.2.13. Adók és illetékek 2 580 222 2 657 628 2 737 357 2 791 283 

2.      Karbantartási költségek 17 581 944 18 801 725 19 365 776 19 946 750 

2.1.   Változó költségek 3 088 289 3 873 259 3 989 457 4 109 141 

2.1.1. Karbantartás 3 088 289 3 873 259 3 989 457 4 109 141 

2.2.   Állandó költségek 14 493 655 14 928 465 15 376 319 15 837 609 

2.2.1. Karbantartás 14 493 655 14 928 465 15 376 319 15 837 609 

3.      Pótlási költségek 137 143 904 139 297 659 142 335 679 139 406 486 

Működési költségek összesen 7 636 899 781 7 682 295 447 7 870 115 920 7 976 742 444 

61. táblázat: A B. VERZIÓ MEGVALÓSULÁSA SORÁN A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK ALAKULÁSA (4 – 7. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 

 

Költségnem 

8. év 9. év 10. év 11. év 

2018 2019 2020 2021 

Működési költségek     

1.      Üzemeltetési költségek 8 097 613 085 8 208 167 917 8 487 854 709 8 633 960 437 

1.1.   Változó költségek 3 525 877 080 3 621 023 633 3 721 703 204 3 851 486 637 

1.1.1. Élelmiszer 116 391 399 119 551 959 122 889 283 127 138 561 

1.1.2. Gyógyszerek és vegyszerek 859 023 071 882 328 795 906 958 057 938 376 596 
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1.1.3. Reagens és laboranyag 1 196 912 443 1 229 414 100 1 263 733 512 1 307 431 016 

1.1.4.Izotóp 25 531 516 26 225 254 26 958 164 27 890 326 

1.1.5. Diagnosztikai anyag 51 598 877 53 000 412 54 480 661 56 364 499 

1.1.6. Egyszer használatos gyógyítási célt 
szolg.ag. 132 817 627 136 426 524 140 239 201 145 088 406 

1.1.7. Emberi szervezetbe beépített műtéti 
eszk. 207 682 298 213 325 405 219 287 154 226 869 687 

1.1.8. Egyéb szakmai anyagok 363 365 028 373 236 609 383 664 148 396 930 525 

1.1.9. Vásárolt élelmezés 0 0 0 0 

1.1.10. Szállítási szolgáltatások 20 827 490 21 382 445 21 979 282 22 811 368 

1.1.11 Energia 422 794 175 433 832 717 445 619 801 461 767 417 

1.1.12. Mosoda 128 933 155 132 299 413 135 893 942 140 818 236 

1.1.13. Ösztöndíjak és juttatások 0 0 0 0 

1.1.14. Nem levonható ÁFA 0 0 0 0 

1.2.   Állandó költségek 4 571 736 005 4 587 144 284 4 766 151 505 4 782 473 800 

1.2.1. Személyi juttatás 3 176 525 713 3 177 446 445 3 304 857 352 3 305 815 282 

1.2.2. Járulékok 921 192 470 921 459 482 958 408 646 958 686 445 

1.2.3. Gyógyszertári forgalmak 0 0 0 0 

1.2.4. Irodaszer, nyomtatvány 34 858 549 35 904 305 36 981 434 38 090 877 

1.2.5. Hajtó és kenőanyag 0 0 0 0 

1.2.6. Egyéb anyagok 18 884 654 19 451 194 20 034 730 20 635 772 

1.2.7. Posta és kommunikáció 26 505 174 27 300 329 28 119 339 28 962 919 

1.2.8. Bérleti díjak 86 502 710 89 097 792 91 770 725 94 523 847 

1.2.9. Egyéb vásárolt szolgáltatás 169 571 009 174 658 139 179 897 883 185 294 820 

1.2.10. Kiküldetés és reprezentáció 2 743 033 2 825 324 2 910 083 2 997 386 

1.2.11. Egyéb dologi kiadások 132 048 631 136 010 090 140 090 393 144 293 104 

1.2.12. Számlázott szellemi tevékenység 0 0 0 0 

1.2.13. Adók és illetékek 2 904 062 2 991 184 3 080 920 3 173 347 

2.      Karbantartási költségek 20 545 152 21 161 507 21 796 352 22 450 242 

2.1.   Változó költségek 4 232 415 4 359 388 4 490 169 4 624 874 

2.1.1. Karbantartás 4 232 415 4 359 388 4 490 169 4 624 874 

2.2.   Állandó költségek 16 312 737 16 802 119 17 306 183 17 825 368 

2.2.1. Karbantartás 16 312 737 16 802 119 17 306 183 17 825 368 

3.      Pótlási költségek 137 968 946 138 006 629 138 042 197 182 035 088 

Működési költségek összesen 8 256 127 183 8 367 336 053 8 647 693 258 8 838 445 767 

62. táblázat: A B. VERZIÓ MEGVALÓSULÁSA SORÁN A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK ALAKULÁSA (8 – 11. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 
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Költségnem 

12. év 13. év 14. év 15. év 

2022 2023 2024 2025 

Működési költségek     

1.      Üzemeltetési költségek 8 927 926 798 9 060 994 437 9 347 944 234 9 538 979 211 

1.1.   Változó költségek 3 958 913 619 4 096 546 365 4 189 539 161 4 271 746 015 

1.1.1. Élelmiszer 130 699 549 135 206 695 138 332 971 141 042 102 

1.1.2. Gyógyszerek és vegyszerek 964 644 654 997 955 866 1 020 962 201 1 041 019 770 

1.1.3. Reagens és laboranyag 1 344 050 481 1 390 399 773 1 422 548 882 1 450 408 258 

1.1.4.Izotóp 28 671 880 29 660 130 30 346 834 30 943 331 

1.1.5. Diagnosztikai anyag 57 943 533 59 941 267 61 328 034 62 531 016 

1.1.6. Egyszer használatos gyógyítási célt 
szolg.ag. 149 154 132 154 295 109 157 867 418 160 970 458 

1.1.7. Emberi szervezetbe beépített műtéti 
eszk. 233 227 121 241 265 888 246 851 784 251 703 899 

1.1.8. Egyéb szakmai anyagok 408 051 990 422 118 460 431 888 052 440 368 767 

1.1.9. Vásárolt élelmezés 0 0 0 0 

1.1.10. Szállítási szolgáltatások 23 450 016 24 334 900 24 837 450 25 332 658 

1.1.11 Energia 474 361 423 491 486 930 501 607 783 511 455 037 

1.1.12. Mosoda 144 658 840 149 881 347 152 967 751 155 970 719 

1.1.13. Ösztöndíjak és juttatások 0 0 0 0 

1.1.14. Nem levonható ÁFA 0 0 0 0 

1.2.   Állandó költségek 4 969 013 179 4 964 448 072 5 158 405 073 5 267 233 195 

1.2.1. Személyi juttatás 3 438 373 589 3 422 427 508 3 560 002 317 3 631 202 364 

1.2.2. Járulékok 997 128 355 992 503 992 1 032 400 687 1 053 048 701 

1.2.3. Gyógyszertári forgalmak 0 0 0 0 

1.2.4. Irodaszer, nyomtatvány 39 233 604 40 410 612 41 622 930 42 871 618 

1.2.5. Hajtó és kenőanyag 0 0 0 0 

1.2.6. Egyéb anyagok 21 254 845 21 892 490 22 549 265 23 225 743 

1.2.7. Posta és kommunikáció 29 831 807 30 726 761 31 648 564 32 598 021 

1.2.8. Bérleti díjak 97 359 562 100 280 349 103 288 760 106 387 423 

1.2.9. Egyéb vásárolt szolgáltatás 190 853 665 196 579 274 202 476 653 208 550 952 

1.2.10. Kiküldetés és reprezentáció 3 087 307 3 179 927 3 275 324 3 373 584 

1.2.11. Egyéb dologi kiadások 148 621 898 153 080 554 157 672 971 162 403 160 

1.2.12. Számlázott szellemi tevékenység 0 0 0 0 

1.2.13. Adók és illetékek 3 268 548 3 366 604 3 467 602 3 571 630 

2.      Karbantartási költségek 23 123 750 23 817 462 24 531 986 25 267 946 

2.1.   Változó költségek 4 763 620 4 906 529 5 053 725 5 205 337 
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2.1.1. Karbantartás 4 763 620 4 906 529 5 053 725 5 205 337 

2.2.   Állandó költségek 18 360 129 18 910 933 19 478 261 20 062 609 

2.2.1. Karbantartás 18 360 129 18 910 933 19 478 261 20 062 609 

3.      Pótlási költségek 181 543 643 145 502 790 152 631 660 152 631 661 

Működési költségek összesen 9 132 594 191 9 230 314 690 9 525 107 880 9 716 878 817 

63. táblázat: A B. VERZIÓ MEGVALÓSULÁSA SORÁN A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK ALAKULÁSA (12 – 15. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 

5.3.3. Pénzügyi feltételek és társadalmi hasznok előrejelzése 

 
A bevételek alakulása – mivel a betegellátási teljesítménymutatók tekintetében is egyezőség 
van, teljes egészében megegyezik az „A” megoldás bevételeivel, és az ott megfogalmazott 
indoklások érvényesek rá. 
 
Az „B” megoldás bevételi tervének összetétele: 
 

 A HBCS, krónikus és járóbeteg ellátás finanszírozása a tervezett betegellátási volumen 
adatok alapján történik. 

 Az egyéb egészségügyi ellátás bevétele nem változik. 

 Az oktatási és tudományos bevételek infláció mértékével megegyező növekedésével 
számolunk, amihez hozzájárulhat a korszerűbb infrastruktúra és a hi-tech műszerállomány 
is.  

 A többi bevételi kategória adatai nem változnak, vagy nem számszerűsíthetők. 
 
 
A fejlesztési különbözet módszerrel számolt bevételeket az alábbi táblázatok tartalmazzák: 
 

Bevételek 

Bázis év 1. év 2. év 3. év 

2010 2011 2012 2013 

1.      Fő tevékenységből származó 
bevételek 

4 470 690 310 4 514 422 105 4 574 900 943 4 658 469 943 

1.1. HBCS bevétel 3 367 745 220 3 435 100 124 3 514 663 913 3 620 103 831 

1.2. Krónikus ellátás bevétele 30 109 380 30 711 568 31 479 295 32 423 674 

1.3. Járóbeteg ellátás bevétele 316 277 245 298 730 183 283 276 794 267 560 598 

1.4. Központi labor bevétele 355 099 850 335 398 910 318 048 639 300 403 301 

1.5. Egyéb eü. ellátás bevétele (EFI, hosszú 
nap, gondozás fix díja, stb) 75 891 000 75 891 000 75 891 000 75 891 000 

1.6. Oktatási tevékenység bevételei 232 786 216 242 097 664 250 607 397 258 125 619 

1.7. Orvostudományi kutatás és kísérleti 
fejlesztés 92 781 399 96 492 655 100 933 903 103 961 921 

2.      Kiegészítő tevékenységből származó 
bevételek 

0 0 0 0 

2.1. Fekvőbeteg ellátás saját bevétele 0 0 0 0 

2.2. Járóbeteg ellátás saját bevétele 0 0 0 0 
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3.      Egyéb bevételek 125 780 603 129 539 879 132 472 114 135 492 315 

3.1. Bérleti díjak 31 798 718 31 798 718 31 798 718 31 798 718 

3.2. Minden egyéb bevétel 93 981 885 97 741 161 100 673 395 103 693 597 

4. Egyetemi kompenzációs alap 1 248 000 000 1 297 920 000 1 343 541 888 1 383 848 145 

Bevételek összesen 5 844 470 913 5 941 881 984 6 050 914 945 6 177 810 403 

64. táblázat: A B. VERZIÓ MEGVALÓSULÁSA SORÁN BEKÖVETKEZŐ BEVÉTELI KÜLÖNBSÉGEK (BÁZIS ÉV – 3. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 

 

Bevételek 

4. év 5. év 6. év 7. év 

2014 2015 2016 2017 

1.      Fő tevékenységből származó 
bevételek 

4 747 397 757 4 841 686 935 4 941 348 881 5 077 452 490 

1.1. HBCS bevétel 3 728 706 946 3 840 568 154 3 955 785 199 4 114 016 607 

1.2. Krónikus ellátás bevétele 33 396 384 34 398 276 35 430 224 36 847 433 

1.3. Járóbeteg ellátás bevétele 252 716 336 238 695 634 225 452 800 208 769 293 

1.4. Központi labor bevétele 283 736 925 267 995 201 253 126 827 234 395 442 

1.5. Egyéb eü. ellátás bevétele (EFI, hosszú 
nap, gondozás fix díja, stb) 75 891 000 75 891 000 75 891 000 75 891 000 

1.6. Oktatási tevékenység bevételei 265 869 388 273 845 469 282 060 833 290 522 658 

1.7. Orvostudományi kutatás és kísérleti 
fejlesztés 107 080 778 110 293 202 113 601 998 117 010 058 

2.      Kiegészítő tevékenységből származó 
bevételek 

0 0 0 0 

2.1. Fekvőbeteg ellátás saját bevétele 0 0 0 0 

2.2. Járóbeteg ellátás saját bevétele 0 0 0 0 

3.      Egyéb bevételek 138 603 123 141 807 256 145 107 512 148 506 775 

3.1. Bérleti díjak 31 798 718 31 798 718 31 798 718 31 798 718 

3.2. Minden egyéb bevétel 106 804 405 110 008 537 113 308 794 116 708 057 

4. Egyetemi kompenzációs alap 1 425 363 589 1 468 124 497 1 512 168 232 1 557 533 278 

Bevételek összesen 6 311 364 470 6 451 618 688 6 598 624 624 6 783 492 544 

65. táblázat: A B. VERZIÓ MEGVALÓSULÁSA SORÁN BEKÖVETKEZŐ BEVÉTELI KÜLÖNBSÉGEK (4 – 7. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 
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Bevételek 

8. év 9. év 10. év 11. év 

2018 2019 2020 2021 

1.      Fő tevékenységből származó 
bevételek 

5 222 918 843 5 377 820 128 5 542 253 422 5 716 340 049 

1.1. HBCS bevétel 4 278 577 271 4 449 720 362 4 627 709 176 4 812 817 543 

1.2. Krónikus ellátás bevétele 38 321 331 39 854 184 41 448 351 43 106 285 

1.3. Járóbeteg ellátás bevétele 193 320 365 179 014 658 165 767 573 153 500 773 

1.4. Központi labor bevétele 217 050 179 200 988 466 186 115 319 172 342 786 

1.5. Egyéb eü. ellátás bevétele (EFI, 
hosszú nap, gondozás fix díja, stb) 75 891 000 75 891 000 75 891 000 75 891 000 

1.6. Oktatási tevékenység bevételei 299 238 338 308 215 488 317 461 953 326 985 812 

1.7. Orvostudományi kutatás és kísérleti 
fejlesztés 120 520 359 124 135 970 127 860 049 131 695 851 

2.      Kiegészítő tevékenységből 
származó bevételek 

0 0 0 0 

2.1. Fekvőbeteg ellátás saját bevétele 0 0 0 0 

2.2. Járóbeteg ellátás saját bevétele 0 0 0 0 

3.      Egyéb bevételek 152 008 017 155 614 296 159 328 764 163 154 665 

3.1. Bérleti díjak 31 798 718 31 798 718 31 798 718 31 798 718 

3.2. Minden egyéb bevétel 120 209 299 123 815 578 127 530 045 131 355 947 

4. Egyetemi kompenzációs alap 1 604 259 277 1 652 387 055 1 701 958 667 1 753 017 427 

Bevételek összesen 6 979 186 137 7 185 821 479 7 403 540 853 7 632 512 141 

66. táblázat: A B. VERZIÓ MEGVALÓSULÁSA SORÁN KELETKEZŐ BEVÉTELI KÜLÖNBSÉGEK (8 – 11. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 
 

Bevételek 

12. év 13. év 14. év 15. év 

2022 2023 2024 2025 

1.      Fő tevékenységből származó 
bevételek 

5 900 225 029 6 094 076 620 6 193 042 601 6 296 077 415 

1.1. HBCS bevétel 5 005 330 245 5 205 543 455 5 309 654 324 5 415 847 411 

1.2. Krónikus ellátás bevétele 44 830 537 46 623 758 47 556 233 48 507 358 

1.3. Járóbeteg ellátás bevétele 142 141 716 131 623 229 121 883 110 112 863 760 

1.4. Központi labor bevétele 159 589 420 147 779 803 136 844 097 126 717 634 

1.5. Egyéb eü. ellátás bevétele (EFI, 
hosszú nap, gondozás fix díja, stb) 75 891 000 75 891 000 75 891 000 75 891 001 

1.6. Oktatási tevékenység bevételei 336 795 386 346 899 247 357 306 225 368 025 412 

1.7. Orvostudományi kutatás és 
kísérleti fejlesztés 135 646 726 139 716 128 143 907 612 148 224 840 
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2.      Kiegészítő tevékenységből 
származó bevételek 

0 0 0 0 

2.1. Fekvőbeteg ellátás saját bevétele 0 0 0 0 

2.2. Járóbeteg ellátás saját bevétele 0 0 0 0 

3.      Egyéb bevételek 167 095 343 171 154 242 175 334 908 179 640 994 

3.1. Bérleti díjak 31 798 718 31 798 718 31 798 718 31 798 719 

3.2. Minden egyéb bevétel 135 296 625 139 355 524 143 536 190 147 842 275 

4. Egyetemi kompenzációs alap 1 805 607 950 1 859 776 188 1 915 569 474 1 973 036 558 

Bevételek összesen 7 872 928 322 8 125 007 050 8 283 946 982 8 448 754 967 

67. táblázat: A B. VERZIÓ MEGVALÓSULÁSA SORÁN BEKÖVETKEZŐ BEVÉTELI KÜLÖNBSÉGEK (12 – 15. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 

A projekt későbbi időszakaiban a kezdeti időszak változásaira vetített hosszú távú tendenciák 
érvényesülnek.  
 

5.4. Legmegfelelőbb alternatíva kiválasztása 
 
 

Az egyes projekt változatok több szempontú értékelése során az összehasonlítás objektív 
elemeit vettük alapul. 
 
Az értékelési megoldásunk a „konstrukciók hasznossági versenye” modellre épül, amely során 
az egyes változatokat különböző szempontok alapján összehasonlítjuk, és a mutatott 
hasznosságnak megfelelően értékeljük (előny 2 pont, azonosság 1 pont, hátrány 0 pont).  
 
Ezen kívül, minden egyes vizsgálati elemhez fontossági súlyokat rendelünk, és az így kialakuló 
pontszámokat, súlyozva és összesítve megkapjuk a legjobb változatot.  
 
Az értékelési rendszert az alábbi táblázat mutatja: 
 

ENPV 384 759 996 – 86% 

ERR 8.92% -- 97% 
 
FNPV -224 697 109  -- 1,04% 

FRR 7.71% -- 0.95% 
 

A vizsgált feltétel 

Neve 

Értéke 

Eredménye Súlya 

Alapján kapott 
pontszám 

"A" változat "B" változat 
"A" 

változat 
"B" 

változat 

Társadalmi hasznosság 

ENPV értéke (eFt) 384 759 996 330 893 591 H 15% 0,3 0 

ERR értéke 8,92% 8,64% H 15% 0,3 0 

Gazdasági életképesség 

FNPV értéke (eFt) -224 697 109  -233 684 993 H 12,50% 0,25 0 

FRR értéke 7,71% 7,32% H 12,50% 0,25 0 
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Intézményi és működési kockázatok kiküszöbölése 

Szervezeti és jogi háttér Rendezett Rendezett D 5% 0,05 0,05 

A fejlesztéssel érintett Klinikák, 
szervezeti egységek 

7 11 H 5% 0,1 0 

Pénzügyi fenntarthatóság, finanszírozhatóság 

Egyéb forrás mértéke 4000400344 4160416357 H 5% 0,1 0 

Működési hatékonyság 

1 Ft önerőre 
fedezetnövekmény 

0,77 0,73 H 5% 0,1 0 

Szakmapolitikai szempontok 

Centralizációt eredményező 
fejlesztések aránya 

93,60% 72,40% H 15% 0,3 0 

Összes pontszám  100% 1,75 0,23 

68. táblázat: A LEGMEGFELELŐBB ALTERNATÍVA KIVÁLASZTÁSA: ÉRTÉKELÉSI RENDSZER 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 
A táblázat szerint, mivel a legtöbb feltételenkénti vizsgálat alapján – ha csak kevéssel is, de az 
„A” megoldás jobb –, ezért összességében, eredményességében magasan megelőzi a „B” 
megoldást. 
 
A társadalmi és gazdasági hasznosság legfontosabb mutatói a közgazdasági és pénzügyi 
költségeket és bevételeket figyelembe vevő nettó jelenérték és belső megtérülési ráta mutatók. 
Közülük talán egy kevéssel a társadalmi hasznosság tekinthető a legfontosabbnak. 
Össztársadalmi szempontból ezen mutatók alakulása el is döntené a jobb verzió kilétét, de 
intézményi működtetési szempontból szükséges megvizsgálni a további feltételeket. 
 
A fejlesztéssel érintett szakterületek magas száma a kivitelezés megvalósítását és a 
betegellátás minőségét jelentősen rontó kockázati tényező.  
 
A működési hatékonyság (egyfajta intézményi megtérülési mutató is) azt jelöli, hogy mennyire 
lehet eredményes a projekt. Jól látható hogy itt van a legkisebb különbség a két változat között, 
ami a „B” megoldás kiválóságát is bizonyítja.  
 
A szakmapolitikai fő irányelvekhez való igazodás (centralizáció és gazdaságos betegellátási 
formák) pedig a kiíró és finanszírozó, illetve természetesen a fenntartó szempontjait tömöríti. 
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6. A kiválasztott alternatíva: a projekt tartalma, 
tevékenységek leírása, elvárt eredmények, hatások 
bemutatása 

 

6.1. A projekt tartalma 
 
A Korányi projekt révén a kor színvonalának megfelelő infrastruktúrán alapulva létrejön a 
betegellátás komplex rendszere azáltal, hogy egy épületben az egymáshoz szorosan 
kapcsolódó szakma struktúrák, egymást kiegészítő diagnosztikai és terápiás egységek egy 
épületkomplexumban helyezkednek el. Ennek megfelelően a Külső Klinikai Tömb területén 
felépítésre kerül egy új betegellátó egység. 
 
Az új Klinikai Tömb szervesen illeszkedik a Külső Klinikai Tömb épületeihez, a terület építészeti 
súlypontjában elhelyezésre kerülő új épület az eredendően szimmetrikus telepítés adottságait, 
előnyeit maximálisan kiegészítve az optimális megoldást nyújtja a Radiológiai és a II. Sz. 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Klinikával egy teret alkot.  

 

tetőtér 
gépészet, öltöző helikopter-leszálló 

5. emelet 
4 műtő 

8 műtő + 9 pre/post operatív megfigyelő / ébredő 
ágy 

4. emelet 
Intenzív osztály 29 ágy ITO 18 ágy + 12 ágy pre/post operatív egység 

3. emelet 
fekvőbeteg osztály 110 ágy (tervezetten traumatológia) 

2. emelet 
Ortopédiai osztály 110 ágy 

1. emelet 

Radiológia, Nukleáris Medicina, Központi 
laboratórium 

ambulancia 

földszint  

Ortopédiai ambulancia, központi sterilizáló, 
fizikoterápia, csőposta központ, SBO 16 ágy 

kezelők 

pince 
személyzeti öltözők, központi ágyfertőtlenítő, raktárak, gépészet 

69. táblázat: A SZAKMAI FELADATOK FIZIKAI ELHELYEZÉSE 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

A táblázatban szürke háttérszín jelöli a szakminisztériummal létrejött megállapodás révén 
bekerült elemeket. Ez utóbbi projektelemek esetében a szakminisztériummal létrejött 
megállapodás alapján a projekt keretében az építési kivitelezés valósul meg, ezek az 
épületrészek ezt követően rugalmasan helyszínt tudnak biztosítani a szakpolitika változó 
igényeire reagáló mindenkori egészségügyi szakmapolitikai fejlesztési elképzeléseknek. Ezen 
területeken a fenntartó szerv döntésétől függően történik majd betegellátási funkció – a jelenlegi 
tervek szerint traumatológia - telepítése. 
 

6.1.1. A telepítés előnyei 

 

1. Az Új Központi Betegellátó kialakításával a Klinikai Tömb súlypontjában a 
legelőnyösebb kapcsolat építhető ki az összes Klinika felé, a lehető legrövidebb úton. 
Átjáró rendszer kerül kialakításra, a központosítandó funkciók biztonságos, gyors 
és az időjárástól független elérése érdekében. 

 I. Sz. Sebészeti Klinika 

 I. Sz. Belgyógyászati Klinika 

 Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika 
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 Neurológiai Klinika 

 Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 

 Urológiai Klinika 

 

2. Minden központosítható tevékenység elhelyezhető lesz itt, az optimális területi 
kialakítás biztosítható. A központosított funkciók az alábbiak lesznek: 

 Sürgősségi osztály (SBO), 

 Központi intenzív osztály 

 Központi Laboratórium 

 Központi Radiológiai diagnosztikai szolgáltatások 

 Központi Sterilizálás 

 

3. A klinikai kerthez jól kapcsolódik, az épület méretében és magasságában harmonikusan 
illeszkedik a meglévő Klinikai Tömb épületegyütteséhez. 

 

4. Az igen értékes, védett faállomány megőrizhető, a beépítéssel a zöldfelületek 
revitalizációja is megoldást nyer. 

 

6.1.2. Az új épület funkciói  

 

A kialakítás két nagyrészt párhuzamos ütemben történik. A pince + 5. emelet + gépészeti 
szintekkel rendelkező épület a II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika északi oldalához 
közvetlenül csatlakozik, azzal szoros funkcionális kapcsolattal, egységes építészeti tömeg és 
architektúra kialakítással. 
 
Pince  
A pince központi részén az egész klinikai telepet ellátó ágy-, és matracfertőtlenítő részleg kerül 
kialakításra, külön szennyes és külön tiszta oldallal. Továbbá 6 db személyzeti öltöző összesen 
250 férőhellyel.  
 
Földszint 
Az épület legnagyobb külső betegforgalmát (ambuláns) bonyolítja le. Ezen a szinten fogadják 
az ambuláns betegeket és irányítják a megfelelő egység felé. Az I. emeleten pedig a 
betegirányító végzi ugyanezt a feladatot.  
 
A földszinten alakítottuk ki azon sürgősségi betegfogadó osztályt, mely hivatott a sürgősséggel 
érkező betegek fogadására, gyors diagnózis felállítására és elsődleges ellátására. Az 
Egyetemen belüli, sürgősséggel érkező betegek ellátását szervezzük erre a sürgősségi 
betegfogadó osztályra. A mentővel beszállított betegek fogadására fedett mentőbeálló készül.  
 
Az épület két fedett gépkocsi beállójával biztosítja az épület szennyes, hulladék és kadáver 
szállítását. Az ortopédiai ambulanciák, a fizioterápia, a Központi Sterilizáló is a földszinten kerül 
elhelyezésre. A szint keleti részén kerül kialakításra a fizikoterápiás egység, tornateremmel, 
kezelőkabinokkal, gyógymedencével, vizsgálókkal, valamint a szükséges kiegészítő 
funkciókkal. A keleti oldalon központi sterilizáló egység kerül elhelyezésre. Valamint itt üzemel a 
csőposta is. 
 
1. emelet 
A központi előcsarnok folytatásában a régi épület igénybevételével kerül kialakításra a központi 
betegfelvétel, a gyógyszertár és a büfé.  
 
A Központi Radiológia kiszolgálja más egyetemi klinikák által ideirányított betegeket (CT, UH, 
mammográfia, röntgen, endoszkópos vizsgálatok). 
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Ezen a szinten egyfelől az ambuláns betegek, másfelől a kórházi betegek is közösen 
használhatják a központi rendeltetésű diagnosztikai egységeket. A várók elkülönített kialakítása 
és megközelítése a kétféle betegcsoport keveredését minimalizálja. 
 
A központi radiológiai diagnosztika egységek mindkét váró felől megnyitva: 
 

 Nukleáris medicina  

 Angiográfiai vizsgáló  

 Röntgen egységek (felvételi és átvilágító)  

 MRI – CT vizsgálók  
 

A központi radiológia –  nyugati oldalon – közvetlen kapcsolattal bír a Radiológiai Klinika 
épülete felé, melynek ezen szintje változatlan kialakítással bír.  
 
A szinten kerül elhelyezésre a komplett Központi Laboratórium. A központi laboratóriumi 
egységek közvetlen ambuláns kapcsolatát és a kórházi betegek számára anyagátvevőt 
biztosítunk. A csőposta érkeztető állomása is itt lesz. 
 
Az ambuláns tevékenységek kiszolgálására kialakításra kerül négy darab ambuláns rendelő, 
továbbá egy vérdepot, ami a teljes Klinikai Tömb vérellátását hivatott konszignációs raktári 
megoldással biztosítani. 
 
2. emelet 
Ezen a szinten kerül kialakításra a 110 ágyas ortopédiai betegosztály, mely magában foglal egy 
12 ágyas gyermek ortopédiai részleget, továbbá egy 20 ágyas rehabilitációs részleget. A 
betegosztályok főként 3 és 2 ágyas fürdőszobás kórtermekkel készülnek, 5 db egyágyas szoba 
kialakításával biztosítani szándékozunk a XXI századi elvárásoknak való megfelelést.  
 
A várható műtéti betegek kifogástalan elhelyezését biztosítja, hogy a kórtermi ágyakat 100/200 
cm-es mérettel vettük figyelembe, ajtónyílás biztosított. Mozgássérült betegek számára 
nagyméretű mozgássérült szobák kerülnek kialakításra az előírt felszerelésű és kialakítású 
vizesblokkal.  
 
3. emelet 
Ezen a szinten kerül kialakításra a 110 ágyas betegosztály, ahol a szakmapolitikai döntéshez 
igazodva akár traumatológiai, akár mellkassebészeti, akár bármely műtétes szakmai osztályok 
elhelyezhetők a 3 ápolási egységben.  A betegosztályok főként 3 és 2 ágyas fürdőszobás 
kórtermekkel készülnek. A várható műtéti betegek kifogástalan elhelyezését biztosítja, hogy a 
kórtermi ágyakat 100/200 cm-es mérettel vettük figyelembe és ajtónyílás biztosított.  
 
Mozgássérült betegek számára nagyméretű mozgássérült szobák kerülnek kialakításra az előírt 
felszerelésű és kialakítású vizesblokkal.  
 
4. emelet  
A keleti oldalon a központi intenzív ellátás betegszobái (29 ágy) és egyéb kiszolgáló helyiségei 
találhatók, melyek a külső traktusban elhelyezett személyzeti helyiségek (orvosi szobák, 
konzultációs szoba, stb.) mögött ún. semleges folyosóról zsilipes átöltözéssel közelíthetők meg.  
 
A nyugati oldalon a központi intenzív ellátás betegszobái (18 ágy) és egyéb kiszolgáló 
helyiségei találhatók. Ún. semleges folyosóról zsilipes átöltözéssel közelíthetők meg, mely után 
a helyiségek az ún. tiszta folyosóról (zöld köpenyes) nyílnak. 
 
Ugyancsak a nyugati oldalon kerül elhelyezésre 12 ágyas szubintenzív egység a megfigyelést 
igénylő betegek ellátására. Ezen nyugati szárnyba elhelyezett 18 intenzív ágyas és 12 ágyas 
szubintenzív egység területe a földszinti sürgősségi felvétellel közvetlen felvonós kapcsolattal 
rendelkezik.  
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5. emelet 
A keleti oldalon 4 műtőt magában foglaló műtőegység készül az ortopédia számára, a 
szükséges kiegészítő helyiségekkel. 
 
Az egyes műtőegységek és helyiségek a belső steril folyosóról nyílnak. A keleti oldal II. Sz. 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika felé eső részén közvetlen felvonós kapcsolat alakul ki a 
központi sterilizáló felé. 
 
A kialakuló műtőblokk az aneszteziológusok felügyelete alá tartozó elkülönített ébredővel 
rendelkezik, ahova akár 6-8 beteg is elhelyezhető egyidejűleg. 
 
Kialakításra kerül továbbá 8 műtő helység, mely műtétes szakmákhoz kapcsolódó műtéti 
igényeket fog kiszolgálni. 
 
Tetőszint 
Az új Betegellátó Központ épületét ellátó gépészeti kiszolgáló helyiségek (szellőző gépházak), 
személyzeti öltözők kerülnek elhelyezésre. 
 
A légimentést kiszolgáló helikopter leszállópálya épül a gépház tetején. 
 
Összekötő folyosó  
A Külső Klinikai Tömb területén az egyes Klinikák és kiszolgáló épületek fedett, zárt, lábakon 
álló folyosórendszerrel lesznek összekötve. Az új folyosószakaszok a jelen beruházást 
összekapcsolják az I. Sz. Belgyógyászati Klinikával és az Urológiai Klinikával; az I. Sz. 
Sebészeti Klinikával és a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikával. Ezzel a Központi 
Betegellátó Épület összeköttetésbe kerül a már korábban kiépített folyosószakasszal is: a 
Pszichiátriai és Pszichoterápiás, Neurológiai Klinikával, az Étkezési Üzemmel és az étkezővel 
együtt és a kialakítandó fehérnemű- és gyógyszer raktárral. 
 

6.1.2.1. II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika és a Radiológiai Klinika  

 
A meglevő épület rekonstrukciója, az új épülettel összefüggő kapcsolatok kiépítése, 
összeépítése, továbbá funkcióbővítések szükségessé teszik korlátozott körű belső átrendezést, 
helyiségcsoportok átalakítását. 
 
Ezen változtatások egyfelől a központi előcsarnok építésével, illetve a meglevők átépítésével 
válik egységessé. A központi tengely szimmetrikus elrendezés hangsúlyos új főbejáratával 
erősíti az eredeti telepítés szándékát.  
 
A meglevő épületek közül az egyes klinikai épületek mindegyike ezen szimmetria egy-egy 
eleme, a sok-sok felesleges, jellegtelen, leromlott állagú épület elbontásával válik lehetővé ezen 
nagyvonalú, fegyelmezett telepítés eredeti szándéka. A korabeli kert, mint ligetes környezet a 
Klinikai Tömb értékét emeli, személyzet és beteg számára humánus környezetet teremtve. 
Ezen eredeti szándék újbóli kibontása érhető el a tervezett telepítéssel, rekonstrukcióval. 
 
 
A II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika részleges belső elrendezés változtatásai 
 
Földszint: 
A keleti szárnyban orvosi szobák kerülnek elhelyezésre az elbontott épületben volt helyiségek 
pótlására. A középső szárny oldal traktusában egy ökumenikus kápolna kerül elhelyezésre a 
meglévő raktárak és kiegészítő helyiségek mellett. A nyugati szárnyban a Radiológiai Klinika 
helyiségei kerülnek felújításra öltöző blokk kialakításával. A II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati 
Klinika déli összekötő szárnyának pinceszintjén a személyzeti öltözők kerülnek elhelyezésre.  
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1. emelet: 
A központi előcsarnok és kapcsolódó helyiségei találhatók, két oldaltraktus beépítésével. A 
Radiológiai Klinika földszintjén ambuláns forgalmú mammográfia és UH kezelő helyiségek 
vannak jelenleg is, két konzíliumi helyiséggel együtt. 
 
2. emelet: 
A II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika betegszobái változatlanul helyezkednek el. A 
középső szárnyban a PIC a két oldal traktus beépítésével korszerű, a mai minimum rendelet 
előírásait kielégítő módon kerül kialakításra. A Radiológiai Klinika szárnyában orvosi szobák és 
dolgozók kerülnek elhelyezésre. Az Ortopédiai Klinika, valamint az elbontott épületben lévő 
helyiségek pótlására, illetve a II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika számára ugyancsak 
orvosi szobák kerülnek elhelyezésre. 
 
3. emelet: 
A II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika betegszobái változatlanul helyezkednek el, a 
műtőszárnyban 4 db műtő a nőgyógyászati beavatkozások elvégzésére szolgál jelenlegi 
kiépítésében. A Radiológiai Klinika feletti traktusban 20 ágyas osztály kerül kialakításra II. Sz. 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika számára, a kieső területek pótlásaként. További 
területeken a Radiológiai Klinika és az Ortopédiai Klinika kiszolgáló helyiségei kerülnek 
elhelyezésre a szint teljes átépítésével. 
 
Tetőszint: 
A külső klinikai telep gazdasági, informatikai és felügyeleti rendszereinek helyiségcsoportja 
kerül elhelyezésre. 
 

6.1.2.2. Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika 

 
A főváros és a Közép-magyarországi régió intenzív terápiás ellátásának igényei messze 
meghaladják a jelenleg 16 központi intenzív ággyal működő Intenzív Terápiás Klinika 
teljesítőképességét.  
 
Ezen szükségszerűség felismerése vezetett arra, hogy egy 29 ágyas, a XXI század igényeihez 
mindenben igazodó intenzív osztályt hozzunk létre.  
 
Egyetemünkön ez az intenzív terápiás kontingens rendelkezésre áll, mint azt OEP 
szerződésünk is bizonyítja, tehát kizárólag belső átszervezésre van szükség az ágyszám 
biztosításához.  
 
A koncentrált kapacitás lehetővé teszi, hogy a jelenleg hiányszakmának tekintett 
aneszteziológiai és az intenzív terápiás szakorvosképzés fellendítésével a projekt hozzájáruljon 
az országosan jelentkező szükségletek nagyobb arányú kiszolgálásához.  
 
A Klinika bővített ágyszámú kialakítása azonban nem jelenti azt, hogy a szakmaspecifikus 
intenzív terápiás osztályok közül valamennyi megszüntetésre kerülne. A postoperatív 
ellátásokat továbbra is az egyes klinikákhoz kötve kívánjuk megoldani.  
 
A központi intenzív osztály kialakítása után az egyetemi intenzív ellátás a következő változáson 
fog keresztül menni:  

 Megszűnik az intenzív osztály a két Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán, ahol 
jelenleg nem végeznek olyan intenzívterápiás tevékenységet, amelyhez minősített 
és extra finanszírozást biztosító ágyak kellenének.  

 A Neurológiai Klinikán megszüntethető a dedikált intenzív osztály, mert az jelenleg 
több ponton nem felel meg a minimum-feltételeknek. Az intenzív monitorizálást és 
különleges ápolást igénylő strokebetegek ellátása neurológiai ágyon is 
megvalósítható.  

 Az I. Sz. Sebészeti Klinikán csökkenteni lehet az ágyak számát, mert fizikailag nem 
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túl messze a klinikától biztosítható a nem postoperatív intenzív ellátást igénylő 
betegek ellátása.  

 Az I. Sz. Belgyógyászaton működő 4 ágyas intenzív osztály átalakul belgyógyászati 
anyagcsere őrzővé. 

 A Kútvölgyi Klinikai Tömbben csökkenthető az ágyak száma, mert a 16 ágyhoz 
nincsenek meg a minimumfeltételekben megadott négyzetméterek és az ott folyó 
szakmai munka hátterét nem kell ilyen mennyiségű ággyal biztosítani. 
 

Szakmakód 

Intenzív betegellátás 

-15-ös szakmakód -  
(ágyszám) 

I. ütem 

AITK Korányi Sándor u-i részleg 0 

AITK Kútvölgyi Tömb 10 

AITK Korányi Tömb 29 

AITK Városmajori Tömb 15 

II. Sz. Belgyógyászati Klinika 4 

Transzplantációs és Sebészeti Klinika 10 

I. Sz. Sebészeti Klinika 10 

Pulmonológiai Klinika 0 

Neurológiai Klinika 0 

II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika 4 

I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika 4 

II. ütem 

AITK Korányi Tömb intenzív  18 

Szakma összesen  104 

70. táblázat: AZ EGYETEMI INTENZÍV ELLÁTÁS 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 
A Központi Intenzív Osztály kialakítása, bővítése kiemelkedő, minőségi változást hoz az 
intenzív ellátásban. Az alábbi indikátorok alapján detektálható a minőségjavulás: 
 

 

Indikátorok 

 

Kiindulási érték Célérték 2015 

Intenzív osztályok száma 11 8 

Központi intenzívként működő ágyak 
száma/össz intenzív ágy 

18/86 41/86 

A központi intenzíven egy intenzív ágyra jutó 
nagy tudású lélegeztető gép 

5/18 24/41 
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A Korányi központi intenzív osztályon egy 
intenzív ágyra jutó négyzetméterek száma 

502/18 1 206,3/29 

Légkondicionált intenzív ágyak száma/ kp-i 
intenzív ágyak száma 

14/18 37/41 

A központi intenzíven elkülöníthető ágyak 
száma/össz kp-i intenzív ágy 

3/18 7/41 

71. táblázat: AZ INTENZÍV ELLÁTÁS MINŐSÉGÉT MEGHATÁROZÓ INDIKÁTOROK 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 
Mindez nemcsak az Egyetem életében jelent majd előrelépést, hanem az egész Közép-
magyarországi régiót érinteni fogja, kiemelten a budapesti és agglomerációs akut, sürgősségi 
ellátást. A KÁNY adatai jól mutatják, hogy a fogadóképesség lemondása milyen mértékben 
nehezíti meg a betegellátást.  
 

Intézmény 
Átlagos havi 

lemondás 
2008 

Átlagos 
havi 

lemondás 
2009 

Össz. 
intenzív 

ágy 

Lemondott napok 
száma/ össz. 
ápolási nap 

2008 

Lemondott 
napok száma/ 
össz. ápolási 

nap 

2009 

Nyírő Gy. Kh. 8 10 5 5,42% 8,47% 

Uzsoki u. Kh. 7 13 13 1,71% 4,31% 

Egyesített Szt János és Szt 
Margit Kh 

9 11 17 1,67% 2,95% 

BIK 3 5 8 1,03% 2,56% 

Jahn F. Kh. 7 10 24 0,91% 1,85% 

Egyesített Szt. István és Szt 
László Kh. 

22 15 42 1,69% 1,57% 

Bajcsy Zs. Kh. 8 4 12 2,28% 1,38% 

Semmelweis Egyetem 19 17 86 0,71% 0,88% 

Szt. Imre Kh. 3 2 18 0,55% 0,49% 

Károlyi (Árpád) Kh. 3 2 18 0,58% 0,38% 

Péterfy S.u. Kh. 3 3 38 0,25% 0,32% 

ÁEK 0 1 32 0,00% 0,08% 

72. táblázat: A FOGADÓKÉPESSÉG HATÁSA A BETEGELLÁTÁSRA 

FORRÁS: ÁNTSZ - KÁNY 2009 OKTÓBER 

 

A Semmelweis Egyetem Központi Intenzív Osztályának kialakítása jelentősen fokozza a területi 
ellátási kötelezettség alapján az egyetemhez rendelt 212 305 lakos biztonságát, valamint a 
térség többi intenzív osztályát is nagyobb eséllyel tudjuk majd kisegíteni.  
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6.1.3. Az építés során bontandó „pavilonok” 

 

Épület 
Sz. 

Épület 
megnevezése 

Vetület 
(m

2
) 

Szint 
szám 

Szint 
terület 

(net m
2
) 

Szint 
terület (br 

m
2
) 

Nettó 
térfogat 

(m
2
) 

Bruttó 
térfogat 

(m
2
) 

Építés 
éve 

 

Külső Klinikai 
Tömb 

VIII., Üllői út 
78. 

HrSz. 

36 177/1 

Telek m
2 

70 015 
  

02/2H Összekötő híd 0 2 168 0 497 0 - 

02/03 
II. Sz. Szül. 

Klinikai 
ambulancia „B” 

311 2 381 540 1 497 2 155 1 898 

02/04 
Klin. Kís. Kut. 
II. Sz. Élettani 

Intézet „C” 
487 6 1 734 2 167 5 706 8 759 1 898 

02/05 

II. Sz. Szül. és 
Nőgyógyászati 

Klinikai 
könyvtár „D” 

371 3 735 1 090 2 307 4 010 1 890 

02/26 
Transzformátor 

ház II-I 
91 1 72 91 252 342 - 

02/32 
Fehérnemű 

raktár (faház) 
328 1 309 328 711 1 148 - 

02/33 
Hulladéktároló-

mosó 
101 1 82 101 200 343 - 

Össz.  1 689 16 3 481 4 317 11 170 16 757 - 

73. táblázat: AZ ÚJ KLINIKAI TÖMB MEGÉPÍTÉSE SORÁN BONTANDÓ „PAVILONOK” 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 

6.2. Elvárt eredmények, hatások, mutatószámok 
 

6.2.1. Eredmények, hatások 

 
A projekt eredményeként a SE Külső Klinika Tömb területén egységesen működő szakmai 
integrációt biztosító komplex ellátó-egység valósul meg. 
 
Ez egyben elősegíti a kapacitások koncentrálását, gazdaságilag és szakmailag hatékony 
működtetést, humánerőforrás racionalizálását, illetve hozzájárul a betegutak lerövidüléséhez, 
a gyógyítás folyamatának magasabb színvonalú biztosításához. 
 

6.2.1.1. Betegellátás területén elért eredmények 

 
- Az új épületben szakmai integráció valósul meg (külső épületből központi intenzív osztály, 

radiológia, képalkotó diagnosztika), mely a jelenlegi szakmai és fizikai 
párhuzamosságokat megszünteti, elősegítve az egységes működtetést, komplex 
szakmai program megvalósítását. 
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- Az egy bemeneti kapus rendszerben tervezett SBO kialakításával és a lerövidült betegutak 

által az életesélyek nőnek, a szövődmények csökkennek, valamint az ellátásszervezés 
eredményeképp az ambuláns és sürgősségi betegek a megfelelő helyen és időben 
kerülnek ellátásra a kis-traumatológia, a stroke, a gasztrointesztinális vérzés és a légúti 
vérzés esetén. A helikopter leszálló lehetőséget biztosít a légiszállítás utáni látencia idő 
nélküli ellátáshoz, ezzel növelve a betegek életesélyeit. 
 

- A Semmelweis Egyetem Korányi projektje az épületek számának csökkentésével az 
egészségügyi szolgáltatásokat igénybevevő lakosság számára megkönnyíti az 
ellátásokhoz való hozzáférést, mivel megszűnnek az épületek közötti nagy távolságok. (Pl: 
az Ortopédiai Klinika integrálásával szükségtelenné válnak a város másik felébe tartó 
hosszú utazások.) 
 

- Járóbeteg szolgáltatások színvonala, a hozzáférhetősége javul, az új nőgyógyászati, 
ortopédiai szakambulanciák és a sürgősségi betegosztály kialakításának köszönhetően. 
 

- A várakozási idő csökken, köszönhetően a sürgős (nem tervezhető) és a nem sürgős 
(tervezhető) betegellátás szétválasztásának a gasztrointesztinális vérzés, a légúti vérzés 
és a stroke területén. Ennek szervezeti hátterét a sürgősségi betegosztály, és egyéb 
logisztikai rendszerek (pld. ügyfélhívó rendszer) kialakítása teremti meg.  
 

- Megvalósul az érintett lakosságnak minőségi, elérhető intenzív betegellátás biztosítása a 
központi intenzív osztály kialakításával, az intenzív ágyak átcsoportosításával és a 
megfelelő infrastrukturális és orvostechnikai feltételrendszer megteremtésével. 
 

- A Korányi tömbben található orvosi szakterületek számára magas színvonalú diagnosztikai 
szolgáltatások széles spektruma lesz látencia idő nélkül elérhető. Ezt a célt szolgálja az 
egyes klinikák közvetlen, akadálymentes átjárhatóságát biztosító alagutak kiépítése is. 
 

- Az Ortopédiai Klinikán a fizikoterápiás fejlesztésnek köszönhetően fejlődik a mozgásszervi 
rehabilitáció eszközrendszere. Ez a betegellátás színvonalának emelkedését eredményezi. 
Az ellátott betegek elégedettsége nő. 
 

- Kialakításra kerül egy korszerű, automatizált, biztonságos és vonzó munkafeltételeket 
biztosító laboratórium. 
 

- A korszerű infrastruktúra XXI. századi körülményeket teremt a laboratóriumi, radiológiai, 
aneszteziológiai orvosok, asszisztensek munkájához. Ez hozzájárul a munkaerő 
megtartásához, az elvándorlás megakadályozásához és vonzó munkalehetőségként 
jelenik meg a pályakezdők számára. 
 

- A színvonalas gép- és eszközpark elősegíti a hazai és nemzetközi tudományos 
kutatásokba való fokozott mértékű bekapcsolódást. 
 

- A Külső Klinikai Tömb épül folyosóval történő összekötése lehetővé teszi a betegek és 
személyzet gyors, akadálymentes mozgását, a külső telep betegellátó egységként történő 
működését. 
 

- A munkaszervezés, és az ellátás struktúrájának optimalizálása által a betegek várakozási 
ideje csökken. 
 

- A tömbösített szolgáltatásokat biztosító új betegellátó centrum ugrásszerű változást fog 
hozni az Egyetem életében. A dél-pesti régió lakossága olyan ellátásban részesül a projekt 
eredményeként, melynek hátterében a csaknem teljes szakmai spektrum biztosított, a 
multidiszciplináris ellátások feltételei adottak. A szakminisztériummal történt megállapodás 
eredményeként a későbbiekben a betegellátási spektrum tovább bővíthető, komplettálható. 
A valódi, infrastrukturálisan és funkcionálisan tömbszerű működés eredményeként a 
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szekunder (Egyetemen belüli és kívüli) betegtranszport mennyisége jelentősen csökken, a 
diagnosztika felgyorsul, az adekvát ellátás hamarabb kezdődik meg. A Külső Klinikai Tömb 
területén a különböző szakmák valódi (egyidejű) team munkája biztosítható lesz a 
klasszikus sebészeti és belgyógyászati együttműködésen túl  a szemészeten, 
szájsebészen át, egészen a fül-orr-gégészetig. Az utóbb felsorolt úgynevezett kisszakmák 
már alig reprezentáltak más szolgáltatónál, így a Semmelweis Egyetem Korányi projektje 
azt eredményezi, hogy a még fellelhető szakemberek közösen, egy helyen tudják az arra 
rászorulókat gyógyítani, erőforrásainkat koncentráltan tudjuk kihasználni. 
 

- Amennyiben az ágazatirányítás megerősíti korábbi szándékát, miszerint a Korányi projekt 
Semmelweis Terv révén megjelent II. üteme keretében traumatológia telepítése történik, 
annak jelentős kihatása lesz a dél-pesti régió lakosságának egészségügyi ellátására. 
Létrejön egy teljes szakmai profillal rendelkező 24/365 órában elérhető sürgősségi osztály, 
mely az 1 480 000 lakos számára a biztonságot jelenti. A sürgősségi ellátás színvonala, 
mely a korszerű infrastruktúra és az egy épületen belül megtalálható jelentős (18+29 ágy) 
intenzív kapacitás miatt megnő, összehasonlíthatatlan lehetőséget nyújtva a betegek 
túléléséhez és így az életesélyek tetemes növekedésével számolhatunk. 

 

6.2.1.2. Gazdasági racionalitás, költséghatékony működtetés területén elért 
eredmények 

 

- A betegellátás területén részletezett eredmények, különös tekintettel az intenzív ellátásra, a 
közép–magyarországi lakosság egészségi állapotában mérhető állapotjavulást okoznak. A 
minőségi életévek száma nő (QUALY- quality adjusted life year). 

 

- A betegutak rövidülése, az ellátásszervezés, új szolgáltatások bevezetése, a rehabilitáció 
fejlesztése, a betegek betegállományban eltöltött idejét lerövidíti, csökken a táppénzes 
napok száma. 

 

- A széleskörű szakmai háttér biztosított a belgyógyászattól a szájsebészeten át a 
szemészetig, ami a akut betegek azonnali ellátásának lehetőségét adja napi 24 órában az 
év minden napján, jelentősen javítva ezzel a teljes gyógyulás esélyét.  

 

- Az új épület a modern infrastrukturális felszereltsége miatt energia- és költségtakarékos 
módon működtethető, ez javítja a betegellátás költséghatékonyságát. 

 

- A projekt számos hiányszakma fejlesztését érinti (radiológia, aneszteziológia és intenzív 
terápia, laboratórium). A központosítás lehetővé teszi a hiányszakmákban jelentkező 
szakember hiány megoldását, a munkaidő jobb kihasználását, a humánerőforrás 
racionalizálást.  

 

- A korszerű diagnosztikai ellátások egy helyen, centralizáltan hozzáférhetőek (CT/MRI, 
intervenció, speciális laboratóriumi vizsgálatok). A radiológiai és laboratóriumi 
diagnosztikában kétműszakos munkaszervezéssel folyamatos, egyenletes betegellátás 
biztosítható. 

 

- A betegellátó egységek és a diagnosztikai szolgáltatások fizikai közelsége a szállítási 
költségeket jelentősen csökkenti. 

 

- Párhuzamos laboratóriumi diagnosztikai szolgáltatások összevonása alacsony fajlagos 
költségeket, racionális és fenntartható működtetést tesz lehetővé. A humánerőforrás 
racionalizálásra kerül. 

 

- A laboratóriumot az új épületben található vérvételi helyekkel összekötő csőposta kerül 
kiépítése, amely biztosítja a vizsgálati anyagok alacsony fajlagos költségű, gyors, 
biztonságos szállítását. 
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- A diagnosztikai tevékenységek központosítása révén megszűnnek a párhuzamos, 
kihasználatlan kapacitások. A Központi Laboratórium kialakításával 3 külön épületben lévő 
laboratórium kerül felszámolásra. A centralizáció következtében a gépek, berendezések 
kihasználtsága javul, megvalósítható 24 órás működtetésük. 

 

- A központi radiológiai diagnosztikai egység kialakításával számos szervezeti egység kerül 
centralizálásra. A radiológiai tevékenység költséghatékonysága javul, a humánerőforrás 
racionalizáció megtörténik.  

6.2.2. Indikátorok/Monitoring mutatók 

 

A mutató neve Mértékegység 
Bázis 
érték 

Minimum 
érték 

Cél 
időpontja 

Forrás 

Output mutatók 

Létrejövő új épület 
Bővítés, építés 

alapterülete 

Nettó 

m
2
 

0 19 403 2015 
projekt előrehaladási és 

záró jelentés 

Megszűnt 
telephely(ek) száma 

db 0 1 2015 
projekt előrehaladási és 

záró jelentés 

Funkcióból kivont 
épületek 

Bruttó 

m
2
 

0 9 700 2015 
projekt előrehaladási és 

záró jelentés 

Megszűnt 
laboratóriumok 

száma 
db 0 3 2015 

projekt előrehaladási és 
záró jelentés 

Intenzív ellátást 
biztosító helyek 

száma 
db 10 8 2015 

projekt előrehaladási és 
záró jelentés 

A fejlesztés 
eredményeként 

beszerzett korszerű 
betegágyak száma 

db 0 43 2015 
projekt előrehaladási és 

záró jelentés 

Fejlesztés 
eredményeként 
komfortosított 

kórtermek száma 

db 0 0 2015 
projekt előrehaladási és 

záró jelentés 

Projektben 
beszerzett 100 000 
Ft feletti értékű új 

orvostechnikai 
eszközök száma 

db 0 690 2015 
projekt előrehaladási és 

záró jelentés 

Kialakításra kerülő 
összekötő folyosók 

Nettó 

m
2
 

0 850 2015 
projekt előrehaladási és 

záró jelentés 

Megszüntetett 
laboratóriumi 

szervezeti 
egységek száma 

db 0 2 2015 
projekt előrehaladási és 

záró jelentés 

74. táblázat: OUTPUT MUTATÓK 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 
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A mutató neve Mértékegység 
Bázis 
érték 

Minimum 
érték 

Cél 
időpontja 

Forrás 

Eredménymutatók 

Fekvő centralizáció: A külső 
Klinikai Tömbben ellátott fekvő 

betegek száma/SE összes 
fekvőbeteg eset 

% 32,18 35,2 2016 
Betegnyilvánta

rtás, évente 

Járó centralizáció: A Külső 
Klinikai Tömbben ellátott 
járóbetegek száma/össz. 

járóbeteg esetszám 

% 30,2 32,5 2016 
Betegnyilvánta

rtás, évente 

SE-n kezelt csontdaganatos 
betegek száma/össz 

csontdaganatos beteg a 
régióban 

% 75 80 2016 
Betegnyilvánta

rtás, évente 

Mozgásszervi rehabilitációban 
részesülők száma / gondozott 
mozgásszervi betegek száma 

% 20 25 2016 
Betegnyilvánta

rtás, évente 

Gyógyszerfogyasztás az 
Ortopédiai Klinikán 

% 100% 90% 2016 

Gyógyszer-
nyilvántartás 

Évente 

Laboratóriumi analizátorok 
gépkihasználtsága (gépidő/24 

óra) 
óra 8/24 16/24 2016 

Labor-
nyilvántartás, 

évente 

Rehabilitációs ágyak 
ágykihasználtsága az Ortopédiai 

Klinikán 
% 79,4 85 2016 

OEP 
finanszírozási 

jelentés 

75. táblázat: EREDMÉNYMUTATÓK 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 

A mutató neve Mértékegység 
Bázis 
érték 

Minimum 
érték 

Cél 
időpontja 

Forrás 

Hatásmutatók 

Várakozási idő az Ortopédiai 
Klinika ambulanciáin 

perc 28 18 2016 

Betegirányító 
informatikai 
rendszer, 

reprezentatív 
méréssel 

kontrolálva, 
évente két 
alkalommal 

A SE Központi Laboratóriumban 
alkalmazott dolgozók száma 

fő 50 80 2016 
Munkaügyi 

nyilvántartás, 
egyszeri 

Központi intenzíven ápolt betegek 
száma/ klinikai intenzíveken 

invazíven ápolt betegek száma 
% 25 70 2016 

Betegnyilvántart
ás, évente 

Hiányszakmákban 
(aneszteziológia, laboratórium, 

radiológia) foglalkozatott 
rezidensek száma/össz rezidens 

létszám 

% 2 4 2016 
Rezidens-

nyilvántartás, 
évente 

76. táblázat: HATÁSMUTATÓK 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 
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6.2.3. Járóbeteg ellátás kapacitásainak bemutatása a fejlesztést követő 
első évre 

 

Klinika Betegszám Esetszám Német pont 

Heti 
szakorvosi 

óra 

Heti nem 
szakorvosi 

óra 
Tervezett 

bevétel eFt/év 

II. Sz. 
Szülészet 
összesen: 27 373 74 792 60 569 557 273 111 61 357,0 

Ortopédia 
összesen: 27 115 50 910 54 403 178 293 32 73 984,0 

Radiológia 
összesen: 31 765 59 536 188 452 162 730 0 200 787,0 

Anaest 
összesen: 357 4 270 9 016 782 39 0 7 862,0 

Központi labor 
összesen: 96 819 301 305 891 386 284 250 196 252 044,0 

77. táblázat: A JÁRÓBETEG ELLÁTÁS KAPACITÁSAINAK BEMUTATÁSA FEJLESZTÉST KÖVETŐ ELSŐ ÉVRE 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 

6.3. Műszaki tartalom részletes leírása 

6.3.1. Elhelyezési terv 

 
A Klinikai Tömb súlypontjában elhelyezett új épület az eredendően szimmetrikus telepítés 
adottságait, előnyeit maximálisan kiegészítve az optimális megoldást nyújtja. 
 
Ezen telepítésben bemutatott elrendezés egyaránt biztosítja a manuális szakmák és az új 
épület közötti optimális távolságot, jól kiépíthető kapcsolatot, a központosítható, ill. 
összevonásra leginkább indokolt szakmai egységek elhelyezését, az azokban telepített 
egységek minél racionálisabb használatát. 
 
Az összekötő folyosó - a forgalmi kapcsolatok kiépítése miatt - mindenképpen szükséges. 
 
A telepítés előnyei: 

 A Klinikai Tömb súlypontjában a legelőnyösebb kapcsolat építhető ki az összes Klinika 
felé. 

 Minden, ami központosítható, itt elhelyezhető, számukra az optimális terület 
biztosítható. 

 A klinikai kerthez jól kapcsolódik, az épület méretében és magasságában 
harmonikusan illeszkedik a meglévő Klinikai Tömb épületegyütteséhez. 

 Az igen értékes, védett faállomány megőrizhető, a beépítéssel a zöldfelületek 
revitalizációja is megoldást nyer. 
 

A Központi Betegellátó Épület telepítését a jobb terület felhasználás és a megkívánt közvetlen 
funkcionális kapcsolatok miatt a meglevő, 1960-70-es években gyökeresen átépített II. Sz. 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika épületéhez szorosan kapcsolódva alakítottuk ki, így 
lehetőség nyílt – az előbbi igények kielégítésén túl - arra is, hogy a meglevő és új épület egy 
egységes építészeti tömegként és architektúraként kerüljenek kialakításra. Véleményünk 
szerint ez minden tekintetben optimális megoldást eredményezett. 
 
A II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika eredetileg állott épületet az 1886-os évben adták 
át. Az épület tervei alapjait eredetileg Németország területén megépített zárda és rendház 
tervei szolgáltatták.  
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Az építés célja irgalmas rendi zárda és ispotály létrehozása volt. Ezt követte a romantikus 
regény helyszíneként szereplő „Fűvészkert” beépítése, mikor is egy tengely mentén 
szimmetrikus elrendezésben új klinikai negyed épült ki az 1920-as évek elejére.  
A II. Női Klinika épületének rekonstrukciója során az épület igen leromlott fa fedélszéke és fa 
födémei, valamint gyenge falazatai miatt a teljes átépítést kellett végrehajtani, miközben az új 
metrónak az épület déli szárnyai alatt húzódó alagútjai miatt a statikai állékonyság tovább 
romlott.  
 
A teljes rekonstrukcióra 1966-1973 közötti években került sor, miközben a Klinika több ütemben 
építés közben is működött (bezárásról, áthelyezésről az akkori demográfiai helyzet miatt szó 
sem lehetett). A II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika gyakorlatilag az elmúlt 35 évben 
csak részleges belső javításokkal üzemelt, ma már lehasznált állapotban van. 
 
A Központi Betegellátó épület építésével együtt a II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
belső átalakítása, egyes funkciók korszerűsítése (műtők, PIC részleg, orvosi szobák és a teljes 
gépészet) feltétlenül végrehajtandó.  
 
Ezzel egyidejűleg a jelenlegi, rossz állapotú, szerelt homlokzatburkolat cseréje is szükséges, 
korszerű, hőszigeteléssel, nyílászárókkal, környezetbe illő szerelt kő burkolattal. 
 
Az épület funkcióit az alábbi táblázat mutatja be.  
 

 
 

Terület 
(m2) 

Projekt eredeti 
tartalma 

 
Funkciók 

 
Terület 

(m2) 

Minisztériumi 
megállapodás 
alapján bővült 

tartalom*  
Funkciók 

Közös terület Összesen 

Emelet 
Terület 

(m2) 
Funkciók 

Terület 
(m2) 

Pince 1 328 
központ, ágymosó, 

gyógyszerraktár 
167 oltórendszer központja 780 

gépészet, 
öltözők 

2 275 

Földszint 2 872 

RTG, CT, fizioterápia, 
sürgősségi 

betegosztály kiszolgáló 
helyiségei, ortopédiai 
ambulancia, kp. steril, 

csőposta 

276 
sürgősségi 

betegosztály 
kiszolgáló helységei  

0  3 148 

I. emelet 2 762 
központi laboratórium, 
kp radiológia, nukleáris 

medicina 
256 

Radiológia bővítés, 
ambulanciák 

0  3 018 

II. emelet 2 346 
110 ágyas fekvőbeteg 

osztály 
0  39 közlekedő 2 385 

III. emelet 0  2 385 
110 ágyas fekvőbeteg 

osztály  
39 közlekedő 2 424 

IV. emelet 1 167 29 ágyas ITO 1 165 
18 ágyas ITO, 12 
ágyas subintenzív 

fekvőbeteg  
180 közlekedő 2 512 

V. emelet 852 4 db műtő 1 422 
8 db műtő, 9 ágyas 

pre/postoperativ 
egység  

292 közlekedő 2 566 

Gépészet 0  0  1 036 
öltözők, 

gépészet 
1 036 

Leszálló 0  39 közlekedő 0  39 

Összesen 11 327  5 710  2 366  19 403 

* Az épületrész rugalmasan helyszínt tud biztosítani a változó igényekre reagáló egészségügyi szakmapolitikai 
fejlesztési elképzeléseknek. A betegellátási funkció az ágazatirányítás által meghatározásra kerülő mindenkori 
egészségügyi szakmapolitikai fejlesztési elképzelésekhez illeszkedve kerül majd meghatározásra. Tervezetten 
traumatológia kerülne telepítésre. 

78. táblázat: AZ ÉPÜLET FUNKCIÓI 
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FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM, TUS ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ KFT. 

 

6.3.2. Az új Központi Betegellátó Épület kialakítása 

 

A kialakítás két nagyrészt párhuzamos finanszírozási ütemben történik. Az új épület funkcióit és 
kialakítását a 6.1.2. fejezet ismerteti részleteiben. 

 

6.3.3. Az új Betegellátó Központ forgalma 

 
Gyalogosan érkező személyzet 
 
Az Üllői út felől közelíthető meg a II. Nőgyógyászati Klinikán át az új épület I. emeleti szintje, 
ahonnan liftek segítségével lehet feljutni a tetőszinti központi öltözőkbe. 
 
(Ha gépkocsival érkeznek, a tér sarkában lévő Tűzoltó-mentő bejáraton át kerülnek a kerítéssel 
körülvett parkba, ahol a részükre kialakított felszíni parkolóban hagyhatják gépkocsijaikat.) 
 
A kb. 260 főre méretezett öltöző blokkokban a személyzet az utcai ruháját munkaruhára 
átcserélve, a liftek bármelyikével el tud jutni munkahelyére. A központi öltözőben a 
szakszemélyzet, illetve a takarítószemélyzet kapott átöltözési lehetőséget; az orvosok az orvosi 
szobákban öltöznek át. A Radiológia Klinika és a II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
jelenlegi személyzeti öltözői a földszinten változatlan helyen maradnak. 
 
Betegforgalom 
 
A betegek két irányból közelíthetik meg az épületet; az ambulanciákra érkezők egy része a 
földszinti főbejáraton át, a nőgyógyászati ambulanciára érkezők pedig a II. Nőgyógyászati 
Klinika I. emeleti átjáróján keresztül jutnak a földszinti rendelésekre. 
 
Ambuláns beteg két irányból közelítheti meg a Központi Betegellátó Épület földszintjén és I. 
emeletén elhelyezett ambulanciákat. 

 az Üllői út felől a II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika épületében kialakított 
központi előcsarnokon át az I. emeleti vagy földszinti betegfogadó irányítóhoz érkezhet. 

 a Klinikai Tömb belső kert-udvar területén található gépkocsi parkolóból a földszinti 
betegfogadó téren át a földszinti betegfogadó-irányítóhoz juthat. 

 a sürgősségre vagy az éjszakai ügyeletre gyalogosan érkezők az udvari frontról jutnak 
az épületbe; itt található a fedett mentő beálló is arra az esetre, ha ezzel történik a 
beszállításuk. 

 
Mindkét oldalon számítógépekkel felszerelt betegfogadó-betegirányító pultoknál lehet 
bejelentkezni, majd ezekről a helyekről a személyzet elirányítja őket az ellátásuk felé. 
 
Az emeleti rendelésekre, laborba érkezők liften, vagy a lépcsőházon át jutnak fel az I. emeletre. 
 
Látogatóforgalom 
 
A látogatók az Üllői út felől érkeznek, a középső liftek segítségével jutnak fel a fekvőbeteg 
osztályok szintjére. 
 
Anyagforgalom 
 
A betegellátáshoz szükséges tiszta-, steril-, gyógyszer-, EH anyagok az épületbe a jelenlegi 
Személyzeti Étkező épület földszintjéről, felvonóval kerülnek az I. emeleti összekötő folyosó 
szintjére, ahonnan zárt, fedett útvonalon érkeznek ezen anyagok a Központi Betegellátó 
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épületébe, nagyméretű teherszállító liftek segítségével juttathatók a felhasználás helyére, a 
Klinika logisztikai tervében szereplő szállítási ütemezéssel. 
 
A steril kézi műszer és textília a Központi sterilező steril raktárából, kiadójából kerül a 
felhasználás helyszínére a későbbiekben ismertetett módon. 
 
Az étkeztetés a központi konyháról, személyre szóló tálcás tálalási rendben zajlik. Az ételek 
kiszállítása speciális, hőtartó kocsikkal történik szintén zárt-fedett útvonalon az I. emelet 
szintjén, majd a szint alatti folyosón át.  
 
A betegosztályokon csak teakonyhák tervezettek, ahol legfeljebb poharak, teáscsészék 
mosogatása történik; a használt fehéredény begyűjtés után szintén konténerek segítségével 
juttathatók vissza a központi élelmezés-üzem mosogatójába. 
 
A betegellátás során keletkezett szennyes textília előre zsákolt formában szennyesliftek 
segítségével juttatható a földszinti központi gyűjtőhelyekre, ahonnan a korábban már 
hivatkozott klinikai logisztikai rendszernek megfelelően történik majd az elszállításuk a 
mosodába. 
 
A kommunális- és veszélyes hulladékok is ezen az útvonalon távolíthatóak el az épületből. 
Elszállításuk a klinikával szerződött cégek útján történik. 
 
A betegellátás során használt többször használatos szennyes műszer egységenként 
áztatókádba összegyűjtve a Központi sterilező szennyes oldalára kerül, további feldolgozásra. 
 
A halottszállítás szintén a szennyes liftek valamelyikének segítségével oldódódik meg. A 
tetemek az alagsori kadaver tárolóba kerülnek, ahonnan 1 órán belül elszállításuk megtörténik. 
Elszállításuk a szennyes előtéren át történik. 
 
A tervezett épület zárt, folyosós kapcsolattal rendelkezik az I. Sz. Belgyógyászati Klinikával, az 
I. Sz. Sebészeti Klinikával, a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikával és az Urológiai 
Klinikával, melyeken keresztül mind személy, mindanyagforgalom lebonyolítható.  
 

6.3.4. Alkalmazott anyagok, szerkezetek 

 
 
Alapozás: speciális cölöpalapozás készül, lásd statikai műleírást. 
 
Felmenő tartószerkezet: monolit vasbeton pillér ill. monolit vasbeton falakkal (belső 
területeken), lásd tartószerkezeti műleírást. 
 
Födémek: 30 cm vastag monolitvasbeton lemezek, lásd tartószerkezeti műleírást. 
 
Vasbeton merevítő falak: 15-20 cm vastagságban monolit vasbeton falak, lásd tartószerkezeti 
műleírást. 
 
 
Belső válaszfalak:  
A válaszfalak 10 cm vastag gipszkarton fal, fém vázszerkezettel, kőzetgyapot kitöltéssel. 
Sugárvédelmi falak: gipszkarton fal fém vázon, a sugárvédelmi számításokban meghatározott 
ólomlemez kasírozású lapokkal vagy egyenértékű sugárvédelmi építőlemezzel. 
Hangszigetelő szerkezetek:akusztikai követelmények szerint kialakítva. 
Tűzszakasz határoló fal: tűzvédelmi követelmények szerint. 
Vizes helyiségekben: 10 cm vastag gipszkarton fal fém vázon, impregnált gipszkarton lapokkal, 
kőzetgyapot kitöltéssel. 
 
Álmennyezet: 
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Általában monolit gipszkarton, fém vázon. 
Szükséges helyeken: 60/60 cm-es, szerelt, fém vázon kazettás gipszkarton vagy fém 
álmennyezeti lapok 
 
Padozat: 
Várókban, közlekedőkben: nagy kopásállóságú, matt gress lap, hajlatlábazattal vagy műgyanta 
felületképzés 
Személyzeti öltözőkben, raktárban, gépészetben: matt gress lap, hajlatlábazattal. 
Vizes helyiségekben: csúszásmentes gress padozat, hajlatlábazattal. 
Laborokban: sav és lúgálló, matt gress lap, hajlatlábazattal. 
Kórtermek, vizsgálók, kezelők, személyzeti helyiségek, irodákban: gumi padozat, ragasztva, 10 
cm magas hajlatlábazattal. 
Kiemelt gyógyászati helyiségekben (műtők, intenzív, radiológia): vezetőképes gumi padozat, 
ragasztva, 10 cm magas hajlatlábazattal. 
 
Belső ajtók:  
Fémszerkezettel, tűzrendészetileg meghatározott helyeken Th=0.5 óra, Th=1.0 óra, illetve 
Th=1,5 óra, egy és kétszárnyú, nyíló, ill. tolóajtó. 
 
Homlokzati nyílászárók: 
Ablakok: Hőhídmentes alumínium szerkezettel, hőszigetelő üvegezéssel, betervezett helyeken 
fix külső lamellás árnyékolóval kiegészítve, K= 1,1 hőszigetelő értékkel. 
 
Szigetelések: 
Pincében: tervezettek szerint bitumenes lemez talajvíznyomás elleni szigetelés (pincében). 
Üzemi helyiségekben: üvegháló betétes kent műanyag szigetelés. 
Vizes helyiségekben: üvegháló betétes kent műanyag szigetelés. 
Csapadékvíz ellen: 2 rtg bitumenes vastaglemez szigetelés. 
 
Homlokzat burkolat 
Az új Központi Betegellátó épület tömör felületein: vasbeton fal + 15 cm hőszigetelés +  világos 
pasztell (homok), illetve terrakotta fejelőtégla burkolat készül. A II. Sz. Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinika és Radiológiai és Klinika épületén a meglevő homlokzati falakra 15 cm 
hőszigetelés + világos pasztell (homok), illetve terrakotta fejelőtégla burkolat készül. A 
téglaburkolat változatos rakási móddal (színek, sávok stb.) készül. 
 

 

Beépítési adatok 

 

Telek területe 70.015 m2 

Jelenlegi beépítettség 22.206 m2 = 31.72 % 

 

Tervezett állapot 

 

Meglevő-megmaradó 19.266 bruttó m2 

 

Új beépítés 

 

Központi Betegellátó 3.790 bruttó m2 

Összekötő folyosó 2.012 m2 

Összesen 23.876 bruttó m2 = 34,1 % 
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Parkolás 

 

Tervezett felszíni parkoló 310 fh 

 

Zöldterület 

 

Tervezett zöldterület 32.223 m2 = 46.02 % 

 

Burkolt felületek 

 

Gépkocsi út + parkolók 11.904 m2 

Járdák 2.012 m2 

Burkolt felületek 13.916 m2 = 19.88 % 

79. táblázat: SZINTTERÜLETI NATURÁLIS MUTATÓK  

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 
Naturális mutatók:  
 
A telephelyen működő klinikák ágyszám megoszlása: 
 

Klinikák Ágyszám (db) 

Ortopédiai Klinika 108 (Budáról betelepítve) 

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika  29+18 

I. Sz. Belgyógyászati Klinika 102 

Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika 56 

Neurológiai Klinika 98 

II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 127 (incl. PIC 23 ágy) 

Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 130 

I. Sz. Sebészeti Klinika 145 (incl. 13 ágy intenzív) 

Urológiai Klinika 56 

SO1 16 

Összesen 885 (incl. 23 ágy PIC, 13 sebészeti intenzív ágy) 

Ebből az új Központi Betegellátó Épület:  

Betegosztályok 230 

Intenzív osztály 47 

SO1 16 

Összesen 293 
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80. táblázat: A TELEPHELYEN MŰKÖDŐ KLINIKÁK ÁGYSZÁM MEGOSZLÁSA 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 

 

Új Központi Betegellátó épület 

 

Pince 2.275 bruttó m2 

Földszint 3.148 bruttó m2 

1. emelet 3.018 bruttó m2 

2. emelet 2.385 bruttó m2 

3. emelet 2.424 bruttó m2 

4. emelet 2.512 bruttó m2 

5. emelet 2.566 bruttó m2 

Tetőemelet 1036 bruttó m2 

Leszálló szint 39 bruttó m2 

Összes bruttó beépített terület 19 403 bruttó m2 

Összekötő folyosó 850 bruttó m2 

81. táblázat: ÚJ ÉPÜLET ALAPTERÜLETI ADATAI 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 
 

 

Közvetlen betegellátási funkció 

 

Központi Ágyfertőtlenítő 229 nettó m2 

Gyógyszertár 117 nettó m2 

Sürgősségi Osztály 1.548 nettó m2 

Központi Radiológia 1.782 nettó m2 

Központi Laboratórium 1.128 nettó m2 

Központi Intenzív Osztály (47 ágy) 2.142 nettó m2 

Ortopédia betegosztály 2.331 nettó m2 

Ortopédiai műtő egység (4 műtő) 1.016 nettó m2 

További műtő egység (8 műtő) 1.532 nettó m2 

Fekvőbeteg osztály (130 ágy) 2.741 nettó m2 

Ambulancia 107 nettó m2 

Központi Sterilizáló 382 nettó m2 

Fizioterápia 711 nettó m2 

Összesen 15.766 nettó m2 

82. táblázat: ÚJ ÉPÜLET ALAPTERÜLETI ADATAI 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 
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K-EÜ-VIII-2 kategória előírásaival történő összehasonlítás 

 

Meglevő épületek Beépítettség Össz. szintterület 

Gazdasági porta 39 m2 39 m2 

Pszichiátriai és Pszichoterápiás 
Klinika 

1.700 m2 4.855 m2 

Neurológiai Klinika 1.700 m2 4.855 m2 

Élelmezési Üzem 1.133 m2 2.172 m2 

Étterem 475 m2 950 m2 

II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati 
Klinika 

2.863 m2 8.839 m2 

Urológiai Klinika 1.249 m2 3.675 m2 

I. Sz. Belgyógyászati Klinika 2.729 m2 8.273 m2 

I. Sz. Sebészeti Klinika 2.729 m2 8.273 m2 

Fül-Orr-Gégészeti és Fej-
Nyaksebészeti Klinika 

1.451 m2 3.324 m2 

Mosoda 657 m2 950 m2 

Kazánház 1.490 m2 2.100 m2 

Ratkóczy pavilon 1.051 m2 900 m2 

Összesen 19.266 m2 49.205 m2 

83. táblázat: K-EÜ-VIII-2 KATEGÓRIA ELŐÍRÁSAIVAL TÖRTÉNŐ ÖSSZEHASONLÍTÁS 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 

Új épület 

Központi Betegellátó 3.790 m2 22.923 m2 

Összekötő folyosó 820 m2 850 m2 

Beépítettség 

23.876 m2 / 70.015 m2 = 34.1 %  40 % MEGFELEL 

Bruttó szintterületi mutató 

72.978 m2 / 70.015 m2 = 1,04  1,5 MEGFELEL 

Tervezett zöldterület 

32.223 m2 = 46.02 % > 40% MEGFELEL 

84. táblázat: K-EÜ-VIII-2 KATEGÓRIA ELŐÍRÁSAIVAL TÖRTÉNŐ ÖSSZEHASONLÍTÁS 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 
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6.3.5. Nettó hasznos alapterületek klinikai megoszlásban* 

 

Klinika Szint Új Átalakítás Bővítés Összesen 

II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati 
Klinika 

Fsz 0 221,9 0 221,9 

1. emelet 0 0 0 0 

2. emelet 0 377,8 98,8 476,6 

3. emelet 0 178,2 92,9 271,1 

Összesen  0 777,9 191,7 969,6 

Ortopédiai Klinika 

Fsz 711 0 0 711 

2. emelet 2.331 177,9 0 2.508,9 

5. emelet 1.016 0 0 1.016,0 

Összesen  4.058 177,9 0 4.235,9 

Radiológiai Klinika 

Fsz 392 0 0 392 

1. emelet 1.782 0 0 1.782 

3. emelet 0 0 0 0 

Összesen  1.782 0 0 1.782 

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás 
Klinika 

1. emelet 36 0 0 36 

4. emelet 2.106 0 0 2.106 

Összesen  2.142 0 0 2.142 

(SBO) földszint 1.548 49,1 0 1.597,1 

Összesen  1.548 49,1 0 1.597,1 

Központi laboratórium 1. emelet 1.128 0 0 1.128 

Összesen  1.128 0 0 1.128 

Klinikai egység (funkciója később 
kerül meghatározásra, jelenlegi 
tervezetten traumatológia kerül 
telepítésre) 

1. emelet 107 0 0 107 

3. emelet 2.338 219,9 0 2.557,9 

5. emelet 1.532 0 0 1.532 

Összesen  3.977 0 0 3.977 

Informatika  0 270,2  270,2 

Összesen  0 270,2  270,2 

Közlekedők 
földszint 135,4 189,4  324,8 

1. emelet  496,8 94,8 591,6 

Összesen  135,4 686,2 94,8 916,4 

Végösszeg  14.770,4* 1.961,3 286,5 17.018,2 

* A táblázatban nem szerepel a Központi Ágyfertőtlenítő és Központi Sterilizáló 
**közlekedők és várók nélkül 

85. táblázat: NETTÓ HASZNOS ALAPTERÜLETEK KLINIKAI MEGOSZLÁSBA 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 
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6.3.6. Az új épület energiafelhasználási adatai 

 
Az új épület energiafelhasználási adatai a következők: 

 

Maximális fűtési hőigény 2.520 kW 

Hűtési teljesítményigény 1.440 kW 

Napi átlagos vízfogyasztás 120 m3/nap 

Egyidejű maximális vízfogyasztás 4,3 l/sec 

Gépészeti villamos energia igények 

 szellőzés 120 kW 

hűtés 600 kW 

fűtés 60 kW 

egyéb 60 kW 

86. táblázat: NETTÓ HASZNOS ALAPTERÜLETEK KLINIKAI MEGOSZLÁSBA 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 

 

6.3.7. Kötelezően lebontandó épületek 

6.3.7.1. Kötelezően lebontandó épületek: az új építés megkezdése előtt 

 

A, B, C, D, E, F épületek a II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika mögött, valamint az U 
jelű összekötő folyosó a II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika és az I. Sz. Sebészeti 
Klinika között. 

 

6.3.7.2. Kötelezően lebontandó épületek: az új épület megépültével egyidejűleg 

 
L, N, O jelű épületek: műhely- raktár. 

P épület: trafóház (megszűnik). 

T-X épületek: használaton kívüli épületek (Üllői úti kerítés mentén). 

1 db faház Urológia előtt, „M” jelű. 

K-jelű épület toldalék: Fül-orr gégészeti klinika. 

 
Az S épület (Szigony utca sarok) megmaradó egység. 
 
A jogerős építési engedélyben engedélyezett beépítettségi és zöldterületi értékek biztosítása 
miatt (eltérés esetén) a hatóság ezt a kérdést új eljárásban tudja csak rendezni hosszabb idő, 
és kilátástalan végeredmény előrebocsátásával. 
 
A jelenleg tervezett megoldás már a beépítettséget 2,3 %-kal túllépi (megmaradó kazánház 
miatt). A zöldterületi érték 2,5 %-kal csökken az előző miatt, mint a korábbi kisebb számú 
felszíni gépkocsi parkolóktól eltérően (215 helyett 310 gépkocsi) nagyobb számú gépkocsi 
parkoló kialakítás „eredményeként” (szint alatti gépkocsi parkoló nem készül). 



Semmelweis Egyetem: Korányi projekt – Megvalósíthatósági Tanulmány 

 - 158 - 

6.4. Részletes működési, működtetési javaslat 
 

A projekt tartalmának meghatározásakor az a leírási metodika került kiválasztásra, mely 
funkciójában, működési logikájában ismerteti a fejleszteni kívánt infrastruktúrát. Ennek 
megfelelően az 6.1. alfejezet részletes leírást ad a működésről.  
 
Az alábbiakban azon elemeket emeljük ki, melyek a fenti fejezetekben nem kerültek részletes 
leírásra. Tesszük ezt azért, hogy az olvasót ne terheljük ugyanazon információk két helyen 
történő szerepeltetésével. 
 

6.4.1. Az üzemeltetés személyi feltételei 

 
A projekt során a meglévő humán erőforrás állomány tovább foglalkoztatására építünk. Azokon 
a területeken, amelyek a centralizálás hatására jelentősen hatékonyabbak lesznek, és általuk 
humán erőforrás szabadul fel, leépítéseket tervezünk. 
 
A hiányszakmákban humán erőforrás fejlődést várunk a korszerű környezet adottságok okán 
és, hogy a képzés az egyetemen folyik, tehát a jövő potenciális orvos munkavállalója az 
intézmény falain belül van, tehát nem megszerezni kell, hanem megtartani. Ehhez is jelentős 
mértékben hozzájárul a korszerű környezet, Európai színvonalú egészségügyi infrastruktúra. 
 

Szervezeti egység Alkalmazási viszony Összesen 

Anaesth. és Int. Therápiás Kl. 

Ápoló 57 

MűSz.Gazd.dolg. 6 

Orvos 95 

Anaesth. és Int. Therápiás Kl. összesen 158 

II. Sz. Szülészeti és Nőgy. Kl. 

Ápoló 119 

Asszisztens 16 

Egyéb diplomás 5 

Fizikai dolgozó 32 

MűSz.Gazd.dolg. 13 

Orvos 42 

II. Sz. Szülészeti és Nőgy. Kl. összesen 227 

Központi Laboratórium 

Asszisztens 44 

Egyéb diplomás 13 

Fizikai dolgozó 1 

MűSz.Gazd.dolg. 9 

Orvos 4 

Központi Laboratórium összesen 71 

Ortopédiai Klinika 

Ápoló 53 

Asszisztens 19 

Egyéb diplomás 13 

Fizikai dolgozó 9 

MűSz.Gazd.dolg. 14 

Orvos 20 

Ortopédiai Klinika összesen  128 
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Radiológiai Kl. 

Ápoló 10 

Asszisztens 35 

Egyéb diplomás 8 

Fizikai dolgozó 17 

MűSz.Gazd.dolg. 12 

Orvos 27 

Radiológiai Kl. összesen 109 

Sterilizáló 

Sterilizáló személyzet 

I. Sz. Sebészeti Klinika 
1 

Urológiai Klinika 1 

II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati 
Klinika 

2 

Fül-Orr-Gégészeti és Fej-
Nyaksebészeti Klinika 

Ortopédiai Klinika 

nincs külön személyzet, 

a műtő személyzete látja 
el 

Végösszeg  697 

87. táblázat: A MUNKAKÖRÖK SZERINT RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ HUMÁN ERŐFORRÁS MENNYISÉGI ADATAI 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 

6.4.2. Az üzemeltetés technikai feltételei 

 
 
A jelenlegi eszközökre támaszkodik a projekt, többségében a már meglévő eszközökkel fog 
üzemelni az új tömb, tehát a technikai feltételek adottak. Priorizálnunk kellett, hogy mely 
szakmai területeken óhajtunk a jelenlegi projekt keretin belül eszközök beszerzése által előre 
lépni a minőség, a beteg komfort, és a szakmai megújulás területén.  
 
Ez alapján a Központi Intenzív Osztályon, a Fizioterápiás részlegen, a Központi 
Laboratóriumban, a Sürgősségi Betegellátó Osztályon és az Ortopédiai Klinikán tervezünk 
eszköz beruházást, melyek egyértelmű hatékonyságnövekedést és üzemeltetési biztonsági 
szint növekedést, üzemeltetési költséghatékonyságot eredményeznek, és a minőségi 
betegellátás feltételeit biztosítják.  
 

6.4.2.1. Eszközlista 

A Szerződés kötelező mellékleteként kerül benyújtásra módosított tartalommal. 

 

6.4.2.2. Beszerzendő eszközök által megújuló szakmai területek 

 
Központi Intenzív Osztály 
 
A 29 ágyas Központi Intenzív Osztály kialakításánál a XXI századi elvárásoknak megfelelő 
felszereltségű betegellátó részleg kialakítását tartottuk szem előtt, ezért kap az osztály szinte 
minden eszközből újat. A betegágyak felszereltsége és mobilitása biztosítja a kényelmi 
szükségletek kielégítést úgy, hogy az a szakmai munkát is elősegíti. Az egységes eszközpark 
lehetőséget ad a karbantartási és szervizelési költségek minimalizálására. 
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Fizikoterápiás részleg 
 
Az új épület lehetőséget ad arra, hogy ezen a szakterületen jelentős előrelépést tegyünk. A 
modern, új eszközökkel jelentős előrelépést kívánunk tenni a rehabilitációs munkában. A 
mozgásszervi betegségek műtéti megoldásait követően szükséges rehabilitációban alapvető 
szerep jut a fizioterápiának, melyet az új körülmények között a betegek mielőbbi gyógyulása 
érdekében tudunk majd használni. 
 
Ortopédiai Klinika 
 
Az új műtő műtőasztalaival, szándékozunk a klinika gyógyítási körülményeit javítani. A Központi 
Radiológia digitalizálása vonja maga után a digitális képnézők beszerzésének igényét az 
Ortopédiai Klinikán. 
 
Sürgősségi Betegellátó Osztály 
 
A Külső Klinikai Tömb akut betegfelvételi funkcióinak összevonásával kialakítunk egy 
Sürgősségi Betegellátó Osztályt, a kapcsolódó eszközpark biztosításával. 
 

6.4.3. Az üzemeltetés során megvalósuló költség-hatékonysági 
szempontok 

6.4.3.1. Üzemeltetés 

 
A Külső Klinikai Tömb energia költségei csökkennek a „B”, „C” és „D” jelű épületek 
elbontásával, és megszűnnek a beköltöző Ortopédiai Klinika Karolina úti épületének költségei 
is, mely több mint 113 millió Ft volt 2008-ban.  
 
Az új épület energia felhasználását adatok hiányában fajlagosak alapján kalkuláltuk. Szintén 
adatok hiányában a megújuló energia hasznosítását úgy becsültük, hogy ezzel a használati 
melegvíz előállítására fordított energia 50%-át valamint a fűtés 10%-át lehet megtakarítani.  
 
Az új épület energia igényét így mintegy 90 millió Ft-ra becsültük. Az elbontott épületek, illetve a 
korszerűtlen fűtéssel működő Ortopédiai Klinika épületének kiiktatásával kb. 23 millió Ft 
takarítható meg évente. A részletes adatokat az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
 

Lebontandó épületek 

 
Villamos 
energia 

Fűtés Fűtés GJ Víz Csatorna Gáz Összesen 

"B" épület 411 565 2 674 826 295 296 581 422 826  3 806 093 

"C" épület 3 162 085 10 699 302 1 181 1 149 250 1 636 313  16 648 131 

"D" épület 2 629 149 4 281 267 470 444 871 633 412  7 989 169 

Összesen 6 202 799 17 655 395 1 946 1 890 702 2 692 551 0 28 443 393 

   541 kWh    

Beköltöző 
Klinika 

       

Ortopédia 16 828 235 50 306 771 10 169 4 699 719 6 689 677 235 790 78 770 361 

Beköltözők 
összesen 
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2008-ban 23 031 034 67 962 166 12 115 6 590 421 9 382 228 235 790 107 213 754 

2009-es 
áron 

24 435 927 72 107 858 12 854 6 992 437 9 954 544 250 173 113 753 793 

 

Új épület energia fogyasztási adatai 

 

 
Villamos 
energia 

Fűtés Fűtés GJ Víz Csatorna Gáz Összesen 

tervezői - 56 934 360 7 560 6 882 857 10 011 429 - 73 836 206 

fajlagossal 24 038 040 59 549 500 7 907 6 380 000 9 280 000 250 173 99 505 620 

fajlagossal, 
megújuló 
energia 

használatáv
al (HMV 
50%-os, 
fűtés10% 
megtak.) 

24 038 040 50 617 075  6 380 000 9 280 000 250 173 90 565 288 

Megtakarítás 

 
Villamos 
energia 

Fűtés Fűtés GJ Víz Csatorna Gáz Összesen 

2009-es 
áron 

397 887 21 490 783  612 437 674 544 0 23 188 505 

88. táblázat: AZ ÚJ ÉPÜLET ENERGIAFELHASZNÁLÁSA 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

A klinikák által használt orvosi gépek, műszerek és egyéb berendezések korszerű alacsonyabb 
energiafogyasztásúra történő cseréje ugyancsak jelenthet energia megtakarítást. 
 

6.4.3.2. Hőellátás 

 
Az új épület hőellátását biztosító önálló kazánház bekerülési költsége a 2,1 MW igényhez kb. 
65-70 millió Ft+ÁFA lenne. Az új épület hőellátásához viszont a jelenlegi hőtermelő 
berendezések – figyelembe véve a hatályban lévő hőszolgáltatási szerződés rendelkezéseit – a 
hőigényeit biztosítani tudják. 
 
Az új tömb ellátása a Nőgyógyászat felé haladó II. számú távvezetéki szakaszról történhetne, 
annak felbővítésével - az új igény, e szakasz tekintetében meghaladja a fejlesztési tartalékot - 
és áthelyezésével, mivel az új épület alapterülete érinti a jelenlegi távvezetéki nyomvonalat. 
Ennek kiváltásáról, ill. megépítéséről az építési munkálatok megkezdése előtt gondoskodni kell, 
mivel az elbontandó épületeken kívül más épületek hőellátását is ez a távvezeték biztosítja. 
Tekintettel a kb. 1,6 MWh hőigénytöbblet mértékére a II. szakasz távvezetéki keringtető 
szivattyújának cseréje is szükséges. 
 
Tehát a fejlesztés miatt új nyomvonalon, nagyobb méretű fűtési-, gőz- és kondenzvezetékeket 
szükséges kiépíteni, valamint cserélni kell ennek a távvezetéki szakasznak a keringtető 
szivattyúpárját is, továbbá új távfelügyeleti kábelt kell kihúzni, s természetesen az új épület 
adatjeleit, illetve felügyeleti alállomását integrálni kell a meglévő épületfelügyeleti rendszerbe. 
 
Az előzőek megvalósítási költsége a szolgáltató ajánlata szerint 31,650 millió Ft + ÁFA, amely 
tartalmazza a csővezetékek, tartószerkezetek, elzárók, hőszigetelések, az új távvezeték 
szakasz tervezését, a távvezeték térburkolat bontási- és helyreállítási költségeit, valamint 
földmunkáit az új épület külső falsíkjától számított 1 méteren belüli határig. 
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Az új hőközpont gépészeti, erős- és gyengeáramú kivitelezését a kompatibilitás és a 
standardizálás előnyei miatt célszerű lenne a többi külső telepi hőközpontot is megvalósító 
szolgáltatónak kivitelezni. Ajánlatuk a hőközpont belső falsíkján belül tartalmaz minden a 
hőellátáshoz szükséges eszközt és szolgáltatást az általuk működtetett hőközpontokba 
beépített megoldásokkal, így a főbb munkanemenként tervezést, a gépészeti-, az erős- és 
gyengeáramú -, az épületfelügyeleti munkálatokat és a hőszigetelést. Az előzőek megvalósítási 
költsége 28,375 millió Ft + ÁFA 
 
A teljes hőellátás tehát az önálló primer rendszer 90-100 millió Ft+ÁFA helyett a meglévő 
rendszerre való kapcsolással kb. 60 millió Ft+ÁFA összegből megvalósítható 
 
 

6.4.4. IT eszközök 

 
 
Az informatika területén kialakult szoftverek, megfelelő licencek állnak rendelkezésre, s a 
hardverek terén is a megfelelő adottsággal rendelkezik az Egyetem.  
 

6.4.4.1. A strukturált hálózat specifikációja 

 
A Semmelweis Egyetem az informatikai rendszerek számára olyan strukturált kábelhálózat 
kiépítését tartja kívánatosnak, amelyik hosszabb távon is biztosítja az informatikai rendszerek 
átviteli igényeinek kielégítését. 
 
A Semmelweis Egyetem a Központi Betegellátó Épület strukturált kábelhálózatától elvárja a 
10 Gbps sebességű adatátvitel lehetőségét. Ennek megfelelően egy olyan strukturált 
kábelhálózat kiépítését írja elő, amelyik árnyékolt, a Cat. 6 kategória előírásait teljesíti, és 
rendelkezik független laboratórium tanúsítványával a 10GBASE-CX4 alkalmazásra való 
megfelelőségéről. 
 
A Semmelweis Egyetemen korábban épített strukturált kábelhálózatok jelentős része a svájci 
Reichle & De-Massari cég „Freenet” kábelezési rendszerének elemeit tartalmazza, ezt 
figyelembe véve ezzel kompatibilis rendszer kerül kiépítésre. 
 
Tekintettel az épület jellegére, a Semmelweis Egyetem megfelelőnek tartja a Cat. 6 minőségű 
árnyékolt (U/FTP, a régebbi jelölés szerint F-FTP) falkábelekből és RJ45 csatlakozóhüvelyeket 
tartalmazó Cat. 6 minőségű árnyékolt csatlakozóelemekből (patchpanelek, végponti 
csatlakozók) felépülő hálózatot, nem ragaszkodik a nagyteljesítményű elektromos eszközökkel 
ellátott ipari környezetben ajánlott S/FTP (a régebbi jelölés szerint S-STP) kábel 
alkalmazásához. 
 
Az épület optikai gerinckábel és a tömbi gyengeáramú nyomvonalak tervezésekor a Külső telepi 
gépterem jelenlegi helyének megmaradásával számoltunk. 
 
Az új épületnek redundáns optikai csatlakozása lesz, egyrészről a multimódusú optikai 
kábelnek az elbontandó Kísérleti Klinikai Kutató épület jelenlegi optikai kábelének 
visszafejtésével, másfelől egy új, 8 szálas monomódusú optikai kábel kiépítésével, mely 
közvetlenül a Külső telepi gépteremből érkezik a földszinti rendezőbe. 
 
Az új épületrész strukturált hálózat végpontjaink a száma: 1539 db 
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Az új épület hálózatát 12 csomóponti rendező látja el: 
 

Földszint 2 db 

1. emelet 2 db 

2. emelet 2 db 

3. emelet 2 db 

4. emelet 2 db 

5. emelet 2 db 
 
A földszinti központi rack-et mindegyik szinti rack-el Cat6a U/FTP gerinckábel multi és 
monomódusú optikai kábel köti össze.   
 
A meglévő épületszárny új végpontjainak a száma: 234 db  
 
A Korányi projekt részeként kiviteelzett épületekhez szükséges aktív eszközök: 
 

A II. sz. Nőgyógyászati Klinika földszinti (régi nevén alagsori) telefonközpont helyiségből optikai 
rack szekrény áthelyezése a folyosó túloldalán kialakítandó informatikai rendezőbe 

1.  Rendezőszekrény (álló) telepítése, berendezése 2 db 

2.  Optikai kábel behúzása, rögzítése (max 12 ér) 16x10m 

3.  Hegesztés védő zsugorcső, 40mm 148 db 

4.  19" fésűs panel, 1U 8 db 

5.  Optikai szál kifejtés 148 db 

6.  Optikai veszteségmérés OTDR segítségével 148 db 

7.  Passzív hálózat dokumentációjának elkészítése 1 db 

A Központi Betegellátó Épület hálózatának az egyetem hálózatával való összekapcsolásához a 
meglévő Cisco Catalyst 6513-as központi switchekhez szükséges bővítések 

8. WS-X6704-10GE 
Cat6500 4-port 10 Gigabit Ethernet Module (req. 
XENPAKs) 

1 db 

9. 
XENPAK-10GB-
LRM 

10G Base LRM Xenpak 1 db 

10. 
XENPAK-10GB-
LR+ 

10GBASE-LR XENPAK Module with DOM support 1 db 

11.  Optikai patchkábel, SM, SC-FC, duplex, 3 m 1 db 

12.  Optikai patchkábel, MM, SC-ST, duplex, 3 m 1 db 

A vezetékes hálózat központjába kerülő switch konfigurációk, patchkábel és kapcsolódó 
szolgáltatás 

13. 
WS-C3750X-
12S-E 

Catalyst 3750X 12 Port GE SFP IP Services 1 db 

14. C3KX-NM-10G Catalyst 3K-X 10G Network Module option PID 2 db 

15. SFP-10G-LR= 10GBASE-LR SFP Module 1 db 

16. GLC-SX-MMD 
1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, 
DOM 

13 db 

17.  Optikai patchkábel, SM, LC-FC, duplex, 3 m 1 db 
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18. 
WS-C3750X-
24T-E 

Catalyst 3750X 24 Port Data IP Services 1 db 

19. SFP-10G-LRM 10GBASE-LRM SFP Module 1 db 

20.  
Eszközök telepítése és konfigurálása (Telepítés 
munkaidőben Rendszermérnök) 

1 db 

A vezetékes hálózat szinti rendezőibe kerülő switch konfigurációk és kapcsolódó szolgáltatás 

21. 
WS-C2960X-
48FPS-L 

Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, LAN 
Base 

5 db 

22. C2960X-STACK Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module 37 db 

23. GLC-SX-MMD 
1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, 
DOM 

17 db 

24. 
WS-C2960X-
48LPS-L 

Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN 
Base 

10 db 

25. 
WS-C2960X-
48TS-L 

Catalyst 2960-X 48 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base 16 db 

26. 
WS-C2960X-
24TS-L 

Catalyst 2960-X 24 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base 7 db 

27.  
Eszközök telepítése és konfigurálása (Telepítés 
munkaidőben Rendszermérnök) 

1 db 

A vezeték nélküli hálózat megvalósításához szükséges aktív eszközök és kapcsolódó 
szolgáltatás 

28. 
AIR-CT5508-50-
K9 

5508 Series Controller for up to 50 APs 1 db 

29. 
AIR-PWR-5500-
AC 

Cisco 5500 Series Wireless Controller Redundant Power 
Supply 

1 db 

30. GLC-T 1000BASE-T SFP 2 db 

31. 
AIR-CAP2602I-
E-K9 

802.11n CAP w/CleanAir; 3x4:3SS; Mod; Int Ant; E Reg 
Domain 

32 db 

32. AIR-PWRINJ4= Power Injector - AP-3600 Series w/ Modules 2 db 

33.  
Eszközök telepítése és konfigurálása (Telepítés 
munkaidőben Rendszermérnök) 

1 db 

89. táblázat: AZ ÚJ ÉPÜLETHEZ SZÜKSÉGES AKTÍV ESZKÖZÖK 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

6.4.4.2. Távközlés 

 
A leendő épület távközlési ellátását a központi egyetemi, S8730 típusú Communication 
Manager által vezérelt, legkorszerűbb technológiát képviselő, IP platformon működő digitális 
telefonkészülékekkel kell biztosítani. 
 
Ehhez szükséges a jelenlegi S8730 EPN1 Gateway áthelyezése a KKT Ratkóczy épület 
gépteremből az Urológiai gépterembe, valamint a vezérlő mellékállomási hardware 
kapacitásának és software licence-ének bővítése legalább 500-as kapacitással. 
 
Szükséges a Nőgyógyászati Klinika pinceszintjén a kialakítandó telefonközpont és optikai 
rendező helyiségből gyengeáramú nyomvonalat biztosítani a kiépítendő telefon összekötő- és 
optikai gerinckábelek számára. 
 
Mind a 12 rendező helyiséghez 25x2 beltéri törzs telefon összekötő kábel vezessen. 
 
A régi épületszárnyakban tervezett távközlési bővítés ellátása érdekében szükséges az 
épületegyüttest jelenleg is ellátó Definity G3r EPN5 kihelyezett fokozatának megfelelő kapacitás 
és licence bővítése. 
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Az új épületszárny ellátásához az S8730 vezérlővel kompatibilis Avaya 1608 (poe) digitális IP 
telefonok, a régi épületszárny bővítéséhez pedig Concorde 3010 típusú analóg 
telefonkészülékek beszerzése szükséges. 
 
A Korányi projekt részeként kivitelezett épületekhez szükséges távközlési eszközök: 
 

Ssz. Cikkszám KEF megnevezés Mennyiség 

1. 193806 UTILITY TRIGGER REM GATEWAY NEW SITE 1 

2. 273122 SAL STDALN GATEWAY LIC R2 DWNLD 1 

3. 225213 AVAYA AURATM STDED R5 101-1000ADDLIC 532 

4. 225234 AVAYA AURATM R5 ANALOG NEW LIC 336 

5. 229434 IP OFFICE LICENSE RELEASE 6+ MOBILE WORKER 1 500 

6. 224272 C-LAN INTF CP TN799DP - NON GSA 1 

7. 224270 IP MEDIA PROC CP TN2302AP - NON GSA 1 

8. 224271 IPSI2 CP TN2312BP - NON GSA 1 

9. 407803568 DEF XCONN 110 W/IO CABLE 21FT 2 

10. 700178056 CABLE GREEN 25 METER 1 

11. 700406358 MEDIA GATEWAY DC POWER CORD RHS 3 

12. 700406747 WIRE 1 PR 24 GAUGE SPOOL 1000 RHS 1 

13. 700463482 FACILITY TEST CP TN771DP - NON GSA 1 

14. 700463508 BUS TERMINATOR CP AHF110 - NON GSA 2 

15. 700472343 G650 MEDIA GATEWAY NON GSA 3 

16. 407786623 PWR CORD EUROPE 2 

17. 700459456 G450 MP80 W/POWER SUPPLY NON-GSA 1 

18. 700476344 AVAYA AURATM R5.2.1 NEW SFTW CD 1 

19. 700394562 ISDN BRI LINE CP TN2185B RHS 1 

20. 700463524 24PT ANALOG LN CP TN793CP - NON GSA 5 

21. 700463516 DIGITAL LINE CP TN2224CP - NON GSA 1 

22. 700463490 CO TRUNK TN747B - NON GSA 2 

23. 4999107766 EOCMM Elect.Optic.Convert. Multimode 4 

24. 
PS42-6060-

BL 
42U 600 x 600 álló rack 1 

25. 
SEP 3000 

ER 
Riello Sentinel Pro 3000 ER 1 

26. 700458532 IP PHONE 1608-I BLK 450 

27. 700451255 PWR ADPTR 5V 1600 SER IP PHONE EU 100 
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28. 4999109475 T3 Basic fekete 110 

29.  Cat.5e UTP patch kábel 5m 450 

30.  

Eszközök telepítése, üzembe helyezése, licencelése, konfigurálása 
(teljes körű implementációja) munkaidőben és munkaidőn túl, a 
szükséges technikusi és mérnöki ráfordítással. Felhasználói 
betanítás, dokumentáció készítése. 

 

90. táblázat: TÁVKÖZLÉSI ESZKÖZÖK 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 

6.4.4.3. WiFi hálózat kialakítás 

 
A vezeték nélküli Internet elérési lehetőséget szükséges kiterjeszteni a teljes épületre 
vonatkozóan, mely egyetemi hálózatfelügyeleti menedzsment alá tartozik. 
 
Az AP-k vezérlését 1 db Cisco 5500 Series WLAN kontroller, mely a Külső Tömbi gépteremben 
lesz elhelyezve.   
 
A PACS szerverek elhelyezésével a végpontok tervezésekor számoltunk.  
 

6.4.4.4. Informatikai és távközlési légkábelek 

 
Az első körben elbontandó épületek homlokzatát érintő átfeszítések, valamint a Sebészet és a 
Radiológia épületek közötti, szintén elbontásra kerülő összekötő folyosón lévő optikai 
gerinckábelek kiváltása érdekében a Nőgyógyászati Klinika pinceszintjén, az inverter raktár 
helyiségből kiindulva gyengeáramú védőcsövezést kell kialakítani a Sebészeti Klinika alagsori 
gépészeti teréhez.    
 
Az építkezés későbbi fázisában az inverter helyiségből ambulancia lesz kialakítva, így az 
optikai csomópontot és a telefonközpontot az új helyiségbe kell költöztetni.  
 
A gyengeáramú közmű 3 db 100 mm átmérőjű védőcsőből áll, mely az épületeket összekötő 
folyosóban lesz kialakítva. 
 
A jelenleg útban lévő optikai és réz légkábelek részben meglévő alépítményekbe, részben az 
építkezés megkezdéséig kiépítendő alépítménybe kerülnek áthelyezésre. 

6.4.4.5. Labor automaták 

 
A Központi Laboratóriumban működő automaták RS232/485 szabvány szerint csatlakoznak a 
terminálszerverekhez, ezért az ott kiépítendő szegmenshossz maximális hossza 30 méter.  
 

6.4.4.6. Beteghívó rendszer kialakítása 

 
A meglévő klinikai rendszerrel együttműködő beteghívó és tájékozató rendszer a 
várótermekben elhelyezett tájékoztató monitorokból a helyiség kijelzőkből és jegykiadó 
automatákból áll.  
    
 

6.4.5. A nyújtott szolgáltatások 
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A Korányi projekt megvalósulása esetén korszerű, magas szintű egészségügyi 
szolgáltatásokhoz jut a lakosság, a betegellátás színvonala nő. 
 
A betegeknek nyújtott szolgáltatások: 
 

- Belgyógyászat 
- Szülészet, nőgyógyászat 
- Sebészet 
- Fül-Orr-Gégészet 
- Radiológia  
- Urológia 
- Neurológia 
- Ortopédia 
- Sürgősségi betegellátás (belgyógyászati) 

 
Az orvosszakmai belső szolgáltatások: 
 

- Laboratórium 
- Képalkotó diagnosztika 
- Patológia/szövettan 
- Igazságügyi orvosszakértés 
- Gyógyszerellátás 
 

Az üzemeltetés, menedzsment belső szolgáltatások: 
 

- Informatikai 
- Minőségbiztosítás 
- Sterilizálás 
- Parkfenntartás 
- Élelmezés 
- Központi Textiltisztítás 
- Általános üzemeltetés 

 
 

6.4.6. Sürgősségi osztály speciális profillal 

 
A Korányi projekt speciális profil sürgősségi osztályának részletes tervét az alábbiakban 
ismertetjük. 
 
A sürgősségi osztály célja 

 a biztonságos sürgősségi ellátás biztosítása, 

 a betegutak lerövidítése,  

 a végleges, definitív ellátás helyének biztonságos meghatározása,  

 egyes betegekben a fekvőbeteg ellátása kiváltása rövid ambuláns észleléssel, 

 klinikai ügyeletek terhének csökkentése, részben átvállalása, mellyel a klinikák ügyeleti 
személyi költségei csökkenthetők. 

 

A sürgősségi osztály feladata 
A beteget osztályozás után saját kórházának (a klinikai telepen) osztályain elhelyezi, vagy 
állapotstabilizálás után továbbküldi. Amennyiben megvalósul a tervezett Traumatológiai Klinika, 
úgy a politraumatizált betegek mellkassebészeti, idegsebészeti ellátása helyben biztosított a 
mindenre kiterjedő, multidiszciplináris háttérben. Az ellátás tekintetében részben végleges 
ellátást végez, a beteget hazabocsáthatja.  
 
A fogadásra kerülő betegek köre 
Az Egyetem Külső Klinikai Tömbjében lévő klinikáinak területi ellátási kötelezettségébe (TEK) 
tartozó betegek.  
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A sürgősségi osztály tevékenységi köre 

 A klinikákra sürgősséggel beutalásra kerülő betegeket fogadja, osztályozza. Kórházi 
ellátást igénylő esetben a beteget a szakmailag illetékes klinikára továbbítja. 

 Kis-trauma ellátást végez. 

 Stroke-betegek fogadása – CT vizsgálat elvégzése, majd a beteg továbbítása a 
Neurológiai Klinikára. 

 Akut gyomor-bélrendszeri vérző betegek fogadása – elsődleges endoszkópia és 
vérzéscsillapítás, majd a beteg állapotának megfelelő továbbítása (Aneszteziológiai és 
Intenzív Terápiás Klinika, I. Sz. Sebészeti Klinika, I. Sz. Belgyógyászati Klinika) 

 
A sürgősségi osztály működésének rendje 

A sürgősségi osztály 2x12 órás műszakban dolgozik. A klinikákra területről 
differenciáldiagnózisra váró, sürgősséggel beutalásra került, valamint a sürgős ambuláns 
ellátást kérő járóbetegek fogadását, osztályozását végzi.  Az elsődleges betegvizsgálat eldönti, 
hogy a klinikai felvétel szükséges-e, ha igen a beteget a betegkísérő a szakmailag illetékes 
klinikára továbbítja. Amennyiben a felvétel nem látszik feltétlenül szükségesnek, akkor a 
megfigyelőben fekteti a beteget, a szükséges definitív ellátást, elsősegélyt biztosítja.  
 
Maximálisan 6 óra észlelés után dönt a beteg további sorsáról: 
1. hazabocsátja 
2. A szakmailag illetékes klinikára küldi fekvőbeteg ellátásra 
 
A stroke betegek esetén CT vizsgálat, majd neurológus konzíliáriussal együtt dönt a beteg 
további sorsáról.  
 
Akut gyomor-bélrendszeri vérző beteg esetén sürgősségi endoszkópia történik az endoszkópos 
behívó (áthívó) ügyelet bevonásával. Szükség esetén akut endoszkópos vérzéscsillapítást 
alkalmaz, szükség esetén shocktalanítást végez, majd a beteg állapotának megfelelően 
továbbszállítás az illetékes klinikára. 
 
A légúti vérző beteg esetében behívható bronchoszkópos ügyelet, illetve légút biztosítása.  

 

6.4.7. Központi labor specifikáció 

 

6.4.7.1. A rendszerrel szembeni követelmények 

 

- Tartalmazzon minta-előkészítő (pre-analitikai), mintafeldolgozó (analitikai), valamint 
mintatároló egységeket. 

 

- A pre-analitikai és analitikai, valamint mintatároló egységeket az intézet igénye szerinti 
kombinációban és kapacitásban  lehessen összeállítani. 

 

- A laboratórium képes legyen kiszolgálni a Külső Klinikai Tömb rutin laborvizsgálati igényeit, 
illetve el tudja végezni a Labormedicina Intézetben végzett speciális (pl. hematológiai, 
immunológiai, hemosztázis és endokrinológia) vizsgálatok döntő hányadát, valamint el tudja 
látni az Intézet mikrobiológiai diagnosztikával kapcsolatos feladatait 

 

- Legyen alkalmas a minták archiválására, tárolására. 
 

- A laboratórium legyen alkalmas a minták teljes körű pre-analitikai feldolgozására azaz: 

 érkeztetésre, 

 vonalkódos azonosításra, 

 előválogatásra, 
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 centrifugálásra, 

 a zárt vérvételi kémcsövek lekupakolására és visszazárására, 

 a minták secunder aliquotokra történő szétosztására, 

 vonalkód-cimkenyomtatásra, 

 a secunder csövek vonalkód címkézésére, azonosítására és lezárására, 

 az analízis végén mintatárolásra hűtött tárolóban, 

 a tárolt minták visszakeresésére, 

 a minták megsemmisítésére. 

 

- Legyen képes a rutin vizsgálatok teljes körű feldolgozására. 
 

- Tudjon feldolgozni bármilyen vizsgálati mintát (szérum, plazma, vizelet, liquor). 
 

- A laboratórium legyen alkalmas az összes rutin kémiai, immunkémiai, alvadási, speciális 
protein, gyógyszerszint, kábítószer, hormon (pajzsmirigy, fertilitás, mellékvese, pancreas), 
tumormarker, kardiológiai marker, hepatitisz-szerológiai, ion és csontanyagcsere 
paraméterek mérésére, hematológiai és vizeletminták kezelésére. 

 

- A reagens-kiszerelések nagysága igazítható legyen a vizsgálati számokhoz. 
 

- A szerviz-elérési lehetőség biztosítva legyen. 
 

6.4.8. Ortopédiai és intenzív ágyak specifikációja 

 
Ortopédiai ágyak specifikációja: 

- Elektromos magasság 450-800 mm, fej-, lábrész állítás, állítható támla 720 mm,0-60º 
- Alsó lábtámasz állítása mechanikus reteszelőkkel 
- Vészhelyzetben a háttámla manuálisan alaphelyzetbe állítható 
- Trenderenburg, 12º és antitrenderenburg 8º helyzet gázrugó működtetéssel 
- Központi fékezésű kerekek, levehető ágyvégek, és fekvőfelület, kiegészítő tartozékok 
- Fekvőfelület: 900x2000 mm 

 
Intenzív ágyak specifikációja: 

- Átröntgenezhető hátrész 
- Osztott oldalrácsok 
- Levehető ágyvégek 
- Integrált ágyhosszabbító 
- Trendelenburg, antitenderenburg helyzet 
- Külön beépített vezérlő-kezelőrész az ápoló személyzet részére 
- Opciók: magasságállítás lábpedállal 

 

6.4.9.  Tűz- és Munkavédelem 

 

6.4.9.1. Tűzvédelem 

 
Az épület tűzvédelmét a vonatkozó tűzvédelmi jogszabályoknak, előírásoknak, műszaki 
követelményeknek megfelelően kell meghatározni:  
Pl.:  28/2011. (IX.6.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 
 
Az épület tűzvédelmi rendszereinek és koncepciójának kialakításánál különös figyelmet kell 
fordítani arra, hogy az épületben mozgásukban és/vagy cselekvőképességükben korlátozott 
személyek fognak tartózkodni. Így a jogszabályok erre vonatkozó speciális követelményei 
legyenek a tervezésnél irányadóak.  
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Az építmény építészeti-műszaki tervezése során a tűzvédelmi műszaki kialakítást tűzvédelmi 
műleírásba, dokumentációba kell foglalni, melynek a felelős tervező köteles tűzvédelmi 
szakértőt bevonni, vagy tűzvédelmi tervezőt igénybe venni a tűzvédelmi műszaki leírás 
elkészítéséhez. A szakértő, tűzvédelmi tervező a tűzvédelmi műszaki leírást és valamennyi 
építészeti műszaki tervlapot köteles aláírni. 
 
Az épületben teljes körű biztonsági világítást és menekülési útirányt jelző rendszert kell 
létesíteni, világító biztonsági jelekkel kell megjelölni a tűzvédelmi eszközöket, berendezéseket, 
az elsősegély- vagy veszélyhelyzeti eszközöket, felszereléseket.  
 
A jogszabály által előírt számú és típusú tűzoltó készüléket már az épület használatba vételére 
biztosítani szükséges. Mivel világító biztonsági jelekkel kell megjelölni őket, elhelyezésüket 
előre tervezni kell. Amennyiben a tűzoltó készülékek nem szekrényekben lesznek elhelyezve, 
akadálymentes (legfeljebb 1,35 m) elhelyezési magasságban kell azokat rögzíteni. 
 
Az épület középmagas és 13,65 méter felett is lesz fekvőbeteg-elhelyezés, ezért beépített 
tűzjelző- és tűzoltó berendezést is kell létesíteni. 
 
A tűzjelző- és a tűzoltó berendezésnek is teljes körű védelmet kell biztosítania. 
 
A tűzjelző berendezésénél minimális elvárás, hogy az érzékelők címezhetőek legyenek, a 
szükséges vezérléseket végrehajtsa (pl. liftek, tűzgátló ajtók, klímarendszer, stb.), illetve hogy a 
hangjelzők mellett legyen tűzriasztásra alkalmazható hangosító rendszer (biztosítva a 
szövegbemondás lehetőségét magyar, angol és német nyelven is). 
 
Figyelembe véve a helyiségek funkcióit, berendezési tárgyait és a felhasznált eszközöket, 
továbbá a különböző technológiai megoldásokat, a tűzoltó berendezések közül a nagynyomású 
vízködös oltórendszer kiépítése javasolt. Indokolt esetben (pl. ha egy berendezés, eszköz még 
vízpárával sem érintkezhet) kiegészítő rendszer alkalmazására lehet szükség. Ebben az 
esetben a helyi védelmet gázzal oltó rendszer alkalmazásával célszerű megoldani. 
 
A tűzjelző- és a tűzoltó berendezések központjai állandó személyi felügyeletűek lesznek, de 
gondoskodni kell az automatikus átjelzés megvalósításáról is. 
 
A létesítményben kiépítésre kerülő klimatikai rendszernél fontos szempont, hogy a keringetett 
hűtőközeg nem lehet gyúlékony, illetve hogy a beépítésre kerülő tűzjelző berendezés 
szekcionáltan vagy egészében vezérelni tudja. 
 
Kórház célját szolgáló középmagas épület valamennyi tűzszakaszában legalább egy, a 
tűzvédelmi szakhatóság által meghatározott biztonsági felvonót kell létesíteni. Ennek 
megfelelően, a létesítményben - a tervezett tűzszakasz határokat figyelembe véve - 2 db 
biztonsági felvonó kialakítására van szükség, amelyeknek a vonatkozó műszaki 
követelményeknek és a tűzvédelmi szakhatóság előírásainak is meg kell felelniük. 
 
Abban az esetben, ha az egy tűzszakaszban lévő ágyszám meghaladja a 300-at, kettős 
biztonságú betáplálást kell létesíteni a hő- és füstelvezető rendszer működtetésére, a biztonsági 
világítás és menekülési útirányt jelző rendszer részére is. 
 
A tűzoltási, felvonulási terület és útvonal kialakítását a tűzvédelmi szakhatóság a helyi 
adottságoknak megfelelően szakhatósági állásfoglalásában határozza meg az építési 
engedélyezési eljárás keretében. 
 
 
Az építési terület kijelölésénél figyelembe kell venni a telep közlekedési, tűzoltási felvonulási 
útvonalait, területeit, valamint a vízszerzési helyekhez vezető utakat, melyeket állandóan 
szabadon és olyan állapotban kell tartani, hogy alkalmas legyen a tűzoltó gépjárművek 
közlekedésére, működtetésére. 
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Figyelembe véve a területi adottságokat, az évek során az I-es kapu átalakításra, illetve 
lezárásra került, azonban az építési terület kijelölése miatt az eredeti állapotába történő 
helyreállítása elkerülhetetlen. (Ez a Szigony utcai kapu, amely átalakításáig a tűzoltó 
gépjárművek közlekedését is biztosította.) A kapu helyreállítása nélkül az építkezés ideje alatt 
nem biztosítható a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika, illetve az I. Sz. Sebészeti 
Klinika tűzoltó gépjárművekkel történő megközelíthetősége. 
 
A fővárosban a bevetésre kerülő tűzoltó gépjárművek közül a Bronto Skylift magasból mentő a 
legmagasabb, magassága 3700 mm. Figyelembe véve a már meglévő összekötő függőfolyosó 
alatti magasságot (4,0 méter) és az illetékes hatóság képviselőjével folytatott konzultációt (a 
gépjármű biztonságos áthaladásához legalább 3,9 méter szükséges), az újonnan megépítendő 
függőfolyosók alatt is legalább 4,0 méter szabad magasság biztosítása javasolt. 
 
A közműkiváltás során gondoskodni kell a Központi Textiltisztító és Javító Üzem tűzjelző 
központjához vezető kábelek kiváltásáról is. 
 
(Jelenleg az I. Sz. Belgyógyászati Klinikáig légkábel fut, ami informatikai alépítményben jut be a 
X-es portára.) Mivel a mosoda és porta között jelenleg nincs megfelelő alépítmény, a tűzjelző 
központ ideiglenes áthelyezése megfontolandó. A tűzjelző központ Pszichiátriai és 
Pszichoterápiás Klinika / Neurológiai Klinika portájára történő ideiglenes áthelyezéssel továbbra 
is biztosítható a 24 órás felügyelet. A tűzjelző központ véglegesen áthelyezhető lenne a VIII. 
kapu portaépületébe is, de csak abban az esetben, ha a jelenlegi 12 órás szolgálatot 24 órásra 
emelnék. 
 
A kivitelezés során, a lezárt munkaterületen is be kell tartani a vonatkozó előírásokat (pl. 
alkalomszerű tűzveszélyes munkavégzés esetén: munkavégzési engedély és szakvizsga 
megléte, megfelelő tűzoltó készülék biztosítása, palackok megfelelő kezelése, tárolása; tárolási 
egységek elhelyezése; közlekedési útvonalak biztosítása; stb.). 

 

6.4.9.2. Munkavédelem 

 
A tervezés, kivitelezés, létesítés során meg kell felelni a hatályos munkavédelmi 
jogszabályoknak, előírásoknak, műszaki követelményeknek. 
 
A létesítési folyamatban résztvevők, közreműködők feladataikat az Mvt.-nek megfelelően 
végezzék, a tervező, kivitelező köteles írásban nyilatkozni, hogy a munkavédelmi előírásokat 
megtartotta. 
 
A biztonsági és egészségvédelmi koordinátor feladatkörét a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM 
együttes rendelet 3-9. §-a alapján kell tárgyalni. 
 
Biztonsági és egészségvédelmi koordinátort köteles igénybe venni (foglalkoztatni vagy 
megbízni) tervező a kivitelezési tervdokumentáció készítése során, illetve kivitelező munkáltató 
a kivitelezési munkák alatt (kivéve, ha a tervező, kivitelező rendelkezik a munkabiztonsági 
szaktevékenység ellátásához előírt képesítéssel). 
 
Már a tervezési folyamat során figyelembe kell venni a munkavédelmi előírásokat, azokat 
maradéktalanul be kell tartani, mert az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkahely kialakításának alapvető követelményeit fogalmazza meg. 
 
 
A tervezésnél, kivitelezésnél különös figyelmet kell fordítani az OTÉK irányadó rendelkezéseire, 
úgymint: 

- az állékonyságra és a szilárdságra, 
- a tűzbiztonságra, 
- a higiéniára, az egészség- és a környezetvédelemre, 
- a használati biztonságra, 
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- a zaj és rezgés elleni védelemre, 
- az energiatakarékosságra és a hővédelemre, 
- megfelelő megvilágításra, 
- az élet- és vagyonvédelemre. 

 
A mesterséges megvilágítást a jelenleg érvényben lévő MSZ 12464 szabvány alapján kell 
létesíteni. 
 
A közlekedők, lépcsők felületválasztásánál figyelembe kell venni a balesetmentes kialakítást is 
(száraz, illetve tisztított állapotban is csúszásmentes legyen). 
 
Az építményt és részeit, szerkezeteit, beépített berendezéseit úgy kell megvalósítani, hogy a 
megvalósítás és a rendeltetésszerű használat során várhatóan fellépő terhek, hatások ne 
vezethessenek 

- az építmény és részei teljes vagy részleges összeomlásához, 
- az építmény és szerkezetei megengedhetetlen mértékű deformációjához, 
- az építmény teherhordó szerkezetének jelentős deformációja miatt a beépített 

berendezések és szerelvények károsodásához. 
 
Az egészségre és a környezetre káros hatású anyagot, szerkezetet, berendezést építési célra 
felhasználni nem szabad. 
 
Az építési célra szolgáló anyagot, szerkezetet, berendezést építménybe beépíteni csak olyan 
módon szabad, hogy az az életet, az egészséget ne veszélyeztesse. 
 
Faanyagot csak gombamentesítő kezelés után szabad beépíteni. 
 
Az építményt és részeit úgy kell megvalósítani, hogy a természetes vagy mesterséges forrásból 
származó sugárzás káros hatásával szemben a rendeltetésnek megfelelő védelmet nyújtsanak. 
Építményben a sugárterhelés a vonatkozó jogszabályban meghatározott határértéknél nagyobb 
nem lehet. 
 
Figyelembe kell venni az ablakok kialakításánál, hogy az elmúlt években, több esetben is 
előfordult, hogy öngyilkossági szándékból ki akartak ugrani az Egyetem épületeiből, ezért a 
magasabb emeleteken lévő ablakok esetében javasolt a keskenyebb és csak buktatható 
nyílászárók beépítése. 
 
A létesítmény rendeltetéséből adódóan fokozott figyelemmel kell lenni az akadálymentesítésre 
vonatkozó előírások betartására (pl. parkolók, ajtók mérete, stb.). 
 
A létesítményben kiépítésre kerülő klimatikai rendszernél fontos szempont, hogy a rendszer 
legyen képes a kórtermekben, műtőkben, laborokban és irodákban a szükséges gyakorisággal 
(pl. napi) tisztítani önmagát, s a szennyeződés eltávolítását heti vagy havi rendszerességgel 
szétszerelés nélkül lehetővé tenni. 
 
 
 
 
 

 

6.4.10. Vagyonvédelmi rendszer 

 

6.4.10.1. Behatolás jelző rendszer (DSC vagy Paradox) 

 

 A behatolás jelző rendszernek az épületet csapdaszerűen kell védeni. 
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 A rendszer üzemeltetése (helyiségenkénti ki- és bekapcsolása) egy központi kezelőről 
és helyi kezelőkről is történjen. 

 Az épület őrzésvédelmét ellátó személyek szolgálati utasításába bele kell foglalni a 
behatolás jelző rendszer elvárt használatának módját. 

 Amennyiben a behatolás jelző rendszer kábelezése nem oldható meg, úgy javasoljuk 
rádiófrekvencián keresztül kommunikáló eszközök használatát. 

 A behatolás jelző központ telefonon átjelzést tudjon küldeni az Egyetem központi webes 
alapú távfelügyeleti rendszerére. 

 A kiépítést javasoljuk minden helyiségben előkészíteni, a vezetői- és a gazdasági 
irodában, és egyéb kiemelten védendő helyiségekben megvalósítani, izotóp laborba, 
pénztárba, a felügyelet nélküli raktárakba, gyógyszer és kábítószer tartalmú anyagok 
tároló helyiségeire, értékes műszer és informatikai eszközöket tartalmazó, és 
időszakosan felügyelet nélküli irodákba, diagnosztikai helyiségekbe. Az előkészítés és 
kiépítés során kialakításra kerülő kábelcsatornák, csatlakozó dobozok és egyéb 
beépített tartozékok biztosítsák a rendszer utólagos bővítésének lehetőségét úgy, hogy 
a beépített anyagok az alaprendszer duplájának befogadására legyenek képesek. 

6.4.10.2. Beléptető rendszer (Kantech) 

 

 Meghatározza a betegek, a hallgatók, a látogatók mozgását. 

 A rendszer legyen képes felismerni az Egységes Egyetemi Belépési Engedélyeket. 

  A rendszer végleges beüzemelését, a jogosultsági szintek kialakítását, valamint a 
kártyák beállítását a Biztonságtechnikai és Logisztikai Igazgatóság elvégzi, a 
rendszernek az egyetemi hálózatra történő rákötése után. 

 A beléptető rendszer pontos nyilvántartást készít a kártyák mozgásáról, az ajtók 
normál- és kényszerített nyitásáról is; 

 Egy központi beléptető számítógépet kell elhelyezni a főbejárat portájánál. Belépési 
pontok előkészítését minden helyiségnél, kialakítását pedig a kiemelten védendő 
helyiségekbe, a látogatók által lezárt területekre, izotóp labor, pénztár, stb, továbbá az 
élőerős felügyelet nélküli bejáratoknál kell elvégezni.  

6.4.10.3. Videós megfigyelő rendszer (Intellex) 

 

 A videós megfigyelő rendszer ellenőrzi az épület főbb közlekedési útvonalait, így 
alkalmas a megfigyelt személyek mozgásának pontos beazonosítására; 

o Orvosszakmai szempontból az állandó felügyeletet igénylő betegek 
megfigyelésére a szakma igényei szerint a vagyonvédelmi rendszerektől 
elválasztva. (Szükség szerint laikus által is könnyen áttelepíthető formában) 

o Vagyonvédelmi céllal közösségi terekre, folyosókra, előterekbe beléptetési 
pontokra. 

o Katasztrófavédelmi céllal kiürítési útvonalakra, robbanásveszélyes 
helyekre. 

 Illeszkedjen az Egyetem rendszereihez, azokkal legyen kompatibilis és egyenértékű, 
azaz képezzen egységes rendszert. 

 A rendszer üzemeltetője – a 2005. évi CXXXIII törvény 28. § (2) c. pontja alapján – a 
területen megjelenni kívánók részére jól látható helyen (bejárat és porta), jól 
olvashatóan, a tájékozódást elősegítő módon köteles figyelemfelhívó jelzést, 
ismertetést elhelyezni arról, hogy az adott területen elektronikus megfigyelő rendszert 
alkalmaznak; 

 A 2005. évi CXXXIII törvény 28. § (2) d. pontja alapján további tájékoztató jellegű 
dokumentációt kell készíteni és a portán elhelyezni a videós megfigyelő rendszer 
működéséről (a szöveg tartalmát szükség esetén megküldjük); 

 Kamera elhelyezése kell a közös területek és bejáratok (főbejárat, udvari kijáratok, 
udvar, főbb folyosók) továbbá az intézet kiemelten védendő helyiségeinek 
megfigyelésére (vezetői irodák, laborok, látogató helyiségek, izotóp labor, pénztár, stb.) 
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6.4.10.4. Parkolás 

 

 Biztosítani kell a kivitelezés időszakában ideiglenes megoldással, utána véglegesen a 
jogszabályokban előírt számú gépjármű részére parkolási lehetőséget. 

 Ennek lehetőségei: 
o EOK mélygarázs szabad parkolóhelyeinek felhasználása (dolgozók részére) 
o Balassa utcai telek bérlése, ideiglenes parkoló kialakítása, működtetésének, 

őrzésének biztosítása plusz élőerő és technika felhasználásával (dolgozók és 
betegek részére). Költségei megosztása a projekt és az Egyetem között. 

 

6.4.11. A működtetéssel szemben elvárt hatás objektív 
meghatározása 

 
A 6.2.2 pontban megfogalmazott indikátor alkotásakor az objektivitást vettük figyelembe. Az 
elvárt működési hatásokat az indikátorok írják le, valamint a 6.2.1 pontban részletezett 
eredmények és hatások részletezik. 
 

6.5. Marketing terv 
 
A kommunikációs csoport feladata közé tartozik a marketing, szolgáltatás marketing 
gyakorlatának és módszereinek, szemléletmódjának adaptálása a helyi viszonyokhoz. Olyan 
vezetési és szervezési eljárások bevezetése, amely a célközönség hosszú távú vonzására és 
igényének kielégítésére irányul, a gazdasági célok elérése érdekében. 
 
Ezen a területen alakítandó kommunikációs csoport alapvető felelősséggel rendelkezik a 
célcsoportok elérésében, kiépítésben és bővítésében. 
 
A területen kifejtendő tevékenység magpontjai: 

1. célcsoport meghatározás, 
2. célcsoport elérés, 
3. piackutatás 
4. szolgáltatásfejlesztés 
5. prevenció-ösztönzés 

 
A magpontok jelentéstartalma 

1. Célcsoport meghatározás: 

 A SE ellátási környezetében élők alkotják a teljes célcsoportot. Korcsoportos 
bontás szerint a csecsemőkortól a felnőtté váláson keresztül egészen az élet 
végéig. 
 

2. Célcsoport elérés: 

 Az ellátórendszer holisztikus szemléletének következtében napi kapcsolat van 
a háziorvosokkal. Tevékenység kiterjed a korosztályonkénti szűrési, prevenciós 
tevékenységre, és a rehabilitációra is. A kialakított informatikai hálózat 
segítségével proaktív és interaktív kapcsolat működtetése az ellátási területen. 
 
 
 

3. Piackutatás: 

 Az ellátási területen elkészített morbiditási térkép alapján –ami ebben az 
esetben piackutatásként is felfogható, hiszen jelzi, és időben ütemezi a 
nemenként és korosztályonként nagy valószínűséggel előforduló 
megbetegedéseket. 
 

4. Szolgáltatásfejlesztés: 
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 A tevékenység gyakorlatilag a morbiditási mutatók összegzése alapján 
kialakított szolgáltatási struktúrát tartalmazza (népbetegségek kezelésétől a V. 
I. P. ellátásig).  

 Szerves részét képezi ennek a feladatcsoportnak a korosztályos, foglalkozási 
és életmód szerinti veszélyeztetett társadalmi csoportok szűrésére és 
prevenciójára, rehabilitációjára készített szolgáltatási csomagok, szolgáltatási 
spektrum kialakítása. 
 

5. Prevenció-ösztönzés: 

 Elsősorban társadalmi célú ismeretterjesztéssel történik. 
 
 

6.6. Cselekvési ütemterv 
 

6.6.1. Műszaki megvalósítás ütemezése 

A Korányi projekt ütemezési tervét a Támogatási Szerződés vonatkozó melléklete tartalmazza, 
melyben részletesen kifejtettük az építési és műszaki ütemezés tervét is. 

 

6.6.2. A költöztetés ütemezése 

Költöztetéssel az alábbi szervezeti egységek érintettek: 
- II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
- Technológiai Transzfer Iroda 
- Radiológiai Klinika 
- Ortopédiai Klinika 
- Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika 

 
A költöztetések időpontjait a Támogatási Szerződés mellékletét képező Gantt-diagram 
részletezi. 

 
 

6.6.3. A projekt további előkészítéséhez és megvalósításához 
kapcsolódó eljárások ütemezés 

 

A projekt eddigi előkészítési tevékenységeinek mérföldkövei és a Támogatási Szerződés 
megkötéséig várható eljárásrend:  

- 2007. február 20-án elvi építési engedély került kiadásra az elsőfokú építési 
hatóság, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által. 

- 2007. szeptember 10-én Tervező átadta az elkészített építési engedélyezési 
tervdokumentációt Megrendelőnek 1 példányban. 

- Építési engedély beadása 2007. december 5-én megtörtént, 2008. március 28-án 
az engedély kiadásra kerül. 

- Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése 2007. december 10-től 2008. március 
28-ig. 

- Megvalósíthatósági tanulmány és a tervanyag aktualizálása, átalakítása: 2009. 
október-november.  

- 2009. október 30-án benyújtja a projektgazda a kész anyagot a projektcsatornába – 
I. fázis 
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- 2010. március 24-i ülésén a kormány a projektjavaslat nevesítéséről döntött.  

- 2010. június 25-én útvonalterv szerint a projektgazda benyújtja a végleges 
projektjavaslatot – II. fázis 

- 2011. június 9. Támogatási Szerződés megkötése megtörtént. 

- 2011. november 15-én a projekt szakmai tartalmának bővítése. 
 
A projekt során megvalósítandó közbeszerzési eljárások ütemezését a Támogatási Szerződés 
vonatkozó melléklete tartalmazza. 
 
Elszámolási jelentések leadásának tervezett ütemezése: a projekt indulását követően minden 
félévben egy jelentés leadását tervezzük. A projekt megvalósításának nyomon követése 
folyamatos feladat, a források felhasználásának monitorozását a projektszervezet végzi. 
 
Projekt tervezett zárása: 2015. október 31. 

 

6.6.4. Pénzügyi ütemezés, finanszírozási terv 

 
Az alábbi táblázatok tartalmazzák a projekt pénzáramait negyedéves bontásban: 
 

Pénzáramok / Negyedév 
2007-2011 

A projekt kiadásai 5 391 591 

ebből finanszírozva EU forrásból 0 

ebből finanszírozva egyéb forrásból 5 391 591 

Lehívott támogatási összeg 5 391 591 

      EU forrásból 0 

      Egyéb forrásból 5 391 591 

Rendelkezésre álló pénzösszeg időszak 
végén 0 

    

Pénzáramok / Negyedév 

2012 

I. II. III. 

A projekt kiadásai 2 441 672 398 158 669 272 450 891 

ebből finanszírozva EU forrásból 0 143 804 325 184 007 520 

ebből finanszírozva egyéb forrásból 2 441 672 254 354 344 88 443 371 

Lehívott támogatási összeg 1 902 228 850 398 158 669 196 456 859 

      EU forrásból 0 143 804 325 184 007 520 

      Egyéb forrásból 1 902 228 850 254 354 344 12 449 339 

Rendelkezésre álló pénzösszeg időszak 
végén 1 894 395 587 1 894 395 587 1 818 401 555 

    

Pénzáramok / Negyedév 

2012-2013 

IV. I. II. 

A projekt kiadásai 31 995 216 14 857 517 2 237 299 762 

ebből finanszírozva EU forrásból 25 591 894 0 2 220 049 826 

ebből finanszírozva egyéb forrásból 6 403 322 14 857 517 17 249 936 
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Lehívott támogatási összeg 31 995 216 14 857 517 2 237 299 762 

      EU forrásból 25 591 894 0 2 220 049 826 

      Egyéb forrásból 6 403 322 14 857 517 17 249 936 

Rendelkezésre álló pénzösszeg időszak 
végén 1 818 401 555 1 818 401 555 1 818 401 555 

    

Pénzáramok / Negyedév 

2013-2014 

III. IV. I. 

A projekt kiadásai 980 907 603 1 927 270 717 1 600 547 130 

ebből finanszírozva EU forrásból 960 943 203 1 893 044 217 1 413 657 194 

ebből finanszírozva egyéb forrásból 19 964 400 34 226 500 186 889 936 

Lehívott támogatási összeg 2 408 307 603 1 927 270 717 1 438 447 594 

      EU forrásból 960 943 203 1 893 044 217 1 413 657 194 

      Egyéb forrásból 1 447 364 400 34 226 500 24 790 400 

Rendelkezésre álló pénzösszeg időszak 
végén 3 245 801 555 3 245 801 555 3 083 702 019 

    

Pénzáramok / Negyedév 

2014 

II. III. IV. 

A projekt kiadásai 2 618 588 383 1 125 150 819 498 599 236 

ebből finanszírozva EU forrásból 1 258 893 350 0 0 

ebből finanszírozva egyéb forrásból 1 359 695 033 1 125 150 819 498 599 236 

Lehívott támogatási összeg 1 303 362 832 68 502 213 40 122 997 

      EU forrásból 1 258 893 350 0 0 

      Egyéb forrásból 44 469 482 68 502 213 40 122 997 

Rendelkezésre álló pénzösszeg időszak 
végén 1 768 476 468 711 827 862 253 351 623 

    

Pénzáramok / Negyedév 

2015 

I. II. III. 

A projekt kiadásai 530 182 008 2 086 023 105 127 762 876 

ebből finanszírozva EU forrásból 0 0 0 

ebből finanszírozva egyéb forrásból 530 182 008 2 086 023 105 127 762 876 

Lehívott támogatási összeg 35 162 488 2 322 299 411 127 762 876 

      EU forrásból 0 0 0 

      Egyéb forrásból 35 162 488 2 322 299 411 127 762 876 

Rendelkezésre álló pénzösszeg időszak 
végén -241 667 897 236 276 306 0 

    

Pénzáramok / Negyedév 

2015 

IV. Összesen 

A projekt kiadásai 4 945 380 14 462 572 575 

ebből finanszírozva EU forrásból 0 8 099 991 529 

ebből finanszírozva egyéb forrásból 4 945 380 6 362 581 046 
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Lehívott támogatási összeg 4 945 380 14 462 572 575 

      EU forrásból 0 8 099 991 529 

      Egyéb forrásból 4 945 380 6 362 581 046 

Rendelkezésre álló pénzösszeg időszak 
végén 0 0 

91. táblázat: A PROJEKT PÉNZÁRAMAI 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 

6.7. A projekt környezeti hatásainak elemzése 
 

6.7.1. Általános környezetvédelmi szempontok 

 
A Semmelweis Egyetem hosszú távú racionalizációs és konszolidációs terveinek megfelelően 
az épületek számának csökkentése és párhuzamos ellátások koncentrálása valósul meg a 
projekt által. Az új épület kialakításával hosszútávon jelentős megtakarításokat érhetünk el az 
energia- és anyagfelhasználás terén.  
 
Kihasználva a terület közvetlen szomszédságában lévő híres füvészkertet, egyetemi 
együttműködés keretében (ELTE) a Klinikai Tömb kertjének gondozásba adása mellett az 
egész terület botanikai kertté alakítható, így nemcsak hogy megóvjuk a Külső Klinikai Tömb 
élővilágát, emeljük is annak színvonalát. 
 
Az Egyetemen kiemelt hangsúlyt fordítunk a káros környezeti hatások megfékezésére, ezért 
készítettünk környezetvédelmi programot. A Semmelweis Egyetem Környezeti Politikájának 
alapja, hogy az oktató-kutató, gyógyító tevékenységében, valamint az üzemeltetés 
vonatkozásában a hatályos jogszabályokban, előírásokban foglaltakat maradéktalanul érvényt 
szerez.  
 
Az olyan partnerekkel való együttműködést preferáljuk, az adott gazdasági körülmények között, 
amelyek a környezeti megfelelősége igazolt. A beruházások, létesítések tervezése, kivitelezése 
során elsőbbséget biztosítunk az épített és természetes környezet védelmének. 
 
Támogatjuk a környezetbarát technológiák, anyagok alkalmazását, bevezetését. A beszerzések 
során biztosítjuk és ellenőrizzük, hogy a szolgáltatást végzők a jogszabályi követelményeknek, 
biztonsági előírásoknak és a minőség- és környezetirányítási rendszernek megfelelő minőségű 
termékeket, szolgáltatást nyújtsanak, valamint a környezetkímélő technológiákkal előállított és 
környezetbarát felhasználási tulajdonságokkal rendelkező javakat részesítjük előnyben.  
 
A beruházás részeként kialakítandó és felújítandó épületrészek esetén minden esetben 
környezetbarát technológia és alapanyagok felhasználására törekszünk. Az épületeket úgy 
alakítjuk ki, hogy megfeleljenek a jelenlegi ajánlásokban szereplő energiahatékonysági 
követelményeknek. Ezen ajánlások hatással vannak különösen az épületgépészeti (fűtés, 
hűtés, stb.), világítási technológiák alkalmazására.  
 
Környezeti Politikánkat átható fő szabály, a hulladékszegény technológia alkalmazása minden 
működési területen. A napi működés során eddigi vállalásunk alapján is törekszünk az 
egészségügyi fertőző, valamint a veszélyes- és nem veszélyes hulladékok keletkezésének 
csökkentésére, erre minden esetben tervet dolgozunk ki, és lehetőség szerint támogatjuk a 
technológiaváltást. 
 
Az oktató-kutató és gyógyító tevékenység végzése során keletkező környezetterhelések, 
valamint a képződő hulladékok mennyiségének, illetve veszélyességének csökkentésére, 
szelektív gyűjtésére fokozott figyelmet fordítunk, így biztosítva a környezet meglévő állapotának 
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fenntarthatóságát, illetve annak fokozatos javítását. Az egészségügyi (fertőző) veszélyes 
hulladékok helyben történő ártalmatlanításának lehetőségétől a gazdasági szolgáltatóktól 
független, hosszú távú megoldást várunk.  
 
Célként fogalmaztuk meg politikánkban a dolgozók környezeti szemléletének erősítését. Az 
Intézetek, Klinikák dolgozói, valamint az Egyetem hallgatói körében környezetvédelmi 
felvilágosító, tudatformáló oktatást szervezünk és tartunk. A jó példák megismertetésével, 
közzétételével segítjük elő a környezet- és természettudatos szemlélet kialakítását és 
elmélyítését, a környezettudatos gazdasági működést. Mivel Egyetemünk a jövő intézményi 
vezetői, a jelenlegi diákok körében is végzi ezen oktatást, az így átadott tudás multiplikálódik. 
 
A Semmelweis Egyetem vezetése arra törekszik, hogy dolgozói számára a lehető legkisebb 
környezeti kockázatot jelentő munkahelyeket, munkakörülményeket biztosítson. Jelen 
projektünk is illeszkedik ezen célkitűzéshez, hiszen az elavult infrastruktúra nem teszi lehetővé 
a feltételek maradéktalan biztosítását.  
 
A projekt során az eszközök esetében a legjobb elérhető technológiát kívánjuk beszerezni, 
melyek a technológia fejlődésével lényegesen kisebb terhet rónak a környezetre, mint a 
lecserélendő eszközök, illetve a szükséges új beszerzéseknél a társadalmi haszon és a 
környezeti terhelés mérlegelése után döntünk.  
 
A projekt eredményeként a komplex és teljes körű ellátáshoz szükséges ellátási pontok 
egymáshoz fizikailag is közelebb kerülnek, ezzel a jelenleg magas működési költségek 
csökkenésén felül, az egészségügyi szolgáltatásokat igénybevevők utazási terhe is csökken. Ez 
által jobb minőségű szolgáltatást lesz képes az Egyetem nyújtani kisebb környezeti terhelés 
mellett.  

 

6.7.2. Építészeti szempontok 

 
Az építési munkálatok során az alábbi környezetvédelmi szempontok alapján járunk el: 
 

 Kompakt tömegformálás, homlokzatfelület optimalizálása. 

 Keleti és nyugati homlokzaton nap- és hővédelem céljából árnyékolás (a déli oldal 
takart). 

 A huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségek természetes bevilágításának és 
természetes szellőzésének biztosítása (betegszobák, orvosi szobák, stb.), a belső terű 
helyiségek döntő többsége speciális orvostechnológiát tartalmazó funkciók (MR, CT, 
nucleáris medicina, röntgen, központi sterilizáló, központi laboratórium, stb.), melyek a 
szabványok szerint mindenképpen klimatizáltaknak kell lenniük. 

 Hőszigetelt homlokzati falszerkezet. 

 Fokozott hőszigetelésű tető- és padlószerkezet. 

 Hőhíd mentes épületszerkezetek. 

 Fokozott hőszigetelésű homlokzati nyílászárók, nemesgázzal töltött üvegezéssel. 

 Hővisszanyerős szellőző rendszerek használata. 

 Víztakarékos vizes berendezési tárgyak 

 Energiatakarékos fényforrásokA tető egyes részein zöldfelület kerül kialakításra. 

 A tervezett épületgépészeti rendszerek energetikai számítások alapján kerültek 
megtervezésre. 

 A projekt eredményeképpen (alárendelt, leromlott állagú melléképületek elbontásával) 
telephely zöldterülete kb. 10 %-kal növekszik. 
 
 

6.7.3. Hulladékgazdálkodás 
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6.7.3.1. Különleges kezelést igénylő egészségügyi (fertőző) veszélyes hulladék 

 
A tervezett bontások, építkezések alatt biztosítani kell a teljesen vagy részlegesen üzemelő 
klinikák által termelt különleges kezelést igénylő egészségügyi (fertőző) veszélyes hulladék 
elszállítását végző cég behajtását, közlekedését a KKT területén.  
 
A gépjármű közlekedésre kijelölt utak kialakításakor figyelembe kell venni a fertőző veszélyes 
hulladék tárolására szolgáló 770 literes konténerek jó megközelíthetőségét (emelőhátfalas 
gépjármű, heti 2-3-szori /vagy többszöri/ forgalma). 
 
Az újonnan kialakítandó egészségügyi tevékenység ellátására tervezett épületekben, illetve 
azok közvetlen közelében ki kell alakítani a fertőző veszélyes hulladék szállításig történő 
tárolására (max. 48 óra) alkalmas, idegenek hozzáférését kizáró, könnyen tisztítható, megfelelő 
méretű tárolót (770 literes konténerek számára).  
 

Egy 770 literes konténer által minimálisan igényelt alapterület: 0,784 * 1,370  1,1 m
2
 (plusz a 

forgatáshoz, mozgatáshoz szükséges tér). 
 
Az új épületben helyet kapó szervezetek konténerszámai: ~9 db, ez 9*1,1 m

2
-t (~10-16 m

2
+a 

mozgatáshoz szükséges tér) igényel. 
 
A veszélyes hulladékok tárolására, kezelésére vonatkozóan „A veszélyes hulladékkal 
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről” szóló 98/2001. (VI. 15.) korm. rendelet az 
irányadó. A jogszabályoknak megfelelően kell kialakítani veszélyes hulladékgyűjtő helyet. 

 

6.7.3.2. Vegyi/fizikai tulajdonságai miatt veszélyes hulladék 

 
A tervezett bontások, építkezések alatt szintén biztosítani kell a teljesen vagy részlegesen 
üzemelő klinikák által termelt vegyi/fizikai tulajdonságai miatt veszélyes hulladék elszállítását 
végző cég behajtását, közlekedését a KKT területén (havi egy-két alkalom). 
 
Az új/megújuló épületekben későbbi funkciójuk szerint, a termelődő veszélyes hulladék 
gyűjtőedényeinek biztonságos elhelyezésre szolgáló helyiség kialakítása szükséges.  
 
Figyelembe veendő a nehéz/veszélyes vegyszerek minél rövidebb úton történő mozgatása, a 
szállító általi könnyű megközelíthetőség. 
 

6.7.3.3. Nem veszélyes, szelektíven gyűjthető hulladékok 

 
Jelenleg megoldott a KKT területén a szelektív papírgyűjtés: raktáros munkatárs végzi a 660 
literes konténerekben, illetve egyéb módon a papírgyűjtésre kijelölt raktárhoz eljuttatott – 
zömében karton – papírhulladék kötegelését, raktározását. 
 
A KKT-n működő szervezeti egységek már hozzászoktak ehhez a gyűjtéshez, ezért a keletkező 
papírhulladék gyűjtését a továbbiakban is ilyen formában kívánjuk működtetni.  
 
A projekt szanálja a jelenlegi papírgyűjtő raktárt. Ennek pótlása a zökkenőmentes szelektív 
gyűjtés folytatása miatt mind az építés/bontás idejére, mind a későbbi működés időszakára 
elengedhetetlen. 
 
A papírhulladékon kívül további hulladékok szelektív gyűjtésére is sor fog kerülni a jövőben. 
 
A további működés során is szükséges szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezésére alkalmas 
helyiség, lehetőség szerint a KKT területén egy darab, valamennyi itt működő egységet 
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kiszolgáló helyiség. Javasolt gyűjtőhely a kazánház, de ettől eltérő, könnyen megközelíthető, 
mintegy 20 m

2
 alapterületű tároló is elfogadható.  

 

6.7.3.4. A kivitelezéskor keletkező építési-bontási hulladék   

 
Bontás: 
A bontást végzővel olyan szerződés kötése javasolt, amely kiköti, hogy a bontás során 
keletkező ép-bont. törmelék birtokosa a bontást végző, annak gyűjtéséről, elszállíttatásáról, 
nyilvántartásáról (különös tekintettel a veszélyes hulladékokra) gondoskodni köteles. 
 
Építés: 
Az építővel olyan szerződés kötése javasolt, amely kiköti, hogy az építés során keletkező ép-
bont. törmelék birtokosa az építő, annak gyűjtéséről, elszállíttatásáról, nyilvántartásáról 
(különös tekintettel a veszélyes hulladékokra) gondoskodni köteles. 
 
Az építés-bontást úgy kell végrehajtani, hogy a gyógyító, oktató tevékenységet ne 
veszélyeztesse, a környezetet terhelő mértékű por keletkezését meg kell akadályozni (az 
építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális 
munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) EüM-SzCsM együttes rendelet; a levegő 
védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint).  
 
A porkeletkezés elleni védekezés különösen fontos, hiszen beteg emberek, drága orvosi 
berendezések nem tehetők ki káros hatásainak. Ezért a porral, zajjal, rezgéssel járó 
munkafolyamatok megszervezésénél figyelembe veendők a műtéti idők, hétvégi- és 
pihenőnapok, stb. 
 

6.7.4. Levegőtisztaság-védelem 

 
A hőtermelő berendezéséken kívüli levegőszennyező pontforrások (lamináris boksz, vegyi 
fülke, sterilizáló) telepítéséről a Környezetvédelmi Osztály munkatársaival egyeztetés 
szükséges, hogy a területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőséghez a kötelező 
alapbejelentést megtehessék.  
 
 

6.7.5. Szennyvízcsatorna 

 
Tervezett környezetvédelmi szennyvíz összetétel vizsgálatok tervezése miatt elérhetővé kell 
tenni a későbbiekben a szennyvízvezeték-hálózatot, a mintavételi helyek szakszerű kijelölése 
kézi mintavételezéshez, ill. mérőeszközzel történő használatba vétele érdekében. 
 
 

6.7.6. Klimatikai rendszer 

 
Környezetvédelmi szempontból is fontos, hogy az új kórházkomplexum hűtési-fűtési és 
légkondícionáló rendszere korszerű, környezetbarát módon kerüljön kialakításra. Energetikai és 
gazdasági szempontból is megfontolásra javasolt egy környezetbarát hűtőközeggel működő 
légkondícionáló rendszer, hőszivattyúval megvalósított fűtési mód bevezetésének lehetősége. 
 
Az egészségügyi határérték (550 g/m

3
) betartandó. A rendszer legyen képes automatikus 

hűtőközeg mennyiség ellenőrzésre. 
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6.8. Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése 
 
Projektünk tervezése során figyelembe vettük az esélyegyenlőség szempontjából kiemelt 
területek elvárásait, így intézkedéseket tervezünk családbarát munkahelyi körülmények 
kialakítására, a nemek közti esélykülönbségek csökkentésére, a fogyatékkal élők helyzetének 
javítására és a hátrányos helyzetű csoportok integrációjára. 
 
Az esélyegyenlőség területén megvalósuló vállalások egy része nem kapcsolódik közvetlenül a 
projekthez, hanem magára a pályázó szervezet, a Semmelweis Egyetemre vonatkozik. Így a 
projekt az elsődleges funkcióján túl (az egészségügyi szolgáltatások színvonalának emelése és 
fejlesztése) mind közvetlen, mind közvetett módon elősegíti az esélyegyenlőség érvényesülését 
Magyarországon.  
 
A projekt kapcsán érvényesített esélyegyenlőségi szempontok egyes csoportja a Semmelweis 
Egyetem működésében már létező vállalások továbbvitelére vonatkozik, másik csoportja pedig 
a pályázathoz kötődően valósul meg. 
 
A Semmelweis Egyetem működése során és a projekt megvalósítása kapcsán is nagy 
hangsúlyt fektet a családbarát munkahelyi körülmények megteremtésére. Ezen intézkedés 
elsősorban a kisgyermeket nevelő szülőket hivatott segíteni abban, hogy mind munkájukban, 
mind a magánéletükben jelen levő kötelezettségeket magas színvonalon tudják ellátni. 
 
A családok időbeosztását javító szolgáltatások közé tartozik a részmunkaidős munkavégzés 
biztosítása, amelyet az Egyetem jelentős mértékben támogat. A családi és munkahelyi 
kötelezettségek összehangolást célzó – már megvalósult – intézkedés a Semmelweis Óvoda 
megalapítása, amely lehetőséget teremt az Egyetemen munkavállaló szülők számára 
gyermekük napközbeni elhelyezésére. 
 
Az Egyetem számára kardinális kérdés az egyenlő munkáért egyenlő bér elvének gyakorlati 
érvényesítése, amely elv keretén belül természetesen az új Klinikai Tömbben dolgozó 
munkavállalókra is igaz lesz az azonos munkakörben dolgozók azonos bérezése a nemi 
hovatartozás figyelembe vétele nélkül. 
 
A centrum jellegű működés biztosítja, hogy a három régió lakossága számára hozzáférhetővé 
váljon a garantált és egységes szakmai színvonalú ellátás a tumor sebészettől a rehabilitációig. 
A teljes épület akadálymentesített lesz, így a mozgáskorlátozottak számára is „használható” 
körülményeket teremtünk.  
 
A szomszédos Ronald McDonald házzal szándékunk szerinti együttműködéssel fogjuk 
biztosítani a kezelésekre járó nem budapesti lakhellyel rendelkező pácienseink és szüleik 
számára a hotelszolgáltatásokat. Az együttműködés a non-profit szolgáltató és a költségvetési 
szervek együttműködésének mintapéldája lehet. 
 
A komplex akadálymentesítés szempontjait mind az épületek, mind az infrastruktúra 
megtervezésénél figyelembe vettük kialakítva az akadálymentes közlekedés lehetőségét, amely 
az építési beruházás során a fizikai akadálymentesítéssel valósul meg.  
 
Ez nem csupán a mozgássérültek speciális igényeit elégíti ki, de hozzájárul a kisgyermekes, 
babakocsival közlekedő szülők, az idősek és a beteg emberek kedvezőbb életkörülményeihez 
megteremtve a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés jogát. 
 
A vakok és gyengén látók különböző szervezeteinek véleménye alapján a leghangsúlyosabb 
feladat a közös helységek egységes rendszerébe illeszthető "vezetési mód" kialakítása, azaz az 
eljutási útvonal érzékelhetővé tétele a vakok és gyengén látók számára. Ennek legfontosabb 
eleme a "vakvezető"-, úgynevezett "taktilis" sávok megvalósítása.  
 
A különböző "vezető sávok" közül a 30 cm szélességű felületen, 9 mm szélesen és 2 mm 
mélyen a kőburkolatba barázdákkal mart vakvezető sáv valósul meg. Ez nem csak bottal, de 
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cipőtalppal is jól érzékelhető. A barázdák segítik a vakok és gyengén látók által használt bot 
végigvezetését. 
 
A projekt nem hagyja figyelmen kívül a romák és más hátrányos helyzetű csoportok munkapiaci 
és társadalmi esélyeinek javítását sem. A létrejövő új klinikai épületben az ápoló személyzet 
felelősségének kiterjesztésével átalakul a foglalkoztatási struktúra, új álláshelyek keletkeznek, 
amelyek elosztása az összes esélyegyenlőségi szempont figyelembe vételével valósul meg.  
 
A megkülönböztetés tilalma, az egyenlő bánásmód elve, az előnyben részesítés elve és az 
emberi méltóság tiszteletben tartása alapvető szempontjai a Semmelweis Egyetemnek. 
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7. Pénzügyi elemzés 
 
 
 

7.1. A pénzügyi elemzések háttere 
 
 
Az adatok reálértéken kerültek számításra. 

 
8 %-os pénzügyi és társadalmi diszkontráta került alkalmazásra. 
 
A tervezést és elemzést az útmutató irányelveinek megfelelően a fejlesztési különbözetek 
módszerével végeztük. A „B” alternatívára készült számításokat már nem szerepeltetjük az 
anyagban, de természetesen a pénzügyi számításokat a teljes projekt alternatívákra 
elvégeztük, így a „B” megoldásra is. Tettük ezt azért, mert releváns módon versenyző 
változatok közt, csak objektív alapon szabad dönteni. (5.4. pont) Jelen szakaszban már, csupán 
az „A” megoldás szerepel (és az előírt fejlesztési különbözet módszere miatt a „0” verzió, ahol 
az értelmezve van).  
 
A kedvezményezett nem jogosult a támogatásban részesülő tevékenység vonatkozásában a 
jogszabályok szerint az ÁFA visszaigénylésére, ezért a költségvetése bruttó módon került 
megtervezésre. 

 
A támogatást igénylő Semmelweis Egyetem nem minősül vállalkozásnak, mert olyan 
szegmensben működik, amelyen más piaci szereplővel nem versenyzik, hiszen a fogyasztói 
kör, az ellátandó lakosság meghatározott.  
 
Ezenkívül a progresszív ellátás magyarországi csúcsintézményeként, számos szakterületen 
egyedüli szolgáltatónak minősül. 
 
A projekt nem jövedelemtermelő, mivel szolgáltatásainak igénybevétele nem jár közvetlenül a 
felhasználókat terhelő díjakkal, nem végez ellenszolgáltatás fejében történő 
szolgáltatásnyújtást, teljesítményfinanszírozását a magyar államtól, mint közvetítőtől kapja a 
lakosság részéről, függetlenül attól, hogy ki veszi igénybe szolgáltatásait. 
 
A pályázó Egyetem 100%-os EU támogatás igénybevételére jogosult. 
 
 

7.2. Beruházási költségek becslése 
 
 

7.2.1. Beruházási költségek összesítése 

 
 
A beruházási költségek meghatározása is a fejlesztési különbözetek módszerével történt. 
Ennek megfelelően a beruházási költségeket az alábbi táblázatok tartalmazzák: 
 
A 0. változat költségvetése csupán az előkészítés időszakában felmerült elvi építési 
engedélyes tervdokumentáció, valamint a megvalósíthatósági tanulmány költségeit és a 
projekthez kapcsolódó tanácsadást tartalmazzák. Mindez összesen bruttó 118 994 000 forint 
körüli értékkel tervezhető, figyelembe véve, a megvalósíthatósági tanulmány összetettségét, 
valamint a tervezett építési beruházásokat. 
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Költségfajták Összesen 
1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 

2011 2012 2013 2014 2015 

I. Projekt 
előkészítés 
költségei  

621 055 001 125 025 250 435 069 751 30 480 000 30 480 000 0 

1. Előkészítési 
időszakban 
igénybevett 
szakértői 
szolgáltatások 
költsége 

531 109 500 116 494 000 414 615 500 0 0 0 

2. Előkészítési 
időszakban 
felmerült 
közbeszerzési 
költségek 

89 906 501 8 531 250 20 415 251 30 480 000 30 480 000 0 

3. Előkészítési 
időszakban 
felmerült egyéb 
költségek 

39 000 0 39 000 0 0 0 

II. Projekt 
menedzsment 
költségei 

0 0 0 0 0 0 

1. Személyjellegű 
kifizetések, 
bérjárulékok 

0 0 0 0 0 0 

1.1. 
Projektmenedzs-
ment bérköltsége 

0 0 0 0 0 0 

1.2. 
Projektmenedzs-
ment bérköltségét 
terhelő járulékok 

0 0 0 0 0 0 

1.3. Egyéb 
projektmenedzsmen
thez kapcsolódó 
személyjellegű 
kifizetések  

0 0 0 0 0 0 

2. Eszközbeszerzés 
projektmenedzs-
ment részére 

0 0 0 0 0 0 

2.1. Irodai 
berendezések 

0 0 0 0 0 0 

3. Projektmenedzs-
menthez 
igénybevett 
szolgáltatások  

0 0 0 0 0 0 

3.1. Igénybevett 
projektmenedzsmen
t szolgáltatás  

0 0 0 0 0 0 

III. Beruházások/ 

Eszközök 
0 0 0 0 0 0 

1. Építés, felújítás, 
bővítés 

0 0 0 0 0 0 
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1.1 Külső vállalkozó 
által végzett építés, 
felújítás, bővítés 

0 0 0 0 0 0 

2. Eszközbeszerzés 0 0 0 0 0 0 

3. Immateriális 
javak beszerzése 

0 0 0 0 0 0 

IV. Szolgáltatások 0 0 0 0 0 0 

1. Projekt 
megvalósításhoz 
igénybevett szakmai 
szolgáltatások  

0 0 0 0 0 0 

1.1. Mérnöki, 
szakértői díjak 

0 0 0 0 0 0 

1.1.1 Külső 
vállalkozó által 
nyújtott szolgáltatás 

0 0 0 0 0 0 

2. Egyéb 
szolgáltatások  

0 0 0 0 0 0 

2.1. Nyilvánosság 
biztosításának 
költsége 

0 0 0 0 0 0 

2.2. Kötelezően a 
projekthez 
kapcsolódóan előírt 
könyvvizsgálat díja 

0 0 0 0 0 0 

2.3. Egyéb projekt 
megvalósításhoz 
kapcsolódó 
szolgáltatások 

0 0 0 0 0 0 

V. Általános (rezsi) 
költségek  

0 0 0 0 0 0 

1. Elkülönített 
számla nyitásának 
költsége, 
tranzakciós 
költségek  

0 0 0 0 0 0 

2. Egyéb általános 
költségek 

0 0 0 0 0 0 

VI. Tartalék 0 0 0 0 0 0 

Bruttó összköltség  621 055 001 125 025 250 435 069 751 30 480 000 30 480 000 0 

92. táblázat: A 0. VÁLTOZAT KÖLTSÉGVETÉSE 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 
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„A” megoldás 
 

Költségfajták Összesen 
1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 

2011 2012 2013 2014 2015 

I. Projekt 
előkészítés 
költségei  

621 055 001 125 025 250 435 069 751 30 480 000 27 940 000 2 540 000 

1. Előkészítési 
időszakban 
igénybevett 
szakértői 
szolgáltatások 
költsége 

533 724 951 116 494 000 417 230 951 0 0 0 

2. Előkészítési 
időszakban 
felmerült 
közbeszerzési 
költségek 

87 291 050 8 531 250 17 799 800 30 480 000 27 940 000 2 540 000 

3. Előkészítési 
időszakban 
felmerült egyéb 
költségek 

39 000 0 39 000 0 0 0 

II. Projekt 
menedzsment 
költségei 

229 242 023 10 350 500 46 697 304 62 453 519 61 879 480 47 861 220 

1. Személyjellegű 
kifizetések, 
bérjárulékok 

192 292 643 10 350 500 41 924 644 50 330 099 54 107 080 35 580 320 

1.1. 
Projektmenedzs-
ment bérköltsége 

151 411 530 8 150 000 33 011 531 39 629 999 42 604 000 28 016 000 

1.2. 
Projektmenedzs-
ment 
bérköltségét 
terhelő járulékok 

40 881 113 2 200 500 8 913 113 10 700 100 11 503 080 7 564 320 

1.3. Egyéb 
projektmenedzs
menthez 
kapcsolódó 
személyjellegű 
kifizetések  

0 0 0 0 0 0 

2. 
Eszközbeszerzés 
projektmenedzs-
ment részére 

0 0 0 0 0 0 

2.1. Irodai 
berendezések 

0 0 0 0 0 0 

3. 
Projektmenedzs-
menthez 
igénybevett 
szolgáltatások  

36 949 380 0 4 772 660 12 123 420 7 772 400 12 280 900 

3.1. Igénybevett 
projektmenedzs
ment szolgáltatás  

36 949 380 0 4 772 660 12 123 420 7 772 400 12 280 900 
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III. 
Beruházások/ 

Eszközök 

13 421 821 751 0 109 257 989 5 098 216 736 5 700 976 189 2 513 370 837 

1. Építés, 
felújítás, bővítés 

10 266 618 201 0 108 495 737 5 098 216 736 3 226 194 977 1 833 710 751 

1.1 Külső 
vállalkozó által 
végzett építés, 
felújítás, bővítés 

10 266 618 201 0 108 495 737 5 098 216 736 3 226 194 977 1 833 710 751 

2. 
Eszközbeszerzés 

3 155 203 550 0 762 252  2 474 781 212 679 660 086 

3. Immateriális 
javak beszerzése 

0 0 0 0 0 0 

IV. 
Szolgáltatások 

190 453 800 4 875 000 17 585 431 42 491 826 108 055 031 17 446 512 

1. Projekt 
megvalósításhoz 
igénybevett 
szakmai 
szolgáltatások  

184 503 800 4 875 000 17 310 730 42 211 156 105 485 701 14 621 213 

1.1. Mérnöki, 
szakértői díjak 

184 503 800 4 875 000 17 310 730 42 211 156 105 485 701 14 621 213 

1.1.1 Külső 
vállalkozó által 
nyújtott 
szolgáltatás 

184 503 800 4 875 000 17 310 730 42 211 156 105 485 701 14 621 213 

2. Egyéb 
szolgáltatások  

5 950 000 0 274 701 280 670 2 569 330 2 825 299 

2.1. 
Nyilvánosság 
biztosításának 
költsége 

4 600 000 0 274 701 280 670 1 219 330 2 825 299 

2.2. Kötelezően a 
projekthez 
kapcsolódóan 
előírt 
könyvvizsgálat 
díja 

0 0 0 0 0 0 

2.3. Egyéb 
projekt 
megvalósításhoz 
kapcsolódó 
szolgáltatások 

1 350 000 0 0 0 1 350 000 0 

V. Általános 
(rezsi) költségek  

0 0 0 0 0 0 

1. Elkülönített 
számla 
nyitásának 
költsége, 
tranzakciós 
költségek  

0 0 0 0 0 0 

2. Egyéb 
általános 
költségek 

0 0 0 0 0 0 

VI. Tartalék 0 0 0 0 0 0 

Bruttó 
összköltség  

14 462 572 575 140 250 750 608 610 475 5 233 642 081 5 898 850 700 2 581 218 569 

93. táblázat: AZ A. MEGOLDÁS KÖLTSÉGVETÉSE 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 
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7.2.2. Az „A” megoldás költségeinek ütemek szerinti bontása 

 
Az alábbi táblázatban bemutatásra kerül a teljes projekt, megbontva az EU támogatásból, 
valamint egyéb forrásból megvalósuló részeket: 
 

Ütem megnevezése 
EU támogatás Egyéb forrás Összesen 

Megnevezés 

Előkészítés költsége 293 650 160 Ft 327 404 841 Ft 621 055 001 Ft 

Engedélyes terv 98 400 000 Ft   98 400 000 Ft 

Megvalósíthatósági 
tanulmány  17 854 000 Ft   17 854 000 Ft 

Szakértői tanácsadás 240 000 Ft   240 000 Ft 

Közbeszerzés 10 301 660 Ft 79 604 841 Ft 89 906 501 Ft 

Kiviteli terv 166 815 500 Ft 247 800 000 Ft 414 615 500 Ft 

Hatósági igazgatási, 
szolgáltatási díjak, illetékek 39 000 Ft   39 000 Ft 

Projektmenedzsment 58 837 995 Ft 170 404 028 Ft 229 242 023 Ft 

Bérköltség 58 837 995 Ft 133 454 648 Ft 192 292 643 Ft 

Szolgáltatás   36 949 380 Ft 36 949 380 Ft 

Projekt megvalósításához 
igénybe vett szolgáltatások 54 535 944 Ft 135 917 856 Ft 190 453 800 Ft 

Tervellenőr 7 404 100 Ft 4 572 000 Ft 11 976 100 Ft 

Műszaki ellenőr 26 343 408 Ft 28 965 092 Ft 55 308 500 Ft 

Tervezői művezetés 10 210 800 Ft 13 919 200 Ft 24 130 000 Ft 

Tervezői szakági művezetés 
jellegű műszaki tanácsadás   63 500 000 Ft 63 500 000 Ft 

Jogi szolgáltatás 9 171 378 Ft 10 892 822 Ft 20 064 200 Ft 

Nyilvánosság biztosítása 1 406 258 Ft 3 193 742 Ft 4 600 000 Ft 

Könyvvizsgálat   9 525 000 Ft 9 525 000 Ft 

Hatósági igazgatási, 
szolgáltatási díjak, illetékek   1 350 000 Ft 1 350 000 Ft 

Építés, átalakítás, bővítés 5 711 713 804 Ft 4 554 904 397 Ft 10 266 618 201 Ft 

Építmény költségei 5 711 713 804 Ft 4 554 904 397 Ft 10 266 618 201 Ft 

Eszközök 1 981 253 626 Ft 1 173 949 924 Ft 3 155 203 550 Ft 

Orvostechnológiai eszközök 1 980 491 374 Ft 771 096 743 Ft 2 751 588 117 Ft 

Informatika 762 252 Ft 169 294 573 Ft 170 056 825 Ft 

Mobíliák   223 558 608 Ft 223 558 608 Ft 

Helikopter leszállító 
elektronika   10 000 000 Ft 10 000 000 Ft 

Összesen tartalék nélkül 8 099 991 529 Ft 6 362 581 046 Ft 14 462 572 575 Ft 

Tartalék 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

ÖSSZESEN TARTALÉK 
FELHASZNÁLÁS ESETÉN 8 099 991 529 Ft 6 362 581 046 Ft 14 462 572 575 Ft 

94. táblázat: AZ „A” MEGOLDÁS KÖLTSÉGEINEK FINANSZÍROZÁSI ÜTEMEK SZERINTI BONTÁSA 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 
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7.2.3. Az „A” megoldás költségeinek indoklása 

 

7.2.3.1. Az építmény becsült költsége 

 

Az alábbi táblázatokban tüntettük fel az EU forrásból, valamint az egyéb forrásból megvalósított 
építmény alapterület adatait: 

 
 

EU forrásból megvalósított építmény (m2) 
 

 I. kat. II. kat. III. kat IV. kat. 

Pince 0 45 947 1257 

Földszint 0 778 2460 47 

1. emelet 391 829 2086 0 

2. emelet 0 0 2367 0 

3. emelet 0 0 37 0 

4. emelet 403 505 465 0 

5. emelet 497 296 262 0 

Gépészet 0 0 303 705 

Helikopter 
leszálló 

0 0 0 0 

Összesen 1291 2453 8927 2009 

95. táblázat: EU FORRÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT ÉPÍTMÉNY ALAPTERÜLETI ADATAI 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 
 

Egyéb forrásból megvalósított építmény (m2) 
 

 I. kat. II. kat. III. kat IV. kat. 

Pince 0 0 0 0 

Földszint 0   0 

1. emelet 0   0 

2. emelet 0 0 0 0 

3. emelet 0 0 2338 0 

4. emelet 251 879 43 0 

5. emelet 897 599 34 0 

Gépészet 0 0 0 0 

Helikopter 
leszálló 

0 0 56 0 

Összesen 1148 1478 2471 0 

96. táblázat: EGYÉB FORRÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT ÉPÍTMÉNY ALAPTERÜLETI ADATAI 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 

Az építmény becsült költségét az alábbi táblázatok tartalmazzák. Külön-külön feltüntettük az EU 
forrás és az egyéb forrás becsült összegét. 
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EU forrásból megvalósított építmány becsült költsége 

 

I. kat. 1291 nettó m2 x 380 000 nettó ft/nettó m2 = 490 580 000 

II. kat. 2453 nettó m2 x 300 000 nettó ft/nettó m2 = 735 900 000 

III. kat. 8927 nettó m2 x 230 000 nettó ft/nettó m2 = 2 053 210 000 

IV. kat. 2009 nettó m2 x 180 000 nettó ft/nettó m2 = 361 620 000 

Összesen 14680 nettó m2  Összesen nettó 3 641 310 000 

    ÁFA 983 153 700 

    Összesen bruttó 4 624 463 700 

97. táblázat: EU FORRÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT ÉPÍTMÉNY ALAPTERÜLETI ADATAI 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 

 

Egyéb forrásból megvalósított építmány becsült költsége 

 

I. kat. 1148 nettó m2 x 380 000 nettó ft/nettó m2 = 436 240 000 

II. kat. 1478 nettó m2 x 300 000 nettó ft/nettó m2 = 443 400 000 

III. kat. 2471 nettó m2 x 230 000 nettó ft/nettó m2 = 568 330 000 

IV. kat. 0 nettó m2 x 180 000 nettó ft/nettó m2 = 0 

Összesen 5097 nettó m2  Összesen nettó 1 447 970 000 

    ÁFA 390 951 900 

    Összesen bruttó 1 838 921 900 

98. táblázat: EGYÉB FORRÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT ÉPÍTMÉNY ALAPTERÜLETI ADATAI 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 
Az építmény összes alapterületére és becsült összköltségére vonatkozó adatokat a következő 
táblázatban foglaltuk össze: 
 
 

 

Építmény össz alapterülete és becsült összköltsége 

 

Alapterület 19 777 m2 

Nettó összköltség 5 089 280 000 Ft 

ÁFA 1 374 105 600 Ft 

Bruttó összköltség 6 463 385 600 Ft 

99. táblázat: ÉPÍTMÉNY ÖSSZ ALAPTERÜLETE ÉS BECSÜLT ÖSSZKÖLTSÉGE 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 
Az építészeti költségek tervezésekor felhasználásra kerültek az Egészségügyi Minisztérium 
által kiadott „A Kórház, mint műszaki létesítmény” című dokumentumban foglalt egységárak, 
valamint ellátási kategóriánként meghatározott szakmai tartalmak. 
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7.2.3.2. A projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások 

 
Tervellenőr 
A tervező által készített tervek a jogszabályokban és szabványokban előírt követelmények 
megfelelőségét ellenőrzi még a kivitelezés megkezdése előtt. Erről hatósági nyilatkozatot tesz, 
szakáganként külön-külön várhatóan 4-5 fő.  
 
Műszaki ellenőr 
Feladata az építés közben ellenőrizni a terv szerinti kivitelezést, a kiviteli és építési szabályok 
betartását, a megfelelő munkamenetet, amely meg kell feleljen a szerződésben vállalt építési és 
pénzügyi ütemezésnek. Minderről az építési naplóban és közvetlenül a megrendelőnek írásban 
köteles észrevételeit megtenni. Az átadás-átvételi eljárásban részt vesz, a hiba felmérést 
elvégzi és ellenőrzi annak kijavítását.  
     
Tervezői művezetés 
A teljes építés időszakában az összes szakági tervező (10-11 fő) állandó és intenzív helyszíni 
művezetése szükséges. Egyrészt a felmerült kivitelezői kérdések azonnali, illetve 3 napon belüli 
megválaszolása a folyamatos, akadálymentes építés megvalósulása érdekében. Másrészt a 
tervező hivatali kötelessége az építkezésen a terv megfelelő kivitelezését ellenőrizni.  
 
Jogi szolgáltatások 
A beruházás jogi szempontból történő nyomon követése, a vonatkozó jogszabályoknak való 
megfelelés biztosítása, s az esetlegesen felmerülő peres ügyek során a kedvezményezett 
érdekeinek képviselete. Mivel a kedvezményezett nem rendelkezik megfelelő szakemberrel a 
feladat folyamatos, a projekt futamideje alatt történő ellátásához, a szolgáltatást harmadik féltől 
kívánja igénybe venni. 
 
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek 
Hatósági jóváhagyások során, mint sugárvédelmi szakértés (izotóp és röntgen), építés közbeni 
minőségi ellenőrzés, az épületszerkezet kivitelezésével kapcsolatban, átadás során vízminta 
készítése és sugárvédelmi ellenőrzés elvégeztetésének kalkulált kiadásai. 
 
Nyilvánosság biztosításának költsége 
A Tervezési felhívás és útmutatóban kötelezően előírt, a Kedvezményezettek tájékoztatási 
kötelezettségei című dokumentumban részletezett ÚSZT I. számú kommunikációs csomag 
megvalósításának tételes árajánlat alapján elszámolt díja. 
     
Könyvvizsgálói díjak  
A kötelező, általános útmutatóban meghatározottak szerinti auditálás és nyilatkozattételi 
tevékenységére tervezett költsége, csatolt árajánlat alapján.     
       

7.3. Működési költségek 
 
 
A működési költségek esetében, külön jelenik meg az  

 üzemeltetési 

 karbantartási 

 pótlási költségek, és amelyiknél releváns, fix és változó költségek is bemutatva. 
 
A költségek között csak a kiadásokat, vagyis a tényleges pénzáramokat jelenítettük meg, de 
nem részük pl. az amortizáció. 
 
A költségek tervezése mindhárom változat esetében az 5. fejezetben leírtak szerint történt, és 
ott részletesen szerepel. A költségek tervezése reálértéken, a várható inflációval növelt értéken 
történtek. 
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A költségváltozások tervezési metódusára minden tekintetben az 5.1.2 és 5.2.2 fejezetek és 
azok alpontjaiban foglaltak vonatkoznak. 
 
 

7.4. Maradványérték 
 
 
A fejlesztési különbözet módszerével számolt maradványértékek a várható értékcsökkenéssel 
korrigált beruházási költségekkel számítottuk az alábbi táblázat szerint. 
 

 

0. verzió 

 

Infrastruktúra megnevezése 
Maradványértéke 

2020-ban 
Megjegyzés 

Orvosi gép-műszer és eszközök 0   

Épületek, építmények 40 147 200 
2%-os éves leírási kulccsal 
számítva 

Összesen 40 147 200   

 

A. verzió 

 

Infrastruktúra megnevezése 
Maradványértéke 

2020-ban 
Megjegyzés 

Orvosi gép-műszer és eszközök 0 

Az eszközbeszerzésre 
vonatkozó összegek, és a 
szolgáltatási költségek arányos 
része, 15 éves leírási időszak 
mellett, 50%-os 
elhasználódással számítva 

Épületek, építmények 5 569 092 753 

Az építés költségei valamint a 
szolgáltatási költségek arányos 
része, 2%-os leírási kulccsal 
számítva 

Összesen 5 569 092 753   

100. táblázat: A FEJLESZTÉSSEL ÉRINTETT INFRASTRUKTÚRA MARADVÁNYÉRTÉKEI A PÉNZÜGYI VIZSGÁLATI 

IDŐSZAK 11. ÉVÉBEN (ADATOK FT-BAN) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 

7.5. Pénzügyi költségek összegzése 

 
A mellékelt táblázatok a felmerülő pénzügyi költségek (beruházási és működési) nettó 
jelenértékét mutatják 8%-os referencia kamatláb mellett.  
 
A 0. változat táblája a működési költségek jelenértékét mutatja – ami a beruházás pénzügyi 
mutatóival kapcsolatban nem releváns –, ezért itt nem szerepel, csupán az „A” megoldás 
táblája. 
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„A” megoldás pénzügyi költségei és azok változása  
 

Megnevezés Jelenérték 
1. év 2. év 3. év 

2011 2012 2013 

1.      Összes beruházási költség 10 110 928 356 133 469 500 5 958 161 868 6 146 364 139 

I. Projekt előkészítés költségei 493 963 847 118 994 000 434 068 444 14 663 664 

II. Projekt menedzsment költségei 71 423 950 10 350 500 37 452 300 37 452 300 

III. Beruházások/Eszközök 9 352 545 585 0 5 363 382 966 5 989 060 301 

1. Területvásárlás  0 0 0 0 

2. Építés, felújítás, bővítés 6 525 017 800 0 3 335 605 216 4 617 189 590 

3. Eszközbeszerzés 2 827 527 785 0 2 027 777 750 1 371 870 711 

4. Immateriális javak beszerzése 0 0 0 0 

IV. Szolgáltatások 192 846 369 4 125 000 123 168 158 105 097 874 

1. Projekt megvalósításhoz igénybevett 
szakmai szolgáltatások  

153 893 856 0 112 160 395 72 728 710 

2. Egyéb szolgáltatások 38 952 513 4 125 000 11 007 763 32 369 164 

V. Általános (rezsi) költségek 148 605 0 90 000 90 000 

VI. Le nem vonható ÁFA 2 132 915 024 24 623 800 1 258 714 396 1 298 725 903 

2.      Összes működési költség 6 422 626 991 20 348 729 15 503 938 -135 644 598 

2.1.   Üzemeltetési költség 7 200 521 615 21 303 492 18 463 704 -45 855 023 

2.2.   Karbantartási költség -777 894 624 -954 763 -2 959 767 -89 789 575 

2.3.   Pótlási költség 0 0 0 0 

3.      Maradványérték 1 755 610 295       

4.      Összes pénzügyi költség (1+2+3) 18 289 165 642 153 818 229 5 973 665 806 6 010 719 541 

101. táblázat: AZ A MEGOLDÁS PÉNZÜGYI KÖLTSÉGEI ÉS AZOK VÁLTOZÁSA (1 – 3. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 

Megnevezés 
4. év 5. év 6. év 7. év 

2014 2015 2016 2017 

1.      Összes beruházási költség 0 0 0 0 

I. Projekt előkészítés költségei 0 0 0 0 

II. Projekt menedzsment költségei 0 0 0 0 

III. Beruházások/Eszközök 0 0 0 0 

1. Területvásárlás          

2. Építés, felújítás, bővítés 0 0 0 0 

3. Eszközbeszerzés 0 0 0 0 

4. Immateriális javak beszerzése 0 0 0 0 

IV. Szolgáltatások 0 0 0 0 

1. Projekt megvalósításhoz igénybevett 
szakmai szolgáltatások  

0 0 0 0 
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2. Egyéb szolgáltatások 0 0 0 0 

V. Általános (rezsi) költségek 0 0 0 0 

VI. Le nem vonható ÁFA 0 0 0 0 

2.      Összes működési költség -109 996 277 1 161 071 424 1 040 769 707 1 095 493 015 

2.1.   Üzemeltetési költség -17 382 116 1 267 399 290 1 150 287 409 1 208 296 248 

2.2.   Karbantartási költség -92 614 160 -106 327 866 -109 517 702 -112 803 233 

2.3.   Pótlási költség 0 0 0 0 

3.      Maradványérték         

4.      Összes pénzügyi költség (1+2+3) -109 996 277 1 161 071 424 1 040 769 707 1 095 493 015 

102. táblázat: AZ A. MEGOLDÁS PÉNZÜGYI KÖLTSÉGEI ÉS AZOK VÁLTOZÁSA (4 – 7. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 

Megnevezés 
8. év 9. év 10. év 11. év 

2018 2019 2020 2021 

1.      Összes beruházási költség 0 0 0 0 

I. Projekt előkészítés költségei 0 0 0 0 

II. Projekt menedzsment költségei 0 0 0 0 

III. Beruházások/Eszközök 0 0 0 0 

1. Területvásárlás          

2. Építés, felújítás, bővítés 0 0 0 0 

3. Eszközbeszerzés 0 0 0 0 

4. Immateriális javak beszerzése 0 0 0 0 

IV. Szolgáltatások 0 0 0 0 

1. Projekt megvalósításhoz igénybevett 
szakmai szolgáltatások  

0 0 0 0 

2. Egyéb szolgáltatások 0 0 0 0 

V. Általános (rezsi) költségek 0 0 0 0 

VI. Le nem vonható ÁFA 0 0 0 0 

2.      Összes működési költség 1 151 720 051 1 209 487 089 1 268 831 252 1 329 790 534 

2.1.   Üzemeltetési költség 1 267 907 382 1 329 160 040 1 392 094 391 1 456 751 567 

2.2.   Karbantartási költség -116 187 330 -119 672 950 -123 263 139 -126 961 033 

2.3.   Pótlási költség 0 0 0 0 

3.      Maradványérték        

4.      Összes pénzügyi költség (1+2+3) 1 151 720 051 1 209 487 089 1 268 831 252 1 329 790 534 

103. táblázat: AZ A. MEGOLDÁS PÉNZÜGYI KÖLTSÉGEI ÉS AZOK VÁLTOZÁSA (8 – 11. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 
 

Megnevezés 12. év 13. év 14. év 15. év 
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2022 2023 2024 2025 

1.      Összes beruházási költség 0 0 0 0 

I. Projekt előkészítés költségei 0 0 0 0 

II. Projekt menedzsment költségei 0 0 0 0 

III. Beruházások/Eszközök 0 0 0 0 

1. Területvásárlás          

2. Építés, felújítás, bővítés 0 0 0 0 

3. Eszközbeszerzés 0 0 0 0 

4. Immateriális javak beszerzése 0 0 0 0 

IV. Szolgáltatások 0 0 0 0 

1. Projekt megvalósításhoz igénybevett 
szakmai szolgáltatások  

0 0 0 0 

2. Egyéb szolgáltatások 0 0 0 0 

V. Általános (rezsi) költségek 0 0 0 0 

VI. Le nem vonható ÁFA 0 0 0 0 

2.      Összes működési költség 1 392 403 820 1 456 710 909 1 522 752 532 1 590 570 378 

2.1.   Üzemeltetési költség 1 523 173 684 1 591 403 869 1 661 486 281 1 733 466 140 

2.2.   Karbantartási költség -130 769 864 -134 692 960 -138 733 749 -142 895 761 

2.3.   Pótlási költség 0 0 0 0 

3.      Maradványérték       5 569 092 753 

4.      Összes pénzügyi költség (1+2+3) 1 392 403 820 1 456 710 909 1 522 752 532 7 159 663 132 

104. táblázat: AZ A. MEGOLDÁS PÉNZÜGYI KÖLTSÉGEI ÉS AZOK VÁLTOZÁSA 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 

7.6. Pénzügyi bevételek becslése 
 
A bevételek tervezése is a fejlesztési különbözet módszerével történt, és csak azon bevételeket 
tartalmazzák, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az érintett klinikák működéséhez.  
 

Bevételek 

Bázis év 1. év 2. év 3. év 

2010 2011 2012 2013 

1.      Fő tevékenységből származó 
bevételek 

0 0 0 0 

1.1. HBCS bevétel 0 0 0 0 

1.2. Krónikus ellátás bevétele 0 0 0 0 

1.3. Járóbeteg ellátás bevétele 0 0 0 0 

1.4. Központi labor bevétele 0 0 0 0 

1.5. Egyéb eü. ellátás bevétele (EFI, hosszú 
nap, gondozás fix díja, stb) 

0 0 0 0 
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1.6. Oktatási tevékenység bevételei 0 0 0 0 

1.7. Orvostudományi kutatás és kísérleti 
fejlesztés 

0 0 0 0 

2.      Kiegészítő tevékenységből származó 
bevételek 

0 0 0 0 

2.1. Fekvőbeteg ellátás saját bevétele 0 0 0 0 

2.2. Járóbeteg ellátás saját bevétele 0 0 0 0 

3.      Egyéb bevételek  0 0 0 0 

3.1. Bérleti díjak 0 0 0 0 

3.2. Minden egyéb bevétel 0 0 0 0 

4. Egyetemi kompenzációs alap 0 0 0 0 

Bevételek összesen 0 0 0 0 

105. táblázat: AZ A. VERZIÓ MEGVALÓSULÁSA SORÁN KELETKEZŐ BEVÉTELEK (BÁZIS ÉV – 3. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 

Bevételek 

4. év 5. év 6. év 7. év 

2014 2015 2016 2017 

1.      Fő tevékenységből származó 
bevételek 

2 281 024 996 2 238 034 489 2 199 935 917 2 155 367 794 

1.1. HBCS bevétel 977 547 489 1 006 873 914 1 037 080 131 1 078 563 337 

1.2. Krónikus ellátás bevétele 0 0 0 0 

1.3. Járóbeteg ellátás bevétele 1 303 477 507 1 231 160 575 1 162 855 786 1 076 804 458 

1.4. Központi labor bevétele 0 0 0 0 

1.5. Egyéb eü. ellátás bevétele (EFI, hosszú 
nap, gondozás fix díja, stb) 0 0 0 0 

1.6. Oktatási tevékenység bevételei 0 0 0 0 

1.7. Orvostudományi kutatás és kísérleti 
fejlesztés 0 0 0 0 

2.      Kiegészítő tevékenységből származó 
bevételek 

0 0 0 0 

2.1. Fekvőbeteg ellátás saját bevétele 0 0 0 0 

2.2. Járóbeteg ellátás saját bevétele 0 0 0 0 

3.      Egyéb bevételek  0 0 0 0 

3.1. Bérleti díjak 0 0 0 0 

3.2. Minden egyéb bevétel 0 0 0 0 

4. Egyetemi kompenzációs alap 7 091 361 7 304 102 7 523 225 7 748 922 

Bevételek összesen 2 288 116 357 2 245 338 591 2 207 459 142 2 163 116 716 

106. táblázat: AZ A. VERZIÓ MEGVALÓSULÁSA SORÁN KELETKEZŐ BEVÉTELEK (4 – 7. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 
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Bevételek 

8. év 9. év 10. év 11. év 

2018 2019 2020 2021 

1.      Fő tevékenységből származó 
bevételek 

2 118 826 798 2 089 908 084 2 068 244 334 2 053 503 279 

1.1. HBCS bevétel 1 121 705 870 1 166 574 105 1 213 237 069 1 261 766 552 

1.2. Krónikus ellátás bevétele 0 0 0 0 

1.3. Járóbeteg ellátás bevétele 997 120 928 923 333 979 855 007 265 791 736 727 

1.4. Központi labor bevétele 0 0 0 0 

1.5. Egyéb eü. ellátás bevétele (EFI, hosszú 
nap, gondozás fix díja, stb) 0 0 0 0 

1.6. Oktatási tevékenység bevételei 0 0 0 0 

1.7. Orvostudományi kutatás és kísérleti 
fejlesztés 0 0 0 0 

2.      Kiegészítő tevékenységből származó 
bevételek 

0 0 0 0 

2.1. Fekvőbeteg ellátás saját bevétele 0 0 0 0 

2.2. Járóbeteg ellátás saját bevétele 0 0 0 0 

3.      Egyéb bevételek  0 0 0 0 

3.1. Bérleti díjak 0 0 0 0 

3.2. Minden egyéb bevétel 0 0 0 0 

4. Egyetemi kompenzációs alap 7 981 389 8 220 831 8 467 456 8 721 480 

Bevételek összesen 2 126 808 188 2 098 128 915 2 076 711 790 2 062 224 759 

107. táblázat: AZ A. VERZIÓ MEGVALÓSULÁSA SORÁN KELETKEZŐ BEVÉTELEK (8 – 11. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 

Bevételek 

12. év 13. év 14. év 15. év 

2022 2023 2024 2025 

1.      Fő tevékenységből származó 
bevételek 

2 045 385 423 2 043 621 944 2 020 678 231 2 001 998 038 

1.1. HBCS bevétel 1 312 237 214 1 364 726 702 1 392 021 237 1 419 861 661 

1.2. Krónikus ellátás bevétele 0 0 0 0 

1.3. Járóbeteg ellátás bevétele 733 148 209 678 895 242 628 656 994 582 136 376 

1.4. Központi labor bevétele 0 0 0 0 

1.5. Egyéb eü. ellátás bevétele (EFI, hosszú 
nap, gondozás fix díja, stb.) 0 0 0 0 

1.6. Oktatási tevékenység bevételei 0 0 0 0 

1.7. Orvostudományi kutatás és kísérleti 
fejlesztés 0 0 0 0 

2.      Kiegészítő tevékenységből származó 
bevételek 

0 0 0 0 
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2.1. Fekvőbeteg ellátás saját bevétele 0 0 0 0 

2.2. Járóbeteg ellátás saját bevétele 0 0 0 0 

3.      Egyéb bevételek  0 0 0 0 

3.1. Bérleti díjak 0 0 0 0 

3.2. Minden egyéb bevétel 0 0 0 0 

4. Egyetemi kompenzációs alap 8 983 124 9 252 618 9 530 196 9 816 102 

Bevételek összesen 2 054 368 547 2 052 874 562 2 030 208 427 2 011 814 140 

108. táblázat: AZ A. VERZIÓ MEGVALÓSULÁSA SORÁN KELETKEZŐ BEVÉTELEK (12 – 15. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 

7.7. A projekt pénzügyi teljesítménymutatói 
 
Ezúttal a projekt megtérülését mutató diszkontált értékekkel kalkuláló pénzügyi mutatók 
kerülnek bemutatásra.  
 
Az FNPV (pénzügyi nettó jelenérték meghatározásakor 8 %-os diszkontláb szerepel, míg a 
belső megtérülési ráta (FRR) iterációs metódussal került meghatározásra. Ez az a kamatláb, 
amely megmutatja azt az általános piaci kamatlábat, amely mellett az FNPV értéke 0. Ezen 
mutatók a 0. változat esetében használhatatlanok, így ott nem kerülnek bemutatásra.  
 
Az „A” megoldás pénzügyi teljesítménymutatói 
 

Megnevezés 
Diszkontált 
pénzáramok 

1. év 2. év. 3. év 

2011 2012 2013 

1. Beruházási költség 7 978 013 332 108 845 700 4 699 447 472 4 847 638 236 

2. Működési költség 7 439 454 943 15 503 938 -135 644 598 -109 996 277 

3. Kiadási pénzáram 1+2 15 417 468 275 124 349 638 4 563 802 874 4 737 641 959 

4. Pénzügyi bevétel 12 804 282 743 0 0 0 

5. Bevételi pénzáram  4 12 804 282 743 0 0 0 

6.Maradványérték 2 388 488 424 0 0 0 

7. Nettó összes pénzügyi 
pénzáram 5+6-3 

-224 697 109 -124 349 638 -4 563 802 874 -4 737 641 959 

8. Pénzügyi nettó jelenérték 
(FNPV) 

-224 697 109       

Referencia kamatláb 

 
8% Az FNPV kiszámításakor ezzel a kamatlábbal számolunk 

Belső megtérülési ráta 
(IRR) 7,71% 

Ez az a kamatláb, amely mellett a projekt megtérülése 
biztosított a 15 éves időszakon belül 

Diszkontált kiadási 
pénzáramok -15 657 814 819 -115 448 554 -3 933 823 095 -3 791 352 448 

Diszkontált bevételi 
pénzáramok 15 657 814 819 0 0 0 

Diszkontált egyenleg 0       

109. táblázat: AZ A. MEGOLDÁS PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYMUTATÓI (1 – 3. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 
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Megnevezés 
4. év 5. év 6. év 7. év 

2014 2015 2016 2017 

1. Beruházási költség 0 0 0 0 

2. Működési költség 1 161 071 424 1 040 769 707 1 095 493 015 1 151 720 051 

3. Kiadási pénzáram 1+2 1 161 071 424 1 040 769 707 1 095 493 015 1 151 720 051 

4. Pénzügyi bevétel 2 288 116 357 2 245 338 591 2 207 459 142 2 163 116 716 

5. Bevételi pénzáram  4 2 288 116 357 2 245 338 591 2 207 459 142 2 163 116 716 

6.Maradványérték 0 0 0 0 

7. Nettó összes pénzügyi pénzáram 
5+6-3 

1 127 044 933 1 204 568 884 1 111 966 128 1 011 396 665 

8. Pénzügyi nettó jelenérték (FNPV)         

Referencia kamatláb     

Belső megtérülési ráta (IRR)         

Diszkontált kiadási pénzáramok -862 650 410 -717 917 457 -701 573 954 -684 785 801 

Diszkontált bevételi pénzáramok 1 700 019 889 1 548 822 722 1 413 697 593 1 286 138 599 

Diszkontált egyenleg     

110. táblázat: AZ A. MEGOLDÁS PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYMUTATÓI (4 – 7. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 

Megnevezés 
8. év 9. év 10. év 11. év 

2018 2019 2020 2021 

1. Beruházási költség 0 0 0 0 

2. Működési költség 1 209 487 089 1 268 831 252 1 329 790 534 1 392 403 820 

3. Kiadási pénzáram 1+2 1 209 487 089 1 268 831 252 1 329 790 534 1 392 403 820 

4. Pénzügyi bevétel 2 126 808 188 2 098 128 915 2 076 711 790 2 062 224 759 

5. Bevételi pénzáram  4 2 126 808 188 2 098 128 915 2 076 711 790 2 062 224 759 

6.Maradványérték 0 0 0 5 569 092 753 

7. Nettó összes pénzügyi pénzáram 5+6-3 917 321 098 829 297 663 746 921 256 6 238 913 692 

8. Pénzügyi nettó jelenérték (FNPV)         

Referencia kamatláb         

Belső megtérülési ráta (IRR)         

Diszkontált kiadási pénzáramok -667 656 421 -650 278 858 -632 736 632 -615 104 524 

Diszkontált bevételi pénzáramok 1 174 032 492 1 075 295 767 988 134 288 3 371 190 067 

Diszkontált egyenleg         

111. táblázat: AZ A. MEGOLDÁS PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYMUTATÓI (8 – 11. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 

Megnevezés 
12. év 13. év 14. év 15. év 

2022 2023 2024 2025 

1. Beruházási költség 0 0 0 0 

2. Működési költség 1 456 710 909 1 522 752 532 1 590 570 378 1 660 207 116 

3. Kiadási pénzáram 1+2 1 456 710 909 1 522 752 532 1 590 570 378 1 660 207 116 
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4. Pénzügyi bevétel 2 054 368 547 2 052 874 562 2 030 208 427 2 011 814 140 

5. Bevételi pénzáram  4 2 054 368 547 2 052 874 562 2 030 208 427 2 011 814 140 

6.Maradványérték 0 0 0 0 

7. Nettó összes pénzügyi pénzáram 5+6-3 597 657 639 530 122 030 439 638 049 351 607 024 

8. Pénzügyi nettó jelenérték (FNPV)         

Referencia kamatláb         

Belső megtérülési ráta (IRR)         

Diszkontált kiadási pénzáramok -597 449 307 -579 830 417 -562 300 575 -544 906 367 

Diszkontált bevételi pénzáramok 842 570 106 781 689 137 717 722 008 660 309 382 

Diszkontált egyenleg         

112. táblázat: AZ A. MEGOLDÁS PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYMUTATÓI (12 – 15. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 
Ahogy a korábbi adatok alapján is látható volt, az „A” megoldás pénzügyi mutató kedvezőbbek, 
mint a „B” megoldásé. 
 
Az FRR értéke mindkét esetben alacsonyabb, mint az alkalmazott pénzügyi diszkontráta, 
értékük egy 15 éves időtávon, egészségügyi beruházás esetében kimondottan jónak 
értékelhető.  
 

7.8. A megítélhető támogatási jogosultság vizsgálata 
 
 

7.8.1. A támogatási jogosultság vizsgálata 

 
 
A Korányi projekt jogosult a támogatásra, mivel: 
 

 a közgazdasági költség-haszon elemzés alapján a társadalmi hasznosság 
igazolható.  

 a pénzügyi elemzés alapján igazolható, hogy csak a megvalósuláshoz szükséges 
mértékű támogatást kapja a projekt, túl-támogatás nem történik.  

 a részletes elemzésben a teljesítménymutatókkal szembeni követelmények 
teljesülnek: 

o FNPV negatív, 

o az FRR alacsonyabb, mint az alkalmazott pénzügyi diszkontráta; 

 a pénzügyi elemzés pénzáram elemzése alapján igazolható, hogy a projekt 
keretében létrehozott eszközök működtetése, a szolgáltatási színvonal 
pénzügyileg fenntartható.  
 

7.8.2. A megítélhető támogatási összeg meghatározása 

 
A támogatási összeg kiszámításának első lépéseként megállapíthatjuk, hogy a tevékenység 
referenciaidőszak alatti működési bevételi pénzáram diszkontált értéke nem haladja meg a 
referencia időszak alatti működési kiadási pénzáram diszkontált értékét. Ezért a támogatás 
nagysága az elszámolható költségeknek és a ROP IH által az akciótervben, illetve a releváns 
pályázati útmutatóban meghatározott támogatási intenzitásnak/mértéknek a szorzata.    
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A megítélhető EU-támogatási összeg az „A” megoldás esetében: 8 111 111 000 Ft 
 
A támogatás intenzitása: 100,00% 
 

7.8.3. Pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata 

 
 
A pénzügyi fenntarthatóság vizsgálatakor elemezni szükséges azt, hogy a rendelkezésre álló 
bevételek elegendőek-e a kiadások fedezésére.  
 
 
Az „0.” változat pénzügyi fenntarthatósága 
 

Megnevezés 
1. év 2. év. 3. év 

2011 2012 2013 

1. Beruházási költség  95 195 200 341 786 176 11 546 192 

2. Működési költség 5 856 653 032 5 998 763 535 6 116 262 100 

3. Hiteltörlesztés       

4.Hitel kamatának törlesztése       

5. Egyéb       

6. Kiadási pénzáram 1+2+3+4+5 5 951 848 232 6 340 549 711 6 127 808 292 

7. Pénzügyi bevétel 5 844 470 913 5 941 881 984 6 028 044 280 

8.OP támogatás (90%?)       

9. Saját forrás  95 195 200 341 786 176 11 546 192 

10. Maradványérték       

11. Bevételi pénzáram 7+8+9+10 5 939 666 113 6 283 668 160 6 039 590 472 

12. Nettó összes pénzügyi pénzáram 11-6 -12 182 119 -56 881 551 -88 217 820 

13. Nettó halmozott pénzügyi pénzáram -12 182 119 -69 063 670 -157 281 489 

113. táblázat: A 0. VÁLTOZAT FENNTARTHATÓSÁGA (1 – 3. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 

Megnevezés 
4. év 5. év 6. év 7. év 

2014 2015 2016 2017 

1. Beruházási költség 0 0 0 0 

2. Működési költség 6 236 701 370 6 371 448 010 6 498 356 767 6 628 470 832 

3. Hiteltörlesztés         

4.Hitel kamatának törlesztése         

5. Egyéb         

6. Kiadási pénzáram 1+2+3+4+5 6 236 701 370 6 371 448 010 6 498 356 767 6 628 470 832 

7. Pénzügyi bevétel 6 154 456 875 6 287 502 315 6 427 221 997 6 573 667 301 

8.OP támogatás (90%?)         
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9. Saját forrás 0 0 0 0 

10. Maradványérték         

11. Bevételi pénzáram 7+8+9+10 6 154 456 875 6 287 502 315 6 427 221 997 6 573 667 301 

12. Nettó összes pénzügyi pénzáram 
11-6 

-82 244 494 -83 945 694 -71 134 770 -54 803 531 

13. Nettó halmozott pénzügyi 
pénzáram 

-239 525 984 -323 471 678 -394 606 449 -449 409 980 

114. táblázat: A 0. VÁLTOZAT FENNTARTHATÓSÁGA (4 – 7. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 
 

Megnevezés 
8. év 9. év 10. év 11. év 

2018 2019 2020 2021 

1. Beruházási költség 0 0 0 0 

2. Működési költség 6 761 880 345 6 898 678 088 7 038 959 568 7 182 823 095 

3. Hiteltörlesztés         

4.Hitel kamatának törlesztése         

5. Egyéb         

6. Kiadási pénzáram 1+2+3+4+5 6 761 880 345 6 898 678 088 7 038 959 568 7 182 823 095 

7. Pénzügyi bevétel 6 757 859 338 6 952 837 248 7 158 716 793 7 375 639 843 

8.OP támogatás (90%?)         

9. Saját forrás 0 0 0 0 

10. Maradványérték         

11. Bevételi pénzáram 7+8+9+10 6 757 859 338 6 952 837 248 7 158 716 793 7 375 639 843 

12. Nettó összes pénzügyi pénzáram 11-
6 

-4 021 006 54 159 161 119 757 225 192 816 747 

13. Nettó halmozott pénzügyi pénzáram -453 430 986 -399 271 825 -279 514 600 -86 697 853 

115. táblázat: A 0. VÁLTOZAT FENNTARTHATÓSÁGA (8 – 11. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 

Megnevezés 
12. év 13. év 14. év 15. év 

2022 2023 2024 2025 

1. Beruházási költség 0 0 0 0 

2. Működési költség 7 330 369 868 7 481 704 056 7 636 932 892 7 796 166 762 

3. Hiteltörlesztés         

4.Hitel kamatának törlesztése         

5. Egyéb         

6. Kiadási pénzáram 1+2+3+4+5 7 330 369 868 7 481 704 056 7 636 932 892 7 796 166 762 

7. Pénzügyi bevétel 7 603 773 775 7 843 310 969 8 094 468 391 8 252 770 214 

8.OP támogatás (90%?)         
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9. Saját forrás 0 0 0 0 

10. Maradványérték         

11. Bevételi pénzáram 7+8+9+10 7 603 773 775 7 843 310 969 8 094 468 391 8 252 770 214 

12. Nettó összes pénzügyi 
pénzáram 11-6 

273 403 907 361 606 913 457 535 498 456 603 451 

13. Nettó halmozott pénzügyi 
pénzáram 

186 706 054 548 312 967 1 005 848 466 1 462 451 917 

116. táblázat: A 0. VÁLTOZAT FENNTARTHATÓSÁGA (12 – 15. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 
 
Az „A” megoldás pénzügyi fenntarthatósága 

 

Megnevezés 
1. év 2. év. 3. év 

2011 2012 2013 

1. Beruházási költség 108 845 700 4 699 447 472 4 847 638 236 

2. Működési költség 6 014 267 473 5 980 617 502 6 126 705 093 

3. Hiteltörlesztés 0 0 0 

4.Hitel kamatának törlesztése 0 0 0 

5. Egyéb 0 0 0 

6. Kiadási pénzáram 1+2+3+4+5 6 123 113 173 10 680 064 974 10 974 343 329 

7. Pénzügyi bevétel 5 844 470 913 5 941 881 984 6 034 728 568 

8.OP támogatás (90%?) 133 469 500 1 996 436 594 6 107 689 069 

9. Saját forrás 0 2 770 092 901 1 230 307 443 

10. Maradványérték       

11. Bevételi pénzáram 7+8+9+10 5 977 940 413 10 708 411 479 13 372 725 080 

12. Nettó összes pénzügyi pénzáram 11-6 -145 172 760 28 346 505 2 398 381 752 

13. Nettó halmozott pénzügyi pénzáram -145 172 760 -116 826 255 2 281 555 497 

117. táblázat: AZ A. MEGOLDÁS FENNTARTHATÓSÁGA (1 – 3. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 

Megnevezés 
4. év 5. év 6. év 7. év 

2014 2015 2016 2017 

1. Beruházási költség 0 0 0 0 

2. Működési költség 7 532 519 434 7 539 126 474 7 723 963 847 7 913 600 396 

3. Hiteltörlesztés 0 0 0 0 

4.Hitel kamatának törlesztése 0 0 0 0 

5. Egyéb 0 0 0 0 

6. Kiadási pénzáram 1+2+3+4+5 7 532 519 434 7 539 126 474 7 723 963 847 7 913 600 396 

7. Pénzügyi bevétel 6 161 341 692 8 575 618 673 8 672 560 588 8 781 126 444 



Semmelweis Egyetem: Korányi projekt – Megvalósíthatósági Tanulmány 

 - 205 - 

8.OP támogatás (90%?) 0 0 0 0 

9. Saját forrás 0 0 0 0 

10. Maradványérték         

11. Bevételi pénzáram 7+8+9+10 6 161 341 692 8 575 618 673 8 672 560 588 8 781 126 444 

12. Nettó összes pénzügyi 
pénzáram 11-6 

-1 371 177 742 1 036 492 198 948 596 741 867 526 048 

13. Nettó halmozott pénzügyi 
pénzáram 

910 377 755 1 946 869 953 2 895 466 693 3 762 992 741 

118. táblázat: AZ A. MEGOLDÁS FENNTARTHATÓSÁGA (4 – 7. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 
 

Megnevezés 
8. év 9. év 10. év 11. év 

2018 2019 2020 2021 

1. Beruházási költség 0 0 0 0 

2. Működési költség 8 108 165 177 8 307 790 820 8 512 613 630 8 722 773 688 

3. Hiteltörlesztés 0 0 0 0 

4.Hitel kamatának törlesztése 0 0 0 0 

5. Egyéb 0 0 0 0 

6. Kiadási pénzáram 1+2+3+4+5 8 108 165 177 8 307 790 820 8 512 613 630 8 722 773 688 

7. Pénzügyi bevétel 8 920 976 055 9 079 645 436 9 256 845 708 9 452 351 633 

8.OP támogatás (90%?) 0 0 0 0 

9. Saját forrás 0 0 0 0 

10. Maradványérték         

11. Bevételi pénzáram 7+8+9+10 8 920 976 055 9 079 645 436 9 256 845 708 9 452 351 633 

12. Nettó összes pénzügyi pénzáram 11-6 812 810 878 771 854 616 744 232 079 729 577 944 

13. Nettó halmozott pénzügyi pénzáram 4 575 803 619 5 347 658 235 6 091 890 313 6 821 468 258 

119. táblázat: AZ A. MEGOLDÁS FENNTARTHATÓSÁGA (8 – 11. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 
 

Megnevezés 
12. év 13. év 14. év 15. év 

2022 2023 2024 2025 

1. Beruházási költség 0 0 0 0 

2. Működési költség 8 938 414 965 9 159 685 424 9 386 737 141 9 619 726 416 

3. Hiteltörlesztés 0 0 0 0 

4.Hitel kamatának törlesztése 0 0 0 0 

5. Egyéb 0 0 0 0 

6. Kiadási pénzáram 1+2+3+4+5 8 938 414 965 9 159 685 424 9 386 737 141 9 619 726 416 

7. Pénzügyi bevétel 9 665 998 534 9 897 679 516 10 147 342 953 10 282 978 641 
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8.OP támogatás (90%?) 0 0 0 0 

9. Saját forrás 0 0 0 0 

10. Maradványérték       5 569 092 753 

11. Bevételi pénzáram 7+8+9+10 9 665 998 534 9 897 679 516 10 147 342 953 15 852 071 394 

12. Nettó összes pénzügyi pénzáram 11-6 727 583 569 737 994 092 760 605 812 6 232 344 978 

13. Nettó halmozott pénzügyi pénzáram 7 549 051 827 8 287 045 919 9 047 651 731 15 279 996 709 

120. táblázat: AZ A. MEGOLDÁS FENNTARTHATÓSÁGA (12 – 15. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 
 

A fenti adatok alapján megállapítható, hogy a pénzügyi fenntarthatóság maximálisan biztosított. 
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8. Közgazdasági költség-haszon elemzés 
 
 

A közgazdasági költség és haszon elemzését a Korányi projekt egészére vonatkozóan 
végeztük el. 
 
A közgazdasági költségek – mivel az áfát külön kellett kezelni – nem tartalmazzák a pénzügyi 
költségek ÁFA vonzatát. 
 
A Közgazdasági költség-haszon elemzéseket elvégeztük a „B” megoldásra is. Fontosnak 
tartottuk a megalapozott döntéshez, melyet a különböző alternatívák közt kellett meghoznunk. 
 
 

8.1. Közgazdasági költségek összegzése 
 
 
A közgazdasági költségeket az alábbi táblázatok mutatják be: 
 
 
„A” megoldás 
 

Megnevezés Összesen 
1. év 2. év. 3. év 

2011 2012 2013 

1. Nettó beruházási költség  9 655 931 408 108 845 700 4 699 447 472 4 847 638 236 

2. Nettó működési költség többlet 16 203 318 134 18 463 704 -45 855 023 -17 382 116 

3. Közgazdasági költségek összesen 25 859 249 542 127 309 404 4 653 592 449 4 830 256 120 

121. táblázat: AZ A. MEGOLDÁS KÖZGAZDASÁGI KÖLTSÉGEI (1-3. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 

Megnevezés 
4. év 5. év 6. év 7. év 

2014 2015 2016 2017 

1. Nettó beruházási költség 0 0 0 0 

2. Nettó működési költség többlet 1 025 693 896 1 080 094 293 1 135 997 339 1 193 439 505 

3. Közgazdasági költségek összesen 1 025 693 896 1 080 094 293 1 135 997 339 1 193 439 505 

122. táblázat: AZ A. MEGOLDÁS KÖZGAZDASÁGI KÖLTSÉGEI (4-7. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 

Megnevezés 
8. év 9. év 10. év 11. év 

2018 2019 2020 2021 

1. Nettó beruházási költség 0 0 0 0 

2. Nettó működési költség többlet 1 252 458 127 1 313 091 421 1 375 378 508 1 439 359 433 

3. Közgazdasági költségek összesen 1 252 458 127 1 313 091 421 1 375 378 508 1 439 359 433 

123. táblázat: AZ A. MEGOLDÁS KÖZGAZDASÁGI KÖLTSÉGEI (8-11. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 
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Megnevezés 
12. év 13. év 14. év 15. év 

2022 2023 2024 2025 

1. Nettó beruházási költség  0 0 0 0 

2. Nettó működési költség többlet 1 505 075 190 1 572 567 741 1 641 880 044 1 713 056 072 

3. Közgazdasági költségek összesen 1 505 075 190 1 572 567 741 1 641 880 044 1 713 056 072 

124. táblázat: AZ A. MEGOLDÁS KÖZGAZDASÁGI KÖLTSÉGEI (12-15. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 
A nettó működési költségek tételes bemutatása:  
 

Megnevezés 
1. év 2. év. 3. év 

2011 2012 2013 

2. Nettó működési költség többlet 18 463 704 -45 855 023 -17 382 116 

1.1.3. Reagens és laboranyag 15 698 466 42 337 938 43 608 076 

1.1.4.Izotóp 332 580 695 093 715 946 

1.1.5. Diagnosztikai anyag 674 741 1 410 210 1 452 516 

1.1.6. Egyszer használatos gyógyítási célt szolg.ag. 1 730 119 3 615 948 3 724 426 

1.1.7. Emberi szervezetbe beépített műtéti eszk.ag 
/szívs 

2 705 326 5 654 132 5 823 756 

1.1.8. Egyéb szakmai anyagok 4 742 171 9 911 138 10 208 472 

1.1.10. Szállítási szolgáltatások -263 508 -271 413 -279 556 

1.1.11 Energia -5 483 861 -73 101 454 -75 294 498 

1.1.12. Mosoda -1 672 330 -1 722 500 -1 774 175 

1.2.1. Személyi juttatás 0 8 264 538 30 952 513 

1.2.2. Járulékok 0 -42 648 652 -36 519 593 

125. táblázat: AZ A. MEGOLDÁS NETTÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEI (1-3. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 

Megnevezés 
4. év 5. év 6. év 7. év 

2014 2015 2016 2017 

2. Nettó működési költség többlet 1 025 693 896 1 080 094 293 1 135 997 339 1 193 439 505 

1.1.3. Reagens és laboranyag 178 403 027 183 755 118 189 267 772 194 945 805 

1.1.4.Izotóp 3 779 565 3 892 952 4 009 740 4 130 032 

1.1.5. Diagnosztikai anyag 7 668 005 7 898 045 8 134 986 8 379 036 

1.1.6. Egyszer használatos gyógyítási célt 
szolg.ag. 

19 661 692 20 251 543 20 859 089 21 484 862 

1.1.7. Emberi szervezetbe beépített műtéti 
eszk.ag /szívs 

30 744 303 31 666 632 32 616 631 33 595 130 

1.1.8. Egyéb szakmai anyagok 53 891 746 55 508 498 57 173 753 58 888 966 

1.1.10. Szállítási szolgáltatások 3 009 068 3 099 340 3 192 320 3 288 089 
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1.1.11 Energia 62 621 639 64 500 288 66 435 296 68 428 355 

1.1.12. Mosoda 19 096 776 19 669 679 20 259 769 20 867 562 

1.2.1. Személyi juttatás 537 030 122 570 746 115 605 366 181 640 910 700 

1.2.2. Járulékok 109 787 955 119 106 085 128 681 802 138 520 968 

126. táblázat: AZ A. MEGOLDÁS NETTÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEI (4-7. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 

Megnevezés 
8. év 9. év 10. év 11. év 

2018 2019 2020 2021 

2. Nettó működési költség többlet 1 252 458 127 1 313 091 421 1 375 378 508 1 439 359 433 

1.1.3. Reagens és laboranyag 200 794 179 206 818 004 213 022 544 219 413 221 

1.1.4.Izotóp 4 253 933 4 381 551 4 512 998 4 648 388 

1.1.5. Diagnosztikai anyag 8 630 407 8 889 319 9 155 999 9 430 679 

1.1.6. Egyszer használatos gyógyítási célt 
szolg.ag. 

22 129 407 22 793 290 23 477 088 24 181 401 

1.1.7. Emberi szervezetbe beépített műtéti 
eszk.ag /szívs 

34 602 984 35 641 073 36 710 305 37 811 615 

1.1.8. Egyéb szakmai anyagok 60 655 635 62 475 304 64 349 563 66 280 050 

1.1.10. Szállítási szolgáltatások 3 386 732 3 488 334 3 592 984 3 700 773 

1.1.11 Energia 70 481 206 72 595 642 74 773 511 77 016 717 

1.1.12. Mosoda 21 493 589 22 138 397 22 802 549 23 486 625 

1.2.1. Személyi juttatás 677 400 481 714 856 774 753 301 275 792 756 140 

1.2.2. Járulékok 
148 629 574 159 013 733 169 679 691 180 633 825 

127. táblázat: AZ A. MEGOLDÁS NETTÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEI (8-11. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 

Megnevezés 
12. év 13. év 14. év 15. év 

2022 2023 2024 2025 

2. Nettó működési költség többlet 1 505 075 190 1 572 567 741 1 641 880 044 1 713 056 072 

1.1.3. Reagens és laboranyag 225 995 617 232 775 486 239 758 751 246 951 513 

1.1.4.Izotóp 4 787 839 4 931 475 5 079 419 5 231 801 

1.1.5. Diagnosztikai anyag 9 713 599 10 005 007 10 305 157 10 614 312 

1.1.6. Egyszer használatos gyógyítási célt 
szolg.ag. 

24 906 843 25 654 048 26 423 670 27 216 380 

1.1.7. Emberi szervezetbe beépített műtéti 
eszk.ag /szívs 

38 945 963 40 114 342 41 317 772 42 557 305 

1.1.8. Egyéb szakmai anyagok 68 268 451 70 316 505 72 426 000 74 598 780 

1.1.10. Szállítási szolgáltatások 3 811 797 3 926 151 4 043 935 4 165 253 

1.1.11 Energia 79 327 218 81 707 035 84 158 246 86 682 993 

1.1.12. Mosoda 24 191 224 24 916 961 25 664 469 26 434 404 



Semmelweis Egyetem: Korányi projekt – Megvalósíthatósági Tanulmány 

 - 210 - 

1.2.1. Személyi juttatás 833 243 991 874 787 926 917 411 530 961 138 885 

1.2.2. Járulékok 191 882 647 203 432 807 215 291 095 227 464 446 

128. táblázat: AZ A. MEGOLDÁS NETTÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEI (12-15. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 
A nettó működési költségtöbblet az 5.2 költség táblák számítási metódusaiból következik, oly 
módon, hogy a költségek változása korrigálva van a megtakarított költségek nagyságrendjével.  
 

 

8.2. Közgazdasági hasznok összegzése 
 
A modell a releváns számszerűsíthető hasznosságokkal számol. A pontos társadalmi költség-
haszon elemzés egy olyan széleskörű és aprólékos elemző munka, amely minden egyes 
többlethaszon egység útját végigkíséri, hiszen ezek újabb többlethasznosságok keletkezését 
indukálják.  
 
Ezért ebben a modellben csak egy minimális hasznossági rendszer lett kidolgozva, amely nem 
követi végig a gazdasági rendszerek bonyolult hozzáadott értékeket előállító folyamatait, csak 
egy nagyságrendileg jól behatárolható rendszerben gondolkodik, és a megjelölt hasznok távlati 
tovagyűrűző hatásaira már nem tér ki. (Azok hatásai már nem tervezhetőek, csak 
valószínűsíthetőek, melyek a költség haszon elemzés nagyságrendjére már nincsenek 
kihatással.) 
 
A közgazdasági hasznok kétfélék lehetnek: 

 A használónál keletkező hasznosságok 
 Externális vagyis külső hasznosságok 

 
A használónál keletkező hasznosság a nettó működési költségmegtakarítás, valamint a 
betegeknél keletkező hasznosságok.  
 
A nettó működési költségmegtakarításokat az alábbi táblázatok részletezik. Ezek a mutatók 
tételesen bemutatják az 5.2 pontokban bemutatott módon számított megtakarításokat: 
 
„A” megoldás 
 

Megnevezés Összesen 
1. év 2. év. 3. év 

2011 2012 2013 

2. Nettó működési költség megtakarítás 1 694 371 724 2 959 767 89 789 575 92 614 160 

2.1.1. Karbantartás 1 694 371 724 2 959 767 89 789 575 92 614 160 

129. táblázat: AZ A. MEGOLDÁS NETTÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÁSAI (1-3.. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 

Megnevezés 
4. év 5. év 6. év 7. év 

2014 2015 2016 2017 

2. Nettó működési költség megtakarítás 106 327 866 109 517 702 112 803 233 116 187 330 

2.1.1. Karbantartás 106 327 866 109 517 702 112 803 233 116 187 330 

130. táblázat: AZ A. MEGOLDÁS NETTÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÁSAI (4-7. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 
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Megnevezés 
8. év 9. év 10. év 11. év 

2018 2019 2020 2021 

2. Nettó működési költség megtakarítás 119 672 950 123 263 139 126 961 033 130 769 864 

2.1.1. Karbantartás 119 672 950 123 263 139 126 961 033 130 769 864 

131. táblázat: AZ A. MEGOLDÁS NETTÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÁSAI (8-11. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 
 

Megnevezés 
12. év 13. év 14. év 15. év 

2022 2023 2024 2025 

2. Nettó működési költség megtakarítás 134 692 960 138 733 749 142 895 761 147 182 634 

2.1.1. Karbantartás 134 692 960 138 733 749 142 895 761 147 182 634 

132. táblázat: AZ A. MEGOLDÁS NETTÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÁSAI (12-15. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 

Feltűnő a „B” megoldás és a fent ábrázolt modellek között korábban bemutatott eltérések 
megjelenése a megtakarított költségekben. 
 
További használónál keletkező haszon a bevételek növekedése, ezt azonban csak részben 
lehet beállítani a társadalmi hasznosságok közé, hiszen ezek közvetlenül a társadalomtól 
érkező állami finanszírozási összegeket jelentenek. Így a modellben a közgazdaságilag 
figyelembe vehető többletbevételek között csak a kutatási és fejlesztési többletbevételek 
jelennek meg. 
 
A keletkező közgazdasági hasznosságokat az alábbi táblázatok összesítik: 
 
 
„A” megoldás 

Megnevezés Összesen 
1. év 2. év. 3. év 

2011 2012 2013 

1. Használóknál keletkező hasznok 29 116 586 484 2 959 767 89 789 575 92 614 160 

1.1 A Semmelweis Egyetemnél keletkező 
hasznok 

27 111 541 859 2 959 767 89 789 575 92 614 160 

1.1.1 Nettó működési költség megtakarítás 1 694 371 724 2 959 767 89 789 575 92 614 160 

1.1.2 Nettó többlet bevétel 25 417 170 135 0 0 0 

1.2 A betegeknél jelentkező hasznok 2 005 044 626 0 0 0 

2. Externális hatások 2 976 280 727 0 0 0 

Összes közgazdasági haszon 32 092 867 211 2 959 767 89 789 575 92 614 160 

133. táblázat: AZ A. MEGOLDÁS KÖZGAZDASÁGI HASZNA (1-3. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 
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Megnevezés 
4. év 5. év 6. év 7. év 

2014 2015 2016 2017 

1. Használóknál keletkező hasznok 2 543 939 542 2 507 341 518 2 475 797 305 2 437 949 675 

1.1 A Semmelweis Egyetemnél keletkező 
hasznok 

2 394 444 223 2 354 856 293 2 320 262 376 2 279 304 047 

1.1.1 Nettó működési költség megtakarítás 106 327 866 109 517 702 112 803 233 116 187 330 

1.1.2 Nettó többlet bevétel 2 288 116 357 2 245 338 591 2 207 459 142 2 163 116 716 

1.2 A betegeknél jelentkező hasznok 149 495 319 152 485 225 155 534 929 158 645 628 

2. Externális hatások 186 986 057 196 335 360 206 152 128 216 459 734 

Összes közgazdasági haszon 2 730 925 599 2 703 676 878 2 681 949 433 2 654 409 409 

134. táblázat: AZ A. MEGOLDÁS KÖZGAZDASÁGI HASZNA (4-7. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 

Megnevezés 
8. év 9. év 10. év 11. év 

2018 2019 2020 2021 

1. Használóknál keletkező hasznok 2 408 299 678 2 386 446 965 2 372 028 832 2 364 717 753 

1.1 A Semmelweis Egyetemnél keletkező 
hasznok 

2 246 481 138 2 221 392 054 2 203 672 823 2 192 994 623 

1.1.1 Nettó működési költség megtakarítás 119 672 950 123 263 139 126 961 033 130 769 864 

1.1.2 Nettó többlet bevétel 2 126 808 188 2 098 128 915 2 076 711 790 2 062 224 759 

1.2 A betegeknél jelentkező hasznok 161 818 541 165 054 911 168 356 010 171 723 130 

2. Externális hatások 227 282 721 238 646 857 250 579 200 263 108 160 

Összes közgazdasági haszon 2 635 582 399 2 625 093 822 2 622 608 032 2 627 825 912 

135. táblázat: AZ A. MEGOLDÁS KÖZGAZDASÁGI HASZNA (8-11. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 

Megnevezés 
12. év 13. év 14. év 15. év 

2022 2023 2024 2025 

1. Használóknál keletkező hasznok 2 364 219 100 2 370 269 055 2 355 338 147 2 344 875 412 

1.1 A Semmelweis Egyetemnél keletkező 
hasznok 

2 189 061 507 2 191 608 311 2 173 104 188 2 158 996 774 

1.1.1 Nettó működési költség megtakarítás 134 692 960 138 733 749 142 895 761 147 182 634 

1.1.2 Nettó többlet bevétel 2 054 368 547 2 052 874 562 2 030 208 427 2 011 814 140 

1.2 A betegeknél jelentkező hasznok 175 157 592 178 660 744 182 233 959 185 878 638 

2. Externális hatások 276 263 568 290 076 746 304 580 584 319 809 613 

Összes közgazdasági haszon 2 640 482 667 2 660 345 801 2 659 918 731 2 664 685 025 

136. táblázat: AZ A. MEGOLDÁS KÖZGAZDASÁGI HASZNA (12-15. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 
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A keletkező hasznosságok mellékszámításának metódusa: 
 

 

Megnevezés 

 

Az egyes haszonelemek szöveges indoklása 

1.1 

A komfortosabb 
hotelszolgáltatás miatt 
keletkező haszon 

A projekt előtt a betegek számára nem volt elérhető egy összkomfortos, valódi "hotel" 
színvonalú szolgáltatást nyújtó ápolási ellátás. Ha a komfortfokozat növekményből 
adódó hasznosságot vizsgáljuk, ezt egy átlagos 3*-os hotel napi árából tudjuk 
levezetni, ami hazánkban jelenleg 3500-4500 Ft körül alakul. Ezt azonban korrigálni 
szükséges a napi háromszori étkezésre jutó 1800 Ft-nyi költséggel. Így egy ápolási 
napra 2200 Ft-nyi hasznossággal számolhatunk.  

1.2 

Az ápolási napok 
lerövidüléséből keletkező 
hasznok 

Az átlagos ápolási idők bázishoz viszonyított csökkenése számszerűsíthető. Ez a 
változás mértéke a B változatban kedvezőbb az egynapos sebészet bevezetése 
miatt. Ezt a megtakarított időre jutó bruttó átlagkeresettel szokás számolni. Ez a KSH 
2006. évi adatai szerint: 180.520 Ft havonta, vagyis napi 9026 Ft. 

1.3 

A járóbeteg ellátás átlagos 
várakozási idejének 
csökkenéséből keletkező 
haszon 

Mivel az épületek funkcionális kapcsolatai a projekt után tökéletesen működnek majd, 
és az ellátás hatékonysága javul, a járóbeteg ellátásban tapasztalható átlagos 
várakozási idő mintegy 10 perces csökkenésével számolhatunk. Ennek társadalmi 
hasznosságát az egy ledolgozott órára jutó bruttó munkajövedelem 85%-val 
tervezzük, ami a KSH 2006. évi adatai szerint 1184 Ft/óra 

1.4 

A táppénzen töltött napok 
számának csökkenéséből 
keletkező hasznok 

A hatékonyabb és jobb minőségű betegellátásnak köszönhetően, a fekvőbeteg 
eseteknél vélhetően 0,2 nappal csökken majd a táppénzen töltött napok száma. 
Ennek hatását szintén az egy főre jutó havi bruttó munkajövedelem 75 %-val 
számszerűsítjük. 

2.1 

A munkában töltött időtöbblet 
hatása a munkaadónál 

A munkában töltött idő többlete a munkáltatónál is hasznossággal kell, hogy 
párosuljon, hiszen a munkavállaló alkalmazása nem volna szükséges, ha nem tudja 
megtermelni az alkalmazás költségének hasznosságát. Ez két oldalból tevődik össze: 
egyrészt megtakarítódik a betegszabadságra jutó bér költsége, másrészt produktív 
eredmény jön létre a dolgozó munkába állásával. 

Számítási metódus: A munkavállalók arány az ellátott esetek között 
3541/10030=35,3% a KSH adatai szerint. A munkában töltött többletidő, az átlagos 
ellátási időből és a táppénzen töltött napok számnak csökkenéséből keletkező haszon 
(2011-től 0,6 nap/év). A megtakarított betegszabadság költsége a bruttó 
munkajövedelem 60%-a. A betegszabadságon töltött napok aránya a táppénzes 
napokon belül a jogosultak esetében 23,42 % A KSH 2006. évi adatai szerint. A 
megtermelt haszon legalább a bruttó munkajövedelem 29 % társadalombiztosítási és 
3% munkaadói járulékkal növelt összege. 

2.2 

A munkában töltött időtöbblet 
hatása az államháztartásban 

Az államháztartás alrendszereinél keletkező megtakarítás – a betegellátás költségein 
túl - a munkavállalóra jutó táppénz megtakarítás, valamint a többlet munkaidőből 
származó adó és járulékbevétel. Mivel bruttó munkajövedelmek adóját a 
munkavállalónál hasznosítottuk, ezért itt többlet adóbevételként a 
társadalombiztosítási és munkaadói járulékot kell tekintenünk. A táppénz a bruttó 
munkajövedelem 60%-a, a betegszabadságon kívüli táppénzes napok aránya az 
összes táppénzes naphoz viszonyítva 76,58%. 

2.3 

A munkában töltött 
időtöbbletből származó 
jövedelem hatása a fogyasztási 
helyeken 

A munkában töltött idő többletéből fakadó pluszjövedelem legnagyobb része 
fogyasztási javakként kerülnek felhasználásra. Ennek számszerűsíthető hasznossága 
van az egyes fogyasztási helyeken a fogyasztási cikket értékesítő számára. Ez a 
közvetlen eladónál nem az ott elköltött jövedelem, hanem az abból fakadó tényleges 
haszon (ezt a megadott 8%-os referenciakulccsal számolhatjuk), viszont az 
értékesített fogyasztási cikk költségoldalán más társadalmi szereplők (beszállítók, 
munkavállalók) hasznossága húzódik meg. Így az itt megjelenő hasznosság, az 
elköltött többletjövedelem áfa nélküli értékével egyezik meg (megjegyzés: hogy az 
államháztartásnál keletkező hasznosság is számítható az áfa és az átlagos piaci 
hozam ismeretében, ettől azonban ezúttal eltekintünk) 

137. táblázat: A KELETKEZŐ HASZNOSSÁGOK MELLÉKSZÁMÍTÁSÁNAK METÓDUSA 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 
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A közgazdasági haszonmutatók számítási metódusát (nettó jelenérték számítás, 8%-os 
diszkontláb mellett, belső megtérülési ráta számítása iterációs módszerrel) az alábbi táblázatok 
szemléltetik. 
 
 
„A” megoldás 
 

Közgazdasági megtérülési mutatók 
Diszkontált 
pénzáramok 

1. év 2. év. 3. év 

2011 2012 2013 

1. Diszkontált közgazdasági költségek 15 706 097 354 117 879 078 3 989 705 460 3 834 413 040 

2. Diszkontált közgazdasági hasznok 16 090 857 350 2 740 525 76 980 088 73 520 107 

8. Közgazdasági nettó jelenérték 
(ENPV) 

384 759 996 -115 138 554 -3 912 725 372 -3 760 892 934 

138. táblázat: KÖZGAZDASÁGI MEGTÉRÜLÉSI MUTATÓK (1-3. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 

Közgazdasági megtérülési mutatók 
4. év 5. év 6. év 7. év 

2014 2015 2016 2017 

1. Diszkontált közgazdasági költségek 753 915 634 735 094 027 715 871 019 696 360 489 

2. Diszkontált közgazdasági hasznok 2 007 311 841 1 840 077 053 1 690 083 074 1 548 822 395 

8. Közgazdasági nettó jelenérték 
(ENPV) 

1 253 396 207 1 104 983 026 974 212 054 852 461 907 

139. táblázat: KÖZGAZDASÁGI MEGTÉRÜLÉSI MUTATÓK (4-7. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 

Közgazdasági megtérülési mutatók 
8. év 9. év 10. év 11. év 

2018 2019 2020 2021 

1. Diszkontált közgazdasági költségek 676 664 155 656 872 627 637 066 368 617 316 589 

2. Diszkontált közgazdasági hasznok 1 423 923 163 1 313 200 473 1 214 774 962 1 127 029 491 

8. Közgazdasági nettó jelenérték 
(ENPV) 

747 259 008 656 327 846 577 708 594 509 712 902 

140. táblázat: KÖZGAZDASÁGI MEGTÉRÜLÉSI MUTATÓK (8-11. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 
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Közgazdasági megtérülési mutatók 
12. év 13. év 14. év 15. év 

2022 2023 2024 2025 

1. Diszkontált közgazdasági költségek 597 686 066 578 229 895 558 996 190 540 026 717 

2. Diszkontált közgazdasági hasznok 1 048 571 997 978 203 630 905 598 701 840 019 850 

8. Közgazdasági nettó jelenérték 
(ENPV) 

450 885 931 399 973 735 346 602 511 299 993 134 

141. táblázat: KÖZGAZDASÁGI MEGTÉRÜLÉSI MUTATÓK (12-15. ÉV) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 
Belső megtérülési ráta (ERR): 8,92% 
(Ez az a kamatláb, amely mellett a projekt megtérülése biztosított a 15 éves időszakon belül) 
 
A fenti számítások bemutatják, milyen metódus alapján került kimutatásra az 5.6.4-es pontban 
bemutatott módszertan szerint döntő jelentőségű közgazdasági hasznossági mutatók. Jól 
látható hogy mind az ENPV, mind az ERR mutató tekintetében az „A” megoldás éri el jobb 
eredményeket, noha a „B” megoldás is egy jól, fenntarthatóan működtethető, és társadalmilag 
megtérülő projekt. 
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9. Korlátozó tényezők felmérése, kockázatelemzés 

 
A kockázatokat táblázatos formában, bekövetkezésük valószínűségének és hatásának 
számszerű, 1-től 5-ig terjedő skálán való bemutatásával adjuk meg (1= elhanyagolható, 2=kicsi, 
3=közepes, 4=számottevő, 5=jelentős). 
 
 

9.1. Műszaki kockázatok 

 
 

Kockázat leírása Valószínűség Hatás Kockázat kezelése 

Kivitelezési tervek és 
engedélyek 
elhúzódása 

3 5 

A projekt átütemezése. Az építési 
szakaszok előtt, előzetes kapcsolatfelvétel 

a hatóságokkal. Megfelelő szankciók, 
garanciák beépítése a szállítókkal kötött 

szerződésekbe. 

Közbeszerzési 
eljárások elhúzódása, 
egyedüli lehetséges 
ajánlattevő esetén 

elfogadhatatlan 
feltételek támasztása 

3 4 

Megfelelő előzetes tervezés, gyorsított 
eljárás – ahol lehetséges, projekt 

átütemezése. 

Egyedüli lehetséges ajánlattevő esetén az 
esetleges viták konszenzusra törekvő békés 

rendezésén túl külső, mindkét féltől 
független jogi, egyéb szakértők bevonása a 

tárgyalásokba. 

Műemlékvédelmi 
problémák 
felmerülése 

1 3 
Folyamatos kapcsolattartás a 
műemlékvédelmi felügyelettel 

Sérült eszközök 
szállítása, beépítése 

3 3 

Érvényesítjük a szerződéses vállalásokat, 
minden nagyobb értékű eszköz pótlására 

tervvel rendelkezünk, melyet életbe 
léptetünk sérült eszköz érkezésekor is, így 

nem szenved hátrányt az ellátás. 

Hibás, vagy 
késedelmes 

beszállítói teljesítés 
3 3 

Szerződésben megfelelő jogi garanciákat 
írunk elő. Megfelelő tervezéssel 

kiküszöbölhető a kockázatból eredő 
csúszás. 

Tervezett 
technológiák 

elavulása 
1 2 

Elérhető legjobb technológiák kerültek 
tervezésre 

Kivitelezési folyamat 
elhúzódása 

2 4 

Az előre rögzített határidők pontos 
betartása és betartatása, jelentős 

tapasztalattal rendelkező tőkeerős kivitelező 
kiválasztása 

Kivitelezési folyamat 
során műszaki 

problémák 
felmerülése, pl. régi 

épületek felújításánál 

4 3 

Megfelelő tapasztalati háttérrel rendelkező 
kivitelező, tervellenőr, műszaki felügyelő 

kiválasztása, feladataik pontos 
meghatározása, a köztük lévő folyamatos 

kommunikáció biztosítása. 
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rejtett hibák 
kerülhetnek 

napfényre, amelyek 
késleltethetik a 

beruházást, avagy 
növelhetik annak 
erőforrásigényét. 

A problémák felmerülésekor a tervező és a 
projektmenedzsment team a 

leghatékonyabb megoldást fogja választani, 
szükség esetén további önrész 

bevonásával. A projekttervezésnél egyes 
szakaszok nem várt elhúzódására 

beterveztünk időráhagyást. 

Orvostechnológiai 
igények módosulása 
következtében kiviteli 

tervdokumentáció 
átdolgozása, projekt 

csúszása 

3 2 

Orvostechnológiai igények minél előbbi 
véglegesítése, orvostechnológiai beszerzési 

tender korai lebonyolítása, kiválasztott 
berendezések, műszerek, műszaki 

specifikációjának ellenőrzése, szükség 
esetén a terv mielőbbi módosítása. 

Építési anyagok, 
szerkezetek, 

berendezések 
módosulása 

következtében kiviteli 
tervdokumentáció 

átdolgozása, projekt 
csúszása 

2 2 
Tervezett anyagok, szerkezetek, 

berendezések termékkövetése, szükség 
esetén a terv mielőbbi módosítása. 

Az építőipari illetve 
az eszközbeszerzési 

feladatok 
kapcsolódásából / 

egymásra épüléséből 
fakadó problémák 

(csúszások) 

3 4 
A beszerzések igazítása az építés 

technológiai sorrendjéhez, folyamatos 
egyeztetés a két terület között 

142. táblázat: A LEGFŐBB MŰSZAKI KOCKÁZATOK ÉS KEZELÉSÜK 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 

9.2. Jogi kockázatok 
 
 

Kockázat leírása Valószínűség Hatás Kockázat kezelése 

Jogszabályok 
megváltoznak 

3 1 

A projekt működési környezetet érintő 
változásokat átvezetjük, a teljes tervet és 

működtetést igazítjuk a jogszabályi 
változásokhoz. 

Szabványok, 
határértékek 

megváltoznak 
1 3 

A szabványokra nem tudunk befolyást 
gyakorolni, de igyekszünk folyamatosan 
figyelemmel kísérni azokat, hogy előre 

felkészülhessünk a változásokra. 

143. táblázat: A LEGFŐBB JOGI KOCKÁZATOK ÉS KEZELÉSÜK 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 
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9.3. Társadalmi szempontok 

 
 

Kockázat leírása Valószínűség Hatás Kockázat kezelése 

A megvalósítás 
lakossági 

ellenállásba ütközik 
1 1 

A lakosság időben értesül a beruházásról, 
annak menetről, eredményeiről 

144. táblázat: A LEGFŐBB TÁRSADALMI SZEMPONT 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 
 

9.4. Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempontok 

 
 

Kockázat leírása Valószínűség Hatás Kockázat kezelése 

Az önerő nem áll 
rendelkezésre időben, az 

Egyetem pénzügyi 
helyzete romlik 

2 4 
Likviditási terv készítése, folyamatos 

aktualizálása, önerő elkülönítése. 

A támogatás lehívása 
késedelmet szenved az 

eljárás 
hosszadalmassága, a 

kifizetési kérelmek 
hiánypótlásai 

következtében 

3 4 

Következetes, pontosan dokumentált 
projektvezetés, szakmailag felkészült 

menedzsment dolgozik a források 
lehívásához szükséges beszámolók, 

kifizetési kérelmek összeállításán. 
Likviditási tervek folyamatos 

monitorozása, szükség esetén saját 
erőből előfinanszírozás. 

Infláció- és árfolyam-
kockázatok 

3 2 

Naprakész gazdasági monitoring, 
beszerzések előzetes ütemezése, 
rögzítése, szükség esetén az EU-s 

projektekhez kapcsolódó szabályozott 
kompenzációs lehetőségek 

igénybevétele, az önerő mértékének 
megemelése és / vagy a tartalék 

összegének felhasználása 

Finanszírozási rendszer 
változásai 

3 3 

Orvos-szakmai és gazdasági igényeket, 
lehetőségeket együttesen kezelő 

menedzsment, folyamatos monitoring és 
tervezés, illetve tartalékképzés. 
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A fenntartási költségek 
növekedése 

3 3 

A korszerű épület fűtési költségei 
alacsonyabbak, mint a régi épületeké, így 

részben kompenzálódik a 
megemelkedett fajlagos fenntartási 

költség. A tömbösítés, a 
párhuzamosságok csökkenése 

költségmegtakarítást eredményez 
(logisztika, HR jobb szervezése, központi 
funkciók), mely szintén kompenzálja az új 

és korszerű technológiából fakadó 
költségnövekedést. 

145. táblázat: A LEGFŐBB PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 

 

9.5. Intézményi szempontok 
 
 

Kockázat leírása Valószínűség Hatás Kockázat kezelése 

A közbeszerzési 
eljárások elhúzódása/ 

sikertelensége 
3 5 

Az Egyetem közbeszerzési tanácsadói 
szakmailag felkészült szakemberek, 
közbeszerzési terv készítése, végső 

esetben a projekt átütemezésére kerülhet 
sor. 

Személyi változás a 
menedzsmentben 

2 3 

Szakmailag képzett munkatársakat 
versenyképes fizetésekkel motiváljuk, 
szerződéseiket a projekt időtávjához 

igazítjuk 

Projektmenedzsment 
felkészültségének 

hiánya 
1 3 

Projektmenedzsment körültekintő 
kiválasztása 

146. táblázat: A LEGFŐBB INTÉZMÉNYI SZEMPONTOK 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 
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10. Fenntarthatóság 

 
 
 

10.1. Emberi és egyéb erőforrások rendelkezésre állása a 
projektet követően 

 
 
 
Mind a Semmelweis Egyetem, mind pedig a Korányi projekt kapcsán felépítendő új épületben 
működő Klinikák esetében biztosított az összes erőforrás rendelkezésre állása a projekt alatt és 
a projektet követően is. 
 
 
 

10.2. A fenntarthatóság biztosítása szakmai és szervezeti 
szempontból 

 
 
Szakmai szempontból a Korányi projekt szervesen illeszkedik az érintett klinikák jelenlegi 
betegellátó folyamataihoz, sokkal hatékonyabbá téve azokat. Az új infrastruktúra, az új 
betegellátási folyamatok részeivé válnak a mindennapi szakmai rutinnak. 
 
Szervezeti szempontból már a projektet koordináló team is úgy került kiválasztásra, hogy az 
Egyetem különböző szakterületeinek érintett vezetői és szakértői egyaránt részt vegyenek a 
Korányi projekt megtervezésében, létrehozásában és működtetésében. Ezáltal hosszú távon is 
biztosított szervezeti szempontból a projekt fenntarthatósága.  
 
Továbbá a Korányi projekttel kapcsolatos összes adminisztrációs tevékenység az Egyetem 
adminisztrációs rendszerein keresztül történik, mely nemcsak a projekt megvalósításának 
állapotában tartja fenn az aktuális folyamatokat, hanem folyamatos fejlesztés, korszerűsítés is 
történik a projekt számos outputjára vonatkozóan. 
 
 
 

10.3. Pénzügyi fenntarthatóság: a Semmelweis Egyetem 
likviditásának elemzése 

 
 

10.3.1. A Semmelweis Egyetem finanszírozása és belső gazdálkodási 
sajátosságai 

 
 
A Semmelweis Egyetem finanszírozása többcsatornás, illeszkedve a hármas alapfunkciójához 
(oktatás, kutatás és egészségügyi szolgáltatás).  
 
Mint fenntartó, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEFMI) elsősorban az Egyetem oktatási és 
részben kutatási tevékenységét finanszírozza jogszabályban meghatározott normatívák 
alapján. Ehhez még felújítási, felhalmozási célú támogatást is nyújt. Az Egyetem a 
gazdálkodásáról időszakos beszámolási kötelezettséggel tartozik a NEFMI felé, az 
Államháztartási Törvény előírásainak megfelelően. 
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Az egészségügyi ellátás finanszírozását az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) 
biztosítja az SE számára. Az Egyetem, mint progresszív betegellátó intézmény, az elmúlt 
évekhez hasonlóan, folyamatosan emelkedő betegforgalommal, ezáltal növekvő – mért – 
teljesítménnyel szolgálja a betegek ellátását. 
 
A Semmelweis Egyetem 2011. évi tény bevételeinek megoszlása a következő: 
 

1. OKM (Oktatási, Kutatási, fenntartói Minisztériumi) támogatás 18,2% 

2. OEP támogatás 54,7% 

3. Devizatandíjas oktatás bevétele  10,0% 

4. Egészségügy felsőfokú szakirányú (volt rezidens) képzés bevétele 1,7% 

5. Egyéb intézményi bevételek, pályázatok 15,4% 
 
A Semmelweis Egyetem gazdálkodását kettős számviteli szemlélet jellemzi: 
 

1. Pénzforgalmi szemlélet 
A számlák kifizetése és jóváírása alapján könyvelődnek a gazdasági események. Ez a 
szemlélet az alapja a költségvetési szervektől megkövetelt adatszolgáltatásoknak 
(beszámoló-, jelentéskészítés). 

 
2. Üzemgazdasági szemlélet 
Ezen szemléletben történik a belső szervezeti egységek gazdálkodása, mindennapi 
működése. A gazdálkodási folyamatok, tranzakciók monitorozására és az üzemgazdasági 
számvitel biztosítására 2006-ban ún. keretgazdálkodás került bevezetésre, amely a 2012. 
év során is folytatódik. Mindez annak érdekében történik, hogy a működőképesség, a stabil 
gazdálkodás és a likvid pénzügyi helyzet fenntartható legyen. 

 
Az Egyetem szervezeti egységei között centralizáltan (központi) és decentralizáltan (klinikák, 
karok) gazdálkodó egységek is találhatóak. Minden év elején a Gazdasági-Műszaki Főigazgató 
előterjeszti a Szenátus elé a részletes, tárgyévre vonatkozó vezetői költségvetést, amely 
tartalmazza a részletes bevételi és kiadási terveket.  
 
A Szenátus jóváhagyása után az egyes szervezeti egységek a havonta megnyíló kereteik 
igénybevételével gazdálkodhatnak. 
 
Amennyiben – külső, vagy belső okok miatt – a gazdálkodási helyzet drasztikusan megváltozik, 
mód van az elfogadott vezetői költségvetés módosítására. 
 
Az Egyetem vezetősége egy dinamikusan változó környezetben, a rendelkezésre álló 
eszközökkel mindent megtesz annak érdekében, hogy a változó forrásaihoz igazítsa a 
kiadásait.  
 
 

10.3.2. OEP bevételekre ható változások 

 
A 2010. év olyan helyzetben indult, amikor a kormányzat visszaállította a 2009. második 
félévében megszüntetett teljesítmény volumen korlát (TVK) szerinti finanszírozást, és az 
alapdíjakat a 2009. első félévi szintre csökkentette (146 eFt/súlyszám, illetve 1,46 Ft/pont).

2
 A 

szolgáltatók a három hónaposról kéthónapos utánfizetésre való átállás miatt 2010-ben plusz 

                                           
2
  A 2009. év második felében bevezetett „előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítmény” (EMAFT) volumen 

+ lebegtetett díj alapú finanszírozás alapjaiban forgatta fel a tervezhetőséget és a teljesítmény elvárások rendszerét. 
Bár az EMAFT kvóta határáig teljesített súlyszámok alapdíját 146-ról 150 eFt-ra emelték, de az EMAFT feletti 
teljesítmények lebegtetett díja – a szolgáltatók körében megindult többlet teljesítmény-verseny miatt – 2009 végére már 
13 eFt/súlyszám értékre devalválódott (ez mindössze az alapdíj 8,6%-a). Ez nagymértékben fokozta az egészségügyi 
szolgáltatók eladósodottságát. 
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egyhavi kifizetést kaptak, amely – mivel nem terhelte folyó bér- és dologi kifizetési kötelezettség 
– a 2009-ben felgyülemlett szállítói tartozás csökkentésére volt fordítható. Azonban az 
országosan meghatározott, a szolgáltatók számára szétosztható TVK mennyisége jelentősen 
elmaradt a referenciának tekinthető 2008. évi szinttől, tehát a szolgáltatók – köztük a 
Semmelweis Egyetem – 2010-ben pénzforgalmilag 13 részletben kapták meg ugyanazt a 
névértékű finanszírozást, mint 2008-ban 12 hónap alatt.  
 
Az alacsonyan meghatározott TVK – és az ennek hatására csökkenő bevétel – miatt az 
egészségügyi szolgáltatóknál 2010. évben újra felhalmozódott szállítói tartozások 
csökkentésére a kormányzat 2010 decemberében ismét konszolidációs támogatásra 
kényszerült. A támogatásból a Semmelweis Egyetem 1,6 milliárd forint értékben részesült, a 
kapott összegből közel 400 millió forint a várólisták csökkentésére szolgál, felhasználása 2011-
ben esedékes. 
 
2011-től az alapdíjak kismértékben növekedtek (150 eFt/súlyszám, illetve 1,50 Ft/pont) és 
visszaállították a TVK feletti teljesítmény részleges, degresszív finanszírozását is. (A TVK felett 
elért legfeljebb 10% teljesítmény többletet az alapdíj 30%-ával térítik.) Növekedett az 
országosan felosztható TVK mennyisége is, és a progresszív ellátás elismerésére további kvóta 
került felosztásra az azt biztosító intézmények számára. Ezen intézmények között a 
Semmelweis Egyetem is többlet TVK-ban részesült, amelyhez hozzátársult az év végi 
kasszamaradvány. 
 
A finanszírozási változások és a kormányzati döntések hatását a 2011. évi bevételek 
alakulására az alábbi táblázat szemlélteti:  
 

Teljesítmény 

alapú

Egyszeri 

kormányzati 

intézkedésen 

alapuló 

2008. évi tény 29 744

2009. évi tény 28 727

2010. évi eredeti terv 27 714

2009. "decemberi" többletf inanszírozás januárban 325
2010. januári "plusz egyhavi" juttatás 2 045
Kétszer 49 eFt-os ker. kieg. támogatása (OEP) 479 átfolyó tétel, azonnal kif izetve

2010. december: szállítói tartozás csökkentésére 1 227 2010. évi szállítói tartozás csökkentésére

2010 december: várólisták csökkentésére 379 felhasználás 2011-ben

2010. évi tény 28 289

2011. évi terv 29 077

Adósságkonszolidáció támogatása 1 158 felhasználás 2012-ben

Átmeneti gyógyszerellátási zavar elhárítása (ONKO) 36 2011-es többletköltség elismerése

Eseti kereset-kiegészítés 97

Eseti kereset-kiegészítés 153

Kasszamaradványok 787 2012-ben tartalék képzésére

2011. évi tény 30 479 2 231

Összesen

Megnevezés Megjegyzés

OEP bevétel (millió Ft)

2009. évi szállítói tartozás csökkentésére

átfolyó tétel, 2012-ben kif izetésre kerül

32 709  

11. ÁBRA: A SEMMELWEIS EGYETEM TELJESÍTMÉNYEN ÉS KORMÁNYZATI DÖNTÉSEKEN ALAPULÓ OEP BEVÉTELEINEK 

ALAKULÁSA 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 
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A Semmelweis Egyetem OEP bevétele a 2011-ben bekövetkezett finanszírozási változások 
pozitív hatása ellenére – a konzervatív tervezés alapján – tovább nem nő, várhatóan 2012. 
évben változatlan szinten, azaz az egyszeri támogatási összegek nélküli 2011. évi tény OEP 
bevételi szinten marad.    
 

10.3.3. OKM3 bevételekre ható lényegi szabályozások 

 
A felsőoktatási törvény még nem került módosításra ennek eredményeként a tárgyévi 
támogatás eredeti, év elején hivatalosan kiközölt sarokszámai lényeges változást nem 
tartalmaznak annak ellenére, hogy 2010-ben lejárt a hároméves fenntartói megállapodás.  
 
A helyzetet azonban jelentősen módosítja, hogy a Magyar Közlöny 2011. 02. 11-i számában 
megjelent az 1025/2011. (II. 11.) Korm. határozat arról, hogy a 250 milliárd forintos Stabilitási 
Alap forrásaként 185 milliárd forintot zárolnak a minisztériumok költségvetéséből. Ennek alapján 
a NEFMI zárolt 1.007.000 ezer forintot a Semmelweis Egyetem 2011. évi kincstári kiemelt 
előirányzatából.  
 
A minisztériumi határozat következtében az SE Vezetői Költségvetésében betervezett OKM 
támogatás összege a zárolással 1 milliárd forinttal csökkent, azaz az év hátralévő 10 
hónapjában havonta 100 millió forinttal kevesebb bevétel kerül utalásra. Ennek hatását csak 
tényleges költségcsökkentési intézkedésekkel lehet kompenzálni. 
 
A zárolás összegének a minisztérium felé javasolt megbontását az alábbi táblázat szemlélteti: 
 

Kincstári kiemelt előirányzatok 

megnevezése
Támogatás

Zárolás 

megbontása

eFt eFt

01 Személyi juttatások 4 350 800

02 Munkaadókat terhelő járulékok 1 919 250

03 Dologi kiadások 2 855 492 367 000

04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 022 630

05 Egyéb működési célú kiadások 400

06 Intézményi beruházások 726 096 200 000

Összesen 10 874 668

Zárolás 1 007 000 1 007 000

Egyenleg 9 867 668

440 000

 

12. ÁBRA: A 2011. ÉVI OKM ZÁROLÁS MEGBONTÁSA ELŐIRÁNYZATONKÉNT 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 
A már elkészült 2011. évi Vezetői Költségvetéshez az Egyetem vezetése a Szenátusnak 
intézkedési tervet nyújtott be, amely a költségvetési javaslat módosítását kezdeményezte. Az 
Egyetem Szenátusa az intézkedési tervben foglaltak szerint módosított költségvetést 2011. 
február 24-i ülésén elfogadta. 
 
A 2012. évi előzetes OKM előirányzat korrigálásra került a 2011. évben már véglegessé vált, 
több mint 1 milliárd forintos zárolással, valamint további 600 millió forint OKM támogatás került 
csökkentésre a minisztérium részéről, ami lényegében 16,5 %-os oktatási bevétel csökkentést 
jelent a 2012. évre.   
 

                                           
3
  Bár az egyetemet fenntartó minisztérium elnevezése változott, a gazdálkodás terminológiájában az oktatási bevételek 

vonatkozásában megmaradt az OKM rövidítés. 
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10.3.4. A Semmelweis Egyetem likviditási helyzetének és várható 
alakulásának bemutatása 

10.3.4.1. A tervezés módszertana 

 
A Semmelweis Egyetemen alkalmazott reális költségvetés tervezési metodika alapvetően 
abban összegezhető, hogy az üzemgazdasági szemléletű vezetői költségvetés – a 
pénzforgalmi költségvetési tervezés gyakorlatától eltérően – a működéshez szükséges 
kiadások finanszírozását csak az év elején látható (tervezhető) bevételekkel veti össze, és nem 
törekszik a bevételekkel való automatikus alátámasztásra.  

 

Nettó 
költségvetési 

bevétel 
(OEP + OKM)

Elvonás 
(Központi + 

szolidaritási)

Nettó 
egyéb 

bevétel
(EINT + 

DEV stb.)

Egyéb 
keretek
(EINT + 

DEV 
stb.)

I. szint:

előre tervezhető 
költségvetési 

bevétellel nem 
fedezett keretek

II. szint:

előre tervezhető 
egyéb bevételek  

hatásával 
kompenzálva

Elvonás  egyéb 
(Központi + 

szolidaritási)

III. szint

előre tervezhető egyéb 
(előző/tárgy évi) 

forrásokkal 
kompenzálva

Keretek
(OEP + OKM)

Kiegészítő
keretek 

(OEP + OKM) - pénzeszköz-állomány apasztása
- szá llítókkal történő 
megfinanszírozás
- pályázatok "forráscseréje"

Egyéb többletbevétel 
elérése --> célkitűzés!

 

13. ÁBRA: REÁLIS TERVEZÉS ÉS TÚLOSZTÁS METODIKÁJA 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 
A Semmelweis Egyetem a központi feladatok és a központi szervezeti egységek (központi 
irányítás és igazgatás költségei) finanszírozására – az elvonásmentes céljellegű előirányzatokat 
(pl. hallgatói juttatások, PPP támogatás, stb.) kivéve – a bruttó bevételekből 10%-os központi 
elvonást érvényesít. Az egyes tevékenységek finanszírozásban nem elismert 
költségigényességének kompenzálását az ún. Szolidaritási Alap biztosítja, amelynek forrása a 
bruttó bevételekből származó elvonás. Ennek mértéke az OKM bevételeknél 2011-ben 6%, a 
többi bevételnél – a céljellegűeket, illetve a pályázatokat kivéve – egységesen 10%. 
 
A tervezésben első helyen az OKM és OEP támogatásból származó, ún. költségvetési 
bevételek szerepelnek, a kiadások alátámasztottságának mértékét az I. szint, az ún. előre 
tervezhető költségvetési bevétellel nem fedezett keretek (a fedezet ellentettje) mutatják. 
 
A második helyen a tervezhető egyéb intézményi bevételek állnak, amelyek meghatározzák az 
I. szintnél kisebb mértékű II. szintet, amely az előre tervezhető egyéb bevételek hatásával 
kompenzálja a költségvetési kereteket.  
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Ezután definiálható a nem tárgyévi bevételek figyelembe vételével a III. szintet, amely az előre 
tervezhető egyéb (előző/tárgy évi) források kompenzáló eszközét jelenti (pl.: pénzkészlet, 
szállítói finanszírozás igénybe vétele stb.). Ez határozza meg a tényleges többletbevételi igényt, 
amelynek évközben történő megszerzését a menedzsment célkitűzéseként írja elő a vezetői 
költségvetés. Amennyiben ezen bevételek teljesülése „nem elérhetővé” minősül át, akkor sor 
kerülhet a költségvetés évközi módosítására. 
 
A 2012. év legfőbb gazdálkodási célkitűzése, hogy az Egyetem 2011. évben helyreállt 
likviditását olyan szinten biztosítsa, hogy az kezelhető mértékű és fenntartható legyen. Emellett 
ugyanilyen fontos az is, hogy biztosítsa az elégséges működési feltételeket, a betegellátásban a 
területi ellátási kötelezettség szintjén fenntartsa azon kapacitásait, amelyek valós, szakmailag 
elismert betegellátási igényt elégítenek ki. Erre a megváltozott OEP finanszírozás (a 
progresszivitás elismeréseként kapott többlet TVK, és a TVK feletti teljesítmény degresszív 
finanszírozásának újra bevezetése) lehetőséget kínál. Ezáltal a betegellátás vonatkozásában – 
ha kis mértékben is, de – bővült a gazdálkodás mozgástere. 

 

20102004-ig

TVK

Progresszivitási / kiegészítő díj

nincs

van

2006. 06. 30-ig

van, felette degresszió

van

2007. 

12. 31-ig

van, 

felette 0

van

2009. 

06. 30-ig

van, 

felette 0

nincs nincs

EMAFT
van, 

felette 0

nincs

KIADÁSI

BEVÉTELI

2011

TVK-mentes van van van van

Kiadási

Bevételi

van,

felette

degresszió

van

többlet

TVK

20102004-ig

TVK

Progresszivitási / kiegészítő díj

nincs

van

2006. 06. 30-ig

van, felette degresszió

van

2007. 

12. 31-ig

van, 

felette 0

van

2009. 
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14. ÁBRA: A GAZDÁLKODÁS MOZGÁSTERÉNEK ALAKULÁSA A BETEGELLÁTÁSBAN 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 
Az Egyetem likviditását és stabilitását – a fent leírtakon kívül – többszörös védelmi gyűrű 
alkalmazása biztosítja. 
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15. ÁBRA: AZ EGYETEM LIKVIDITÁSÁNAK ÉS STABILITÁSÁNAK VÉDELMI GYŰRŰJE 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 

10.3.4.2. Többletbevétel elérése és az ehhez szükséges menedzsmenti 
intézkedések foganatosítása  

 
Külső lobby tevékenység és belső érdekeltség alkalmazása révén az Egyetem vezetése 
intézkedéseket tesz 2012-ben annak érdekében, hogy a bevételek összegét növelje, különösen 
a pályázati, a devizás és az egyéb bevételek tekintetében. 
 

10.3.4.3. SAP kereteken maradványok képzése, mint érdekeltség 

 
2012-re a vezetői költségvetés nem tervez központilag előírt maradványképzési 
kötelezettséget. Természetesen az egyes szervezeti egységeknél az év folyamán képződő 
maradványok a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is átvihetők maradnak a következő évre. 
 

10.3.4.4. Szállítói állomány növelése 

 
Bár a 2010. év eleji plusz egyhavi OEP finanszírozás jelentősen csökkentette a 2009-ben 
felhalmozott szállítói tartozást, az Egyetem a 2010. évben is kénytelen volt – az előző évinél 
kisebb mértékben – élni a szállítói finanszírozás eszközével. A 2010. év végi 1,6 milliárd 
forintos OEP többletutalás, amelyből mintegy 1,2 milliárd forint szolgált a lejárt számlák 
kiegyenlítésére, a szállítói állomány csökkentését eredményezte. A 2011. évi vezetői 
költségvetés túlosztása miatt azonban továbbra is szükség volt minimális szintű szállítói 
finanszírozás igénybevételére az év első nyolc hónapjában. 
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16. ÁBRA: A SEMMELWEIS EGYETEM 2011. ÉVI LIKVIDITÁSI MUTATÓINAK ALAKULÁSA 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 

10.3.4.5. SAP keretek évközi csökkentése 

 
A keretek évközi csökkentése a legvégső és a legdrasztikusabb eszköz a menedzsment 
kezében, amely az egyes szervezeti egységek működésének a korlátozását is maga után 
vonja.  Az egyetemi vezetés 2011-ben kénytelen volt élni az év közbeni kiadást csökkentő 
intézkedéssel.  2011 júliusában egyetemi szinten körülbelül 2 milliárd forinttal csökkentésre 
kerültek az év elején megállapított keretek, amelynek hatására év végén stabil és a következő 
évet megalapozó likviditási helyzet állt elő. 
 

10.3.4.6. Likviditási terv és prognózis 

 
A Semmelweis Egyetem gazdálkodásának főbb adatait a továbbiakban látható pénzforgalmi 
terv és prognózis mutatja. A projekt likviditási tervének összeállításakor figyelembe vettük az 
alábbiakat: 
 
Az Egyetem a projekt révén racionálisabb struktúrában megtakarítást ér el,  

 a 2010. évi ingatlanértékesítések bevételéből a további állagmegóvás és eszközpótlás 
biztosítható, ezáltal a versenyképesség és a likviditás is megőrizhető, 

 az Egyetem egyéb bevételeinek növeléséből további források vonhatók be a hosszú 
távú kötelezettségvállalások kezelésére. 
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17.  ÁBRA: A 2011. ÉVI TÉNY ÉS A 2012-18. ÉVI TERVEZETT PÉNZFORGALMI ADATOK 

   FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 

 

10.3.4.7. Egyéb szempontok 

 
A külső körülmények és a jövőbe mutató célok elérése kijelöli az alkalmazható gazdálkodási 
stratégiát.  
 
Kapacitás-fejlesztési, versenyképességet növelő döntések meghozatala hosszabb távon is 
elengedhetetlen célkitűzés.  
 
A projekt megvalósulásával a Klinikai Tömb költséghatékonyabb és racionálisabb gazdálkodása 
mellett megfelelő színvonalon biztosítható a betegellátás.  
 

adatok millió forintban

2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

Pénzkészlet nyitó egyenleg 2 788 4 648 2 559 1 618 2 304 2 380 2 343 2 428

OKM támogatás 10 203 9 082 9 386 9 686 9 986 10 286 10 584 10 880

OKM PPP 994 900 927 955 983 1 013 1 043 1 075

OEP bevétel - teljesítmény alapján 30 478 30 500 31 520 32 529 32 000 32 500 33 000 33 200

OEP bevétel - kormányzati intézkedés alapján 2 231

Devizatandíjas oktatás 6 133 6 888 7 439 8 034 8 677 9 111 9 566 10 045

Rezidensképzés 1 071 1 114 1 151 1 188 1 225 1 262 1 298 1 335

Egyéb bevétel 10 466 12 271 12 990 12 500 12 700 12 600 12 470 12 819

- ebből Korányi Projekt vegyes finansz.tám. 1 900

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 61 576 60 755 63 413 64 892 65 572 66 771 67 962 69 353

Személyi jellegű kiadások 20 750 22 331 22 832 23 321 23 805 24 520 25 231 25 937

Munkaadókat terhelő járulékok 5 418 6 805 6 165 6 297 6 427 6 620 6 812 7 003

Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 344 1 175 1 201 1 227 1 252 1 290 1 327 1 364

Dologi kiadások 29 608 28 758 29 621 29 961 30 711 31 478 32 108 32 750

- ebből PPP 1 989 1 900 1 964 2 026 2 089 2 152 2 209 2 253

 ---> ebből állami támogatás 994 900 927 955 983 1 013 1 043 1 075

Beruházások és felújítások 2 595 3 775 4 536 3 400 3 300 2 900 2 400 2 600

- ebből Korányi Projekt vegyes finanszírozás 814 1 086

- ebből Korányi Projekt többletköltségek 250 450 400 400

- ebből orvostechnikai eszközök 400 400 400 400 400

KIADÁSOK ÖSSZESEN 59 716 62 844 64 354 64 206 65 496 66 808 67 878 69 654

Bankszámlák záró egyenlege 4 648 2 559 1 618 2 304 2 380 2 343 2 428 2 127

Diszkont kincstárjegy

Pénzkészlet záró egyenleg 4 648 2 559 1 618 2 304 2 380 2 343 2 428 2 127

Kifizetetlen szállítói állomány 3 970 4 555 4 782 4 671 5 272 5 157 5 004 4 772

Lejárt szállítói állomány 10 651 683 667 1 020 688 690 530

2013. 

terv

fenntarthatósági terv

Megnevezés
2011. 

TÉNY

2012. 

TERV
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10.4. Pénzügyi fenntarthatóság: Semmelweis Egyetem által 
hozott intézkedések a stabil pénzügyi háttér fenntartása 
céljából 

 
 
A Semmelweis Egyetem Szenátusa 2011. február 24-i ülésén elfogadta az Egyetem 2011. évi 
vezetői költségvetését a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által elrendelt 1.007 millió forintos 
zárolás végrehajtásának megfelelő módosításokkal.  
 
Az Egyetem vezetésének legfőbb célja egy olyan intézkedési csomag összeállítása volt, amely 
úgy teljesíti az előírt 1 milliárd forint zárolását, hogy a szervezeti egységek kereteit minél kisebb 
mértékben érintse. Ennek megfelelően a zárolás összegét nagyobb részben központi 
intézkedések fedezik, és csak kisebb részben kerül sor a szervezeti egységeknél 
keretzárolásra, amelyet saját hatáskörben kell kigazdálkodniuk. A keretzárolás jelentős 
mértékben többletfeladatok felfüggesztésével jár, ezáltal nem veszélyezteti a szervezeti 
egységek működőképességét. 
 
2011 júliusában az Egyetem vezetése kénytelen volt a likviditási helyzet rendezésére a 
szervezeti egységek, valamint a központi feladatok keretein keretcsökkentést végrehajtani, 
amelynek hatására év végére egy pénzügyileg kezelhető és a következő év likviditását 
megalapozó helyzet állt elő.  
 
Az intézkedés hatására az Egyetem nem fog olyan pénzügyi helyzetbe kerülni, mely 
veszélyeztetné a Korányi projekt megvalósíthatóságát és az eredmények fenntarthatóságát. 

 

10.4.1. Zárolás a bérkereteken 

 
A 2010. évben a törvény által kötelezően nem előírt, azaz munkáltatói döntésen alapuló nem 
rendszeres kifizetéseknek megfelelő összeg 5%-a zárolásra kerül a 2011. évi bér- és 
járulékkereten.  

 
A munkáltatói döntésen alapuló, nem rendszeres jövedelmek (túlóra, túlmunka, kereset-
kiegészítés, stb.) csökkentése és a Kollektív Szerződésben (KSZ) előírt mértéken felüli 
juttatások felfüggesztése 2011-ben a szervezeti egységek vezetőivel szemben támasztott 
elvárás, amely további lehetőséget nyújt az OKM kereteken történt zárolás hatásainak 
csökkentésére.  
 

10.4.2. Szociális juttatásokra vonatkozó szabályok 

 

Az SE Szakszervezet és a Semmelweis Egyetem közötti egyeztetés során létrejött – Kollektív 
Szerződésen kívüli – megállapodás alapján a 2011. évi költségvetésben tervezett étkezési 
hozzájárulás személyenként és havonként 2000 forintos növelése a zárolás miatt 
felfüggesztésre kerül. A megállapodás szerint a zárolás feloldásáig átmenetileg nem illeti meg a 
meleg étkezési utalvány azon közalkalmazottakat, akik illetményének bruttó összege (garantált 
alapilletmény, munkáltatói döntésen alapuló illetményrész, munkahelyi pótlék, vezetői pótlék, 
idegennyelv-tudási pótlék) meghaladja a havi 380.000 Ft-ot. (Az értékhatárba az egyéb kereseti 
elemeket nem kell beszámítani.) 
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10.4.3. Beszerzések, beruházások halasztása 

 
A beruházások, felújítások jelentősebb csökkentését korlátozza az, hogy az előző évben 
realizált ingatlanértékesítés árbevételének felhasználása alapvetően felhalmozásra fordítható 
kötelezettséget takar. A 200 millió forint zároláson felül további csökkentés a későbbiekben a 
beruházásoknál csak végső esetben, a likviditási helyzet jelentős romlásakor engedhető meg, 
amely nyár elején bekövetkezett, Ennek hatására mintegy 600 millió forint összegű központi 
beruházás elhalasztásra került. 
 

10.4.4. Devizatandíjas bevételek felhasználásának korlátozása 

 
A devizatandíjas oktatás óradíja 10%-os emelésének fedezetéül szolgáló bevételek zárolása 
„belső forráscsereként” szolgál az OKM kerethiányok kipótlására. 
 

10.4.5. Maradványok megnyitása 

 
A szervezeti egységek 2010. évben képzett maradványai (OEP vagy OKM, EINT, DEV alapon) 
két lépcsőben kerültek megnyitásra: 50% a vezetői költségvetés szenátusi elfogadását 
követően nyílik meg, a második rész pedig az év második félévére vonatkozóan képez 
tartalékot a szervezeti egységek számára. Ez alól kivételt képeznek a DEV alapon képződött 
maradványok, amelyeknek a 80%-a nyílik meg az első lépcsőben. 
 
A 2011. év zárásaként, a szervezeti egységek működése során felhalmozott maradványok a 
következő évre átvihetőek és felhasználhatóak lesznek.  

 

10.4.6. Egyéb intézkedések 

 

A kormány zárolása a 2011. évi költségvetés kiemelt előirányzatait érinti, amelynek feloldása 
bizonytalan. Amennyiben a zárolás részlegesen, vagy teljesen feloldásra kerül, a fentiekben 
meghatározott intézkedések automatikusan visszavonásra kerülnek, az érdekképviseletek 
javaslata alapján meghatározott alábbi prioritási sorrendben: 

1. Étkezési hozzájárulás megemelése (6000-ről 8000 forintra) 

2. Az étkezési hozzájárulásból átmenetileg kizártak jogosultságának visszaállítása 

3. OKM kereteken érvényesített 5 %-os zárolás feloldása 

4. A törvény által nem előírt, opcionális jövedelmek, valamint a KSZ-ben előírt mértéken 
felüli juttatások felfüggesztésének feloldása. 

 
Ugyan az év eleji zárolás véglegessé vált, de az Egyetem (többlet teljesítménnyel, 
kasszamaradvánnyal) jelentős többletbevételre tett szert, amelynek köszönhetően egy stabil 
likviditási helyzetet tudott teremteni. Ennek köszönhetően került sor a fenti prioritási sorrendnek 
megfelelő, 1-2. pontban szereplő intézkedések feloldására. 
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11. Kommunikációs terv 
 
 

11.1. A célcsoportok kommunikációs szempontú elemzése 
 
 

11.1.1. A célcsoportok értékelése a különböző kommunikációs formák 
szempontjából 

 
 
A projekt elsődleges /közvetlen/ célcsoportja a Semmelweis Egyetem területi ellátási 
kötelezettségben meghatározott lakossága és a területi ellátási kötelezettségen kívül ellátott 
betegek.  
 
A betegek felé történő kommunikáció során nemcsak a közvetlen kommunikációs eszközöknek 
van jelentős szerepük, hanem olyan közvetett kommunikáció is fontos, mint azon orvosok 
tájékoztatása, akikkel a betegek kapcsolatba kerülnek, mielőtt eljutnának a Korányi projekt által 
érintett klinikákba. 
 
A Korányi projekt által érintett klinikák dolgozói sokkal egyszerűbb célcsoport kommunikáció 
szempontjából, hiszen esetükben számos és hatékony kommunikációs csatorna áll 
rendelkezésre a felső vezetés számára. 
 
 

11.1.2. A célcsoportok kommunikációs igényeinek meghatározása 

 
 
Az ellátandó betegek kommunikációs igénye magas. E kommunikációs igény vonatkozik 
egyaránt a saját betegségével kapcsolatos információra, az ellátás várható körülményeire, 
illetve az összes olyan szervezési részletre (pl. időpont egyeztetés), melyek nagymértékben 
befolyásolják az egészségügyi szolgáltatások minőségéről kialakuló szubjektív véleményt. 
 
A szakdolgozók kommunikációs igénye szintén magasnak mondható, hiszen minden szervezeti 
változás – különösen azon változások, melyek szervezeti egységek összevonásával és humán 
erőforrás racionalizálásával járnak – kivált bizonyos fokú szervezeti ellenállást, melyre 
tudatosan oda kell figyelni, és a rendelkezésre álló kommunikációs eszközök segítségével 
megfelelő módon kezelni. 
 
 

11.2. Tájékoztatás és nyilvánosság 
 
 
Az Egyetem vállalja, hogy betartja az EU támogatásból finanszírozott projekteknél alkalmazott 
mechanizmusokat, a támogatásával kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségről, a tájékoztatás 
formájáról részletesen rendelkező Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei vonatkozó 
útmutató rendelkezéseit. Az időbeliséget figyelembe véve az előkészítési szakaszban az ÚMFT 
II. jelű kommunikációs csomag volt irányadó a projektre, jelen módosítást követően pedig a 
vonatkozó ÚSZT I. kommunikációs csomagot valósítja meg az Egyetem. 
 
A tájékoztatás és nyilvánosság kommunikációs feladataira az Egyetem saját szakembereit 
kívánja igénybe venni.  
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11.2.1. Kommunikáció háttere és kommunikációs vezérfonalak 

 
Az új épületbe átköltözik a Budáról, a Karolina útról az Ortopédiai Klinika, mint centralizációs 
elem. A hatékony működés, a betegek érdekeinek szolgálata lesz a kommunikáció vezérfonala. 
 
A Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika járóbeteg szakambulanciái jelenleg egy barakk 
épületben helyezkednek el, ennek megváltozását jelentő pozitív attitűd érvényesítése. 
 
Kialakításra kerül egy modern Központi Laboratórium. A Központi Laboratóriumban 
összevonják a jelenleg 3 épületben folyó tevékenységet. A jobb diagnosztika, a gyorsabb 
eredmények, mind Budapest lakosságának az érdekeit szolgálja. 
 
Az új épületrészben kialakításra kerül egy sürgősségi osztály, amely az Egyetem magas 
színvonalú ellátást biztosíthatja a sürgős esetek számára is.  
 
 

11.2.2. Kommunikációs üzenetek 

 
 
A Korányi projekt kapcsán az alábbi főbb üzeneteket fogalmaztuk meg: 

  „Gyógyulni emberhez méltón, szép környezetben!” 

 „Hatékonyabban működünk, spórolunk az Ön idejével!” 

 „Könnyű elérhetőség, rugalmas és teljes körű szolgáltatások!” 

 „Ha itthon helyezkedsz el, akkor is korszerű munkakörülmények várnak rád!” 
 
 

11.3. PR 

 
Hatékony PR tevékenység megvalósításával erősödik a szervezet és a közönsége közötti 
megértés és bizalom, amely hozzájárul a szervezet tevékenységéről kialakított pozitív vélemény 
eléréséhez.  
 
Az Egyetem honlapján elhelyezzük a Korányi projektre vonatkozó aktuális és közérdekű 
információkat, melyből minden érdeklődő értesülhet az itt létrehozott új szolgáltatásokról. Az 
idelátogatók számára fontos a naprakész, átlátható és információ-orientált közlemények 
átadása, ezáltal nő a szolgáltatásokat igénybevevők elégedettsége. 
 
A honlapon az érdeklődők specifikus információkat egy helyen találhatják majd meg. Az orvos 
szakmai lapokban a szakmának szóló információkat tervezzük átadni különös tekintettel az új 
Klinikai Tömbben elérhető komplex szolgáltatásokról, és az itt megvalósuló fejlesztésekről. 
 
Szórólapok eljuttatásával hívjuk fel a célközönség figyelmét az új Klinikai Tömbben elérhető 
szolgáltatásokra. A szórólapos hírátadást az információ gyors, tömör és célratörő átadhatósága 
miatt tartjuk fontosnak és propagáljuk.  
 
 

11.4. Image, külső megjelenés 

 

A projekt során gondosan megtervezett arculatot alakítunk ki az új létesítménynek. 
 
A többfunkciós épületben fontos, hogy barátságos, modern, a kor igényeit kielégítő 
körülmények között fogadjunk minden látogatót. 
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11.5. Kommunikációs költségek 

 
A tervezett kommunikációs költségeket az alábbi táblázatban tüntettük fel: 
 

Eszköz megnevezése Mennyiség Egységár Bruttó érték Megjegyzés 

ELŐKÉSZÍTÉS 

Cselekvési (kommunikációs) terv 1 0 Ft 0 Ft saját teljesítés 

Önálló internet honlap/alhonlap 1 0 Ft 0 Ft saját teljesítés 

MEGVALÓSÍTÁSI IDŐSZAK 

Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk) 7 0 Ft 0 Ft saját teljesítés 

Sajtóközlemény 2 250 000 Ft 500 000 Ft 
 

Szórólap vagy egyéb nyomdai 
kiadvány 

500 80 Ft 40 132 Ft 
 

Nyitórendezvény 1 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft 
 

Sajtótájékoztató 1 0 Ft 0 Ft saját teljesítés 

"A" típusú hirdetőtábla 1 165 000 Ft 209 550 Ft 
 

Fotódokumentáció 1 0 Ft 0 Ft saját teljesítés 

Reklámanyag 1 25 019 Ft 25 019 Ft 
 

MEGVALÓSÍTÁST KÖVETŐ IDŐSZAK 

Záró rendezvény 1 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft 
 

Sajtóközlemény 1 250 000 Ft 250 000 Ft 
 

Eredménykommunikációs 
kiadvány készítése 

500 2 000 Ft 1 000 000 Ft 
 

TÉRKÉPTÉR feltöltése a 
projekthez kapcsolódó 

tartalommal 
1 0 Ft 0 Ft 

 

"D" típusú emlékeztető tábla 1 119 849 Ft 75 299 Ft 
 

Összesen 4 600 000 Ft  

147. táblázat: A TERVEZETT KOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK (FT) 

FORRÁS: SEMMELWEIS EGYETEM 
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