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TAJEKOZTATO
2012, augusztus 9.

Tisztelt Erintettek!

Ezlton tdjékoztatjuk Ondket, hogy 2012, augusztus 13-t6l a Kordnyi projekthez kapcsolédéan
eldre lathatélag az alabbi kivitelezési munkdlatok varhatéak a Kilsd Klinikal Tomb teriiletén:

KORABBI, FOLYAMATBAN LEVO MUNKALATOK

2012. julius 30-vai megkezdSdtek az épiiletbontisok.

Az I. Utemben lev6 "E" és "O" épiiletek teljesen, az "F" épllet a megbeszéitek szerint elbontasra
kerilt (a padozata megmaradt ideiglenesen a "C" bontésahoz!), és immar az "M" épiilet bontasa
is a befejezéséhez kézeledik, 2012-08-10-ig befejezddik.

A II. itembdl teljesen bontdsra keriilt a "K", az "L" és az "N" épliletek (utébbi a kiviteli terveknek
megfeleléen részlegesen!).

Folyamatban van a "B" jeld épiilet bontdsa, melynek befejezése a 2012-08-13-i hét kézepére
varhato!

A "D" jelli N6gydgyaszati Ambulancia épiletének bontdsa 2012-08-13-4n megkezdddik.

Az "U" jell folyos6 (Radiol6gia és Sebészet kézott) kizardlag a "B" éplilet bontdsénak befejezése
utan térténhet! Az ,U” jel(i dsszekostd folyosd elbontisa cca. 7 naptari napot vesz majd igénybe,
és ez alatt az id§ alatt lesz egy olyan id8szak (maximum 1 nap), amikor a fekvBbetegeket a
Sebészeti Klinikarél az alagsori, mentSforgalmi kijaratté! a Radioldgiai Klinikdra hosszabb, keriil6
Uton lehet és szlikséges majd széllitani. (A tovabbiakban az alagsori kijaratoktdl a legrévidebb
betegszallitasi Gtvonalak a KKT teriiletén, szigorGian keritésen beldl biztositottak lesznek!)

Az "A" épllet (régi trafé) bontdsa a "C" épilet hasznalatatdl fligg (feltehetGen 2012-08-23. koriil
kezdddik!)! A "C" épllet bontdsa a "C" épiilet teljes kikoltdztetdse utén kezdhetd, melynek
tervezett id6pontja 2012-08-23,

A bontasok tervezett befejezése 2012-09-01, de a "C" épiilet bontaskezdés elhlizédasa miatt 1-2
nap késedelem elképzelhetd!

Ismételten kérjik, hogy 2012-07-30-tél a bontandé épiiletek szomszédsagaban ne parkoljanak!

A munkalatokat feleldsként a Beruhazési és Vagyongazdéikodasi Igazgatodsag, illetve a Kordnyi
Projekt Lebonyolité Szervezet szakemberei kézésen feliigyelik, de tébb Igazgatdsag is részt vesz
benne!

A legutobb kiadott, 2012-07-27-én kelt tdjékoztatésban szerepiBek szerint folyamatban van a
Neurolégiai Klinika és a Pszichiatriai Klinika kézos udvaran a belsé kdzlekedd jarda kialakitasi
munkai. A jardaépitési kivitelezés tervezett hatérideje 2012-08-13, de a szikséges kapuk és
biztonsagtechnikal berendezések beszerzése, iizembe helyezése, azaz a feladat teljes lezardsa
2012-08-24. korillre varhatd! A munkalatokat felel6sként a Beruhdzasi és Vagyongazddlkodasi
Igazgatosag, illetve a Biztonsagtechnikai és Logisztikai Igazgatosag szakemberel kézbsen
felGgyelik!

Folyamatban vannak tovabba és befejez8déshez kézelednek a Radiolégiai Klinika és az I. sz.
Sebészeti Klinikat dsszekétd ,U” jell folyoson 1évs orvosi gazvezeték kivaltasi munkalatal. Az
orvosi gazellatds szolgaitatasdban kimaradasra csak az atterhelés 1-2 érajéban kell szdmolni. Az
atterhelés pontos idépontjard!, valamint a szolgéltatas sziineteltetésének pontos id6tartamérdl az
Uzemeltetési és Szolgaltatasi Igazgatésag fog tajékoztatni minden érintettet. A kivaltis és a
bontési munkak miatt mar megsziintetésre keriiltek a XIII-as kapu biztositotta belsé parkolasi
lehetdségek azzal, hogy a mentd, betegszallitd és iizemeltetési forgalom valtozatlanul biztosithatd
lesz a XIII-as kapun. Mivel az orvosi gdzvezeték nyomvonalaval megegyezik a Nukleéris
Medicinat ellaté elektromos kett8s betdpldlast biztosité vezeték nyomvonala, ezért annak
kiépitése szintén ezzel egy idében valdsul meg. Az atterhelés idépontjarél a Nukledris Medicinat
szintén az Uzemeltetési és Szolgaltatasi Igazgatosag értesiti kiilon. A felbontott Gtszakaszok
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szildrd burkolatdnak helyredllitdsara az idé rovidsége miatt a bontdsi munkalatokat kdvetden
kerlilhet sorl A munkalatokat felelGsként az Uzemeltetési és Szolgaltatasi Igazgatdsag
szakemberei felligyelik.

A legutdbb kiadott, 2012-07-27-én kelt tjékoztatdsban még szerepelt a VIII-as kapu eldtti
bels teriilet &talakitdsi munk&i, amelynek kivitelezése lezdrult, a kapu azéta részlegesen,
augusztus 10-t6l pedig teljes kapacitdsban megnyitasra kertilt, keriil.

Szintén lezarasdhoz kozeledik az UlSi uti és a Koranyi Sandor u-i kerités nyomvonala mentén, a
bels kertben a fekv8betegek széllitaséra is alkalmas, ideiglenes, fedett kizlekedd folyosé
megépitése. Ennek tervezett dtadisa 2012. augusztus 13-ra vérhaté!

A Sebészeti Klinika épiileténél a fekvSbetegek magasféldszintre valé feljuttatdsa jelenleg még
nem biztositott, ezen a probléman felelésként a Beruhazdsi és Vagyongazdalkodasi Igazgatésag
képviselsi még dolgoznak! A megoldasdig a fekvobetegek széllitasara a belsdé kert felé esd
mentdforgalmi dtvonal hasznalandé!

Szintén lezdrashoz kozeledik a Szigony u-ra nyil6 I. sz. kapu ideiglenes atalakitdsi munkai.
Megszélesitésre kerlilt a kapubejard és elkésziilt a portaépiilet feljitdsa. Folyamatban vannak a
sorompo telepfthet&ségének érdekében a szegélykorrekcidk, illetve a sorompé telepitése, amely a
2012-08-17-ig vérhaté! Ennek ellenére a kapu kézi forgalomiranyitassal 2012-08-10-t6l
megnyilik, mert ezen a kapun keresztiil lehet majd az "U" jeld folyosé bontdsa miatt gépjarmiivel
megkdzeliteni és elldtni az 1. sz. Sebészeti Klinikat, illetve a késdbbiekben, a Koranyi Projekt
Kivitelezése kdzben a Radiolégia Klinikat és a Fiil-Orr-Gége Klinikat is. A munkalatokat felelosként
a Beruhazasi és Vagyongazddlkodasi Igazgatdsig, illetve a Biztonségtechnikai és Logisztikai
Igazgatésag szakemberei kézdsen feliigyelik!

A FUl-Orr-Gége Klinika a bels§ kert felli oldalanak részleges Uttest mddositdséig (az I-es kaputdl
vald megkodzelithetdség kiépitéséig, varhatdan 2012-08-31-ig) a megszokott, valtozatlan
Otvonalakon lesz megkédzelithetd (mosoda felfl!)! Ezen munka felelse a Beruhdzasi és
Vagyongazdalkodasi Igazgatésag.

Uzemeltetéssel kapcsolatos kérdéseikkel keressék bizalommal az Uzemeltetési és Szolgaltatasi
Igazgatésag munkatarsat, Dunai Karolyt, tel: 06-20-825-9871.

E-mail: id.dunai.karoly@gmf.usn.hu

Parkoldssal kapcsolatos kérdéseikke! keressék a Biztonsédgtechnikai és Logisztikai Igazgatésag
munkatdarsat, Tézsér Tibort, tel: 06-20-825-8397.

E-mail: tozsertibor@kkt.sote.hu

Mdlszaki kérdéseikkel keressék a Beruhdzési és Vagyongazdalkodasi Igazgatésag munkatérsait,
Szabd Angéla Dominikat, tel: 06-20-825-0557.
E-mail: szabo.angela.dominika f.usn.hu

Kérem, hogy kapcsolédé vagy tovabbi felmeriild kérdéseikkel
Koranyi Projekt Lebonyolitd Szervezethez.
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Készséggel allunk rendelkezésiikre!

A KPLSZ nevében:

Benedek Zsolt
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