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Klinikai organizaciés miiszaki leiras a Semmelweis Egyetem Kutvolgyi Klinikai Tomb
energetikai korszeriisités KEHOP tamogatas keretében - targyu épitési kiviteli tervhez

El6zmények

A Semmelweis Egyetem KEHOP tamogatas keretében egy atfogd kilsé rekonstrukciot hajt
végre a Kutvolgyi Klinikai Tomb épuletegyuttesén.

Az energetikai felujitas munkaihoz elkészult az épitési engedélyezési, majd kiviteli terv, amely
utdbbi részeét képezi a klinikai organizacios terv.

Az épitési engedélyt a Budapest I. kerileti Epitésiigyi és Ordkségvédelmi Hivatal
Orokségvédelmi Osztalya adta ki BP-1D/001/02307-5/2014 szam alatt 2014. 07.28.-an. Az
engedély 2014. 08. 18.-an emelkedett jogerére.

A Kivitelezés 2015 augusztusaban megkezdddott, majd november végével félbeszakadt. A
tervezett munkakbdl csak a Korhaz és a Rendel6 magas szarnyanak kdburkolatbontasa, ill. az
ablakcserék egy része valosult meg - utdébbi nem elfogadott, igazolt termékekkel.

A Kklinikai organizacios terv nem helyettesiti a Kivitelezé altal készitendé (temtervet és épitesi
organizacios tervet, de annak szigoru alapjaul szolgal - kiilénés tekintettel az épitési sorrendre
és ltemezésre vonatkozd elbirasokra, mivel ezek a klinika miikbdesét, a fekvé és jarobeteg
ellatast alapvetéen befolyasoljak.

A Klinikai organizacids terv olyan feltételeket tartalmaz, amelyek - kulon koltségvetési tétel
nélkdl is - befolyassal vannak a kivitelezdi ajanlatra, ezért a kdzbeszerzési eljarasban alapvet6
fontossaggal bir.

Helyszin

A Kutvélgyi Klinikai Tomb egy telken két f6épuletbél és kiszolgald melléképuletekbdl all. A
magas korhazépulet az 1940-es években épult, mig a Breitfuss rendszeri rendelbintézet 1976-
ban készult el. A két épuletet a “G” szarny koti dssze, amely valamikor 6nallé épulet volt, de ma
hidként feszll a két nagy tomb kozé. A lejtés terllet miatt az épulletek megkdzelitése nem
egyszer(.

A Rendel8intézet talalhato lejjebb, fébejarata a Kutvolgyi Utra, a gazdasagi bejarat a Kutvolgyi
lejtére nyilik. Tovabbi mellékbejarat nyilik a kis udvarra (volt gyermekrendeldi bejarat), ill. egy
hidon keresztul, valamint a “G” szarnnyal kdozos lépcsbéhazon at a belsé udvarra is. Az épulet
nem jarhato korbe.

A korhazeépulet gyalogosan a Kutvolgyi uti 6bolbdl kozelitheté meg - a félépcsén at, mig a
ment6 és gazdasagi bejarat az északnyugati udvarrészbél (Kuatvolgyi lejté feldl). Tovabbi
gépjarmivel megkozelithetd bejaratok talalhatdk a Kutvolgyi ut feldli kis udvarnal és a félépcsé
melletti kétszarnyu “tGzoltd” kapunal. Az épuletet szintén nem lehet kdrbejarni.

Logisztikai tamadasi pont lehet a Kutvoélgyi ut feldl a tlizoltd kapun at, ill. a Kutvolgyi lejtérél a
gazdasagi udvaron at, esetleg a kis udvarbdl lokalisan. Egyik sem idealis.
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Légifoté a Kutvélgyi at feldl
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Légifotd a Kutvolgyi lejté feldl
Megkozelithetéség

A Kutvolgyi Klinikai Tomb két ut kozott talalhaté: a Katvolgyi ut és a vele csaknem parhuzamos Kutvolgyi
lejtd kozott. Mindkettd forgalma sulykorlatozott és lejtésiik jelentds. El6bbi kétiranyd, utébbi lefelé
egyiranyu, de a szirénazé mentdk utjat felfelé is biztositani kell. A Klinika udvarat Gzemszer(ien csak a
lejté feldl lehet megkdzeliteni, a bejaratot sorompd és porta ellenérzi. A kapu forgalma most is jelentés
(menté, anyagszallitas, dolgozok).

Felvonulasi teriiletek

Az épitkezés teljes ideje alatt hasznalhato felvonulasi teriilet nehezen alakithato ki.

A legjobbnak a kis udvar igérkezik, amely azonban sziik, tehergépkocsi csak a kanyarig tud feltolatni.
Belll megfordulasra nincs hely.

A gazdasagi udvarok (I.Il.) csak ugy veheték igénybe, ha az épitkezés ideje alatt biztositjak az oxigén
szallitd tartalykocsi eljutasat a fejtéhelyig, ill. a tizolté gépjarmivek mentési felvonulasi zénajat. A
gazdasagi udvar megkozelithetéségét korlatozza, hogy a nagy udvar feléli athajté magassaga 3,50 m.
Szocidlis és irodai funkcidok szamara idealis hely a volt kertészet épllete, amely 6nallé kapuval és
parkoldval is rendelkezik - 4 m-rel magasabban a gazdasagi udvar szintjéhez képest.

Anyag deponalas céljara téritésmentesen (2015-6s informacid) igénybe lehet venni a Kutvolgyi ut
tuloldalan levé parkolo felsé harmadat, kb. 600 m2-nyi lejt6s, aszfaltozott teriletet, amely a Hegyvidék
Onkormanyzat tulajdonaban van.

A belsé munkakhoz sziikségesmunkaforgalom és kézi anyagszallitas szamara igénybevehetbéek az “A”
és a “C” szarny meneklilblépcsbhazai is. EIGbbi esetében két lépcs6haz helyezkedik el egymas mellett,
igy az egyik 100%-ban atengedhetd, a “C” szarnyban lévé lépcséhazban folyamatosan biztositani kell a
menekdlési és mentési lehetéséget.
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Utemezés

A Klinika mikoédése szempontjabdl az ltemezés a legfontosabb kérdés. A rendelén és a kérhazon
egyszerre kell dolgozni, a kapacitasokat igy kell tervezni (allvanyzat, éléer6, eléregyartas titeme, stb.). A
homlokzati munkakhoz sziikséges anyagszallitast az allvanyzaton keresztil - kivil kell megoldani, az
ajanlatban olyan teherfelvondk vagy daruk telepitésével kell szamolni, amely megfelelé szallitd
kapacitast biztosit. Az allvanyzat teherbirasat is erre kell méretezni (min 2 kN/m2), a min. jarészélesség
100 cm. A homlokzaton munkavégzdk kozlekedése is csak az allvanyzaton torténhet, ezért lépcsdk
telepitésével is szamolni kell, a bels6 hagcsé nem elég! Igény esetén a munkavégzés idejére biztositani
kell a j¢gmentesitést mind az allvanyzaton mind a deponiak tertletén.

Amig a nyilaszarok bontasara nem keril sor a klinikai egységek tudnak dolgozni a homlokzati
munkaterilet mogott. A szikséges helyeken a Kivitelez6nek atmeneti belatast gatlo szerkezetekrél kell
gondoskodni (legcélszeriibb a mobil paravan, az folyamatosan telepitheté tovabb). Elsésorban a “D”
szarnyban a miték ablakainak cseréjénél a mobil falakat Iégmentesen kell elkésziteni, hiszen kiilsé és
belsé ablakcserére is sor kerll és a berendezések egy része nem szerelhetd le. Az épités idejére a
mitélampakat és miitéasztalokat le kell féliazni, a szell6zést le kell allitani, majd a helyi munkak
befejezése utan teljes takaritast, ferttlenitést és klimasziré-cserét kell végrehajtani. Utdbbi két tétel mar
a Klinikat terheli, nem a kivitelez6t.

A bels6é védéfalak telies hosszat befolyasolja az Utemezés gyorsasaga, ezért érdemes barkacsolt
szerkezetek helyett professzionalis rendszert alkalmazni (pl. Curtain-wall System), a hozzatartozé
zippzaras ajtokkal és szennyfogd szényegekkel (hiszen bizonyos fazisokban elkerilhetetlen a belsé
megkozelités).
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A rendelbintézetben a varok ablakainak cseréjekor a varoé teljes hosszat le kell sziikiteni, itt idénként a
rendel6k ajtdinak nyitasaval kell biztositani a megfelelé légcserét - ez is okoz munkakiesést a
betegellatasban! A l1épcsénél egy minimalisan 80 cm jarofelliletet kell biztositani a kdzlekedésre és a
forgalmat alapvetéen at kell iranyitani a 2. Iépcséhaz felé (ehhez meg kell nyitni a foldszinten az 6lt6z6-
G pince 0sszeko6td folyosot és ideiglenes iranyitétablakat ajtokat kell elhelyezni - ami els6sorban ismét
uzemeltetéi teher és feladat.

A nyilaszardk gyartasanak és beszallitasanak tteme a kritikus, mivel az befolyasolja a Klinika mikodési
rendjét. Az alabbi tablazatatban a szinezett mez6k az adott helyszinen Uzemszlnetet jelentenek, ami
5
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alatt az 6sszes nyilaszard cseréjét és a belsd helyreallitasokat maradéktalanul meg kell valdsitani! A
kivitelezés elsé Utemében mind a Kérhaz mind a Rendel6 épuletében szamos uj fa és aluminium ablak
kerult mar beépitésre, azonban az Egyetem ezeket megfelel6 teljesitményigazolas hianyaban nem
fogadta el, igy azok ugyanugy bontandénak szamitanak mint az eredetiek.- ezért nem szerepelnek kilén
tételként a koltségvetésekben. Az érintett nyildszarok bontasat az allagmegdvas céljabol az elvarhato
legnagyobb gondossaggal, kell6 dvatossaggal, sérilésmentesen kell végezni, a kibontott nyilaszardkat
pedig szakszerlen kell a helyszinen kijeldlt terlileten deponalni.

A nyilaszarok - amelyek kdz6tt van fa, mianyag, acél és még aluminium szerkezet is - kibontasat ugy
kell megszervezni, hogy a téli id6szakra tekintettel a helyiségek minél révidebb (max. fél nap) ideig
maradjanak nyitva. Idedlis esetben just-in-time rendszerben érkezne a kibontott ablak helyére az uj. A
fitési rendszer védelmére a nyitott ablaku helyiségekben a radiatorokat hdészigeteld paplannal kell
letakarni a kih(ilés ellen, amig nem kerll helyére az Uj nyilaszard. A nyilasok stabil lezarasarél a
munkavégzésen tuli idészakban a Kivitelezének kell gondoskodnia (minimalisan egy stabilan régzitett
OSB tabla + folia takaras).

A tablazat csak a Klinika mikodésével Osszefliggd fontosabb munkafazisokat mutatja, a
technoldgiaiakat nem (gyartmanytervek, eléregyartas, beszerzés, stb.) - és idealis id6jarasi viszonyokat
feltételez.

A kéburk. kifejezés a hészigetelés elhelyezését is tartalmazza.
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Heti bontasu Gtemterv

hét A B C D Rendel6 | Rendel6 | Rendel6 | Rendel6 G
koérhaz koérhaz koérhaz korhaz |lépcséhaz | északi sz. [ déli sz. lepény épllet
szarny szarny szarny szarny Ny-E-K Ny-D-K Ny-D-K

1. hétlfelvonulas felvonulas  [felvonulas  [felvonulas  [felvonulas  [felvonulas  [felvonulas  [felvonulas  [felvonulas
2 felvonulas felvonulas felvonulas  [felvonulas  [felvonulas felvonulas  [felvonulas  [felvonulas felvonulas
3 akna feltaras |zsirfogd akna [allvanyozas |allvanyozas |névény allvanyozas [allvanyozas
bejarat fodém bontas irtas
védelem szennyes
kijarat bontas
4. allvanyozas |zsirfogd akna [allvanyozas |allvanyozas |allvanyozas |allvanyozas Jallvanyozas [allvanyozas
fodém épités
5 allvanyozas |szennyes allvanyozas |allvanyozas [allvanyozas [allvanyozas [allvanyozas [fszt. kébontas
kijarat épités
6 allvanyozas |allvanyozas [allvanyozas, |allvanyozas, [alagsor allvanyozas [alagsor fszt.
zaszlbtartd alagsor belsé [fszt alagsor ablakcsere kéburk. kébontas,
bontas munkak ablakcsere |ablakcsere |RWA fébejarat
7 allvanyozas [allvanyozas |[fszt. alagsor fszt. alagsor fszt.
szell6zés ablakcsere, |ablakcsere, [ablakcsere ablakcsere |kébontas,
attorések RWA RWA RWA alagsor fébejarat
kéburk.
fe} pince allvanyozas 1. em. fszt. 1. em. alagsor fszt.
ablakcsere, |alagsor ablakcsere, |ablakcsere, [ablakcsere ablakcsere |kébontas,
RWA ablakcsere, |[fszt. parkany RWA RWA fszt
alagsor szell6zés alagsor dryvit fszt. k6burk. [ablakcsere,
ablakcsere  |attorések fébejarat
(¢] alagsor alagsor 1. em. fszt. 2. em. alagsor fszt. fszt
ablakcsere ablakcsere  [ablakcsere, [ablakcsere, |ablakcsere, [kéburk. ablakcsere |ablakcsere,
RWA RWA RWA, RWA, RWA fszt. kéburk. [f6bejarat
szell6zés fszt parkany alagsor dryvit
attorések
10 fszt. fszt. 2.em , 1.em. 3. em. alagsor fszt. fszt
ablakcsere ablakcsere [ablakcsere |ablakcsere, [ablakcsere, [ablakcsere [ablakcsere [ablakcsere,
szellbzés 1.em kéburk, [fszt. parkany |RWA, alagsor fszt. kéburk. [f6bejarat
attorések fszt. dryvit kéburk.
11 fszt. fszt. 2.em, 1. em. 4. em. alagsor fszt. fszt
ablakcsere ablakcsere  [ablakcsere [ablakcsere, |ablakcsere, [ablakcsere [ablakcsere [ablakcsere,
RWA RWA RWA, RWA, RWA, RWA RWA pince
1.em k&burk, [fszt parkany, [fszt. dryvit fszt. kéburk. |[fszt. k6burk. [ablakcsere
1.em. erkély fszt. kéburk.
12 1.em 1.em 3.em 2.em, 5. em. fszt. 1. em. fszt kupolak,
ablakcsere  |ablakcsere [ablakcsere |ablakcsere [ablakcsere, [ablakcsere [ablakcsere |RWA
fszt parkany [fszt parkany [2.em kéburk, [1.em kéburk, [RWA, fszt. kéburk. [1.em. kéburk.[fszt. k6burk.
1.em. erkély [1. em. dryvit
13 1.em 1.em 3.em 2.em, 1. em. dryvit [fszt. 1. em. fszt kupolak,
ablakcsere, |ablakcsere, [ablakcsere, [ablakcsere ablakcsere [ablakcsere |RWA
RWA RWA RWA RWA, fszt. kéburk. [1. em.kéburk.[fszt. kéburk.
fszt parkany [fszt parkany |2.em kéburk, |1.em kéburk,
2.em. erkély
14 2.em, 2.em, 4.em 3.em 2. em. dryvit [fszt. 1. em. fszt kupolak,
ablakcsere ablakcsere  |ablakcsere |ablakcsere ablakcsere [ablakcsere |RWA
1.em kéburk, |1.em kéburk, [3.em kéburk, [2.em kéburk, RWA RWA fszt. k6burk.
2.em. erkély fszt. kéburk. |[1. em.k6burk.
15 2.em, 2.em, 4.em 3.em 2. em. dryvit [1. em. 2. em. attika lezaras
ablakcsere ablakcsere  [ablakcsere, [ablakcsere, ablakcsere |ablakcsere  [fszt. kéburk.
RWA, RWA, RWA RWA 1.em. kéburk.[1. em.k6burk.
1.em kéburk, |1.em kéburk, [3.em kéburk, |2.em kéburk,
3.em. erkély
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hét A B (o3 D Rendelé | Rendelé | Rendelé6 | Rendeld G
koérhaz koérhaz koérhaz korhaz |lépcséhaz | északisz. [ déli sz. lepény épllet
szarny szarny szarny szarny Ny-E-K Ny-D-K Ny-D-K

16 3.em 3.em 5.em 4.em 3. em. dryvit [1. em. 2. em. attika lezaras
ablakcsere ablakcsere  |ablakcsere |ablakcsere ablakcsere [ablakcsere  [fszt. kéburk.
2.em kéburk, [2.em kéburk, ¥.em kdéburk, |3.em kéburk, 1. em.kéburk.[2. em.kéburk.
3.em. erkély
17 3.em 3.em 5.em 4.em 3. em. dryvit [1. em. 2. em. attika lezaras
ablakcsere, [ablakcsere, |ablakcsere, |ablakcsere, ablakcsere [|ablakcsere |villamvédele
RWA RWA RWA RWA RWA RWA m
2.em kéburk, [2.em kéburk, ¥.em kdéburk, [3.em kéburk, 1. em.kéburk.[2. em.kéburk.
4.em. erkély
18 4.em 4.em 6.em 5.em 4. em. dryvit [2. em. 3. em. ellendrzeés,
ablakcsere ablakcsere  |ablakcsere |ablakcsere ablakcsere [ablakcsere [atvétel
3.em kéburk, |3.em kéburk, [5.em kéburk, |4.em kéburk, 1. em.k6burk.|2. em.kéburk.
4.em. erkély
19 4.em 4.em 6.em 5.em 4. em. dryvit [2. em. 3. em. ellendrzés,
ablakcsere, [ablakcsere, [ablakcsere, [ablakcsere, ablakcsere [ablakcsere [atvétel
RWA RWA RWA RWA 2. em.kéburk.|2. em.kéburk.
3.em kdéburk, [3.em kéburk, |5.em kéburk, }4.em kéburk,
5.em. erkély
20 5.em 5.em 7.em 6.em 5. em. dryvit [2. em. 3. em. allvanybontas
ablakcsere ablakcsere  |ablakcsere |ablakcsere ablakcsere [ablakcsere
4.em kéburk, }4.em kéburk, [6.em kéburk, |5.em kéburk, RWA RWA
5.em. erkély 2. em.k6burk.|3. em.kéburk.
21 5.em 5.em 7.em 6.em 5. em. dryvit [3.em. 4. em. allvanybontas jallvanyozas
ablakcsere, |ablakcsere, [ablakcsere, [ablakcsere, ablakcsere |ablakcsere Jalagsor dryvit
RWA RWA RWA RWA 2. em.kéburk.|3. em.kéburk.
4.em kéburk, J4.em kéburk, [6.em kéburk, [5.em kéburk,
6.em. erkély
22 6.em 6.em 7.em kéburk, [7.em fszt. k6burk, [3. em. 4. em. alagsor dryvit [allvanyozas
ablakcsere  |ablakcsere ablakcsere ablakcsere |ablakcsere
5.em kéburk, [5.em kéburk, 6.em kéburk, 2. em.kéburk. [3. em.kéburk.
6.em. erkély
23 6.em 6.em 7.em kéburk, [7.em 1.em kéburk, 3. em. 4. em. alagsor dryvit [allvanyozas
ablakcsere, [ablakcsere, ablakcsere, ablakcsere [ablakcsere
RWA RWA RWA RWA RWA
5.em kéburk, |5.em kéburk, 6.em kéburk, 3. em.kéburk.|3. em.kéburk.
7.em. erkély
24 7.em 7.em attika kéburk. |7.em kéburk, |2.em kéburk, 4. em. 4. em.k6burk.lellenérzés, [alagsor
ablakcsere  |ablakcsere [attika lezaras |7.em. erkély ablakcsere atvétel ablakcsere
6.em kéburk, [6.em kéburk, 3. em.kéburk.
25 7.em 7.em attika 7.em kéburk, |3.em kéburk, [4. em. 4. em . kéburk.|szerelvények [alagsor
ablakcsere, |ablakcsere, [lezaras, 7.em. erkély ablakcsere ablakcsere
RWA RWA illamvédele 3. em.kéburk. RWA
6.em kéburk, [6.em kéburk, |m
26 7.em kéburk, |7.em kéburk, [ellen6rzés, |attika kéburk. [4.em kéburk, 4. em. 4. em.k6burk.[ellenérzés,  [fszt.
atvétel attika lezaras ablakcsere atadas, ablakcsere
RWA levonulas
3. em.kéburk.
27 7.em kéburk, |7.em kéburk, lellenérzés, [attika 5.em kéburk, 4. em.kéburk.|4. em.kéburk.[levonulas fszt.
atvétel lezaras, ablakcsere
villamvédele RWA
m
28 attika kdburk. |attika kéburk. [allvanybontésjellendrzeés, [attika lezaras, 4. em.kdburk. [attika kéburk. 1.em.
attika lezaras |attika lezaras atvétel villamvédele attika lezaras ablakcsere
m dryvit
29 attika lezaras, |attika lezaras, [allvanybontasjellendrzés, [ellenérzés, 4. em.kéburk.[attika 1.em.
villamvédelem|villamvédelemlel&tetd atvétel atvétel lezaras, ablakcsere
badogozas villamvédele RWA
m dryvit
30 ellenérzés, ellenérzés, [allvanybontas|allvanybontasiellenérzés, 4. em.kéburk.lellenérzés, 2.em.
atvétel atvétel atvétel atvétel ablakcsere
dryvit
31 ellenérzés, ellenérzés, [fszt. dryvit  [allvanybontasjallvanybontasfattika kéburk. |ellendérzés, 2.em.
atvétel atvétel elétetd attika lezaras [atvétel ablakcsere
badogozas RWA
dryvit
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hét A B C D Rendelé6 | Rendel6 | Rendelé | Rendel6 G
koérhaz koérhaz koérhaz korhaz |lépcséhaz | északisz. [ déli sz. lepény épllet
szarny szarny szarny szarny Ny-E-K Ny-D-K Ny-D-K

32 allvanybontas, jallvanybontas [fszt. dryvit  Jallvanybontas attika dryvit
fszt. k6javitas |, fszt. lezaras,
el6tetd kéjavitas villamvédele
badogozas [el6tetd m
badogozas
33 zaszlotartd  [fszt. kdjavitas [fszt. k6javitas|alagsor, ellenérzés, |allvanybontas| dryvit
vissza el6tetd pince dryvit, atvétel
fszt. k6javitas |badogozas fszt. k6javitas
elStetd
badogozas
34 allvanybontas [allvanybontas [fszt. kéjavitas|alagsor, allvanybontasjallvanybontas| attika lezaras,
tetGjavitas (G) pince dryvit, villamvédelem
fszt. kéjavitas
35 alagsor alagsor alagsor allvanybontasl|lepény tet6 ellendrzés,
kojavitas, kojavitas, kéjavitas javitas atvétel
pince dryvit  |szennyes angolakna
kijarat tetd
36 pince dryvit  |pince dryvit, angolakna lepény teté6  |lepény tetd allvanybontas
angolakna javitas javitas
37 ellendrzés, ellendrzés, ellendrzés, |ellendrzés, |[ellendrzés, [ellendrzés, |ellendrzés, ellendrzés,
atadas, atadas, atadas, atadas, atadas, atadas, atadas, atadas,
levonulés levonulas levonulés levonulés levonulas levonulés levonulas levonulas
38 levonulas levonulas levonulas levonulas levonulas levonulas levonulas levonulas
Szin [konyha max 2 vagy 3 Rendeld Rendeld kdzp steril
sziinetel! m{té! bejarat a kis bejarat a kis [szunetel
ITO koltdzik udvarrol udvarrol

Kritikus végleges és atmeneti kivaltasok:

1. Kérhazépllet fébejarat kdrnyezetében erds fedett védett kdzlekedd épitése a gyalogosok szamara. A
védétetd és fal a Kivitelez6 feladata.

Id6pont: 1.-15. hét kozott

1b. ugyanitt ideiglenes szallitrampa kiépitése a bejarathoz a Klinika altal meghatarozandé lejtéssel,
mentbés betegszallitasra, ill. anyagszallitds céljara az 1.és 15. hét kozotti idészakban folyamatosan
kivaltast biztositva a jelenlegi mentdbejarat szamara. Az épités a Kivitelez6 feladata, a koordinacio is (az
atallasok utemezése a kivitelezés fuggvényében, akar tobb alkalommal is), de a szalliték informalasa a
Klinikaé.

2. Intenziv osztaly atmeneti kapacitascsdkkentése és athelyezése. Klinika feladata.
Id6pont: 11.-15. hét kdzott

3. Pszichiatria geriatria elhelyezése. Klinika feladata. A zart osztaly betegeit a 14-15. héten olyan helyre
kell koltoztetni, ahol felugyeletuk és biztonsaguk megoldhaté. Javasolt egy olyan hotelszint, ahol az
ablakkilincsek leszerelhetdk és a folyosé ajtaja akar atmenetileg is bezarhatd. Szamolni kell arra a hétre
személyzetigény tobblettel! Javasolhato terllet az A szarny |. emelete.

Id6pont: 21.-25. hét kdzott

4. Konyhalzem szuneteltetése. Klinika feladata.
Id6pont: 23.-27. hét kdzott

6. Mt6kapacitas csdkkenése - egyetlen szint miitdinek intenziv hasznalata a haz 6sszes szakmaja altal
- ez komoly higiénés kihivas is! A mitéket varhatoan tobb miiszakban kell Gzemeltetni. Sajnos ebben az
idészakban nem lehet kildnbséget tenni a magan Uzemeltetési és a klinikai mitdék kdzott - a szervezést
és mikdodtetést “matrix” jelleggel kell megoldani. Ez a sulyos szervezési feladat a Klinikai vezetésre var.
Id6pont: 13.-21. hét kdzott
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ELEKTROMOS MUNKARESZ

Uzemeltetének a Klinikai Témb villamos energia kdzpontjabol (“C” szarny végével szemben, a tamfalban
a traféhaz alatt) biztositania kell a felvonulasi elektromos energia vételezéshez sziukséges leagazasi
lehetéséget, a Megrendel6 altal meghatarozott 120 kW teljesitményig.

A kivitelezés soran a tervezett elosztoberendezések meglévdé halézatra vald kdtéséhez szabalyos
szereléshez alkalmas allapot szikséges. Ez esetlegesen éplletszarnyanként és szintenként valtozé
idétartamt aramsziinetet (2-6 o6ra) igényelhet. Uzemelteté és Kivitelezd az épitési Utemtervnek
megfeleléen kézosen kell hogy meghatarozzak ezen idépontokat, idétartamokat. Az aramszinet idejére
a miszeres ellatasra szoruld betegeket at kell helyezni masik szarnyba, mert a generatoros haldzatot is
le kell kapcsolni! A nélkilézhetetlen terlletek (pl szerverterem) villamos ellatasat ideiglenes kilsé
kabelezéssel kell biztositani. Mindezek a munkak a felvonulas készletéhez tartoznak és koéltségeiket ott
kell szerepeltetni.

A Kivitelez6 csak a sajat maga altal kiépitett ideiglenes hal6zatrél vételezhet elektromos energiat, a
Klinika bels6 hal6zatara nem csatlakozhat.

EPULETGEPESZETI MUNKARESZ

Az energetikai rekonstrukcio gépészeti munkai a hiités kivaltasara és korszerusitésére korlatozédnak. A
most Ujra, ideiglenesen visszaszerelt egyedi split klimak leszerelése az elsé munkafazisok egyike. Mivel
a berendezések még felhasznalhatok mashol, igy az Uzemelteté altal megjeldlt berendezéseket
szamara jegyzékkel at kell adni. A leszerelés sorrendjét a Klinikaval folyamatosan egyeztetni szikséges.

A szerverterem hitését (Kérhaz foldszint) folyamatosan biztositani kelll Ennek érdekében az uj beltéri
egységeket a szabad falfellletekre kell felszerelni és a mikodésbe helyezésukig a meglévé rendszert
kell Gzemben tartani ugy, hogy a kultéri egységeket a homlokzat elé, lIabakra kell allitani és megfelel6
védelemmel ellatni (fizikai és biztonsagi).

Budapest, 2017 januar 5.
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