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mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol

al...

székhely: P
cégjegyzékszam: [...
ad6szam: [--.
szamlavezetd pénzintézet: ...
szamlaszam: [...
nyilvantartasi szam: L.
képviseletében eljar: [...

Il e I o N NESR I SERE Y PR SR

mint Vallalkozd (a tovabbiakban: Vallalkozo),

a tovabbiakban egytittesen: Felek (a tovabbiakban: Felek),

kozott, az alulirott helyen és idépontban az alabbiak szerint.

1.1

1.2.

1. PREAMBULUM

A Megrendeld mint ajanlatkér6 a KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 azonositoszami,
. Energetikai korszeriisités a Semmelweis Egyetem tobb helyszinén” cimi projekt (a
tovabbiakban: Projekt) keretében, [...] napjan unids nyilt kozbeszerzési eljarast (a
tovabbiakban: Kozbeszerzési Eljaras) inditott a kozbeszerzésekrdl szélo 2015. évi
CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 81. §-a alapjan ,,A KEHOP-5.2.4-15-2016-
00004. azonositészamu projekt keretében kivitelezési szerz6dés a Katvolgyi Klinikai
Tomb energetikai korszer(isitésére iranyuld munkdk elvégzésére” targyban. A
Kozbeszerzési Eljards soran a Megrendeld szdméira a legjobb ar-érték aranyt
megjelenitd érvényes ajanlatot a Vallalkozo tette.

A Felek a Kozbeszerzési Eljaras kozbeszerzési dokumentumaiban, valamint a
Villalkoz6 ajanlatdban és annak mellékleteiben rogzitett feltételeknek megfelelden a
jelen Szerz6dést (a tovabbiakban: Szerz6dés) kotik. A Felek rogzitik, hogy ezek a
dokumentumok a Szerzddés elvalaszthatatlan mellékletét képezik, abban az esetben
is, ha azok fizikailag nem keriiltek csatolasra.
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2.1.

2.2
2.3.
24.
2.5.

2.6.

2.7.

2.8.
2.9

2.10.
2.11.

2.12.

2.13.

3.1

3.2

3.3.

2. A SZERZODESBEN HASZNALT FOGALMAK ES ROVIDITESEK

Alkalmassagot igazolé gazdasagi szerepld: a Kozbeszerzési Eljaras soran a
Villalkoz6 alkalmassiganak igazolasdban részt vett (a Kbt. 3. § 10. pontjaban
meghatdrozott fogalom szerinti) gazdasagi szerepld.

Alvéllalkoz6: a Kbt. 3. § 2. pontjdban meghatarozott gazdasagi szerepld.

Art.: az adozds rendjérdl sz6l6 2003. évi XCIL. térvény

Avr.: az dllamhdztartisrél szél6 torvény végrehajtdsardl szolé 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet

Epkiv.: az épitipari kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet

Korm. rend.: az épitési beruhdzdsok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsolédo
tervezGi és mérnoki szolgdltatdsok kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl szolé
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

Ingatlan: a Megrendeld vagyonkezelésében 16v6, 10733/6 helyrajzi szim alatt
nyilvéntartott, a természetben a 1125 Budapest, Kutvslgyi ut 4. alatt tal4lhato, 15726
milemléki nyilvantartasi szamu Kitvélgyi Klinikai Témb

Kbt.: a kozbeszerzésekrdl szo0l6 2015. évi CXLIIL torvény

Munkatertilet: az Ingatlan teriiletének a Szerz6dés teljesitéséhez sziikséges része

Ptk.: a Polgdri Torvénykonyvrdl szo6l6 2013. évi V. térvény

Tervez06: a Szerz8dés teljesitéséhez sziikséges tervdokumentaciéval kapcsolatos
tervezdi miivezetési feladatokat ellatd gazdasagi szerepl6

Felel6s Miiszaki Vezetd: Az épitési munkateriileten végzett épités-szerelési munkat
az Epkiv. 13. §-dban foglaltaknak megfeleléen — az ott meghatirozott esetek
kivételével — iranyit6 személy.

Miiszaki Ellenér: az Epkiv. 16. § (2)-(3) és a (4a)-(5) bekezdéseiben meghatarozott
feladatokat — a Szerzddésben foglalt eltérésekkel — ellaté személy.

3. ASZERZODES TARGYA, HATALYA

A Szerz6dés targya az Ingatlan energetikai korszeriisitéséhez sziikséges épitSipari
kivitelezési munkalatok elvégzése (a tovabbiakban: kivitelezés). A Megrendeld
megrendeli, a Villalkozé pedig elvallalja az Ingatlannak a koézbeszerzési
dokumentumokban meghatarozott részein az ott meghatérozott feladatok elvégzését,
azzal, hogy a Szerz6dés alairasdval a Megrendel6 kizarélag a miiszaki leirasban
alapcsomagként megjelolt munkarészek (a  tovabbiakban: alapcsomag)
megrendelésére vallal kotelezettséget, mig az opciosként jelolt munkarészek (a
tovabbiakban kiilon-kiilon opcid 1., opcid 2. egyiitt: opcid) megrendelése kiilon
dokumentumban, irdsban a Szerz6dés eldirasainak megfeleléen torténik.

A Felek rogzitik, hogy a Szerz6dés targyat képezd kivitelezési tevékenység épitési
engedélykoteles, és az Ingatlan mliemléki védelem alatt 4ll. A Felek rogzitik, hogy a
joger6s BP-1D/001/02307-7/20147 szama épitési engedély a kodzbeszerzési
dokumentumok részét képezi.

A Szerz6dés annak mindkét fél altal torténd alairdsanak napjan 1ép hatalyba, és
hatalya az abban foglalt kotelezettségek szerz6désszerii teljesitéséig, vagy valamely
megsziinési ok bekovetkeztéig tart. Ezen rendelkezés nem érinti a Felek
valamelyikének nem szerzédésszeri teljesitésébol ered6 igényeinek érvényesitését.

3/26



4.1.

42.

4.3.
44.

5.1

5.2.

5.3.

54.

4. A TELJESITESI HATARIDO, OPCIOS MUNKARESZEK

Felek megallapodnak abban, hogy
4.1.1. az alapcsomag kivitelezési munkalatait — az ajanlataban foglaltak szerint —
Villalkoz6 a Munkateriilet 4tad4sitél szamitott [...] napon beliil, de
legkés6bb a Projekt fizikai zardsadnak napjaig koteles befejezni.
4.1.2. a jelen Szerz6dés hatalybalépésétél szamitott 180. napig a Vallalkozé
koteles legalabb az alapcsomagban foglalt kivitelezési munkalatok koziil
4.1.2.1.  az Osszes homlokzati feliileten a hdszigetelés elhelyezéséhez
sziikséges el0készitd munka (vakolat) 100%-4at;

4.1.2.2.  a korhaz épiilet tekintetében az 6sszes homlokzati nyilaszard
cseréjének 100%-at;

4.1.2.3.  a koérhaz épiilet homlokzatan a végleges burkolat kivitelezési
munkainak 50%-at;

elvégezni.

4.1.3. az opciods részek kivitelezési munkalatait — azok megrendelése esetén — a
Villalkozé az azt érint®d Munkateriilet atadasatdl szamitott 170 napon beliil
koteles befejezni.

A Felek megallapodnak abban, hogy az opciés munkarészének megrendelésére a

Megrendeld legkésdbb a R pontban meghatarozott hatarnapon jogosult.

A Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 eldteljesitést elfogad.

A Felek megallapodnak abban, hogy az opcidés munkarészek megrendelésére a

Megrendeld  kiilon-kiilon, avagy egylittesen, irdsban jogosult egyoldala

nyilatkozatdval. Az opciés munkarészek megrendelésének elmaradasa esetére a

Villalkoz6 semmilyen dijigényt nem jogosult a Megrendeldvel szemben tdmasztani.

5. A MUNKATERULET

A Felek a Szerzddés hatalyba 1épését kovetéen 5 munkanapon beliil az alapcsomag
tekintetében kijel6lik és atadjak a Munkateriiletet, a Vallalkozonak a teljesitéshez, a
Megrendelének az Ingatlanban folyé tevékenységéhez fiz6d6 igényeinek kélcsonds
figyelembe vételével.

Az atadasrél a Felek jegyzOkonyvet vesznek fel, melyben rogzitik az atadas-atvétel
idépontjat €s az eljaras soran tapasztalt koriilményeket, valamint a Munkateriilet és a
Munkateriilet megkozelitési itvonalainak meglévd allapotat. Az atadasrdl késziilt
jegyzOkonyvet és annak mellékletét 2 (kettd) nyomtatott és 1 (egy) adathordozoéra irt
példanyban kell elkésziteni.

A Villalkoz6 kifejezetten tudomasul veszi, hogy az Ingatlanban a kivitelezés sordn
Megrendelé folyamatosan egészségiigyi szolgaltatasi tevékenységet végez, igy a
Munkateriileten koteles biztositani a Megrendeld tevékenységének folyamatos és
zavartalan biztositasahoz sziikséges, megfeleld, egészségkarositast, balesetveszélyt
kizar6 feltételeket. A Vallalkoz6 felel minden olyan karért, mely jelen pont szerinti
kotelezettségének megszegésére tekintettel a Megrendelonél, avagy harmadik
személyeknél felmeriil.

A Villalkoz6 a kivitelezési feladatok teljesitése utan a Munkateriilet Megrendel
birtokaba torténé visszaadasara — figyelemmel a Kbt. 135. §-a és az Epkiv. 33. §-a
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5.5.

5.6.

7.1

7.2.

rendelkezéseire — a végszamla kiegyenlitését kovetben koteles, amennyiben a
Szerz6dés masként nem rendelkezik.

A Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a Szerz6dés azonnali hatalyd
felmondés, lehetetleniilés folytan szlinik meg, a Vallalkozé a Munkateriiletet koteles
a Megrendeld birtokdba visszaadni az azonnali hatdlyG felmondis, avagy a
lehetetleniilésrdl valé értesités kézhezvételétol szamitott 20 napon beliil
balesetmentes és rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas 4llapotban.

A Felek megéllapodnak abban, hogy az (RIS rendelkezéseit az opcids részek
tekintetében is alkalmazni kell, azzal, hogy a Munkateriilet kijelslésére és taddséra
az opcids jog érvényesitésétdl szamitott 5 munkanapon belil keriil sor, amennyiben
az opcidval érintett Munkateriilet korabban még nem keriilt a Vallalkoz6 részére
atadasra.

6. FELELOSSEGBIZTOSITAS

A Villalkoz6 koteles — legkésébb a szerz6déskotés iddpontjara — Kkivitelezési
tevékenységének hibaibol, hidnyossagaibol szarmaztathatd karok -ellentételezésére
kivitelezéi épités-szerelési feleldsségbiztositdst kotni, vagy meglévd biztositasat
kiterjeszteni épitési-szerelési tevékenység vonatkozasiban, mely fedezetet tartalmaz
kiilondsen: a meglévd épiiletekben, épitményekben, kdzmiivekben okozott karokra
minimum 500.000.000,- Ft/év Osszeghatarig. A feleldsségbiztositdsi részben a
kartéritési 6sszeghatar minimum 200.000.000,- Ft/karesemény. A Vallalkozo kételes a
felel6sségbiztositds fenntartdsara a Szerz6dés hatilya alatt, valamint az ezt igazold
kotvény masolati példanyat a Szerz6dés aldirdsakor a Szerzédéssel megegyezd
példanyszamban 4tadni a Megrendel szamara.

7.  MUSZAKI ELLENOR, FELELOS MUSZAKI VEZETO

A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld a Szerzddés teljesitésében Miiszaki Ellenr

kozremiikodését veszi igénybe.

7.1.1. A Szerz6dés hatdlybalépésekor a miiszaki ellendri feladatokat ellatd
személy, avagy személyek: [...]

7.1.2. A Miiszaki Ellenér az Epkiv. 16. § (2)-(3) és a (42)-(5) bekezdéseiben
meghatdrozott feladatokat 1latja el, valamint kozremiksdik a
teljesitésigazolasok kiadasaban.

7.1.3. A Villalkoz6 koteles a Miiszaki Ellendr tevékenységeinek ellatasaban vele
johiszemiien egyiittmi{ikodni, részére a feladatai ellatisihoz sziikséges
minden t4jékoztatast megadni.

7.14. A Villalkozé koteles biztositani, hogy a Miszaki Ellenér a jelen
szerzO6désben és a jogszabalyokban foglalt ellen6rzési jogat szabadon
gyakorolhassa.

7.1.5. A Miszaki Ellenér személyében bekovetkezett valtozast a Felek nem
tekintik a Szerz6dés modositasanak.

A Villalkoz6 koteles a Szerzddés teljesitése soran folyamatosan olyan Felelds

Miiszaki Vezet6t, avagy Vezetoket biztositani, aki(k) megfelel(nek) a Kozbeszerzési

Eljaras ajanlati felhivasdban meghatéarozott képesitési és gyakorlati feltételeknek.

7.2.1. A Szerz6dés hatalybalépésekor a felelds miiszaki vezetdi feladatokat ellatd
személy, avagy személyek: [...]
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

7.2.2. A Felelds Miiszaki Vezeté az Epkiv. 13.§-aban meghatérozott feladatokat
latja el

7.2.3. A Felelos Miiszaki Vezetd személyében kizarolag abban az esetben
kovetkezhet be valtozas, ha ahhoz Megrendeld kifejezetten hozzajarult és
a Kbt. 138. § (4) bekezdésében maghatarozott feltételek teljesiilnek.

8. AKIVITELEZESRE VONATKOZO ALTALANOS
RENDELKEZESEK

A Megrendeld hozzajarul a kdzbeszerzési dokumentumokban szereplé dokumentacié
Villalkoz6 altali, a Szerz6dés teljesitéséhez sziikséges mértékii felhasznalasdhoz.

A Megrendel0 altal rendelkezésre bocsatott kivitelezési dokumentaciét a Vallalkozo
a Szerzddés teljesitése érdekében, az alatt jogosult felhaszndlni, és nem jogosult
azokat harmadik személynek atadni, hozzaférhetdvé tenni vagy barmilyen formaban
modositani.

A Villalkoz6 kijelenti, hogy a Szerzddés teljesitéséhez sziikséges valamennyi
dokumentacio, engedély atadasra keriilt a részére, illetve azok tartalmat megismerte.
A Villalkozé kijelenti és nyilatkozik tovabb4, hogy a rendelkezésére bocsatott
dokumentaciét a tble, mint Vallalkoz6tol elvarhaté szakmai gondossaggal
megvizsgalta és azokban hidnyossagot, hibat nem észlelt. A Vallalkozé tudomasul
veszi, hogy felel mindazon jogkovetkezményekért melyek abbdl adodnak, hogy a
kivitelezés megkezdését megeldzden a kiviteli tervdokumentaci6 olyan hianyossagait
nem észlelte, melyeket az adott helyzetben altaldban elvarhatdé szakmai gondossag
mellett észlelnie kellett volna.

A Felek rogzitik, hogy a Szerzddés teljes miiszaki tartalmat a kozbeszerzési
dokumentumok tartalmazzak. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben
Villalkozénak a teljesitéssel osszefliggésben kérdése mertil fel, Gigy arra Megrendeld
a kérdés volumenétdl, Osszetettségétol filiggh ésszerti hataridén beliil koteles
vélaszolni.

A Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo6 teljesitése jogilag oszthatatlan, akként, hogy az
jogilag oszthatatlan egységet képez kiilén-kiilon az alap-, az opcid 1., az opcid 2.
csomag.

A Villalkozo feleldsséggel tartozik a kivitelezés jogszabadlyi és szerzOdéses
kovetelményei megfeleld teljesitéséért — igy kiilonGsen, de nem kizardlagosan — a
miiszaki leirdsban, az épitési engedélyben, valamint a miiemlékvédelemmel
kapcsolatos eldirdsok megtartdsdért, a Munkateriilet atvételétél kezd6édben, a
szavatossagi igények eléviiléséig.

Megrendeld a kivitelezés soran tervezési miivezetés igénybevételét biztositja, a
kivitelezés idOtartama alatt maximum 50 alkalommal. A Felek megallapodnak
abban, hogy amennyiben a kivitelezési munkélatok adott szakaszanak megfeleld
elvégzéséhez szilkséges tervezOi miivezetés igénybevétele, igy a Vallalkozé ezen
igényét kozvetleniil a MegrendelOnek koteles jelezni.

Amennyiben a Felek kozott a kivitelezési munkalatok tekintetében
véleménykiilonbség keletkezik, és azt nem tudjak sajat kérben rendezni, ugy a Felek
az Epitésiigyi Minéségellenérzd Innovaciés Kht. (2000 Szentendre, Dézsa Gydrgy ut
26.; a tovabbiakban: EMI) szakértéi tamogatasaval dontenek. Az EMI szakért6i dijait
a helytelen 4allaspontot elfoglalé fél koteles viselni, azonban barmelyik £¢l
megelSlegezheti azt. Az EMI bevonésanak eljarasi rendjét a Felek kiilon allapitjak
meg. A véleménykiilonbség kialakuldsatol szamitott 3 (hdrom) munkanapon beliil a
Megrendeld koteles az EMI-t a véleménykiilonbség megoldaséra irasban felhivni. Ha
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9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

barmely okbél ezt az EMI nem véllalja, a Felek igazsagiigyi miiszaki szakért6t
kérnek fel.

9. AKIVITELEZESRE VONATKOZO RESZLETES
RENDELKEZESEK

A Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé az alapcsomag tekintetében a
Szerz6dés hatalybalépésétdl, mig az opcids részek tekintetében azok megrendelésétdl
szamitott 10 munkanapon beliil, részletes organizaciés tervet és heti bontasu

kivitelezési titemtervet készit, melyet a jelen pont szerinti hatiriddben a

Megrendel6vel egyeztet és ezen hataridoben a Megrendeld jovahagy4sat megszerzi.

Amennyiben Véllalkozo6 a jelen pontban foglalt kotelezettségének hataridében nem

tesz eleget, ugy annak teljesitésére Megrendeld részére megfelelé mértéki

pothatariddt biztosithat. A Vaéllalkozé a heti bontésu iitemterv alapjan koteles minden
kivitelezési fazist megel6z6 6 (hat) héttel a Megrendel6vel leegyeztetett tartalommal

¢és a Megrendel§ altal jovahagyott adott kivitelezési fazis napi bontasu iitemtervét a

Megrendel6 részére atadni.

A Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a Munkateriileten a kivitelezés

megkezdésével egyidejlileg felvonulasi létesitményeket hoz létre és —

rendeltetésszerli hasznilatra alkalmas moédon - iizemeltet a kivitelezés teljes
iddtartama alatt, mely a Munkateriileten r4 tekintettel tartézkodé személyek szocidlis
igényeit kiszolgélja (kiillonosen, de nem kizarélagosan illemhely, étkezésre alkalmas
konténer). A Villalkoz6 kifejezetten tudomasul veszi, hogy a Munkateriileten ra

tekintettel tartézkodé személyek nem jogosultak hasznalni az Ingatlant a

munkavégzéssel nem 6sszefiiggd célokra.

A Villalkoz6 koteles a kivitelezés helyszinén az Epkiv. 5. § (6) bekezdésének

megfeleld tablat elhelyezni a kivitelezési munkalatok megkezdésével egyidejiileg.

A Felek a teljesités soran az Epkiv. épitési naplora vonatkozé szabdlyainak

megfeleld tartalommal (Epkiv. 24-28. §) elektronikus épitési naplot és felmérési

napl6t (a tovabbiakban: épitési naplo) vezetnek. A Vallalkozé kételes a Munkateriilet
atadas-atvételének napjén az épitési naplot nyitni, és azt a kivitelezési munkdk ideje
alatt naprakészen vezetni.

A Villalkozé a kivitelezési munkalatokat a Szerzddésben és annak mellékleteiben

meghatdrozott tartalommal, egyéb kovetelmény hidnydban az MSZ 04800

szabvanysorozat szerint, hiba- és hidnymentesen, hataridében koteles teljesiteni,

amelyek egyiittesen a szerz0désszerti teljesités feltételei.

9.5.1. A beépitésre keriild épitési termékek korében a Villalkozo koteles
biztositani, hogy az épitménybe csak a kivitelezési dokumenticiéban
meghatérozott, az épitett kornyezet alakitdsdrol és védelmérdl sz616 1997.
évi LXXVIIL torvény szerinti, legalabb az elvart miiszaki teljesitményti
épitési termék keriiljon beépitésre, és koteles az épitési termékek szakszerdi
beépitését biztositani.

9.5.2. A Villalkozé valamennyi épitési termék beépitését megel6zden koteles a
Megrendeld  részére  Felelds Miiszaki  Vezetdje 4ltal  alairt
teljesitménynyilatkozatot és termékfeleldsség-vallalasi nyilatkozatot tenni,
az A4ltala beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések, munkarészek
miiszaki leirdsnak torténé megfelel6sége tekintetében. A Megrendels a
nyilatkozatokat megvizsgélja és egyetértése esetén azokat jovahagyja.
Amennyiben Megrendeld a nyilatkozatok tartalmaval nem ért egyet, gy
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9.6.

9.7.

9.8.

err6l koteles a Vallalkozot irasban tajékoztatni, az Aaltala kifogasolt
paraméterek megjelolésével. A Vallalkozé a Megrendeld 4ltal megjelolt
paramétereknek megfeleléen koteles a nyilatkozatokat modositani.
Barmely épitési termék beépitése csak abban az esetben kezdhetd meg,
amennyiben a Megrendeld a nyilatkozatokat irasban jovahagyta.

9.5.3. A befedésre vagy eltakarasra keriild munkarészekr6l a Vallalkozé koteles
a Miiszaki Ellenért — az eltakarasra, befedésre iranyuldé munkalatok
megkezdése eldtt legalabb 2 (kettd) munkanappal telefonon, irasban
torténd megerdsitéssel (faxon vagy e-mailben) — értesiteni és lehetové
tenni a Miiszaki Ellendr szamara, hogy azokat megvizsgalja. Ha a Miiszaki
Ellendr ezen kotelezettségének nem tesz eleget, ugy a Véllalkozé jogosult
a munkarész befedésére, vagy eltakardsara, de az eltakart munkarészekért
is teljes felelOsséggel tartozik.

9.54. A Villalkozé a Megrendeld eldzetes irasbeli hozzajarulasa nélkiil nem
bonthatja meg a mar elkésziilt munkarészeket. Az erre irAnyul6 vallalkozo6i
inditvanynak tartalmaznia kell a kivant bontas vagy modositas jellegét,
mértékét €s a helyredllitas modjat. A helyreallitist az eredetivel azonos
mindségli anyaggal kell elvégezni. A helyreallitott rész feliilete nem
kiilénbozhet, nem {ithet el a kornyezetétol.

A Villalkozé sajat koltségére és felelosségére koteles gondoskodni a Munkateriilet

birtokanak a Megrendel6 részére torténd visszaadasa napjaig annak (ideértve az ott

tarolt, és beépitett anyagokat, késziilékeket, berendezéseket stb.) Orzésérdl és
védelmérdl, a vagyonvédelmi rendszabalyok betartasarol.

9.6.1. A Villalkozé koteles az altala nyitotta tett felilleteket minden nap az
aznapi munkavégzés befejezését kovetden szakszerlien lezarni.

9.6.2. A Munkateriileten a karveszélyt a birtokbaadas idépontjatol a birtok
Megrendeld részére torténd visszaadasdig a Vallalkozd viseli A
karveszély a birtok részére torténd visszaadasaval szall 4t a Megrendeldre.

9.6.3. A Vallalkozo kételes ellendrizni a kivitelezéshez hasznalt épitési anyagok
Munkateriiletre torténd szallitasat, illetdleg a Munkateriiletrél torténd
elszallitasat.

A Villalkozé koteles a teljesités soran keletkezett hulladékot folyamatosan

Osszegylijteni ¢és a Munkateriiletrdl sajat koltségén elszallitani, valamint

dokumentalni annak lerakasat, artalmatlanitasat.

9.7.1. A tevékenység soran keletkezett hulladék kezelését és elszallitasat, illetve
kezelésének dokumentélasat a Vallalkozo a hatalyos jogszabalyokban —
kiilonos tekintettel az épitési és bontdsi hulladék kezelésének részletes
szabdlyairol szolo 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendeletben és
az Epkiv.-ben — foglaltak szerint koteles elvégezni.

9.7.2. Amennyiben a Vallalkoz0 a Munkateriilet tisztantartdsarél nem
gondoskodik, tgy a Megrendelé a Vallalkozé koltségére a hulladékot

elszallittatja.
9.7.3. A Villalkozé sajat felvonulasi jellegli Iétesitményeinek felépitése és

bontasa, és ebbdl adodéan a Munkateriilet megtisztitasa — sajat koltségen —
a Vallalkozo kotelessége és felelossége. A Vallalkozo koteles a
Munkateriiletet és megkdzelitési utakat eredeti allapotuknak megfeleléen
helyreallitani, és az atadas-atvételi eljaras lezarasat, illetve a végszamla
(szamlak) kiegyenlitését kvetden a Megrendeld részére visszaadni.
A Megrendeld a kivitelezési tevékenység ellendrzése érdekében hetente
megbeszélést tart, a Vallalkozo eldzetes irasbeli értesitése mellett, amelyen mind a
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9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

Megrendeld, mind pedig a Véllalkoz6 nyilatkozattételre jogosult képviseldje koteles

részt venni (kooperaciés egyeztetés). A Felek rogzitik, hogy a megbeszélésrol

jegyzOkonyv keriil felvételre, mely az épitési naplé mellékletét képezi. A

jegyzdkonyvben meghatarozottak kotelezéek a Vallalkozd szamaéra.

A Villalkozé koteles betartani az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok

sordn megvaldsitando minimdlis munkavédelmi kivetelményekrdl sz6l6 4/2002. (11.

20.) SzCsM-EiM rendelet el6irdsait, valamint a teljesités helyén irdnyadd

munkavédelmi és tlizvédelmi elbirasokat.

9.9.1. A Villalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a teljesitésben kdzremitkodd
személyek munka- és tlizvédelmi oktatasban részesiilnek és az ezt igazold
okiratokat a kivitelezés teljes idOtartama alatt a Kivitelezés helyszinén
tartja. A Megrendeld, avagy a hataskorrel és illetékességgel rendelkezd
hatésagok felhivasira koteles a jelen pont szerinti dokumentumokat
bemutatni.

9.9.2. A Villalkoz6 kételes az ajanlatdban megnevezett 1 f6 biztonsagi és
egészségvédelmi koordinatort foglalkoztatni a teljesités ideje alatt.

A Vallalkoz6 a Megrendeld utasitasa szerint kételes eljarni, azonban az utasitas nem

terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesitést terhesebbé.

9.10.1. A Villalkozo kételes figyelmeztetni a Megrendeldt, ha célszeriitlen, vagy
szakszertitlen utasitast ad. Ha a figyelmeztetés ellenére a Megrendeld az
utasitdst fenntartja, a Vallalkozé a feladatot a Megrendel6 utasitdsai
szerint, a Megrendel6 kockazatara ellathatja.

9.10.2. A Villalkozé koteles megtagadni az utasitds teljesitését, ha annak
végrehajtasa jogszabaly vagy hatdsagi hatdrozat megsértéséhez vezetne,
vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

A Villalkoz6 koteles a Megrendeld, avagy az illetékességgel és hataskorrel

rendelkezd hatésagok felhivasara a kivitelezési tevékenységet azonnali hatallyal

felfliggeszteni (a tovabbiakban: leallas).

9.11.1. Amennyiben a ledllas olyan okbdl kivetkezik be, melyért a Villalkozé a
felelds, koteles leallas esetén az allagmegovashoz, baleset és életveszély
elharitasahoz sziikséges szakmailag indokolt intézkedéseket a Megrendeld
utasitasara elvégezni.

9.11.2. Amennyiben a leallds olyan okbol kivetkezik be, melyért a Vallalkozé a
felelds, ugy a leallas idOtartama nem eredményezi a teljesitési hataridd
meghosszabbodasat.

9.11.3. A leéllasra okot add koriilmény megsziinésérdl valé tudomasszerzését
kovetden a Vallalkozé 5 munkanapon beliil koteles a kivitelezést folytatni.

A Villalkoz6 az épitbipari kivitelezési tevékenységének feltételeit ugy koteles

megszervezni, hogy biztositsa a tevékenység biztonsagos, szakszer(i, gazdasagos és

hataridére torténé befejezését. A Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy

amennyiben valamely a teljesitésben ra tekintettel kozremiikodd személy ellen a

Megrendeld kifogast emel, Gigy az érintett személy a teljesitésben a tovabbiakban

nem vesz részt, és ezen személyt azonos képesitésli és gyakorlattal rendelkez6

személlyel haladéktalanul, de legkés6bb egy munkanapon beliil pétolja.

A Villalkoz6é koteles megbévni a munkateriileten mar kiépitett kozmiihalézatot, a

jelen épitési beruhdzéassal nem érintett épiilet szerkezeteket, teriileteket. A tervek,

illetve a kdzmiiszolgaltatok elbirasait betartva kételes tigy eljarni, hogy a kozmiivek,

a jelen épitési beruhdzassal nem érintett épiilet szerkezetek, teriiletek

megrongalodasat megeldzze.
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9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

9.18.

9.19.

10.1.

10.2.

10.3.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

A Villalkozé koteles a hatosagi ellendrzéseket lehetévé tenni, valamint intézkedni,
hogy azokon a vizsgalatokon és ellen6rzéseken, amelyek a Vallalkozé felelGsségi
korébe tartoznak, a hataskorrel és illetékességgel rendelkezd hatésdgok részt
vehessenek.

A Villalkozo koteles a kivitelezés ideje alatt esetlegesen felmeriild, a kivitelezéshez
szlikséges engedélyeket beszerezni, egyeztetéseket lefolytatni. A jelen pont szerinti
kotelezettségének teljesitéséért a Vallalkozé kiilon dijazasra nem jogosult.

A Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy kozremiikddik a hasznalatbavételi
engedélyezési eljarasban. Jelen tevékenységéért a Vallalkozo tovabbi dijazasra nem
jogosult.

Amennyiben harmadik személy a Megrendelével szemben a Vallalkoz6 — avagy
olyan személyek, akik tevékenységéért a Vallalkozo feleldsséggel tartozik —
felrohato tevékenységével Osszefliggésben igényérvényesitéssel lép fel, ugy a
Viéllalkoz6 koteles a Megrendeldt a kartérités aldl haladéktalanul mentesiteni, és
tevékenységéért felelGsséget vallalni.

A Villalkozé tudomadsul veszi, hogy a Megrendeld altal hasznalt teriileteken, igy a
Munkateriileten is, zart lanca video megfigyeld rendszer miikodik, melynek rogzitett
felvételeit a Megrendeld ellendrzi.

A Villalkozé koételezettséget vallal arra, hogy a kivitelezés helyszinén ra tekintettel
tartdzkodo személyek nem készitenek masok személyiségi jogait sértd kép-, vided-,
vagy hangfelvételt.

10. KOZUZEMI KOLTSEGEK

A Felek megallapodnak abban, hogy a kivitelezéshez sziikséges koziizemi
szolgaltatasok ellenértéke a Vallalkozot terheli. A Vallalkoz6 gy nyilatkozik, hogy
ezen koltségeket ajanlatdnak megtételekor figyelembe vette.

A Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy az alapcsomag kivitelezésének
megkezdését megeldzben, a kivitelezéshez sziikséges kozmiivek tekintetében az
almérdket sajat koltségén kiépiti, avagy kiépitteti az Ingatlanon, tovabba a kivitelezés
soran a felmeriilé kozmudijfizetési kotelezettségének Megrendeld felé eleget tesz.

A Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy az alapcsomag — illetve amennyiben
megrendelésre keriilnek, Uigy az opcids részek — sikeres miiszaki atadas-atvételi
eljarasat kovetd 3 munkanapon beliil az almérdket megsziinteti.

11. TOBBLETMUNKA ES POTMUNKA

Tobbletmunka alatt a kivitelezési dokumentaciéban kimutathatéan szerepld, de a
szerzOdéses arban (vallalkozéi dijban) figyelembe nem vett tételt, illetve tételeket
értik.

Pétmunka alatt a kivitelezési dokumenticioban nem szerepld kiilon megrendelt
munkatételt, munkatobbletet értik.

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a SzerzOdés 4talanyaras szerzOdés, ennek
értelmében az Epkiv. 3. § (9) bekezdése alapjan tbbletmunka nem, csak pétmunka
szamolhato el.

A Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkoz6 a Megrendeld felé irasban koteles
kezdeményezni amennyiben pétmunka elvégzése valik sziikségessé. A pétmunka
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11.5.

12.1.

megrendelésérdl a Megrendeld dont a Miiszaki Ellendr irasbeli, indokolassal ellatott

javaslata alapjan.

A Felek megéllapodnak, hogy a felmeriilt potmunka értékét az alabbiak szerint

allapitjak meg:

11.5.1. a Viallalkozé ajanlatdban szerepld tételes koltségvetésében szerepld, és
annak megfeleltethetd tétel esetén az abban szerepld ar,

11.5.2.  a Villalkoz6 ajanlatdban nem szerepld tétel esetén TERC ETALON, vagy
TERC VIP programrendszer, avagy azzal egyenértékii program A4ltal
megéllapithat6 ar.

11.5.3.  a Felek rogzitik, hogy az anyagkoltségen feliil a Vallalkoz6t megilletd
munkadij minden esetben az épitiparban aktuslisan hasznélatos minimalis
rezsioradij sszege.

12. MUSZAKI ATADAS-ATVETEL, BIRTOKBAADAS, UTO-
FELULVIZSGALAT

Az alapcsomag Kkivitelezésének befejezését kovetben az FEpkiv. 32. §-anak
megfelelden a Felek miszaki 4tadas-atvételi eljarast tartanak, amely magaban
foglalja tobbek kozott a megtekintést, a szemlét, a bejarast és ezek dokumentalasat.
12.1.1. A Villalkozé koteles irasban kozélni a Megrendel6vel és a Miiszaki
Ellenérrel a Szerzédésben foglaltak, a vonatkozé jogszabalyokban eldirtak
szerint  elvégzett épitési munkalatok  befejezésére  vonatkozd
kotelezettségeinek teljesitését (készre jelentés), és ezen értesités keltétdl
szamitott 15 (tizendt) napon beliili id6pontra javaslatot tenni a
Megrendelének az atadas-atvételi eljaras lefolytatisanak idépontjara.

12.1.2. A Felek —a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel — a miiszaki 4tadas-
atvétel konkrét idépontjat kozdsen allapitjak meg, tartamat legfeljebb 30
napban hatarozzak meg.

12.1.3. A Felek rogzitik, hogy amennyiben a miiszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdésére azért nem kertil sor, mert a Megrendeld az ahhoz sziikséges
feltételeket nem vagy nem a megfelel6 iddben biztositja, ugy a Vallalkoz6
késedelme kizart.

12.1.4. A miiszaki 4tadas-atvételi eljaras soran a Vallalkozénak — dokumentaltan —
igazolnia kell, hogy a kivitelezés a szerzédésben és annak mellékleteiben
meghatérozott kovetelményeknek, valamint a hat6sagi eldirasoknak,
tovabbd az esetlegesen a Szerz6dés hatdlyba lépése utan, az abban
foglaltaknak megfeleléen a Megrendelé altal elrendelt médositasoknak
megfelelden hidny- és hibamentesen elkésziilt.

12.1.5. A miszaki 4tadéds-atvétel soran a Megrendeld képviselGje, a Vallalkozd
Felel6s Miszaki Vezetdje és a Miszaki Ellendr az épitési helyszint
kozdsen bejarjak, ennek soran megtekintik a készre jelentett kivitelezést,
és arrél jegyzOkonyvet készitenek az Epkiv. 32. § (4)-(6) bekezdéseiben
foglaltak szerinti tartalommal.

12.1.6. A Megrendeld csak hidny- és hibamentes teljesités atvételére koteles. A
Megrendeld olyan kisebb hibak, hidnyok fennallasa esetén, amelyek sem
O6nmagukban, sem a kijavitasukkal (pétlasukkal) jar6 munkék folytdn a
rendeltetésszerli  hasznalatot nem akadalyozzdk, a munka- és
egészségvédelmet nem veszélyeztetik, az atadas-atvételt nem tagadhatja
meg, az eljdrast lefolytatja, a munkakat atveszi. Az atadds-atvételi eljaras
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12.2.

12.3.

12.4.

12.1.7.

12.1.8.

12.1.9.

soran feltart hibak, hidnyok kijavitasat, potlasat a Vallalkozé a Megrendel6
dltal megjelolt id6pontra koteles teljesiteni. A Megrendeld a
szerzOdésszerui teljesités igazolasara, a szamla befogadésidra a miszaki
atadas-atvételi eljaras soran rogzitett hibak teljes korii kijavitasat, hidnyok
pétlasat kovetden koteles.

A Felek megallapodnak abban, hogy a miiszaki atadas-atvétel soran
lefolytatjdk a berendezések, rendszerek miikdési probajat. A probaiizem
akkor sikeres, ha az érintett berendezések minimum 48 o6ran keresztiil
rendeltetésszeriien iizemelnek. Sikertelen probalizem esetén annak
megismétlése sziikséges. A probaiizem koltsége a Vallalkozot terheli.
Sikertelen miiszaki atadas-atvételi eljaras esetén a mennyiségi és minGségi
hibak kijavitasat kovetden a Megrendeld képviselGje, a Vallalkozo Felelds
Miiszaki Vezetdje €és a Miiszaki Ellendr ismételten miiszaki atadas-atvételi
eljarast tartanak. A Felek a miiszaki atadas-atvételi eljaras idépontjanak
meghatirozaséra és a jegyzOkonyv vezetésére vonatkozo fenti elbirasokat
az ismételt miszaki atadas-atvételi eljardsra vonatkozodan is kotelesek
alkalmazni.

A Szerz6désben a Vallalkozé altal a kivitelezés tekintetében vallalt
kotelezettségek teljesitését a miiszaki atadas-atvételi eljards sikeres
lezarasa jelenti. A miiszaki atadés-atvételi eljaras sikeres lezarasanak a
Felek azt tekintik, ha a kivitelezést a Megrendel6 elfogadja, és ezen tényt a
jegyzOkonyvben rogzitik.

A sikeresnek mindsiildé miiszaki atadas-atvételi eljarasrél felvett jegyzOkonyv
elkészitését és a felvonuldsi Iétesitmények elbontdsdt, a Munkateriilet teljes
helyreallitasat és a végszamla kiegyenlitését kvetden megtorténhet az Epvkiv. 33. §-
anak megfelelden a birtokbavétel.

12.2.1.

12.2.2.

Sikeres miiszaki 4atadas-atvétel esetén a Felek kotelesek a végszamla
kiegyenlitését kovetden 15 (tizentt) napon beliil a birtokbaadasi eljarast
lefolytatni abban az esetben is, ha a létesitmény a Szerz6déstdl fliggetlen
ok(ok) miatt hasznalatra még nem alkalmas.

A birtokbaadas soran a Véllalkozé koteles az Epkiv. 33. § (1) és (3)
bekezdése szerinti dokumentumokat a Megrendelé részére atadni 3
példanyban papir alapon és elektronikus adathordozén.

A Felek megéllapodnak abban, hogy a jotallasi ido alatt évente utd-feliilvizsgalati
bejarast tartanak.

12.3.1.

12.3.2.

Az uté-feliilvizsgélati bejarast a Megrendeld késziti el6, és meghivja arraa
Vallalkozo6t, az eljaras megkezdését megel6zéen legalabb 15 nappal
korabban. A Megrendeld altal Osszedllitott hibajegyzék a meghivo
mellékletét képezi.

A Felek az utd-feliilvizsgalati eljarason tapasztaltakrdl jegyzOkonyvet
vesznek fel, mely tartalmazza a Vallalkozé altal elismert hibak
kijavitaséra, hidnyok potlasara vallalt hataridét.

A Felek megallapodnak abban, hogy a EEEREER pontok rendelkezéseit az opcios
részek tekintetében is megfelelden alkalmazni kell.

13. A TELJESITESBEN KOZREMUKODOK IGENYBEVETELERE

VONATKOZO RENDELKEZESEK
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13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

A Vallalkoz6 a Szerz8dés teljesitésének teljes idGtartama alatt a Kbt. 138. § (2) és (4)
bekezdésében foglaltak szerint, a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel koteles igénybe venni, valamint a teljesitésbe bevonni az Alkalmassagot
igazolo gazdasigi szereplOket azzal, hogy a pénziigyi Alkalmassagot igazold
gazdasagi szereplére ezen szabdlyok nem vonatkoznak, a Kbt. 65. § (8)
bekezdésében foglalt eltérd rendelkezések figyelembevételével.

Az Alkalmassagot igazolo gazdasagi szereplok helyett més gazdasagi szereplének a
Szerz6dés teljesitésébe torténd bevonasara a Kbt. 138. § (2) bekezdése — amennyiben
az adott Alkalmassagot igazolé gazdasdgi szerepld igénybevétele az ajanlatok
értékelésekor meghatirozé koriilménynek mindsiilt, a Kbt. 138. § (4) bekezdése —
szerinti feltételeknek megfeleld eljarast kovetden keriilhet sor, azzal, hogy a
Megrendel6 hozzajaruldsara csak irasban keriilhet sor.

A Villalkozé a Szerz6dés teljesitéséhez a Szerzédésben és a Kbt. 138. § (1)
bekezdésének masodik mondatiban foglalt korlatozasok — miszerint az alvallalkozoi
teljesités Osszesitett aranya nem haladhatja meg a szerz6dés értékének 65%-4at —
betartasaval jogosult Alvallalkozo(k) igénybevételére. A Vallalkozo tudomassal bir a
Kbt. 138. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezésrdl, amely szerint a teljesitésben
részt vevd Alvillalkozé nem vehet igénybe sajat teljesitésének 65%-at meghalad
mértékben tovabbi kézremiik5d6t, egyben vallalja, hogy ezt a korlatozast a velik
kotott szerz6désben érvényesiti. A Vallalkozé vallalja, hogy az épitési beruhdzdsok,
valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsolddo tervezdi és mérniki szolgdltatdsok
kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27.
§ (2) bekezdése altal el6irt rendelkezést (mely szerint Alvallalkozé igénybevétele
esetén az Alvéllalkozoval kotott szerzOdésben az Alvallalkozé teljesitésének
elmaraddsaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként
legfeljebb a szerzodés szerinti, afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 10-10 %-4at
elérd biztositékot kothet ki) betartja.

A Villalkozé koteles a Szerzddés hatilyba 1épésekor irasban bejelenteni a
Megrendel6nek a Szerzodés teljesitésébe bevonni kivant, a Kézbeszerzési Eljarasban
addig nem megjelolt Alvéllalkozo(ka)t, mely bejelentésben kételes nyilatkozni arrdl,
hogy az Alvéllalkozé(k) nem all(nak) az ajanlati felhivasban meghatarozott kiziré
okok hatélya alatt

A Vallalkoz6 koteles a Szerz6dés teljesitésébe annak folyaman bevonasra keriilé
Alvallalkozd(k) eldzetes, az adott Alvallalkozo teljesitését megel6zd bejelentésére a
Szerzddés - pontjaban foglaltak megfelel6 alkalmazasaval.

A Vallalkoz6 a jogosan igénybe vett Alvallalkozok tevékenységéért tigy felel,
mintha a munkat maga végezte volna el.

Amennyiben a Vallalkozé jogosulatlanul vesz igénybe Alvallalkozot (a Felek
ilyennek tekintik. ha a Vallalkozé nem jelenti be a teljesitésbe bevondsra keriild
Alviallalkozét), felelés minden karért amely annak igénybevétele nélkiill nem
kovetkezett volna be.

A Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a Szerz8désben foglalt
kotelezettségeket a teljesitésben réd tekintettel kozremiik6dd valamennyi személlyel
betartatja.

14. A VALLALKOZOI DiJ, FEDEZET, ES TARTALEKKERET
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

A Felek rogzitik, hogy a Szerz6dés atalanyaras. A Véllalkozé szerzédésszerti
teljesitésének ellenértékeként az 4rajanlatdban meghatarozott aldbbiak szerint
részletezett dijra jogosult.

14.1.1. Az alapcsomagban foglalt kivitelezési feladatok tartalékkerettel novelt
ellenértéke minddsszesen [...] Ft + AFA azaz [...] forint + AFA. A fenti
dijbol
14.1.1.1.  [...] Ft + AFA azaz [...] forint + AFA a mfiszaki leirasban

csomag 1. néven meghatarozott kivitelezési feladatok
ellenértéke;

14.1.12.  [...] Ft + AFA azaz [...] forint + AFA a miszaki lefrasban
csomag 2. néven meghatirozott kivitelezési feladatok
ellenértéke; '

14.1.13. [...] Ft + AFA azaz [...] forint + AFA a tartalékkeret
Osszege.

14.1.2. Az opcié 1. foglalt kivitelezési feladatok tartalékkerettel novelt ellenértéke
minddsszesen [...] Ft+ AFA azaz [...] forint + AFA. A fenti dijbol
14.1.2.1. [...]Ft+ AFA azaz [...] forint + AFA a miiszaki leirasban

csomag 3. néven meghatarozott kivitelezési feladatok
ellenértéke;

14.1.22. [..]Ft+ AFA azaz [...] forint + AFA a miiszaki leirasban
csomag 4. néven meghatarozott kivitelezési feladatok
ellenértéke; ,

14.123. [...] Ft + AFA azaz [...] forint + AFA a tartalékkeret
Osszege.

14.1.3. Az opcié 2. foglalt kivitelezési feladatok tartalékkerettel novelt ellenértéke
minddsszesen [...] Ft + AFA azaz [...] forint + AFA. A fenti dijbol
14.1.3.1. [...] Ft + AFA azaz [...] forint + AFA a miiszaki leirasban

csomag 5. néven meghatirozott kivitelezési feladatok
ellenértéke;

14.132. [...] Ft + AFA azaz [...] forint + AFA a miiszaki leirasban
csomag 6. néven meghatdrozott kivitelezési feladatok
ellenértéke;

14133. [...] Ft + AFA azaz [...] forint + AFA a tartalékkeret
Osszege.

(a R pontokban foglalt dijrészletek egyiitt a tovabbiakban: véllalkozéi

dij). Megrendeld tajékoztatja Vallalkozot, hogy a

pontokban meghatarozott kivitelezési feladatok a Projektb6l 100%-ban

elszamolhat6ak.

A Felek rogzitik, hogy az dltaldnos forgalmi adorél szélé 2007. évi CXXVIL

torvény 142. §. (1) bekezdés b) pontja alapjan az altalanos forgalmi ado

megfizetésére a Megrendeld koteles.

A Felek rogzitik, hogy a [l pontban rogzitett vallalkozéi dij megallapitasanak

alapjaul a Kozbeszerzési Eljards dokumentumai kozott a Vallalkozd részére

rendelkezésre bocsatott drazatlan koltségvetési kiiras szolgalt.

A véllalkozéi dij a Vallalkozonak valamennyi, a Szerz6dés teljesitésével

kapcsolatban felmeriil6 koltségét magaban foglalja.

A Megrendeld kijelenti, a Vallalkozé pedig tudomasul veszi, hogy a Szerzbddés

szerint teljesitendo kifizetésekre az Art. 36/A. § alkalmazasa kotelezd.
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14.6.

14.7.

15.1.

15.2.

A Megrendeld gy nyilatkozik, hogy az alapcsomagra esé vallalkozéi dij fedezete
rendelkezésére all a Szerzddés megkotésekor. A Megrendeld az opcids részekre esd
vallalkozo6i dij rendelkezésre allasardl, azok megrendelésével egyidejlileg koteles
nyilatkozni.

A Felek megallapodnak abban, hogy a tartalékkeret kizdrdlag a Szerz6désben
meghatarozott pétmunka elvégzéséhez hasznalhaté fel a Szerzédés [} pontjaban
rogzitett feltételek szerint.

15. TELJESITESIGAZOLAS UTEMEZESE

A Megrendeld koteles a Villalkozo teljesitését megvizsgalni, amennyiben az

szerzOdésszerti, kiallitani a teljesitésigazolast és eljuttatni azt a Vallalkozé részére, a

teljesitéstdl vagy az errdl szo616 irasbeli értesités kézhezvételérdl szamitott 15 napon

beliil, vagy nyilatkozni a teljesités elismerésének megtagadasarél a Kbt. 135. § (1)

bekezdése szerint.

Az alapcsomag tekintetében a teljesités igazolasara kiilon iven keriil sor az alabbiak

szerint:

152.1. A Megrendeld a Miszaki Ellen6r bevonasdval a Szerzddés
hatdlybalépésétdl szamitott 45. napon, a Vallalkozé teljesitését az
alapcsomag tekintetében megvizsgalja, és amennyiben a teljesités
szerz8désszerli, a kivitelezés Miiszaki Ellenr altal igazolt ténylegesen
megvalosult mértékének megfelelen kiéllitasra keriil a teljesitésigazolas
(elsd teljesitésigazolas). A Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben
a Szerz0dés hatalybalépésétl szamitott 45. napot megelézden az
alapcsomag kivitelezésének ténylegesen megvaldsult mértéke eléri a 25%-
ot, és a Miiszaki Ellen6r annak szerz6désszerliségét igazolja, ugy ezen
id6pontban kertil kiéllitasra az elsé teljesitésigazolas.

1522. A Megrendeld a Miiszaki Ellenér bevonasaval a Szerzddés
hatalybalépésétdl szamitott 90. napon, a Vallalkozé teljesitését az
alapcsomag tekintetében megvizsgilja és amennyiben a teljesités
szerzOdésszerli, a kivitelezés Miiszaki Ellenér 4ltal igazolt ténylegesen
megvaldsult mértékének megfelelden kidllitasra keriil a teljesitésigazolas
(masodik teljesitésigazolas).

1523. A Megrendeld a Miiszaki Ellenér bevonasival a Szerz6dés
hatalybalépésétdl szamitott 135. napon, a Vaillalkoz6 teljesitését az
alapcsomag tekintetében megvizsgilja és amennyiben a teljesités
szerzOdésszerli, a kivitelezés Miiszaki Ellenér altal igazolt ténylegesen
megvalosult mértékének megfelel6en kiallitasra keriil a teljesitésigazolas
(harmadik teljesitésigazolas).

152.4. A Megrendeld a Miiszaki Ellen6r bevondsaval a Szerzddés
hatalybalépésétdl szamitott 180. napon, a Vallalkozé teljesitését az
alapcsomag tekintetében megvizsgilja és amennyiben a teljesités
szerzbdésszerl, és a Szerzédés JEEE pontjaban meghatarozott
munkarészek hidnytalanul, szerzédésszeriien elkésziiltek, a kivitelezés
Miiszaki Ellendr 4ltal igazolt ténylegesen megvalosult mértékének
megfelelden  kidllitisra  keriil a  teljesitésigazolds  (negyedik
teljesitésigazolas).

152.5. A Megrendeld a Miiszaki Ellendr bevondsival a Szerz4dés
hatalybalépésétdl szamitott 225. napon, a Vaillalkozé teljesitését az
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15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

16.1.

alapcsomag tekintetében megvizsgilja és amennyiben a teljesités
szerzOdésszerl, a kivitelezés Miiszaki Ellendr altal igazolt ténylegesen
megvaldsult mértékének megfelelden kiallitasra keriil a teljesitésigazolas
(6todik teljesitésigazolas). Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben
a Szerz6dés hatalybalépésétdl szamitott 225. napon az alapcsomag
kivitelezésének ténylegesen megvaldsult mértéke nem eléri a 70%-ot, Ggy
az otodik teljesitésigazolds azon a napon Kkeriil kidllitdsra amikor az
alapcsomag kivitelezésének ténylegesen megvalosult mértéke eléri a 70%-
ot.

15.2.6. A Megrendeld a Miiszaki Ellendr bevonasaval a Vallalkoz6 ajanlataban
meghatarozott teljesitési véghataridé utolsé napjan, avagy elételjesités
esetén az elbteljesités napjan, Vallalkozo teljesitését az alapcsomag
tekintetében megvizsgalja és amennyiben a teljesités szerzOdésszeri, a
kivitelezés Miiszaki Ellen6r 4ltal igazolt hiba ¢és hidnymentes
teljesitésének megfelelden kiallitasra keriil az utolso teljesitésigazolas.

Az opcios részek tekintetében a teljesités igazolasara kiilon iven keriil sor, akként,

hogy a kivitelezés Miiszaki Ellendr éltal igazolt 50%-os €s 100%-os ténylegesen

megvaldosult mértékének megfelelden kiallitasra keriil a teljesitésigazolas.

A Megrendeld az Avr. 57. §-a szerinti teljesitésigazolasra [...] jeloli ki. A Felek

rogzitik, hogy a Megrendelé jogosult a teljesités igazoldsara kijeldlt személyt

egyoldalian megvaltoztatni, amely modositast a Felek nem tekintik a Szerzddés
modositasanak.

Felek megallapodnak abban, hogy a [REEEEIR pont szerinti teljesitésigazolasok

kiallitAsara a miiszaki leirdsban meghatarozott csomagonkénti bontasban keriil sor.

A teljesitésigazolas kidllitasdhoz Vallalkozé koteles Megrendelé részére atadni az

adott teljesitési idészakban beépitett épitési termékek teljesitménynyilatkozatat,

megfeleldség-igazolasat, a hulladék-nyilvantartd nyomtatvanyokat, az elkésziilt

vizsgalatok jegyzOkonyveit, a mindségiranyitdsi és -biztositdsi dokumentéciét, a

Felelés Miszaki Vezet6(k) elkésziilt és leigazolt munkarészekre vonatkozé

nyilatkozatait, a megvalositasi terv alapjat képez6 valtozaskovetd tervpéldanyokat,

melyeken a tervez6i miivezetést végzo tervezok ellenjegyzése is szerepel.

Amennyiben a teljesitésbe Alvallalkozé keriil bevonasra, ugy a Vallalkoz6 a Korm.

rend. 32/A § (1) bekezdés b) pontjaban rogzitettek szerint, legkésébb a teljesités

elismerésének idOpontjaig nyilatkozik, hogy Alvallalkozok egyenként mekkora

Osszegre jogosultak a vallalkozoi dijbol, egyidejiileg felhivja Alvallalkozdkat, hogy

allitsak ki ezen szamlaikat.

Felek megallapodnak abban, hogy a § : ' s foglalt

rendelkezéseket az opciés munkarészek megrendelese eseten is megfeleléen

alkalmazni kell.

16. FIZETESI UTEMEZES

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a Vallalkozd jogosult az
alapcsomag tekintetében a SzerzOdés hatalyba 1épését, mig az opcidés részek
tekintetében azok megrendelését kvetden, de legkés6bb az adott kivitelezési részhez
tartoz6 Munkateriilet atadasakor az alapcsomagra, illetve az opcids részek esetén az
adott opcids részre esd tartalékkeret és az altalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitott
véllalkoz6i dij 5 %-anak megfeleld értékii, de legfeljebb netté 75.000.000,- Ft
Osszegli elOlegbekérd kiallitasara és benytjtasara a Megrendeld részére.
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16.2.

16.3.

16.1.1. A Megrendel6 kételes az eldlegbekérében foglalt ellenszolgaltatast az
elélegbekérd beérkezését6l (azaz legkésébb az adott Munkateriilet
ataddsatol szamitott) szamitott 15 napon beliil kiegyenliteni banki 4tutalas
utjan.

16.1.2. A Villalkoz6 kételes az el6leg szamlajan tortént jovairasat kovetden annak
értékérél 5 napon beliil kiallitani a szamlat, és azt eljuttatni a Megrendeld
szamara. A Vallalkoz6 az elbleggel az 1. részszamlaban koteles
elszamolni.

Az alapcsomag tekintetében (figyelemmel a Szerzédés [l pontjaban foglaltakra)

az arra es6 vallalkoz6i dij kifizetésére — a teljesitésigazolas birtokaban — keriilhet sor.

A Villalkozé a kivitelezés Miiszaki Ellenér altal igazolt ténylegesen megvalosult

mértékének (szdzalékanak) megfeleld, az alapcsomagra esé vallalkozoi dij

ténylegesen megvaldsult mértékéhez igazodé részletrdl jogosult rész-, illetve
végszamlat kidllitani a [EBREREREE pontban foglalt litemezés szerint, az ott foglalt
megkdtésekkel. Az elsd részszdmla Osszegét az esetlegesen igénybevett elbleg

Osszege csokkenti. Megrendeld a szamldk ellenértékét koteles 15 napon beliil

kiegyenliteni.

16.2.1. Amennyiben a teljesitésbe Alvallalkozo(k) keriilt(ek) bevonasra tigy a
szamldkban részletezni kell az alvallalkozdi teljesités, valamint a -
vallalkoz6i teljesités mértékét.

16.2.2. Megrendeld a szimldban feltiintetett alvallalkozdi teljesités ellenértékét
tizendt napon beliil 4tutalja Vallalkozonak.

16.2.3. Vallalkoz6 haladéktalanul kiegyenliti az Alvallalkozo(k) szamlsit, vagy
Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt, részben, vagy egészben visszatartja,
illetve az Alvéllalkozoval kotott szerz6désben foglaltak szerint az
Alvallalkoz6t megilletd dij egy részét visszatartja.

16.2.4. Vallalkoz6 4tadja az A4tutaldsok igazolasainak mdsolatait, vagy az
Alvallalkoz6(k) koztartozdst mutatd egyiittes adéigazolasanak masolatat
Megrendel6nek annak érdekében, hogy Megrendelé megallapithassa, hogy
Vallalkoz6 jogszertien nem fizette ki a teljes dsszeget Alvallalkozé(k)nak.

16.2.5. Vallalkoz6 altal benyujtott szamlaban megjelslt, févallalkozoi teljesités
ellenértékét Megrendel tizenét napon beliil atutalja Vallalkozénak,
amennyiben Villalkoz6 az  Alvallalkozéval szembeni fizetési
kotelezettségiiket az Art. 36/A. §-éra is tekintettel teljesitették.

16.2.6. Amennyiben Villalkozé6 az Alvallalkozé(k) felé fennallo fizetési
kotelezettségét nem teljesiti, avagy ezt nem igazolja Megrendel felé, az
ellenszolgaltatds fennmarad6 részét Megrendeld 6rzi, amig Vallalkoz6 a

pont szerinti kitelezettségeinek eleget nem tesz.

Az opcids részek tekintetében (figyelemmel a Szerz6dés - pontjaban foglaltakra)

az azokra es6 vallalkozoi dij kifizetésére — a teljesitésigazolas birtokaban — keriilhet

sor. A Villalkozé a kivitelezés Miiszaki Ellenér altal igazolt 50%-os, illetve 100%-

os ténylegesen megvalosult mértékének megfelelden, az opcids részre esd

véllalkozoi dij ténylegesen megvaldsult mértékéhez igazodé részletrdl jogosult rész-,
illetve végszamlat kiéllitani a [l pontban foglalt iitemezés szerint. Az elsd
részszamla Osszegét az esetlegesen igénybevett elbleg Osszege csokkenti.

Megrendeld a szamldk ellenértékét koteles 15 napon belill kiegyenliteni.

Amennyiben a teljesitésbe Alvallalkozo(k) keriilt(ek) bevondsra tigy az opcids

részekre es6 vallalkozoi dij tekintetében a Szerzddés pontjait

megfeleléen alkalmazni kell.
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16.4.

17.1.

17.2.

17.3.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

19.1.

19.2.

A Felek megéallapodnak abban, hogy amennyiben a tartalékkeret terhére potmunka
keriil megrendelésre, Gigy az annak ellenértékérdl kiallitott szamlat a Vallalkoz6 a
végszamlaval egyidejiileg jogosult kiallitani.

17. SZAMLAZAZASSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZESEK

Felek megallapodnak abban, hogy a Vaillalkoz6 — a teljesitésigazolasoknak
megfelelden — a miiszaki leirdsban meghatdrozott csomagonkénti bontasban kételes a
szamlait kiallitani, és azokon feltiintetni a Projekt azonositészdmat. A
teljesitésigazolas minden esetben a szamla mellékletét képezi.

A Villalkozé szamlait az alabbi névre és cimre allitja ki: Semmelweis Egyetem,
1085 Budapest, Ul16i 1t 26.

A fentieknek megfeleléen a szamla koételezd mellékletét képezi teljesitésigazolas,
valamint, amennyiben a Villalkozd nem szerepel a koztartozdsmentes ad6zoi
adatbazisban, ugy a szamladjdhoz csatolni koteles a szamla benytjtasanak
idépontjatél szamitott 30 napndl nem régebbi nemlegesnek mindsiild egylittes
adodigazolast az Art. 36/A, § (6) és (9) bekezdésére figyelemmel. A kiéllitott
szamlanak mindenesetben meg kell felelnie a vonatkozé addjogszabélyoknak.

18. FIZETESI FELTETELEK

A szamldk kifizetése a Korm. rend. alapjan a szamla a Megrendel6hoz t6rténd
beérkezésétdl szamitott 15 naptari napon belill torténik, amennyiben a szamla
kiallitasa megfelel a hatalyos jogszabalyokban és a Szerzédésben foglaltaknak. A
szamla ellenértékét a Megrendeld koteles a Vallalkozd szamlan megjeldlt, ilyen
megjelolés hianydban a Szerzddésben rogzitett szamu bankszamlajara atutalassal
megfizetni.

A Megrendeld jogosult az esedékes ellenértékbe beszamitani a Szerz6désen alapul6
ellenszolgaltatasbol eredd, a Vallalkozoval szemben fennalls, a Vallalkozo éltal
elismert, egynemti €s lejart kovetelését a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan.

A szamla késedelmes kiegyenlitése esetén a Vallalkozd jogosult Ptk. 6:155 § (1)
bekezdésében meghatarozott mértékil késedelmi kamat felszamitaséra.

Amennyiben a szamla nem felel meg a vonatkozd jogszabalyokban régzitetteknek,
vagy nem a fentieknek megfelelGen kiéllitott, vagy eltérd helyen benyujtott, Ggy nem
fogadhato be, ezekben az esetekben a Megrendeld fizetési késedelme kizart.

19. A SZERZODESSZERU TELJESITES BIZTOSITEKAI

A Vaillalkozot teljesitése tekintetében a Ptk. altal meghatarozott szavatossagi

kotelezettségek terhelik.

Teljesitési biztositék

19.2.1. A Felek a Szerzddés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos igények
biztositékaként az alapcsomagra esd tartalékkeret és az altalanos forgalmi
ad6 nélkiil szamitott vallalkozoéi dij 5%-anak megfeleld Osszegii teljesitési
biztositékot kotnek ki.

19.2.2. A Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontja alapjan a Vallalkozo koteles a
teljesitési biztositékot rendelkezésre bocsitani a Szerz6dés hatdlyba
1épésekor dvadékként az eldirt pénzosszeg Megrendeld fizetési szamldjara
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19.3.

19.2.3.

19.2.4.

19.2.5.

19.2.6.

Jotallas

torténd Dbefizetésével, 4tutaldsaval, vagy pénziigyi intézmény vagy
biztosité altal véllalt garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval,
vagy biztositasi szerz8dés alapjan kiéllitott — készfizetd kezességvallalast
tartalmazo — kotelezvénnyel.
A Villalkozé koteles biztositani, hogy a Munkateriilet birtokanak
Megrendeld részére torténd visszaaddsdig a teljesitési biztositék
rendelkezésre alljon, figyelemmel a Kbt. 134. § (4) bekezdésében foglalt
rendelkezésre.
A teljesitési biztositék rendelkezésre 4allasat igazolé6 dokumentum a
Szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletét képezi.
A Megrendeld a Villalkozdval szemben barmilyen jogcimen keletkezett
kovetelését barmikor, indokolas és eldzetes értesités nélkiil a teljesitési
biztositék lehivasival érvényesitheti. A bank, illetve biztosits, elsd
felszolitasra koteles a Vallalkozo esetleges kifogasait figyelmen kiviil
hagyva az alapjogviszony vizsgilata nélkill a biztositék erejéig egy
Osszegben, haladéktalanul teljesiteni a Megrendeld ez iranyt ko vetelését.
Felek rogzitik, hogy a - pont rendelkezéseit az opciés munkarészek
tekintetében is megfelelden alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy
19.2.6.1. mértéke az egyes opcios részekre esd vallalkozoéi dij 5%-a.
19.2.6.2. a fteljesitési biztositék rendelkezésre 4llasat igazold
dokumentumot  Véllalkoz6 az egyes opciés részek
megrendelését koveten legkés6bb az opcids résszel érintett
munkatertilet atadasaig koteles dtadni Megrendeld részére.

A Vallalkoz6t teljesitése tekintetében a kovetkezd jotallasi kotelezettségek terhelik:

19.3.1.

19.3.2.

19.3.3.

A Munkateriilet a Megrendeld birtokdba torténd visszaadasatél szamitott

[-..] hénap jétallast vallal az ajénlatiban foglaltaknak megfelel6en,

19.3.1.1. hogy az Ingatlan altala feldjitott részeinek mindsége, a
felhaszndlt anyagok, a létesitmény szerkezete a kivitel
szempontjabdl az érvényes magyar szabvanyoknak és
elbirasoknak megfelel, valamint, hogy az a szerz6déses cél
elérését maradéktalanul biztositja;

19.3.12.  az épitészeti munkak szakszerfi és hibatlan elvégzéséért, a
vonatkozo szabvanyok és el6irasok betartasaért;

19.3.1.3. a valamely beépitésre Kkeriild vagy a Vallalkozo 4altal
létrehozott termék vonatkozdsdban jogszabaly &ltal a jelen
pontban meghatirozottaktol eltérben meghatdrozott jotallasi
idd esetén a jogszabalyi rendelkezés iranyado.

19.3.1.4.  avalamely beépitésre keriilé6 termék vonatkozasaban a termék
gyartéja, az eladasi lanc mas, a Vaillalkozét megel6zd
szerepldje vagy a Véllalkoz6 éltal vallalt, a jelen pontban
meghatarozottndl kedvezObb jotallasi idGtartam esetén a
Villalkoz6 koteles azt a Megrendeld részére biztositani.

Amennyiben az Ingatlan egésze, vagy annak egy része a jotallasi id6 alatt

lizemel rendeltetésszertien, az el6z8ekben meghatarozott j6tallasi id6 az

érintett részt illetden meghosszabbodik azzal az idétartammal, amely alatt

az a rendeltetésszer(i hasznalatra ismételten alkalmassa nem valt.

A Megrendel6 koteles a jotallasi id6 alatt felmeriilt, vagy fellépd és a

jotallas korébe tartozd hibékat, hianyossigokat azok észlelése utan
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19.4.

19.3.4.

19.3.5.

19.3.6.

19.3.7.

19.3.8.

haladéktalanul irdsban a Véllalkozé tudomaséra hozni €s egyben felhivni a
Viéllalkoz6t, hogy jotallasi kotelezettségének tegyen eleget. Ezen
kotelezettség elmulasztasabol vagy késedelmes teljesitésébdl ereddé karért
a Megrendel? felelds.

A Villalkoz6 koteles az értesités alapjan — annak kézhezvételétdl szamitott
72 (hetvenkettd) Oran belill — a helyszinen felvonulni és a hibat,
hianyossdgokat haladéktalanul kikiiszob6lni, illetve kijavitani a
Megrendel6 altal megadott hataridore.

Amennyiben a Vallalkoz6 a sziikséges intézkedéseket 5 (6t) napon beliil
nem teszi meg, vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelel
eredményre, a Megrendeld jogosult a hibakat, hianyossagokat a
Villalkoz6 kockézatara és koéltségére kikiiszobdlni és a garancidkat
igénybe venni.

A Villalkozé jotallasi kotelezettsége nem terjed ki a természetes
elhasznal6dasabol, a rendeltetésellenes vagy hanyag kezelésbdl,
izemeltetésbdl, rongalasbol, vagy barmely olyan egyéb behatisbol ered6d
hibara vagy hidnyossagra, amely miatt jelen szerz6dés vagy jogszabaly
alapjan a Véllalkozot felel6sség nem terheli. Mentesiil a Vallalkoz6
jotallasi kotelezettsége aldl, ha a meghibasodas a Megrendeld, vagy az
altala megbizott harmadik személy altal végzett 4atalakitasi, atszerelési
vagy egyéb tevékenységébdl ered.

Amennyiben a hiba, hiany kikiisz6b6lése csere ttjan torténik, a Vallalkozd
kérésére a Megrendeld a kicserélt elemeket, tartozékokat, stb. a Vallalkozo
rendelkezésére bocsatja. Ezen kicserélt elemek tekintetében a Vallalkoz6
jotallasi kotelezettsége a cserét kovetd naptol ujrakezdddik.

Felek rogzitik, hogy a il pont rendelkezéseit az opciés munkarészek
tekintetében is megfelelen alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy a
jotallasi id6tartam kezd® napja az a nap melyen az opcids résszel érintett
Munkatertilet a Megrendel® birtokaba visszaadasra keriil.

Jotallasi biztositék

19.4.1.

19.4.2.

19.4.3.

19.4.4.

A Felek a Szerzddés hibas teljesitésével kapcsolatos jotallasi igények
biztositékaként a Vallalkoz6 ajanlataban foglaltaknak megfeleléen az
alapcsomagra es® tartalékkeret €s az altalanos forgalmi add nélkiil
szamitott teljes vallalkozéi dij 5 %-anak megfelelé Osszegli jotallasi
biztositékot kétnek ki.

A Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontja alapjan a jotallasi biztositékot a
Vallalkozd jotallasi kotelezettségének kezdd idépontjakor (a Munkateriilet
Megrendeld birtokaba torténd visszaadasakor) koteles rendelkezésre
bocsatani 6vadékként az eléirt pénzésszeg a Megrendeld fizetési
szamldjara torténd befizetésével, atutalasaval vagy pénziigyi intézmény
vagy biztositdé 4ltal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség
biztositas4val, vagy biztositdsi szerzOdés alapjan kiallitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmaz6 — kételezvénnyel.

A jotallasi biztositékot a Vallalkozé a jotallasi idészak végéig koteles
rendelkezésre tartani, figyelemmel a Kbt. 134. § (4) bekezdésében foglalt
rendelkezésre.

Felek rogzitik, hogy a [l pont rendelkezéseit az opciés munkarészek
tekintetében is megfelelden alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy
19.4.4.1. mértéke az egyes opciods részekre esd vallalkozoi dij 5%-a.
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19.5.

Kotbér

19.4.4.2.

a jotallasi biztositék rendelkezésre 4llasat igazold
dokumentumot Vallalkoz6 az egyes opcids részekkel érintett
Munkateriilet Megrendel6 birtokdba torténd visszaadasakor
kételes igazolni.

A Villalkoz6 arra az esetre, ha olyan okbol, amelyért felel6s, késedelmesen vagy
nem teljesit, kotbér fizetésére kotelezi magat.

19.5.1.

19.5.2.

19.5.1.1.

Késedelmi kotbér:

A Villalkozé a neki felréhaté késedelmes teljesitése esetén
késedelmi kotbér megfizetésére koteles.

19.5.1.2. A késedelmi kotbér Gsszege
19.5.1.2.1.  a teljesitési véghatdridd tekintetében az
alapcsomagra esd tartalékkeret és az 4ltalanos
forgalmi ad6 nélkiil szamitott vallalkozéi dij 0,5
%0-4nak megfeleld 6sszeg minden késedelemmel
érintett naptari napra, de a maximalis Osszege
nem lehet tobb, mint 20 napi érték;
19.5.1.2.2. a Szerzédés IRl pontjaban meghatarozott
hatarid6 tekintetében az alapcsomagra esd
tartalékkeret és az altaldnos forgalmi ad6 nélkiil
szamitott vallalkozéi dij 40%-anak 0,5%-a
minden késedelemmel érintett naptari napra, de
a maximalis Osszege nem lehet tobb, mint 20
napi érték.
19.5.1.2.3. a Szerzbdés . pontjaban meghatarozott
hatarid6 tekintetében, amennyiben a
Megrendelé  altal  tlizott pothataridé s
eredményteleniil telik el 100.000,- Ft minden
késedelemmel érintett naptari napra.
19.5.1.3. A Felek r6gzitik, hogy amennyiben a Vallalkozé késedelme a
20 napot meghaladja, azt olyan kériilménynek tekintik, ami
alapjan a Megrendelének a teljesitéshez f(iz6dd érdeke
megsziinik és azonnali hatéllyal felmondhatja a Szerzddést,
avagy attol elallhat.
Teljesités elmaraddsa esetére kikotott kotbér (a  tovabbiakban:
Meghitisulasi Kotbér):
19.5.2.1. A Vallalkoz6 Meghitsulasi Ko6tbér megfizetésére koteles,
amennyiben a kivitelezési tevékenység a Vallalkozé hibajabol
végleg meghitsul, illetve amennyiben a Vallalkozd
késedelmére, vagy stlyos szerzOdésszegésére tekintettel a
Megrendel6 részérdl érdekmulas kovetkezik be (EHEERR
19.5.2.2. A Felek rogzitik, hogy amennyiben a Megrendeld a Kbt. 143.
§ (2)-(3) bekezdéseiben elbirt felmondasi kotelezettség
teljesitésére kényszeriil, a Szerzddést a Felek meghitsultnak
tekintik.
19.5.23. A Szerzddés meghiusuldsa esetén a Meghiusulasi Kotbér

Osszege kotbér Osszege az alapcsomagra esd tartalékkeret és az
altalanos forgalmi ado nélkiil szamitott vallalkozéi dij 30%-
anak megfeleld Osszeg.
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19.6.

20.1.

20.2.
20.3.

20.4.

19.53. A Megrendel6 a kotbér, illetbleg egyéb karigényér6l koteles
haladéktalanul irdsban értesiteni a Vallalkozot.

19.5.4. A Vallalkoz6 altal elismert kotbérek a felmeriilésiikkor esedékes, lejart
pénzkdévetelésnek mindsiilnek. A Megrendel6 kotbérigényr6l sz616 irasbeli
nyilatkozata utdn a Vallalkozé haladéktalanul, de legkésébb 3
munkanapon beliil irasban kételes nyilatkozni annak elismerésérdl vagy az
elismerés megtagadasar6l. Az elismert kotbérigények a Vallalkozé altal
kiallitott esedékes szamla ellenértékébdl azonnal levondsra keriilnek ugy,
hogy azokat a Vallalkoz6 koteles az altala kiallitott szamldban levonasba
helyezni. A Megrendeld a kotbérigényét a beszdmitason kiviil jogosult
mas modon is érvényesiteni.

19.5.5. A kotbér érvényesitése nem érinti a Megrendelonek a kotbér Osszegét
meghaladdé kérigényét ¢és a szerzOdésszegésbdél eredé igényeit. A
Megrendel6 jogosult azokat a polgan Jog szabalya1 szerint érvényesiteni.

19.5.6. Felek rogzitik, hogy a ¢ 8 & 18 = . 1 rendelkezéseit az opcids
munkarészek tekintetében is megfeleloen alkalmazni kell, azzal az
eltéréssel, hogy a k6tbér alapja az érintett opcios részre esé vallalkozo6i dij.

A Megrendeld tajékoztatja a Vallalkozot, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdés

értelmében a Megrendeld koteles a Kozbeszerzési Hatdsagnak bejelenteni,

amennyiben a Vallalkozé szerzOdéses kotelezettségét stlyosan megszegte, €s ez a

Szerz6dés felmondéasahoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a Szerzdés

szerint alkalmazhat6 egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetett, valamint ha

a Villalkozé olyan magatartdsaval, amelyért felelds, részben vagy egészben a

Szerz6dés lehetetleniilését okozta. Tajékoztatja tovabba arrdl is, hogy a Kbt. 142. §

(6) bekezdés értelmében a Megrendeld koteles a Kozbeszerzési Hatosagnak

bejelenteni a Vallalkozé szerzddéses kotelezettségének jogerds birosagi hatarozatban

megallapitott megszegése esetén a szerzOdésszegés tényét, leirdsat, lényeges
jellemz6it. A Vallalkozo a Szerz6dés alairasaval beleegyezik a jogszabalyban eldirt
adatok ilyen esetekben t6rténd tovabbitasahoz.

20. A SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNTETESE

A Felek megallapodnak abban, hogy a Szerz0dés kiegészitése, modositasa eldzetes
egyeztetést kovetden csak irasban érvényes, figyelemmel a Kbt. 141. §-aban
foglaltakra. Amennyiben a Szerzddésben foglalt valamely rendelkezés érvénytelen,
vagy azza valik, az a SzerzOdés egészére nem hat ki. A Felek kotelezettséget
véllalnak arra, hogy a Szerz6dés érvénytelenné valt rendelkezéseit a gazdasagilag
elérni kivant célhoz legktzelebb 4116 szaballyal potoljak.

A Szerzbdés rendes felmondassal nem sziintetheté meg.

A Szerz6dés megsziinik annak mindkét Fél altal torténd teljesitésével, figyelemmel a

Szerzédés [RNE LRI foglaltakra is.

A Szerz6dés felmondassal, azonnali hatéllyal térténd megsziintetése a kovetkezdk

szerint lehetséges:

20.4.1. A Megrendel6 koteles a Szerz0dés megsziintetésére a Kbt. 143. § (2)-(3)
bekezdéseiben meghatarozott esetekben.

20.4.2. Barmely fél jogosult a Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani — illetve
ha ezen idOpontig még teljesités nem tortént a Szerz6déstdl elallni — a
masik fél olyan sulyos szerz6désszegése esetén, amely kovetkeztében tdle
a SzerzOdés teljesitése mar nem elvarhato.
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20.5.

20.6.

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

20.4.3. Megrendeld jogosult a Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani — illetve
ha ezen id6pontig még teljesités nem tortént a Szerzddéstdl elallni —
amennyiben Véllalkoz6 tevékenysége a Projekt eredményes befejezését
veszélyezteti.

20.4.4. A Szerzdés [[ERBII pontjiban meghatarozott esetben.

20.4.5. A Vallalkozé fizetésképtelenné valik, cs6d- vagy felszamolasi eljarast
kezdeményeznek ellene, illetve végelszamolasat hatdrozza el; kivéve a
csOdeljarasrol és a felszamolasi eljarasrdl szol6 1991. évi IL. tv. (Cstv.)
11. § (2) bekezdés h) pontjdban foglaltakat; a Vallalkozé érdekkorében
olyan koriilmény meriil fel, amely a Szerz8dés teljesitését meghiusithatja,

20.4.6. a Vaillalkozéra tekintettel a teljesitésben résztvevd személyek nem
rendelkeznek érvényes munkavallaléi engedéllyel, munkaszerzédéssel,

A Felek megéllapodnak abban, hogy amennyiben a Szerz6dés azonnali hatallyal

megsziintetésre kertil, ugy a felmondas kézhezvételét6l szamitott 20 napon beliil

kozosen allapot felvételi jegyzOkonyvet vesznek fel, Vallalkozé a Munkateriiletet a

Megrendeld részére visszaadja és a Munkateriilet visszaadasatol szamitott 15 napon

beliil egymassal elszdmolnak. A Szerz6dés azonnali hatalyt felmondasa esetén a

Villalkozé a Szerz6dés megsziinése (az errdl sz6l6 értesités kézhezvétele, illetve a

kézbesitési vélelem bedllta) eldtt mar szerz6désszerlien teljesitett feladatok

szerz6désszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

A szerzOdésszegésért felel6s Fél koteles a masik Félnek az ebbdl eredd karat a

polgari jog szabalyai szerint megtériteni.

21. AFELEK EGYUTTMUKODESE, KAPCSOLATTARTAS,
KEZBESITES

A Felek a Szerz8dés teljesitése soran kdlcsondsen egyiittmiikddve kotelesek eljarni.
A Felek kotelesek a masik felet minden olyan tényr6l, informaciordl tajékoztatni,
amely jelen szerz6dés megfeleld teljesitésére hatassal lehet. Az egyiittmiik6dés
magaban foglalja a folyamatos informacidcserét, a sziikségszerli tdjékoztatast,
egyeztetéseket, konzulticidkat. A Felek jelen egyiittmiikodési kotelezettségiik
elmulasztdsabol vagy késedelmes teljesitésébdl eredé karért teljes anyagi
felel9sséggel tartoznak.

A Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy mindent megtesznek annak érdekében,
hogy targyalasok tjan, mediatori kozremiikodés igénybe vétele nélkiil rendezzenek
minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely kozottiikk a Szerz6dés keretében, vagy a
Szerz6déssel kapcsolatban meriil fel. Minden felmeriils, a Szerz6dés teljesitését
akadalyoz6 kortilményrdl a Felek kolcsondsen kotelesek egymast tajékoztatni.

A Villalkoz6 kételes a Megrendel6t az ok feltiintetésével, és a varhatd késedelem
megjelolésével minden olyan koriilményr6l haladéktalanul értesiteni, amely a
teljesités eredményességét, vagy kell6 idbre vald elvégzését veszélyezteti. Az
akadalykozlés a szerzOdés szerinti teljesitési hatdrid6t nem médositja, a
Megrendelének a késedelmes teljesitésbdl eredd torvényes és szerz6désen alapuld
jogait nem érinti. A haladéktalan értesités elmulasztasabol ered6 karért a Vallalkozé
felelOs.

A Villalkozé tudomésul veszi, hogy a vonatkozé jogszabalyok szerinti illetékes
ellen6rz6 szervezetek feladat- és hatdskoriiknek megfelelGen a szerz6dést és annak
teljesitését ellendrizhetik, s résziikre a jogszabaly szerinti informacié megadasa tizleti
titokra hivatkozassal sem tagadhat6 meg. Az illetékes ellen6rz6 szervek ellendrzése,
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21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

helyszini vizsgalata esetén a Vallalkoz6 koteles minden segitséget a Megrendeld
részére megadni, a helyszini vizsgalaton — felkérés esetén — jelen lenni az ellendrzés
hatékonysadga és a Megrendeld ezirdnyu kotelezettségeinek megfeleld teljesitése
érdekében.

A Felek megéallapodnak abban, hogy a Szerz6dés teljesitése soran megtett
értesitéseiket, nyilatkozataikat kizardlag irasban (személyes atadas utjan, postai Gton,
e-mailen, faxon), a kijel5lt kapcsolattartok Gtjan juttatjak el a masik fél szamara.
Amennyiben a nyilatkozat a SzerzOdés tartalmat érinti, akkor azt Aatvételi
elismervénnyel igazolt kézvetlen atadas vagy a masik félnek a Szerzédésben
meghatéarozott székhelyére cimzett, tértivevényes ajanlott levél atjan kell kézbesiteni.
A Szerzbdés teljesitésével kapcsolatos ligyintézésre és kapcsolattartdsra, valamint
nyilatkozattételre jogosult személyek:

21.7.1. Megrendeld részérdl:

Név: [-...]
NUJ: [...]
Ertesitési cim:  [...]
Telefon: [..]
E-mail: [...]
21.7.2.  Vallalkozd részérdl:
Név: [-.-]
NUI: [-.-]
Ertesitési cim:  [...]
Telefon: [...]
E-mail: [-.-]

21.73. A Felek kotelesek a kapcsolattartd személyében és/vagy a
kapcsolattartdsra hasznalt elérhet6ségekben bekdvetkezd — valtozast
haladéktalanul, de legkésébb 2 munkanapon beliil jelezni a masik fél
iranyaba.

21.74. A Felek megallapodnak abban, hogy a kapcsolattartdé személyének,
illetleg a kapcsolattartiasra hasznalt elérhetdségnek a moédosuldsa nem
jelenti a Szerz6dés modositasat.

A Felek megallapodnak abban, hogy az értesitéseket a kovetkezok

figyelembevételével tekintik kéz6ltnek:

21.8.1. A személyesen atadott irat, atvételi igazolds ellenében torténdé atadas
esetében az atadas idépontjaban.

21.8.2. E-mail formajdban az olvasasi visszaigazolds fejlécében jelzett
idépontban, amennyiben az idépont munkaidén kiviili, a kovetkezod
munkanapon, de legkésdbb az elkiildést kdvetd masodik munkanapon.

21.8.3.  Postai tton t6rténd tovabbitas esetén
21.8.3.1. A dokumentum é&tvételének tértivevényen jel6lt napjan.
21.83.2. Amennyiben a tértivevényes levél kézbesitésének kétszeri

megkisérlése eredményeként a levél ,nem kereste” jelzéssel
érkezik vissza a feladéhoz, tigy a Felek a levelet kézbesitettnek
tekintik a masodszori kézbesités megkisériését kovetd 5.
munkanapon.

21.8.4. Amennyiben a kiilldemény atvételét a fél megtagadja, azt a megtagadas
napjan a Felek kézbesitettnek tekintik.
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22.1.

22.2.

22.3.

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

24.1.

24.2.

24.3.

22. TITOKTARTAS

A Felek megallapodnak abban, hogy a Szerz6dés megkotése és teljesitése soran
megismert adatok és informaciok iizleti titoknak mindsiilnek. A Felek ezen adatokat,
tényeket csak a mésik fél irasbeli engedélye alapjan jogosultak nyilvanossigra vagy
harmadik személy(ek) tudomasara hozni, illetdleg barmely mas m6don hasznositani.
A Felek rogzitik, hogy a titoktartasi kotelezettség iddben korlatlanul, a Szerzdédés
megsziinését kovetden is fennall (eléviilés kizarasa).

A titoktartasi kotelezettség nem terjed ki azokra az adatokra, melyek megismerését
vagy nyilvanossagra hozatalat jogszabaly elrendeli. A Felek tudomasul veszik, hogy
a Szerz6dés — a Kbt. szerinti esetleges korlatozasokkal — nyilvanos, tartalma
kozérdekili adatnak mindsiil, aminek kiad4sa nem tagadhat6 meg.

23. VIS MAIOR

A vis maior olyan, a Feleknek fel nem réhatd, akaratuktdl, cselekedeteiktol,
mulasztisuktol és eljarasuktol egyébként fliggetleniil bekovetkezd, elharithatatlan
esemény, mint példaul habort, polgari felkelés, munkabesziintetés, természeti
katasztréfa vagy mds elhdrithatatlan sziikséghelyzet, amely szdmottevd modon
akadalyozza vagy lehetetlenné teszi a vallalt szolgaltatas teljesitését.

A vis maior események altal érintett Felek kotelesek irasban a lehetdséghez képest
azonnal értesiteni egymast az ilyen esemény bekovetkezésérdl és megsziinésérdl,
valamint annak fennalldsa alatt az azzal kapcsolatos valamennyi lényeges
koriilményrdl. Az ennek elmulasztisabdl eredd kar a mulasztd felet terheli. Mindkét
Fél — amennyiben ésszerlien lehetséges — a vis maior ideje alatt mindent megtesz a
kotelezettségei teljesitésének folytatasa érdekében.

Ha a vis maior esemény kévetkeztében a Vallalkoz6 nem tudja a Szerzddés szerinti
kotelezettségét teljesiteni és a koriilmények hosszantartd, vagy elére meg nem
hatarozhat6 elhuz6dasa miatt a Megrendel§ teljesitéshez f{iz6d6 érdeke megsziinik, a
Megrendeld jogosult a Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani a Vallalkozéhoz
kiildott irasbeli értesitéssel.

Ha a vis maior nem teszi lehetetlenné a Szerz6dés teljesitését, de késlelteti azt: a
teljesitési hataridé6 meghosszabbodik a vis maior okozta késedelem iddtartamaval.

24. EGYEB RENDELKEZESEK

A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a Vallalkozé kotelezettséget vallal
arra, hogy nem fizet, illetve szdmol el a Szerzdés teljesitésével Gsszefiiggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a
Villalkozé addkételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a Vallalkozé kotelezettséget vallal
arra, hogy a Szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szamara megismerhet6vé teszi, és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti
tigyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A Felek kijelentik, hogy jogképes jogi személyek, tigyleti képességiik a Szerz6dés
megkotésére kiterjed, jogaikat és kotelezettségeiket képviseldik utjan gyakoroljak, a
Szerz6dés megallapodasuk valamennyi feltételét tartalmazza.
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244.

24.5.

24.6.

24.7.

24.8.

A Felek képviseletében eljaré személyek kijelentik, hogy személyes joguk szerint
jogképesek ¢és cselekvOképesek, a jognyilatkozat megtételére, a jogi személy
képviseletére jogosultak, a Szerz6dés alairasahoz sziikséges felhatalmazasokkal
rendelkeznek. a Vallalkoz6 képviseldje az Avr. 50. § (la) bekezdésében foglalt
kotelezettség teljesitéséhez kijelenti, hogy a Vallalkozé atlathaté szervezetnek
mindsiil.

A Szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben a Magyarorszagon hatalyos
jogszabalyok, kiemelten a Kbt. és a Ptk. rendelkezései az irAnyaddak.

Felek rogzitik, hogy a szerzOdéses jogviszonyukbol keletkez6 vitajuk rendezése
érdekében nem vesznek igénybe mediatori kdzremiikodést, illetve jogvitajukat nem
terjesztik eseti vagy allandé valasztottbirdsag elé.

A Kbt. 136.§ (2) bekezdése alapjan kiilfoldi adoilletdségli nyertes ajanlattevd koteles
a SzerzOdéshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti
ad6hatosagtol a magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet a nyertes ajanlattevire
vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

A Szerz6dés hat eredeti példianyban késziilt, melyb6l négy példany atvételét a
Megrendeld, két példany atvételét a Vallalkozo az aldirassal visszavonhatatlanul

nyugtazza és elismeri.

MELLEKLETEK:

1. sz. melléklet:
2. sz. melléklet:

3. sz. melléklet:
4. sz. melléklet:
5. sz. melléklet:

Felolvasélap

(A nem magyarorszagi adéilletdségit Vallalkozé esetében) A Kbt. 136. § (2)
szerinti meghatalmazas

Vallalkoz6 feleldsségbiztositasi kétvénye

A teljesitési biztositék nyujtasat igazolé dokumentum

Atlathatésagi nyilatkozat

Budapest, 2017. ............. ppennen Budapest, 2017. ................ s

A Megrendel0 részérdl: A Villalkozé részérél:

...........................................................................

Dr. Szasz Karoly

kancellar

Semmelweis Egyetem

Megrendeld

A Megrendeld pénziigyi ellenjegyzdjének

alairasa:
Budapest, 2017. ... hé ... napjan:
gazdasagi féigazgatd

A Megrendeld jogi ellenjegyzdjének alairasa:

Budapest, 2017.

....................

... ho ... napjan:

jogtanacsos
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