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Klinikai organizaciés miiszaki leiras a Semmelweis Egyetem Kutvolgyi Klinikai Tomb
energetikai korszeriisités KEHOP tamogatas keretében - targyu épitési kiviteli tervhez

El6zmények

A Semmelweis Egyetem KEHOP tamogatas keretében egy atfogd kilsé rekonstrukciot hajt
végre a Kutvolgyi Klinikai Tomb épuletegyuttesén.

Az energetikai felujitas munkaihoz elkészult az épitési engedélyezési, majd kiviteli terv, amely
utdbbi részeét képezi a klinikai organizacios terv.

Az épitési engedélyt a Budapest I. kerileti Epitésiigyi és Ordkségvédelmi Hivatal
Orokségvédelmi Osztalya adta ki BP-1D/001/02307-5/2014 szam alatt 2014. 07.28.-an. Az
engedély 2014. 08. 18.-an emelkedett jogerére.

A Kivitelezés 2015 augusztusaban megkezdddott, majd november végével félbeszakadt. A
tervezett munkakbdl csak a Korhaz és a Rendel6 magas szarnyanak kdburkolatbontasa, ill. az
ablakcserék egy része valosult meg - utdébbi nem elfogadott, igazolt termékekkel.

A Kklinikai organizacios terv nem helyettesiti a Kivitelezé altal készitendé (temtervet és épitesi
organizacios tervet, de annak szigoru alapjaul szolgal - kiilénés tekintettel az épitési sorrendre
és ltemezésre vonatkozd elbirasokra, mivel ezek a klinika miikbdesét, a fekvé és jarobeteg
ellatast alapvetéen befolyasoljak.

A Klinikai organizacids terv olyan feltételeket tartalmaz, amelyek - kulon koltségvetési tétel
nélkdl is - befolyassal vannak a kivitelezdi ajanlatra, ezért a kdzbeszerzési eljarasban alapvet6
fontossaggal bir.

Helyszin

A Kutvélgyi Klinikai Tomb egy telken két f6épuletbél és kiszolgald melléképuletekbdl all. A
magas korhazépulet az 1940-es években épult, mig a Breitfuss rendszeri rendelbintézet 1976-
ban készult el. A két épuletet a “G” szarny koti dssze, amely valamikor 6nallé épulet volt, de ma
hidként feszll a két nagy tomb kozé. A lejtés terllet miatt az épulletek megkdzelitése nem
egyszer(.

A Rendel8intézet talalhato lejjebb, fébejarata a Kutvolgyi Utra, a gazdasagi bejarat a Kutvolgyi
lejtére nyilik. Tovabbi mellékbejarat nyilik a kis udvarra (volt gyermekrendeldi bejarat), ill. egy
hidon keresztul, valamint a “G” szarnnyal kdozos lépcsbéhazon at a belsé udvarra is. Az épulet
nem jarhato korbe.

A korhazeépulet gyalogosan a Kutvolgyi uti 6bolbdl kozelitheté meg - a félépcsén at, mig a
ment6 és gazdasagi bejarat az északnyugati udvarrészbél (Kuatvolgyi lejté feldl). Tovabbi
gépjarmivel megkozelithetd bejaratok talalhatdk a Kutvolgyi ut feldli kis udvarnal és a félépcsé
melletti kétszarnyu “tGzoltd” kapunal. Az épuletet szintén nem lehet kdrbejarni.

Logisztikai tamadasi pont lehet a Kutvoélgyi ut feldl a tlizoltd kapun at, ill. a Kutvolgyi lejtérél a
gazdasagi udvaron at, esetleg a kis udvarbdl lokalisan. Egyik sem idealis.
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Légifoté a Kutvélgyi at feldl
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Légifotd a Kutvolgyi lejté feldl
Megkozelithetéség

A Kutvolgyi Klinikai Tomb két ut kozott talalhaté: a Katvolgyi ut és a vele csaknem parhuzamos Kutvolgyi
lejtd kozott. Mindkettd forgalma sulykorlatozott és lejtésiik jelentds. El6bbi kétiranyd, utébbi lefelé
egyiranyu, de a szirénazé mentdk utjat felfelé is biztositani kell. A Klinika udvarat Gzemszer(ien csak a
lejté feldl lehet megkdzeliteni, a bejaratot sorompd és porta ellenérzi. A kapu forgalma most is jelentés
(menté, anyagszallitas, dolgozok).

Felvonulasi teriiletek

Az épitkezés teljes ideje alatt hasznalhato felvonulasi teriilet nehezen alakithato ki.

A legjobbnak a kis udvar igérkezik, amely azonban sziik, tehergépkocsi csak a kanyarig tud feltolatni.
Belll megfordulasra nincs hely.

A gazdasagi udvarok (I.Il.) csak ugy veheték igénybe, ha az épitkezés ideje alatt biztositjak az oxigén
szallitd tartalykocsi eljutasat a fejtéhelyig, ill. a tizolté gépjarmivek mentési felvonulasi zénajat. A
gazdasagi udvar megkozelithetéségét korlatozza, hogy a nagy udvar feléli athajté magassaga 3,50 m.
Szocidlis és irodai funkcidok szamara idealis hely a volt kertészet épllete, amely 6nallé kapuval és
parkoldval is rendelkezik - 4 m-rel magasabban a gazdasagi udvar szintjéhez képest.

Anyag deponalas céljara téritésmentesen (2015-6s informacid) igénybe lehet venni a Kutvolgyi ut
tuloldalan levé parkolo felsé harmadat, kb. 600 m2-nyi lejt6s, aszfaltozott teriletet, amely a Hegyvidék
Onkormanyzat tulajdonaban van.
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Utemezés

A Klinika mikoédése szempontjabdl az Utemezés a legfontosabb kérdés.

A
homlokzati munkakhoz sziikséges anyagszallitast az allvanyzaton keresztil - kivil kell megoldani, az
ajanlatban olyan teherfelvondk vagy daruk telepitésével kell szamolni, amely megfelelé szallitd
kapacitast biztosit. Az allvanyzat teherbirasat is erre kell méretezni (min 2 kN/m2), a min. jarészélesség
100 cm. A homlokzaton munkavégzdk kozlekedése is csak az allvanyzaton torténhet, ezért lépcsdk
telepitésével is szamolni kell, a bels6 hagcsé nem elég! Igény esetén a munkavégzés idejére biztositani
kell a j¢gmentesitést mind az allvanyzaton mind a deponiak tertletén.

Amig a nyilaszarok bontasara nem keril sor a klinikai egységek tudnak dolgozni a homlokzati
munkaterilet mogott. A szikséges helyeken a Kivitelez6nek atmeneti belatast gatlo szerkezetekrél kell
gondoskodni (legcélszeriibb a mobil paravan, az folyamatosan telepitheté tovabb).

A bels6é védéfalak telies hosszat befolyasolja az Utemezés gyorsasaga, ezért érdemes barkacsolt
szerkezetek helyett professzionalis rendszert alkalmazni (pl. Curtain-wall System), a hozzatartozé
zippzaras ajtokkal és szennyfogd szényegekkel (hiszen bizonyos fazisokban elkerilhetetlen a belsé
megkozelités).
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A rendelbintézetben a varok ablakainak cseréjekor a varoé teljes hosszat le kell sziikiteni, itt idénként a
rendel6k ajtdinak nyitasaval kell biztositani a megfelelé légcserét - ez is okoz munkakiesést a
betegellatasban! A l1épcsénél egy minimalisan 80 cm jarofelliletet kell biztositani a kdzlekedésre és a
forgalmat alapvetéen at kell iranyitani a 2. Iépcséhaz felé (ehhez meg kell nyitni a foldszinten az 6lt6z6-
G pince 0sszeko6td folyosot és ideiglenes iranyitétablakat ajtokat kell elhelyezni - ami els6sorban ismét
uzemeltetéi teher és feladat.

A nyilaszardk gyartasanak és beszallitasanak tteme a kritikus, mivel az befolyasolja a Klinika mikodési
rendjét. Az alabbi tablazatatban a szinezett mez6k az adott helyszinen Uzemszlnetet jelentenek, ami
5
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alatt az 6sszes nyilaszard cseréjét és a belsd helyreallitasokat maradéktalanul meg kell valdsitani! A
kivitelezés elsé Utemében mind a Kérhaz mind a Rendel6 épuletében szamos uj fa és aluminium ablak
kerult mar beépitésre, azonban az Egyetem ezeket megfelel6 teljesitményigazolas hianyaban nem
fogadta el, igy azok ugyanugy bontandénak szamitanak mint az eredetiek.- ezért nem szerepelnek kilén
tételként a koltségvetésekben. Az érintett nyildszarok bontasat az allagmegdvas céljabol az elvarhato
legnagyobb gondossaggal, kell6 dvatossaggal, sérilésmentesen kell végezni, a kibontott nyilaszardkat
pedig szakszerlen kell a helyszinen kijeldlt terlileten deponalni.

A nyilaszarok - amelyek kdz6tt van fa, mianyag, acél és még aluminium szerkezet is - kibontasat ugy
kell megszervezni, hogy a téli id6szakra tekintettel a helyiségek minél révidebb (max. fél nap) ideig
maradjanak nyitva. Idedlis esetben just-in-time rendszerben érkezne a kibontott ablak helyére az uj. A
fitési rendszer védelmére a nyitott ablaku helyiségekben a radiatorokat hdészigeteld paplannal kell
letakarni a kih(ilés ellen, amig nem kerll helyére az Uj nyilaszard. A nyilasok stabil lezarasarél a
munkavégzésen tuli idészakban a Kivitelezének kell gondoskodnia (minimalisan egy stabilan régzitett
OSB tabla + folia takaras).

A tablazat csak a Klinika mikodésével Osszefliggd fontosabb munkafazisokat mutatja, a
technoldgiaiakat nem (gyartmanytervek, eléregyartas, beszerzés, stb.) - és idealis id6jarasi viszonyokat
feltételez.

A kéburk. kifejezés a hészigetelés elhelyezését is tartalmazza.
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Heti bontasu Gtemterv

hét Rendel6 | Rendel6 | Rendel6 | Rendel6
lépcsbhaz | északi sz. | déli sz. lepény
Ny-E-K Ny-D-K Ny-D-K
1. hét felvonulas  [felvonulas  [felvonulas  [felvonulas  [felvonulas
2 felvonulas  [felvonulas  [felvonulas  [felvonulas  [felvonulas
3 névény allvanyozas [allvanyozas
irtas
4. allvanyozas |allvanyozas [allvanyozas [allvanyozas
5 allvanyozas [allvanyozas [allvanyozas [fszt. kébontas
6 alagsor allvanyozas [alagsor fszt.
ablakcsere kéburk. kébontas,
RWA fébejarat
7 fszt. alagsor fszt.
ablakcsere ablakcsere |kébontas,
RWA alagsor fébejarat
kéburk.
fe} 1.em. alagsor fszt.
ablakcsere ablakcsere |kébontas,
RWA RWA fszt
alagsor dryvit fszt. k6burk. [ablakcsere,
fébejarat
(¢] 2. em. alagsor fszt. fszt
ablakcsere, [kéburk. ablakcsere |ablakcsere,
RWA fszt. kéburk. [f6bejarat
alagsor dryvit
10 3. em. alagsor fszt. fszt
ablakcsere, [ablakcsere |ablakcsere [ablakcsere,
RWA, alagsor fszt. kéburk. [f6bejarat
fszt. dryvit kéburk.
11 4. em. alagsor fszt. fszt
ablakcsere, [ablakcsere |ablakcsere [ablakcsere,
RWA, RWA RWA pince
fszt. dryvit fszt. kéburk. |[fszt. k6burk. [ablakcsere
fszt. k6burk.
12 5. em. fszt. 1. em. fszt kupolak,
ablakcsere, |ablakcsere [ablakcsere |RWA
RWA, fszt. k6burk. [1.em. kéburk.[fszt. kéburk.
1. em. dryvit
13 1. em. dryvit [fszt. 1. em. fszt kupolak,
ablakcsere [ablakcsere |RWA
fszt. kéburk. [1. em.kéburk.[fszt. kéburk.
14 2. em. dryvit [fszt. 1. em. fszt kupolak,
ablakcsere [ablakcsere |RWA
RWA RWA fszt. kéburk.
fszt. kéburk. |1. em.kéburk.
15 2. em. dryvit |1.em. 2. em. attika lezaras
ablakcsere |ablakcsere  [fszt. kéburk.
1.em. kéburk.|1. em.kéburk.

1151 Budapest, Platan u. 30/b,

SchM Studié Kft.
tel: 30 253 9113,

email: z.schrammel@gmail.com




attika lezaras

atvétel

hét Rendel6 | Rendel6 | Rendel6 | Rendel6
lépcsbhaz | északi sz. | déli sz. lepény
Ny-E-K | Ny-D-K | Ny-D-K
16 3. em. dryvit [1. em. 2. em. attika lezaras
ablakcsere [ablakcsere  [fszt. kéburk.
1. em.kéburk.[2. em.kéburk.
17 3. em. dryvit [1. em. 2. em. attika lezaras
ablakcsere [ablakcsere |villamvédele
RWA RWA m
1. em.kéburk.[2. em.kéburk.
18 4. em. dryvit 2. em. 3. em. ellendrzes,
ablakcsere [ablakcsere [atvétel
1. em.k6burk.|2. em.kéburk.
19 4. em. dryvit [2. em. 3. em. ellendrzés,
ablakcsere [ablakcsere [atvétel
2. em.kéburk.[2. em.kéburk.
20 5. em. dryvit [2. em. 3. em. allvanybontas
ablakcsere [ablakcsere
RWA RWA
2. em.kéburk.|3. em.kéburk.
21 5. em. dryvit [3. em. 4. em. allvanybontas
ablakcsere |ablakcsere Jalagsor dryvit
2. em.kéburk.|3. em.kéburk.
22 fszt. kéburk, [3. em. 4. em. alagsor dryvit
ablakcsere |ablakcsere
2. em.kéburk. [3. em.kéburk.
23 1.em kéburk, 3. em. 4. em. alagsor dryvit
ablakcsere [ablakcsere
RWA RWA
3. em.kéburk.|3. em.kéburk.
24 2.em kéburk, 4. em. 4. em.k6burk.lellenérzés,
ablakcsere atvétel
3. em.kéburk.
25 3.em kéburk, 4. em. 4. em.kéburk.|szerelvények
ablakcsere
3. em.kéburk.
26 4.em kéburk, |4. em. 4. em.k6burk.|ellenérzés,
ablakcsere atadas,
RWA levonulas
3. em.kéburk.
27 5.em kéburk, |4. em.kéburk.}4. em.kéburk.[levonulas
28 attika lezaras, [4. em.kéburk. jattika kéburk.
villamvédele attika lezaras
m
29 ellendrzes,  [4. em.k6burk. |attika
atvétel lezaras,
villamvédele
m
30 ellenérzés, [4. em.k&burk.|ellenérzés,
atvétel atvétel
31 allvanybontasjattika kéburk. |ellenérzés,
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hét Rendel6 | Rendel6 | Rendel6 | Rendel6
lépcsbhaz | északi sz. | déli sz. lepény
Ny-E-K Ny-D-K Ny-D-K
32 attika
lezaras,
villamvédele
m
33 ellendrzés, [allvanybontas
atvétel
34 allvanybontasjallvanybontas|
35 allvanybontasl|lepény tet6
javitas
36 lepény teté  [lepény tetd
javitas javitas
37 ellenérzes, [ellenérzés, |ellenérzés,
atadas, atadas, atadas,
levonulas levonulas levonulas
38 levonulas levonulas levonulas
Szin Rendeld Rendeld
bejarat a kis bejarat a kis
udvarrol udvarrol
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ELEKTROMOS MUNKARESZ

Uzemeltetének a Klinikai Témb villamos energia kdzpontjabol (“C” szarny végével szemben, a tamfalban
a traféhaz alatt) biztositania kell a felvonulasi elektromos energia vételezéshez sziukséges leagazasi
lehetéséget, a Megrendel6 altal meghatarozott 120 kW teljesitményig.

A kivitelezés soran a tervezett elosztoberendezések meglévdé halézatra vald kdtéséhez szabalyos
szereléshez alkalmas allapot szikséges. Ez esetlegesen éplletszarnyanként és szintenként valtozé
idétartamt aramsziinetet (2-6 o6ra) igényelhet. Uzemelteté és Kivitelezd az épitési Utemtervnek
megfeleléen kézosen kell hogy meghatarozzak ezen idépontokat, idétartamokat. Az aramszinet idejére
a miszeres ellatasra szoruld betegeket at kell helyezni masik szarnyba, mert a generatoros haldzatot is
le kell kapcsolni! A nélkilézhetetlen terlletek (pl szerverterem) villamos ellatasat ideiglenes kilsé
kabelezéssel kell biztositani. Mindezek a munkak a felvonulas készletéhez tartoznak és koéltségeiket ott
kell szerepeltetni.

A Kivitelez6 csak a sajat maga altal kiépitett ideiglenes hal6zatrél vételezhet elektromos energiat, a
Klinika bels6 hal6zatara nem csatlakozhat.

EPULETGEPESZETI MUNKARESZ

Az energetikai rekonstrukcio gépészeti munkai a hiités kivaltasara és korszerusitésére korlatozédnak. A
most Ujra, ideiglenesen visszaszerelt egyedi split klimak leszerelése az elsé munkafazisok egyike. Mivel
a berendezések még felhasznalhatok mashol, igy az Uzemelteté altal megjeldlt berendezéseket
szamara jegyzékkel at kell adni. A leszerelés sorrendjét a Klinikaval folyamatosan egyeztetni szikséges.

Budapest, 2017 04. 24.
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Schrammel Zoltan
epitesz vezets tervezo
E-1 011842

SchM Studié Kft.
1151 Budapest, Platan u. 30/b, tel: 30 253 9113, email: z.schrammel@gmail.com



